

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 14/2022 zo dňa 25.01.2022

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj ako „**Dodatok č. 2**“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **Skanska SK a.s.**
So sídlom: Krajná 29,821 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladimír Tomáš, riaditeľ závodu PS
Ing. Marek Valko, oblastný manažér
Obaja na základe poverenia č. P/5137/2022
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
DIČ: 2020478955
Bankové spojenie : ING Bank N.V – pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK70 7300 0000 0090 0004 4442
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.5012/B

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: Ivanka pri Dunaji
So sídlom: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený: Ing. Vladimír Letenay, starosta
IČO: 00 304 786
DIČ: 2020662116
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758

(ďalej ako „objednávateľ“)

Čl. I

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.01.2022 Zmluvu o dielo č. 14/2022 v znení jej neskoršieho Dodatku č.1 zo dňa 22.09.2022 na základe výsledku verejného obstarávania postupom ako podlimitnú zákazku v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**Nová telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji**“ (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

Čl. II Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu realizácie zmien na diele na základe zmenových listov odsúhlasených objednávateľom dôjde k úprave ceny diela.
2. Z dôvodu zmeny ceny diela sa uzatvára tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo, na základe ktorého sa mení pôvodný čl. 5 ods. 5.1 Zmluvy o dielo nasledovne:
3. Celková cena diela uvedená v Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní hodnoty vykonaných navyiac prác zvyšuje o sumu:

104.756,14 EUR bez DPH t.j. 125.707,37 EUR s DPH (slovom: *stodvadsaťpäťtisíc sedemstosedem eur a tridsaťsedem centov vrátane dane z pridanej hodnoty*).

4. Celková cena diela po navýšení predstavuje sumu:

1.917.073,00 EUR bez DPH t.j. 2.300.487,60 EUR s DPH
(slovom: *dvamiliónytristotisícštyristoosemdesiatsedem eur a šesťdesiat centov vrátane dane z pridanej hodnoty*).

5. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

<i>Cena bez DPH:</i>	1.917.073,00 EUR bez DPH
<i>DPH:</i>	383.414,60 EUR
<i>Cena celkom vrátane DPH:</i>	2.300.487,60 EUR s DPH

(slovom: dvamiliónytristotisícštyristoosemdesiatsedem eur a šesťdesiat centov vrátane dane z pridanej hodnoty).“

6. V zmysle uvedených zmien na základe tohto Dodatku č. 2 sa do prílohy č. 1 Zmluvy o dielo dopĺňajú nové časti prílohy č.1d až č.1o, pričom sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou a v Zmluve o dielo sa dopĺňa čl. 21 bod 21.12 a znie nasledovne:

„Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží objednávateľ)

Príloha č.1a -Zmenový list zo dňa 24.02.2022

Príloha č.1b -Zmenový list zo dňa 24.02.2022

Príloha č.1c -Zmenový list zo dňa 11.03.2022

Príloha č.1d - Zmenový list č.2

Príloha č.1e – Zmenový list č.5

Príloha č.1f – Zmenový list č.7

Príloha č.1g – Zmenový list č.11

Príloha č.1h – Zmenový list č.12
Príloha č.1i – Zmenový list č.13
Príloha č.1j – Zmenový list č.14
Príloha č.1k – Zmenový list č.15
Príloha č.1l – Zmenový list č.16
Príloha č.1m – Zmenový list č.17
Príloha č.1n – Zmenový list č.18
Príloha č.1o – Zmenový list č.19
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia (predloží objednávateľ)
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov (predloží dodávateľ)
Príloha č. 4 – Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ)
Príloha č. 5 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo“

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a štyri (4) vyhotovenia zmluvy obdrží dodávateľ.
2. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 2 oboznámili s jeho obsahom a účelom a svojimi podpismi potvrdzujú, že Dodatok č. 2 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 sú nasledovné prílohy k Zmluve o dielo:
 - Príloha č.1 Dodatku č.2 ako príloha č. 1d Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.2**
 - Príloha č.2 Dodatku č.2 ako príloha č. 1e Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.5**
 - Príloha č.3 Dodatku č.2 ako príloha č. 1f Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.7**
 - Príloha č.4 Dodatku č.2 ako príloha č. 1g Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.11**
 - Príloha č.5 Dodatku č.2 ako príloha č. 1h Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.12**
 - Príloha č.6 Dodatku č.2 ako príloha č. 1i Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.13**
 - Príloha č.7 Dodatku č.2 ako príloha č. 1j Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.14**
 - Príloha č.8 Dodatku č.2 ako príloha č. 1k Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.15**

Príloha č.9 Dodatku č.2 ako príloha č. 1l Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.16

Príloha č.10 Dodatku č.2 ako príloha č. 1m Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.17

Príloha č.11 Dodatku č.2 ako príloha č. 1n Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.18

Príloha č.12 Dodatku č.2 ako príloha č. 1o Zmluvy o dielo s názvom Zmenový list č.19

V Bratislave, dňa: 4.10.2022

V Ivanke pri Dunaji, dňa: 2.12.2022

Skanska SK a.s.
Ing. Vladimír Tomáš
Riaditeľ závodu PS
Na základe poverenia

Obec Ivanka pri Dunaji
Ing. Vladimír Letenay
Starosta

Skanska SK a.s.
Ing. Marek Valko
Oblasťný manažér
Na základe poverenia