

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2022 zo dňa 26.04.2022**  
**uzavretej podľa § 536 a nasledovných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov.**

### Čl. I Zmluvné strany

#### Objednávateľ

Obchodné meno:	<b>Mesto Modrý Kameň</b>
Sídlo:	Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň
Zastúpený:	Ing. Mária Bednárová, primátorka
IČO:	00 319 457
DIČ:	2021243191
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Mária Bednárová, primátorka
c) výkonu technického dozoru Objednávateľa:	Ing. Igor Kokavec
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK56 0200 0000 0028 8342 6759
Telefón:	0903 481 220
E-mail:	<a href="mailto:primatorka@modrykamen.sk">primatorka@modrykamen.sk</a>

*(ďalej iba ako „Objednávateľ“)*

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno:	<b>KOLEK, s.r.o.</b>
sídlo:	Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec
Zapísaný	OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3501/S
IČO:	36 001 465
DIČ:	2020466074
IČ DPH:	SK2020466074
bankové spojenie:	
číslo účtu IBAN:	
zastúpený:	Ing. Milan Mrva, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Pavol Mrva, Ing. Milan Mrva
b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre inžinierske stavby:	Ing. Milan Mrva
Telefón:	
E-mail:	

*(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)*

*(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)*

### Preambula

**1.1** Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2022 zo dňa 26.04.2022, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia komunikácií a výstavba chodníkov, verejné osvetlenie“ v rámci projektu „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v Meste Modrý Kameň“, kód projektu: 312061Y458.

- 1.2** Predmet Zmluvy o dielo plánuje Objednávateľ financovať prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.
- 1.3** Na základe skutočne zrealizovaných stavebných prác, vystavenej Faktúry za zhotovenie diela č. 2022184 z 03.01.2023, Súpisu vykonaných prac, ktorý tvorí prílohu faktúry, Protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby z 19.12.2022 a Stanoviska stavebného dozoru a zhotoviteľa k nedočerpaniu rozpočtu z 19.12.2022 dochádza k zníženiu ceny diela.
- 1.4** Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2022 zo dňa 26.04.2022 obsahuje úpravu rozsahu skutočne realizovaných stavebných prác (tzv. „menej práce“) a zníženie ceny diela v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona 3. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Na základe vyššie uvedeného sa vyhotovuje tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2022 zo dňa 26.04.2022 v nasledovnom znení zmien a doplnení:

## **Čl. II Predmet úpravy**

### **Článok č. III**

#### **Cena za Dielo sa dopĺňa a znie**

- 3.1** Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	262 855,12 EUR
Sadzba DPH	20 %
Hodnota DPH	52 571,02 EUR
Cena celkom vrátane DPH	315 426,14 EUR

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

- 3.1** Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2022 zo dňa 26.04.2022 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na stránke mesta [www.modrykamen.sk](http://www.modrykamen.sk) a centrálnom registri zmlúv [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk) podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1, 6 a 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2** Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

- 3.3** Všetky ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo č. ZoDL 03/2022 zo dňa 26.04.2022 vrátane dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.4** Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ prevezme tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Modrom Kameni, dňa:

V Lučenci, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Mesto Modrý Kameň**

**KOLEK, s.r.o.**

.....  
Ing. Mária Bednárová  
*primátorka mesta Modrý Kameň*

.....  
Ing. Milan Mrva  
*konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.*