

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 200/2225001

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 2“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: : **Obec Vlčany**
Sídlo : Obecný úrad Vlčany 944, 925 84 Vlčany
Štatutárny orgán : Ing. János Restár
IČO : 00 306 312
DIČ : 2021024082
Bankové spojenie : VÚB a.s.
IBAN : SK42 0200 0000 0000 1992 8132
Telefón/fax : 031/7794 201/247
e-mail : vlčany@obecvlčany.sk
(ďalej v texte len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **MENERT spol. s r.o.**
Zastúpený: Ing. Marta Wöllnerová
Adresa : Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO : 17 330 165
DIČ : 2020 373 795
IČ DPH : SK2020 373 795
IBAN : SK53 1100 0000 0026 2506 2729
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 16641/T
Tel./fax : +421317714648
e-mail : menert@menert.sk
(ďalej v texte len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.03.2022 Zmluvu o dielo č. 200/2225001 (ďalej iba ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Polyfunkčné centrum Vlčany**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, odovzdať ho objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou o dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dňa 25.10.2022 uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 1, v ktorom sa dohodli na zmenách Zmluvy o dielo týkajúcich sa doby realizácie, ceny za dielo, platobných podmienok a prílohy č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorým sa mení termín plnenia predmetu diela tak, ako je v tomto Dodatku č. 2 uvedené.

Článok III.

Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku XII. Záverečné ustanovenia, bodu 12.5, Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo a jej príloh:
 - 1.1. V **článku III. Doba realizácie sa bod 3.1 písm. b)** Zmluvy o dielo ruší a nahrádza nasledovným znením:

„ukončenie: najneskôr do 28.02.2023, pričom ak objednávateľ neodovzdá stavenisko podľa písm. a) tohto bodu najmenej 9 mesiacov pred požadovaným ukončením diela zhotoviteľovi, termín ukončenia diela sa predlžuje o dobu zodpovedajúcu omeškaniu s odovzdaním staveniska.“

Článok IV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve o dielo.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia tak, ako to predpokladá § 47a Občianskeho zákonníka.

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Vo Vlčanoch, dňa

V Šali, dňa :

.....
Obec Vlčany
Ing. János Restár
starosta obce

.....
MENERT spol. s r. o.
Ing. Marta Wöllnerová
konateľ