

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1223/2022/OM

na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti  
a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §  
65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Zmluva“)

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
IČO: 37870475  
DIČ: 2021626332  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková,  
MBA, e-mail:

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Dzugas, e-mail:

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: i2f, s.r.o.  
Sídlo: Rozvojová 2, 040 11 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Peter Tegza - konateľ  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  
Vložka číslo: 31972/V  
IČO: 47 088 613  
DIČ: 2023741533  
IČ DPH: SK2023741533  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN, SWIFT: SK29 7500 0000 0040 1783 9628

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Peter Tegza – konateľ,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Peter Tegza – konateľ,

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

## **Článok 2 Preambula**

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1223/2022/OM je výsledkom pracovného stretnutia konaného dňa 14.11.2022 na Úrade PSK za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa k zákazke „SPŠ elektrotechnická Prešov – Rekonštrukcia internátu - PD“, kde sa na základe požiadavky Zhotoviteľa zastavila lehota plnenia záväzkov do rozhodnutia vedenia Objedávateľa o rozsahu projektových prác .

## **Článok 3 Predmet Dodatku č.1**

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je úprava článku 6 Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy a úprava bodu 6.1 a bodu 6.2:
- 3.2 Bod 6.1 zo Zmluvy o dielo č. 1223/2022/OM ktorý znie: „ Termín plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2 Zmluvy je do 60 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do času riadneho ukončenia stavebných prác uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy vrátane nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto zmluvy a ustanovenia o odbornom autorskom dohľade“ sa mení nasledovne:
- „Termín plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2 Zmluvy je do 90 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do času riadneho ukončenia stavebných prác uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy vrátane nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto zmluvy a ustanovenia o odbornom autorskom dohľade.“
- 3.3 Bod 6.2 zo Zmluvy o dielo č. 1223/2022/OM ktorý znie: „Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa Článok 5 Zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia“ sa mení nasledovne:

Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa Článok 5 Zmluvy, od odovzdania projektovej dokumentácie do 60 pracovných dní.

## **Článok 4 Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 4.2 Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom č. 1 neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tohto Dodatku č. 1, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospelí k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.4 Dodatok č. 1 je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

- 4.5 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.6 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 4.7 Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 01.02.2023

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 25.01.2023

.....v.r.....  
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda

.....v.r. ....  
Ing. Peter Tegza  
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 01.02.2023

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 02.02.2023