

DODATOK č.2

k Zmluve o dielo 7/VYS/HLZ/2022 zo dňa 29.03.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

ČI. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Stará Turá

Sídlo:

Zástupca vo veciach zmluvných :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktný email:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

PharmDr. Leopold Barszcz, primátor

00312002

2020381990

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK21 0900 0000 0050 4868 6374

primator@staratura.sk

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o.

Sídlo:

Zástupca vo veciach zmluvných:

IČO:

IČ DPH:

OR:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Kontaktný email:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Lipová 13, 971 01 Prievidza

Ing. Peter Červeňanský, konateľ

31573258

SK2020467020

Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 2136/R

Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky

SK31 8370 0000 0062 1111 8903

OBKLSKBAXXX

strojstav@strojstav.eu

Preambula

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 29.03.2022 Zmluvu o dielo č. 7/VYS/HLZ/2022, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „KONVERZIA ŠKOLY NA MESTSKÝ ÚRAD, STARÁ TURÁ“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Článkom III. „Predmet zmluvy“, bod 9. a v súlade s Článkom V. Cena, bod 8. Zmluvy na „naviac a menej prácach“, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku II. tohto Dodatku č.2.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v nadväznosti na zmenu predmetu diela (naviac prác) a objektívnych skutočností na zmenu Článku IV. „Čas plnenia“ Zmluvy.

ČI. II

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2, ktorý je vyjadrením ich dohody o naviac a menej prácach, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 a v prílohe č.2 tohto dodatku, a z toho vyplývajúcej zmeny zmluvných ustanovení Zmluvy, a to:

2.1.1 v Článku V. Cena, bod 1. sa týmto dodatkom č. 1 pôvodné textové znenie :

„... za dohodnutú cenu 1 408 293,45 Eur bez DPH, 1 689 952,14 Eur s DPH (slovom: jedenmilión šesťstoosemdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur štrnásť centov).“

NAHRÁDZA textovým znením :

„... za dohodnutú cenu 1 455 552,93 Eur bez DPH, 1 746 663,52 Eur s DPH (slovom: jedenmiliónsedemstoštyridsaťšesťtisícšesťstošesťdesiattri eur päťdesiatdva centov).“

2.1.2 v Článku V. Cena, bod 2. sa pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:

„2.2.1 Cena za realizáciu administratívnej budovy predstavuje sumu 1 408 293,45 Eur bez DPH, 1 689 952,14 Eur s DPH (slovom: jedenmilión šesťstoosemdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur štrnásť centov).“

NAHRÁDZA textovým znením nasledovne:

„2.2.1 Cena za realizáciu administratívnej budovy predstavuje sumu 1 455 552,93 Eur bez DPH, 1 746 663,52 Eur s DPH (slovom: jedenmiliónsedemstoštyridsaťšesťtisícšesťstošesťdesiattri eur päťdesiatdva centov).“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, v nadväznosti na zmenu predmetu diela uvedenú v bode 2.1 tohto článku a objektívnych nepredvídateľných skutočností na zmene bodu 1. čl. „Čas plnenia“ zmluvy nasledovne:

2.2.1 v Článku IV. „Čas plnenia“, bod 1. sa týmto dodatkom č. 2 pôvodné textové znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 165 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. ...“

NAHRÁDZA textovým znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 10.03.2023** ...“

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, v nadväznosti na zmenu času plnenia uvedenú v bode 2.2 tohto článku, na zmene bodu 6., Článku XII. „Záverečné ustanovenia“ zmluvy nasledovne:

2.2.1 v Článku XII. „Záverečné ustanovenia“, bod 6., Príloha č.3 Harmonogram prác sa týmto dodatkom č. 2 v celosti mení a nahrádza prílohou č.2 - Harmonogram prác tohto dodatku č.2.

Čl. III Záverečné ustanovenia

3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku č.2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3.2 Uzatvorenie tohto Dodatku č.2 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3.3 Tento Dodatok č.2 s prílohami sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.

3.4 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ.

3.5 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.2 zostávajú nezmenené.

3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.2 pri plnom vedomí podpisujú.

Prílohy: Príloha č.1 – Príloha č.1.1 Rozpočet, ocenený súpis navyiac a menej prác
Príloha č.2 - Harmonogram prác

V Starej Turej, dňa

V Prievidzi, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mesto Stará Turá
PharmDr. Leopold Barszcz
primátor

.....
STROJSTAV spol. s r.o.
Ing. Peter Červeňanský
konateľ