

## DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 09.02.2022  
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení za účelom realizácie stavby:

### „Novostavba chodníka Ul. Mlynská Bátorove Kosihy “ (ďalej len zmluva)

#### I.

##### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca

##### Obec Bátorove Kosihy

Bátorove Kosihy 873, 946 34 Bátorove Kosihy  
Mgr. Labancz Roland – starosta obce

##### 1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:

##### Stabac spol. s r.o.

Darányiho 37, 945 04 Komárno – Nová Stráž  
Ing. Juraj Adam

#### II.

##### Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia akcie.

**Článok 4 – Čas plnenia** na základe dohody zmluvných strán, ktorá bola vyvolená rozhodnutím Okresného úradu Komárno č. spisu OU-KN-OCDPK-2022/004903-004 zo dňa 20.4.2022 v ktorej za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby je stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľom ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja do 01.03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy sa mení nasledovne: Toto rozhodnutie Okresného úradu bolo doručené investorovi 10.01.2023 elektronickou poštou.

##### 4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

Stavebné práce sa prerušujú z dôvodu vyššej moci /Rozhodnutie OU Komárno/ od 11.01.2023 do 05.03.2023. Začiatok realizačných prác : 06.03.2023

##### 4.1.2. ukončenie prác: do **21.03.2023**

Termín dokončenia diela bolo vypočítané v súlade s termínmi pôvodnej zmluvy. Na základe prerušenia prác dňa 11.01.2023 a pôvodnom termíne dokončenia diela do 26.01.2023 , bolo 16 kalendárnych dní realizácie diela presunuté do marcových termínov.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a o stávajú v platnosti v celom rozsahu.

#### III.

##### Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.02.2022 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.02.2022 na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

V Bátorových Kosihách dňa 10.01.2023

Obec Bátorove Kosihy  
Mgr. Labancz Roland – starosta obce

V Novej Stráži, dňa 11.01.2023

STABAC spol. s r.o.  
DARANYÍHO 37  
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ  
945 04  
IČO: 31428568 DIČ: 20203

STABAC spol.  
Ing. Juraj Adam - konateľ spoločnosti