

**Dodatok č.1**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
**číslo: 4905.2062008DDV**  
**pre realizáciu stavby:**  
**„Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany“**  
(ďalej len „Dodatok č.1“)

uzatvorený medzi Zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Smižany**  
Sídlo: **Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany**  
Zastúpený: **Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce**  
IČO: **00 691 721**  
DIČ: **2020715554**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
IBAN: **SK65 5600 0000 0034 1263 4003**  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a. s.**  
Sídlo: **ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**  
Zastúpený: **Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ**  
**Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ**  
**Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ**  
IČO: **31 651 518**  
DIČ: **2020490274**  
IČ pre daň: **SK2020490274**  
Zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č. 248/V, odd.: Sa**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
IBAN: **SK77 0900 0000 0050 2528 4698**  
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) vo väzbe na nasledovné zmluvné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062008DDV uzavretej dňa 03.03.2022 na uvedenú stavbu (ďalej len „Zmluva“): čl. 3 bod 3.11.5

Dodatok č.1 je vyhotovený z nasledovných dôvodov:

- z nutnosti zosúladenia / doplnenia bankových spojení do identifikačných údajov objednávateľa, v súlade s údajmi zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: ZM\_SEP-IMRK2-003981),
- z nutnosti zosúladenia projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) so zmluvným rozpočtom (Príloha č.1 ZoD – rozpočet Diela),
- z nutnosti úprav v PD vzhľadom k zmenám podmienok na stavenisku odo dňa vypracovania PD a predloženia žiadosti o NFP, doteraz (výstavba viacerých domov; zmena majetkových pomerov na parcelách na konci MK vetva B a C v rómskej osade; väčšie opotrebovanie – poškodenie MK a pod.),

- zo zohľadnenia bezpečnosti pohybu chodcov na MK vetva A – ul. Bystrá,
  - z potreby realizácie stavebného diela, ktoré bude dlhodobou kvalitné a trvácne.
- Na základe uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

## II.

### V identifikačných údajoch Objednávateľa

sa mení uvedené Bankové spojenie a IBAN a taktiež sa dopĺňa ďalšie Bankové spojenie s IBAN a nové identifikačné údaje Objednávateľa sú nasledovné:

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Smižany**  
 Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany  
 Zastúpený: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce  
 IČO: 00 691 721  
 DIČ: 2020715554  
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
 IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001  
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
 IBAN: SK07 7500 0000 0040 2860 0719  
 (ďalej len ako „Objednávateľ“)

### V článku 1. Zmluvy – ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na koniec bodu 1.2.1 písm. a) sa dopĺňa nové znenie:

Zhotoviteľ nebude realizovať práce podľa pôvodného rozpočtu Diela. Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle Rozpočtu „Zmenový list“, ktorý je v prílohe Dodatku č.1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## III.

### V článku III. Zmluvy – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Bod 3.1.12 sa nahrádza novým znením:

Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH podľa pôvodnej Zmluvy	351 455,26 €
Cena bez DPH nerealizovaných prác v zmysle Zmenového listu	-58 074,84 €
Cena bez DPH navyše prác v zmysle Zmenového listu	91 085,99 €
<b>Cena Diela po úprave bez DPH</b>	<b>384 466,41 €</b>
<b>DPH pri sadzbe 20%</b>	<b>76 893,28 €</b>
<b>Cena Diela po úprave spolu s DPH</b>	<b>461 359,69 €</b>

## IV.

Dodatok č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy. Ostatné ujednania pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č.1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:


a) tento Dodatok č.1 je zverejnený v centrálnom registri zmlúv v zmysle platných právnych predpisov,

b) došlo k právoplatnému schváleniu Dodatku č.1 Poskytovateľom NFP (v zmysle čl. 3. bod 3.11.5 Zmluvy).

**Príloha:** Zmenový list

**Objednávateľ**

V Smižanoch, dňa **02 FEB. 2023** .....



Mgr. Miroslava Szitová, PhD.  
starostka obce

**Zhotoviteľ**

V Košiciach, dňa 11.01.2023



Ing. Juraj Dančišín  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ



Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ



