

DOHODA O UROVNANÍ

uzatvorená v zmysle §585 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi

INŠTALÁCIE TZB, a.s.

so sídlom : Gozovská 93/23, 900 55 Lozorno

IČO: 45609306

DIČ: 2023048962

IČ DPH: SK 2023048962

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. IBAN: SK26 1100 0000 0029 2183 8595

v zastúpení: Vladimír Hubík – predseda predstavenstva

(ďalej aj len „zhotoviteľ “)

na strane jednej

a

Obec Lozorno

Obecný úrad Lozorno , 900 55 Hlavná 1

IČO : 00304905

Zastúpená Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

(ďalej aj len „Obec Lozorno“)

na strane druhej

v Lozorne, dňa 19.1.2023 takto :

1. Obec Lozorno ako objednávateľ uzatvorila dňa 25.07. 2022 Zmluvu o dielo so spoločnosťou CONCO Services s.r.o. Bratislava , na základe ktorej sa táto spoločnosť zaviazala realizovať stavbu „ Rozšírenie a modernizácia ZŠ Lozorno“. Spoločnosť CONCO SERVICES, s.r.o písomne oznámila Obci Lozorno, že nie je spôsobilá záväzky z tejto zmluvy splniť z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti. Obec Lozorno na základe tejto skutočnosti od zmluvy o dielo uzatvorenej so spoločnosťou CONCO Services s.r.o. platne a účinne dňa 09.12. 2022 odstúpila a následne započala s preberaním staveniska, ktoré bolo ukončené dňa 20.01.2023.
2. Zhotoviteľ bol jedným z dodávateľov spoločnosti CONCO Services s.r.o. a realizoval tak ako subdodávateľ priebežne stavebné výkony na stavbe „Rozšírenie a modernizácia ZŠ Lozorno“.
3. Pri odovzdávaní staveniska účastníci tejto dohody zistili, že s ohľadom na aktuálny stav rozostavanosti a nedokončenia zhotovovaných častí diela je v záujme prevencie

hroziacich škôd potrebné realizovať nevyhnutné stavebné výkony a dodávky zo strany zhotoviteľa a výkony umožňujúce riadnu konzerváciu staveniska a rozostavaného stavebného diela. Tieto pritom už spoločnosť CONCO Services, s.r.o. nebola spôsobilá realizovať a zabezpečiť. Vzhľadom na bezprostrednú hrozbu škôd a urgentnosť zásahu Obec Lozorno vydala preto príslušné pokyny na realizáciu týchto prác v nevyhnutnom rozsahu zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ nerozporoval a konal podľa nich a v ich rozsahu.

4. Zhotoviteľ na základe jemu daných pokynov podľa bodu 3. po predchádzajúcich ústnych rokovaniach s Obcou Lozorno, avšak bez existencie riadneho písomného zmluvného vzťahu alebo objednávky a bez konečnej dohody o cene zrealizoval výkony – stavebné výkony, ktorých špecifikácia a popis sú obsahom prílohy č.1. tejto dohody.
5. Obec Lozorno potvrdzuje, že všetky predmetné výkony boli zhotoviteľom k momentu podpisu tejto dohody riadne zrealizované a vykonané, čo Obec Lozorno potvrdzuje.
6. Zhotoviteľ uplatnil vo vzťahu k obci Lozorno svoju pohľadávku na zaplatenie ceny ním realizovaných výkonov v zmysle bodu 4. tejto dohody. Výška tohto záväzku Obce Lozorno nebola stranami dosiaľ platne dohodnutá a je tak medzi nimi sporná.
7. Obec Lozorno po preskúmaní všetkých okolností a skutkového stavu konštatuje, že predmetné výkony boli zo strany zhotoviteľa skutočne zrealizované. Zároveň obe strany konštatujú, že tieto boli zhotoviteľom zrealizované bez toho, aby boli vopred riadne dohodnuté podmienky realizácie diela a to najmä bez dohody o jeho cene. V takomto prípade vzniká zhotoviteľovi v zmysle platných právnych predpisov nárok na zaplatenie ceny obvyklej v mieste a v čase.
8. Vzhľadom na vyššie uvedené, keďže obsah záväzkov, vzájomných práv a povinností strán je medzi nimi sporný, rozhodli sa zmluvné strany s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu a nákladom s ním spojeným, tieto urovnať vzájomnou dohodou.
9. Strany sa dohodli, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Obec Lozorno akceptuje výkony zhotoviteľa podľa prílohy č.1. tejto dohody tak ako ich k dnešnému dňu realizoval zhotoviteľ. Obec Lozorno vykonala preskúmanie cenovej úrovne za obdobné práce a výkony a konštatuje, že ňou uznaná hodnota jej zodpovedá. Presnú špecifikáciu výkonov obsahuje príloha č.1. tejto zmluvy.
10. Obec Lozorno sa touto dohodou zaväzuje zhotoviteľovi za ním vykonané záchranné a konzervačné stavebné práce a nevyhnutné stavebné výkony a dodávky podľa prílohy č.1. na stavbe „Rozšírenie a modernizácia ZŠ Lozorno“ zaplatiť čiastku 1193,90 EUR bez DPH, ktorá podľa dohody oboch strán zodpovedá ich obvyklej cene. Zhotoviteľ s takýmto postupom súhlasí a svoju pohľadávku takýmto plnením v určenej výške považuje za vysporiadanú.

11. Dohodnutú čiastku spolu s DPH (spolu vo výške 1432,68 EUR) vyúčtuje zhotoviteľ faktúrou s náležitosťami podľa osobitného predpisu , ktorú doručí Obci Lozorno do 7 dní odo dňa podpisu tejto dohody . Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Dohodnutou platobnou podmienkou je zádržné na dobu trvania záručnej lehoty vo výške 5% z dohodnutej čiastky bez DPH , ktoré Obec Lozorno vyplatí do 7 dní odo dňa uplynutia 36 mesačnej záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ sa výslovne a neodvolateľne vzdáva akýchkoľvek iných nárokov titulom realizácie plnení podľa bodu 4. tejto dohody, ktoré tým na strane Obce Lozorno vzniklo. Rovnako sa zhotoviteľ vzdáva svojich nárokov na akékoľvek nároky na náhradu škody alebo majetkovej či inej ujmy alebo nárokov príbuznej právnej povahy , bez ohľadu na to, či ich už vzniesol alebo by ich len mohol vznášať v budúcnosti.
13. Strany konštatujú že vzájomným urovnaním podľa tejto dohody vysporadúvajú všetky svoje vzájomné nároky a pohľadávky titulom plnenia zhotoviteľa podľa bodu 4. tejto dohody a to vrátane tých , ktoré tu alebo v prílohe tejto dohody nie sú výslovne uvedené.
14. Táto dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach , každá strana obdrží 1 paré .
15. Zmeny a doplnenia tejto dohody budú platné len ak budú dohodnuté v písomnej forme . Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvorí príloha č.1 s obsahom podľa textu tejto dohody.
16. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle osobitného predpisu zo strany Obce Lozorno .

Strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne prečítali, jeho obsahu plne porozumeli a že tento je úplným a neskresleným prejavom ich slobodnej a vážnej vôle prostej akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v ich mene konať, ktoré nasledujú :

Za zhotoviteľa INŠTALÁCIE TZB, a.s.:

INŠTALÁCIE TZB, a.s.
Gozovská 93/23, 900 55 Lozorno
IČO: 45 60 9306

Za Obec Lozorno

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno



Cenová ponuka

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

001 - SO 01 - Objekt 1. stupňa

Časť:

001.3 - 3. Zdravotechnika - splašková + dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ:

Základná škola v Lozorne

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inštalácie TZB a.s.

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Superateliér s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | 1 193,90 | |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 1 193,90 | 20,00% | 238,78 |
| Cena s DPH | | v EUR | 1 432,68 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INŠTALÁCIE TZB, a.s.
Gozovská 1, 831 02 Bratislava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: 001 - SO 01 - Objekt 1.stupňa

Časť: **001.3 - 3. Zdravotechnika - splašková + dažďová kanalizácia**

Miesto: Lozorno

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Základná škola v Lozorne

Projektant: Superateliér s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ: Inštalácie TZB a.s.

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 193,90

| | |
|--|--------|
| 1 - Zemné práce | 280,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 677,80 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 677,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 713 - Izolácie tepelné | 0,00 |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika | 0,00 |
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 236,00 |

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

001 - SO 01 - Objekt 1.stupňa

Časť:

001.3 - 3. Zdravotechnika - splašková + dažďová kanalizácia

Miesto: Lozorno

Dátum: 20,12,2022

Objednávateľ: Základná škola v Lozorne

Projektant: Superateliér s.r.o.,

Bratislava

Zhotoviteľ: Inštalácie TZB a.s.

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 193,900

| D 1 | | Zemné práce | | | | | 280,100 | |
|-----|---|----------------|--|----|--------|--------|---------|--|
| 1 | K | 01 | Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | K | 132201202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 15,000 | 9,110 | 136,650 | |
| 3 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3 | m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | K | 167101102 | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 10,000 | 3,000 | 30,000 | |
| 7 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 5,000 | 22,690 | 113,450 | |
| 8 | M | 583310002900 | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | 0 | 677,800 | |
| D | | 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | 0 | 0,000 | |
| 9 | K | 386921012.S | Demontáž a spätná montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| D | | 8 | Rúrové vedenie | | | 0 | 677,800 | |
| 10 | K | 871241120.S | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 75x6,8 mm | m | 0,000 | | 0,000 | |
| 11 | M | 286130007300.S | Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 75x6,8x100 m, materiál: PE 100 RC | m | 0,000 | | 0,000 | |
| 12 | K | 871266000 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 13 | M | 286110005700 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m | ks | 20,000 | 15,000 | 300,000 | |
| 14 | K | 871275010.S | Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 110 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | M | 286130022800.S | Rúra dvojvrstvová na kanalizáciu SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 16 | K | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 17 | M | 286110006100 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 1 m | ks | 15,000 | 16,980 | 254,700 | |
| 18 | K | 871285012.S | Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 125 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 19 | M | 286130023000.S | Rúra dvojvrstvová na kanalizáciu SDR11, 125x11,4x12 m, materiál: PE 100 RC | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 20 | K | 871326004.S | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 21 | M | 286110006600 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 1 m | ks | 4,000 | 22,000 | 88,000 | |
| 22 | K | 871335016.S | Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 160 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 23 | M | 286130023400.S | Rúra dvojvrstvová na kanalizáciu SDR11, 160x14,6x12 m, materiál: PE 100 RC | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 24 | K | 877265012.S | Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | M | 286530023600.S | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 286530105900 | Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110/63 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | M | 286530140400.S | Odbočka kanalizačná PE, D 110/110 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 877266000 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | M | 286510003400 | Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | K | 877275014.S | Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 125 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | M | 286530024800.S | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | M | 286530106500 | Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 125/110 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | M | 286530140800.S | Odbočka kanalizačná PE, D 125/110 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | M | 286530140900.S | Odbočka kanalizačná PE, D 125/125 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | K | 877276002 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | M | 286510003900 | Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 877266024 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | M | 286510013100 | Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | K | 877276026 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | M | 286510013200 | Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | M | 286510013300 | Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | K | 877276048 | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | M | 286510007900 | Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | K | 877276074.S | Montáž kanalizačnej PVC-U čistiacej tvarovky DN125 | ks | 0,000 | 3,550 | 0,000 |
| 45 | M | 286510021400.S | Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 0,000 | 6,044 | 0,000 |
| 46 | K | 877325018.S | Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 160 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | M | 286530107200 | Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 160/125 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | K | 877326028.S | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | M | 286510017100.S | Odbočka 87° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | K | 877326052.S | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | M | 286510008100.S | Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | K | 877326076.S | Montáž kanalizačnej PVC-U čistiacej tvarovky DN150 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | M | 286510021500.S | Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | K | 877356054.S | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | M | 286510008200.S | Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | K | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 39,000 | 0,900 | 35,100 |
| 57 | K | 894810006.S | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | M | 286610036500.S | Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | M | 286610045400.S | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | M | 286620001100.S | Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | M | 286710035900.S | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | 0 | 0,000 |
| D | | 713 | Izolácie tepelné | | | 0 | 0,000 |
| 63 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | M | 283310002800 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | M | 283310003000 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | M | 283310003200 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | M | 283310003300 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | K | 713482112 | Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | M | 283310003400 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | M | 283310003800 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | M | 283310004000 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | K | 713482113.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | M | 283310004100 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 76x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | M | 283310004700 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | M | 283310004800 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | K | 713482131.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | M | 283310006400 | Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | K | 713482132.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | M | 283310006500 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | M | 283310006700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 82 | K | 713482133.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | M | 283310006900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | 721 | | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | 0 | 0,000 |
| 85 | K | 721172421 | Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 40 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | M | HP210240W | Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 40 x 1,8 x 1000 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | K | 721172424 | Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 50 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | M | HP210340W | Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 50 x 1,8 x 1000 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | K | 721172427 | Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 70 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | M | HP210440W | Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 75 x 2,3 x 1000 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | K | 721172430 | Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 100 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | M | HP210640W | Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 110 x 3,4 x 1000 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | K | 721172500 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | M | HF226040W | Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Čistiaci kus 75 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | K | 721172503 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | M | HF226070W | Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Čistiaci kus 110 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | K | 721174003.S | Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 50 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | M | 286130037700.S | Rúra D 56/56 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | K | 721174015.S | Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | M | 286130038100.S | Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 101 | K | 721174057.S | Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 102 | M | 286530264000.S | Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | K | 721175015 | Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 104 | M | 551620015200 | Zápachová uzávierka napr. HL136N, DN 40, kondenzačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | K | 721213015 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 106 | M | 286630025900 | Podlahový vpust napr. HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/nerez | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | K | 721213015 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 108 | M | 552420026110 | Podlahový hygienický vpust s roštom, spodný odpad DN100, napr. ACO 142 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | M | 429720000200 | Súprava vetracej hlavice napr. HL807, DN 75, materiál PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | M | 429720000300 | Súprava vetracej hlavice napr. HL810, DN 110, materiál PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 111 | M | 551620027100 | Vtokový lievik napr. HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 112 | K | 721230142 | Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | M | 2810310500 | Vyhrievaný vodorovný strešný vtok TWE 110 PVC V s integrovanou PVC manžetou | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | M | 2810305450 | Hranatý chrlič TWC 100x100 PVC s manžetou z fólie PVC-P | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 115 | K | 721230184.S | Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 75 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 116 | M | 2810311892 | Kruhový poistný prepád TWPP 75 PVC s integrovanou PVC manžetou | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 117 | K | 721242130 | Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 118 | M | 286630056200 | Lapač strešných splavenín napr. HL660N, DN 110/125, (6,67 l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 110 mm, PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 119 | M | 286630056160 | Lapač strešných splavenín napr. HL600NHO, horizontálne pripojenie DN 110, výstup, DN 110/125, otočný kĺb, záchytný kôš, zápachová klapka, čistiaci otvor s nadstavcami | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 120 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 121 | K | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 122 | K | 998721101.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | | 722 | Zdravotechnika | | | 0 | 0,000 |
| 123 | K | 722161012 | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 124 | M | 616038 | Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, rozmer 35x1,5 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 125 | K | 722161018 | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 126 | M | 616557 | Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, rozmer 54x1,5 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | K | 722173024 | Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia d20 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 128 | M | 1059573 | Rúrka 20x2,25, 5m tyč | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 129 | K | 722173027 | Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia d25 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | M | 1059574 | Rúrka 25x2,5, 5m tyč | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 131 | K | 722173030 | Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia d32 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 132 | M | 1059575 | Rúrka 32x3, 5m tyč | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 133 | K | 722173033 | Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia d40 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 134 | M | 1013446 | Rúrka 40x4, 5m tyč | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 135 | K | 722173036 | Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia d50 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 136 | M | 286210004800 | Rúra 50x4 mm, 5 m tyč | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 137 | K | 722172933.S | Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia d63 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 138 | M | 286210002300.S | Rúra 63 mm, 5 m tyče | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | K | 722173039.1 | Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia d75 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 140 | M | 286210004900 | Rúra 75 mm, 5 m tyče | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 141 | K | 722221015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 142 | M | 551110013800.1 | napr. Schell Polar II - nezámrazný ventil záhradný | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 143 | K | 722221025.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 144 | M | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 145 | K | 722221040.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | M | 551110014200 | Guľový uzáver pre vodu 2 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 147 | K | 722221185.S | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 148 | M | 551210026100.S | Ventil poistný pre teplú vodu 5/4" x 6/4", PN16, mosadz | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 149 | K | 722221280.S | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | M | 551110016700.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 151 | K | 722221290.S | Montáž spätného ventilu závitového G 2 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 152 | M | 551110016900.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 153 | K | 722221380 | Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 154 | M | 551110016900 | Filter na vodu napr. HONEYWELL F76S DN40 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 155 | K | 722221330 | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 156 | M | 48389 | Zabraň.spätn.toku napr. Honeywell BA 295S - 5/4"A | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 157 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacích o PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 158 | M | 551210036500 | Vypúšťací guľový ventil 1/2" | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 159 | K | 722250005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 160 | M | 449150003000 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.6 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 161 | K | 732491000 | Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 162 | M | 426150000600 | Čerpadlo cirkulačné napr. COMFORT UP 15-14 PM DACH | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 163 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 164 | K | 722290229.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 165 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 166 | K | 998722101.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | 725 | | Zdravotechnika | | 0 | 0 | 0,000 |
| 167 | K | 725119705 | Montáž predstenového systému záchodov (napr.GEBERIT) | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 168 | M | 552370000100 | Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, plast, napr. GEBERIT | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 169 | M | 552370000300 | Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový pre podpery a držadlá, napr. GEBERIT | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 170 | M | 5513005630 | Ovládacie tlačidlo | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 171 | M | 6424310163 | Závesné keramické WC + podložka | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 172 | M | 6420141050 | Sanitárna keramika WC doska biela | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 173 | K | 725149740 | Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.Grohe) | súb. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 174 | M | 461843 | Odsávací urinal napr. ANTIBAK, ANTIVANDAL s radarovým senzorom, sieťové napájanie | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 175 | K | 725245271 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 176 | M | 552230000800 | Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, bezpečnostné sklo | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 177 | M | 551450003300 | Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 178 | K | 725869341 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 179 | M | 551620003000 | Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 180 | K | 725319121 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 181 | M | 552310000300 | Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 182 | M | 551450000400 | Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, napr. JIKA | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 183 | K | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 184 | M | 551620007100 | Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 185 | K | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 186 | M | 642710000200 | Výlevka stojatá keramicná, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 187 | M | 551450000200 | Batéria nástenná pre výlevku DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 188 | K | 725219401 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 189 | M | 642110000100 | Umývadlo keramicné, rozmer 550x420x185 mm, biela | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 190 | M | 642110000200 | Bezbariérové umývadlo keramicné, rozmer 640x550x170 mm, biela | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 191 | M | 551450003600 | Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 192 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 193 | M | 551620008200 | Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná napr. HL134/40, DN 40, s vyberateľným sifónom pre pripojenie súpravy DN 32, PP | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 194 | M | 551620005900 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 195 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 196 | M | 551410000500 | Ventil rohový napr. RDL 80 1/2" | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 197 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne | | 0 | 0 | 0,000 |
| 198 | K | 732331865.S | Montáž expanznej nádoby pre studenú vodu, tlak 10 barov s vakom objem 33 l | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 199 | M | 484620000500.S | Nádoba expanzná prietočná s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | 0 | 0 | 236,000 |
| 200 | K | HZS000113 | Montážny materiál | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 201 | K | HZS000115.1 | Inžinierska činnosť | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 202 | K | HZS000116 | Uvedenie do prevádzky, odovzdávacie konanie | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 203 | K | HZS000118 | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 204 | K | HZS000119 | Orientačné štítky, označenia zariadení a rozvodov | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 205 | K | HZS000120 | Prerobenie kanalizácie pod základovou doskou | sub | 1,000 | 236,000 | 236,000 |