

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/05/2020

na uskutočnenie stavebných prác - „Amfiteáter – Obec Černochovo“

Objednávateľ: Obec Černochovo
Sídlo: Lesná 40/12, 076 32 Borša
IČO: 00 331431
DIČ: 2020730393
Zastúpenie: Angela Kalmánová - starosta obce
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: STAVAB s. r. o.
Sídlo: Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976
DIČ: 2021500492
Zastúpenie: Lydia Bordásová – konateľka
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 11194/V
(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „*zmluvné strany*“, ktoré majú vzájomné uzatvorenú *Zmluvu o dielo č. 03/05/2020* predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za odplatu stavebné práce na diele „*Amfiteáter – Obec Černochovo*“. Zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s článkom 12. bodom 3 *Zmluvy o dielo č. 03/05/2020* uzatvárajú tento **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/05/2020** za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

I.

Dohodnuté zmeny

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela, konkrétne na zvýšení ceny diela z okolností, ktoré nebolo možné predvídať. Tieto okolnosti sú situácia spôsobená pandémiou COVID 19 a vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú ceny stavebných materiálov a dopravných nákladov, tým aj ceny stavebných prác.

Strany sa dohodli navýšiť hodnotu zákazky o sumu 4.000,00 € s DPH. Článok 5. bod 1. *Zmluvy o dielo č. 03/05/2020* teda znie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

<i>Cena diela bez DPH:</i>	25.893,35 €
<i>Výška DPH:</i>	5.178,67 €
<i>Cena s DPH :</i>	31.072,02 €

Touto zmenou sa nemení povaha ani charakter zmluvy.

II.

Ostatné dojednania

1. Tento Dodatok č. 1 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva exempláre pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť *Zmluvy o dielo č. 03/05/2020*. Ostatné body a články *Zmluvy o dielo č. 03/05/2020* nedotknuté obsahom tohto Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené, avšak tieto treba vykladať aj v zmysle obsahu tohto Dodatku č. 1.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Černochove, dňa 10.02.2023

V Černochove, dňa 10.02.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Obec Černochove
Angela Kalmánová - starosta

.....
STAVAB s. r. o.
Lydia Bordásová – konateľka

Prílohy:

- *Aktualizovaný rozpočet*