

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 200/2225001

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 3“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: : **Obec Vlčany**
Sídlo : Obecný úrad Vlčany 944, 925 84 Vlčany
Štatutárny orgán : Ing. János Restár
IČO : 00 306 312
DIČ : 2021024082
Bankové spojenie : VÚB a.s.
IBAN : SK42 0200 0000 0000 1992 8132
Telefón/fax : 031/7794 201/247
e-mail : vlčany@obecvlčany.sk
(ďalej v texte len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **MENERT spol. s r.o.**
Zastúpený: Ing. Marta Wöllnerová
Adresa : Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO : 17 330 165
DIČ : 2020 373 795
IČ DPH : SK2020 373 795
IBAN : SK53 1100 0000 0026 2506 2729
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 16641/T
Tel./fax : +421317714648
e-mail : menert@menert.sk
(ďalej v texte len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.03.2022 Zmluvu o dielo č. 200/2225001 (ďalej iba ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Polyfunkčné centrum Vlčany**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, odovzdať ho objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou o dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dňa 25.10.2022 uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 1, v ktorom sa dohodli na zmenách Zmluvy o dielo týkajúcich sa doby realizácie, ceny za dielo, platobných podmienok a prílohy č. 1. Dňa 31.01.2023 uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 2, v ktorom sa dohodli na zmenách Zmluvy o dielo týkajúcich sa doby realizácie diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, ktorým sa rozširuje dielo o navyše práce v zmysle zmenového listu č. 2 zo dňa 01.11.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3, ako aj Zmluvy o dielo, ako doplnenie prílohy č. 1, na zmene ceny diela a s tým súvisiacej zmene a doplnení ustanovení a príloh Zmluvy o dielo, tak ako je v tomto Dodatku č. 3 uvedené.

Článok III.
Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky, bodu 4.14 a 4.15, v spojení s článkom XII., bod 12.5 Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo a jej príloh:

1.1. **V článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky sa bod 4.1** Zmluvy o dielo ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4.1. Celková cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a je dohodnutá zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna zmluvná cena vo výške:

<i>Označenie diela</i>	<i>Cena v EUR bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v EUR s DPH</i>
<i>Polyfunkčné centrum Vlčany</i>	<i>1.055 976,95 €</i>	<i>211 195,39 €</i>	<i>1.267 172,34 €</i>

Celková cena s DPH slovom:

jedenmilióndvestosešťdesiatsedemtisícstosedemdesiatdva EUR a tridsaťštyri eurocentov“

Týmto dodatkom sa cena diela zvýšila o sumu 61 526,00 EUR s DPH.

1.2 V článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky sa bod 4.2 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4.2 Celková cena za dielo, vrátane jednotkových cien bola určená na základe výkazu výmer, zmenového listu č. 2 zo dňa 01.11.2022 a súťažných podkladov predložených vo verejnom obstarávaní, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii a tejto zmluve.“

1.3 Článok XII. Záverečné ustanovenia bod 12.8.1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa a jeho doplnené znenie je:

„12.8.1 Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer z verejného obstarávania na realizáciu diela doplnený o zmenový list č. 2 zo dňa 01.11.2022.“

Článok IV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve o dielo.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia tak, ako to predpokladá § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 (ako aj Zmluvy o dielo) je jeho:
Príloha č. 1: Zmenový list č. 2 zo dňa 01.11.2022

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.3 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Vo Vlčanoch, dňa

V Šali, dňa :

.....

Obec Vlčany
Ing. János Restár
starosta obce

.....

MENERT spol. s r. o.
Ing. Marta Wöllnerová
konateľ