



**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_009_Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	6.12.2022

Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
---------------	------------------------------------------------------------------------------

Stavebný dozor:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

Generálny projektant:	Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
-----------------------	---------------------------------------------------------------

Zhotoviteľ:	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
-------------	--------------------------------------------

**Popis zmeny technického riešenia:**

Realizácia deliacich stienok bude vyhotovená podľa priestorových možností zo sádkokartónu alebo domurovaním z pórobetonových tvárnic. Stienky budú následne prestierkové, resp. omietnuté a vymalované. Dvere, ktoré sa medzi laboratóriami dlhodobo nepoužívali budú zdemontované spolu so zárubňami. Následne sa dverný otvor zamuruje pórobetonovými tvárnicami YTONG hr. 75mm. Domurovaný otvor sa presieťkuje, omietne a vymaľuje.

**Prílohy:**

Označenie prílohy:      Počet listov:      Názov/popis prílohy:

P1	1	Rozpočet
P2	4	Pôdorysy CH2 stienky
P3	3	Pôdorysy CH2 dvere

**Dôvod zmeny:**

Na základe požiadavky objednávateľa sa budú realizovať tenké deliace stienky medzi kancelárskymi a okennými konštrukciami. V PD boli stienky ukončené 190mm od okenných konštrukcií, resp. v niektorých prípadoch v pôdoryse neboli zakreslené deliace stienky vôbec. Objednávateľ požaduje predĺženie deliacich stien medzi kancelárskymi aby neboli prepojené. Objednávateľ taktiež požaduje v určených miestnostiach zdemontovať dvere a priestory medzi laboratóriami uzatvoriť zamurovaním dverí.

**Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:** nie

Číslo dok./výkresu:      Dátum vydania:      Názov dokumentácie resp. výkresu:

--	--	--

**Vplyv zmeny na cenu diela:** áno

Popis: Cena v Eur bez DPH:

<b>Pavilóny: CH2</b>	
Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2	8 169,10
Spolu za zmenový list	<b>8 169,10</b>

**Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:** nie

Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

**Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:** nie

Číslo a popis: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 9</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:



