



**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_012_Kotvenie_balkónových zábradlí na pavilóne CH2
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	5.1.2023

Objednávateľ:  
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:  
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:  
Ing. arch. Ivan Šupuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:  
HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

**Popis zmeny technického riešenia:**

V pavilóne CH2 sa budú kotviť určené prefabrikované balkónové zábradlia oceľovými uholníkmi do nosníkov pomocou turbo skrutiek HUS M8x85 dľa PD. Nakoľko sú balkóny v havarijnom stave, statik požaduje ukotvenie balkónových zábradlí do nosníkov. Objednávateľ určí zhotoviteľovi najkritickejšie balkóny, ktoré požaduje ukotviť.

**Prílohy:**

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet
P2	1	Pohľad južný
P3	1	Pohľad východný
P4	1	Pohľad západný

**Dôvod zmeny:**

Na základe požiadavky objednávateľa sa bude realizovať na určených balkónových zábradliach ukotvenie balkónových zábradlí do nosníkov dľa projektovej dokumentácie "Statické posúdenie balkónových konštrukcií a atík" spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Gabrielom Kováčsom. Balkóny, ktoré sa majú kotviť určí objednávateľ.

**Vplyv zmeny na projektovej dokumentácii diela:** áno

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:
1	11.2022	Statické posúdenie balkónových konštrukcií a atík
2	10.2022	Výkres tvaru balkóna, návrh kotvenia stienok
3	10.2022	Výkres kotvenia prefabrikovaných stienok - detaily

**Vplyv zmeny na cenu diela:** áno

Popis:	Cena v Eur bez DPH:
<b>Pavilóny: CH2</b>	
Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne CH2	3 105,00
Spolu za zmenový list	<b>3 105,00</b>

**Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:** nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

**Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:** nie

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PHD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Šupuka Ing. arch. Ivan Šupuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

**ROZPOČET**Stavba: **Zateplenie pavilónov - ACCORD**Objekt: **PRIF UK**

Miesto: Mlynská dolina, Bratislava

Dátum: 05.01.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **3 105,00**0 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **3 105,00**

1	K	90020-001	Kotvenie balkóna - 4 kotvy	ks	25,000	124,20	3 105,00
			Západná fasáda	ks	11,000		
			Východná fasáda	ks	11,000		
			Južná fasáda	ks	3,000		

Poznámka  
4x1 ocelový uholník P5,70, dĺžka 0,190 m - 1 ks; turbo skrutka HUS M8x85 dĺžka 0,145 m - 2 ks)





