



**Dodatok č.6  
k Zmluve o dielo**

**č. X313-14/09 zo dňa 17.02.2009 v znení jej dodatkov**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice

**„D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto“ v katastrálnom území Kysucký Lieskovec a Kysucké Nové Mesto**

**(č. stavby 1514 )**

(ďalej len „dodatok č. 6“)

**Článok 1**

**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva
- Bankové spojenie:
- IBAN:  
 SWIFT (BIC):  
 IČO: 35 919 001  
 DIČ: 2021937775  
 IČ DPH: SK2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

- 1.2 Zhotoviteľ:** **PROMA INVEST, s.r.o.**  
 Sídlo: Kuzmányho 8428/20A ,010 01 Žilina  
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17051/L  
 Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Mihál - konateľ  
 Osoby oprávnené na rokovanie:  
 vo veciach zmluvných, technických a cenových:  
 Bankové spojenie:
- IBAN:  
 SWIFT:  
 IČO: 36438626  
 DIČ: 2022108627  
 IČ DPH: SK 2022108627  
 Telefón:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

**Preambula**

Dňa 17.2.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313 -14/09 v znení dodatkov, predmetom ktorej je kompletne majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pre stavbu diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, v katastrálnom území (ďalej len „k.ú.“) Kysucké Nové Mesto a v k.ú. Kysucký Lieskovec. Z dôvodu potreby uzatvorenia dodatkov k najomným zmluvám a následného usporiadania vecných bremien, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 6 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

## Článok 2

### Predmet dodatku č. 6

- 2.1 V článku 4 (Čas plnenia), sa odsek 4.1. nahrádza nasledovným novým znením:  
„ 4.1. majetkovoprávne usporiadanie k vydaniu stavebného povolenia sa stanovuje do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania príslušných záberov k stavebnému povoleniu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom.“
- 2.2 V článku 4 (Čas plnenia), sa odsek 4.2. nahrádza nasledovným novým znením:  
„4.2. Kompletné majetkovoprávne usporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušných katastrálnych územiach, zabezpečenie uzavretia nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa sa určuje nasledovne:  
a) majetkovoprávne usporiadanie trvalého záberu sa stanovuje do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom,  
b) majetkovoprávne usporiadanie dočasného záberu sa stanovuje do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom,  
c) majetkovoprávne usporiadanie vecných bremien sa stanovuje do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania vecných bremien podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom.“
- 2.3 V článku 12 (Zánik zmluvy) sa za odsek 12.3 vkladá nový odsek 12.4 s nasledovným znením:  
„12.4. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ napriek výzvy nedodá kompletne resp. čiastočné dielo – nevykoná kompletne resp. čiastočné majetkovoprávne usporiadanie podľa pokynov v termínoch určenom/požadovanom objednávateľom s odkazom na ustanovenie článku 4 odseku 4.1 a 4.2. Zmluvy o dielo.“
- 2.4 V článku 12 (Zánik zmluvy) sa pôvodné odseky 12.4 až 12.8 prečísľujú na 12.5 až 12.9.

## Článok 3

### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 6 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok č. 6 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
- 3.3 Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Žiline, dňa.....06. MAR 2019.....

V Bratislave, dňa .....22. MAR 2019.....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ

Ing. Miroslav Mihál  
konateľ spoločnosti

Ing. Ján Ďurišin  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.  
podpredseda predstavenstva