

DODATOK Č. 1
K
ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Na predmet zákazky „ **Kompostáreň v obci Smolník**“ zo dňa 30.11.2022

(ďalej v texte len „dodatok“)

Objednávateľ:	Obec Smolník
Sídlo:	Smolník 1, 055 66 Smolník
Štatutárny zástupca:	Smolník 1, 055 66 Smolník
Štatutárny zástupca:	Radoslav Dlugoš
IČO:	00329576
DIČ:	2021259438
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Swift kód:	-
IBAN:	SK07 0200 0000 0000 2462 2592

Zhotoviteľ:	T.H.GROUP, s.r.o.
Sídlo:	Starozagorská 9, 04023 Košice
Zapísaný v:	ORSR Košice I, Vložka č.48937/V
Zastúpená:	Tomáš Hričina
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Tomáš Hričina
vo veciach technických:	Tomáš Hričina
IČO:	53 068 297
DIČ:	2121 250 978
IČ DPH:	SK2121 250 978
Bankové spojenie:	CSOB a.s.
Číslo účtu:	40 2809 6524
IBAN:	SK98 7500 0000 0040 2809 6524

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení v nasledovnom rozsahu:

PREDMET DODATKU

Týmto dodatkom sa nahrádza prílohu č. 2 Zmluvy o dielo novou prílohou súlade s Článkom **III. Čas a miesto plnenia bod 3**. Nová príloha č. 2 je prílohou tohto dodatku.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dve obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
4. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
5. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Smolníku dňa 13.02.2023

v Smolníku dňa 13.02.2023

HARMONOGRAM PRÁC - Kompostáreň Smolník

popis činnosti	termín realizácie	doba realizácie v týždňoch																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
celková doba realizácie	180 dní																										
Prípravné práce																											
prevzatie staveniska 20.02.2023		-																									
Jímka																											
výkopy a zakladanie																											
železobetónová jímka																											
zásypy a terénne úpravy																											
Manipulačná plocha																											
rozoberanie zámkovej dlažky a búracie práce																											
zemné práce a úprava pláne																											
odvodňovacie prvky																											
konštrukčné vrstvy komunikácií a dilatácie																											
úprava terénu a sadové úpravy																											
Úprava oplotení																											
demontáž oplotení a búracie práce																											
výkopy a zakladanie																											
realizácia oplotení																											
likvidácia vybraného materiálu																											
odovzdanie diela																											
odovzdanie diela 18.08.2023		-																									