

Harmonogram stavby " Obnova a rekonštrukcia Základnej školy Vyšný Žipov - Zvyšovanie energetickej účinnosti"

Kód položky	Popis	Mesaec																						
		Vyšetř																						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
SO 01	Objekt SO-01 učebnový pavilón „A“ <i>energetickej účinnosti</i>																							
HSV	Práce a dodávky HSV																							
3	ZVISLE KONŠTRUKCIE																							
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY																							
9	OSTATNÉ PRÁCE																							
99	PRESUNY HMŔT																							
D2	Práce PSV																							
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ																							
784	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ																							
787	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE																							
783	NÁTERY																							
SO 02	Objekt SO-02 učebnový pavilón „B“																							
D1	Práce HSV																							
3	ZVISLE KONŠTRUKCIE																							
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																							
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY																							
9	OSTATNÉ PRÁCE																							
99	PRESUNY HMŔT																							
D2	Práce PSV																							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI																							
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ																							
721	ZŤ - VNUTORNÁ KANALIZÁCIA																							
782	KONŠTRUKCIE TESARSKÉ																							
783	DREVOSTAVBY																							
784	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ																							
785	KRYTINY TVRDE																							
786	KONŠTRUKCIE STOLARSKÉ																							
787	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE																							
783	NÁTERY																							
SO 03	Objekt SO-03 pavilón dielni /praktického vyučovania/, „C“																							
D1	Práce HSV																							
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia																							
9	OSTATNÉ PRÁCE																							
99	PRESUNY HMŔT																							
D2	Práce PSV																							
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ																							
784	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ																							
787	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE																							
783	NÁTERY																							
SO 04	Objekt SO-04 pavilón šatní „D“																							
D1	Práce HSV																							
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY																							
9	OSTATNÉ PRÁCE																							
99	PRESUNY HMŔT																							
D2	Práce PSV																							
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ																							
784	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ																							
787	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE																							
783	NÁTERY																							
SO 05	Objekt Bleskozvod - neoprávnená náklady																							
D1	Montážna práca																							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE																							
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH																							