

# DODATOK

č. 2/2023

## k Zmluve o dodaní služieb č. 45/2023

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č.45/2023 zo dňa 1.3.2023 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **Komplexné spracovanie dreva – Obnovná úmyselná - JUP**
2. Objednávatel': **Obec Rudník, 906 23 Rudník, Rudník č. 1, IČO: 00309958**
3. Dodávateľ: **PEMA LES, spol. s r.o., 907 01 Myjava, Stará Myjava č. 363 IČO: 17310385**
4. Práce budú vykonané:

Pracovisko ( porast, OM )	Technológia	Množ stvo	Cena €. TJ <sup>-1</sup>	Termín	
				Začatia	Ukončenia
5 0 (OÚ – JUP)	Komplexné spracovanie dreva – Obnovná úmyselná - JUP	170	28,2 €	27.2.2023	30.6.2023

5. V prípade nedodržania technologických a technických podmienok zo strany dodávateľa bude zo strany objednávatel'a využitá zmluvná zrážka do výšky 30% z dohodnutej ceny na T.j..

6. Cena na T.j. je predmetom ponukového konania resp. priameho zadania z titulu spracovania mimoriadnej ťažby.

7. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

**a/ za objednávatel'a:** Ing. Konečný Pavol - OLH

**b/ za dodávateľ'a:** Marián Klasovitý

V Rudníku, dňa 5.3.2023

**Dodávateľ:**

**Objednávatel':**

**Marian Klasovitý**

**Monika Malcová**  
starostka obce