

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 1/2022/SP

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“)

ZMLUVNÉ STRANY

- (1) **Objednávateľ:** **Obec Terchová**
Sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová
Štatutárny orgán: Jozef Dávidík, starosta obce
Telefón: 041/5695 138
IČO: 00 321 699
DIČ: 20 2067 7626
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK35 0900 0000 0004 2218 6247

(„Objednávateľ“)

a

- (2) **Zhotoviteľ:** **TOPOR, s.r.o.**
Terchová č. 1398
013 06 Terchová
Zastúpený: Jozef Pollák, konateľ
IČO: 44 013 345
DIČ: 2022539937
IČ DPH: SK2022539937
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0024 2422 5456
Číslo telefónu: 0903 807 054
E-mail: pollak@topor.sk
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č.: 20201/L

(„Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- (A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2022 zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na akcii: „Zdravotné stredisko, Sv. Cyrila a Metoda 96, Terchová - obj. 2,3 Spevnené plochy“.
- (B) Nakoľko zmluva o dielo bola uzatvorená na podklade výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko vykonaním prác navyše sa zmluva podstatne nemení a predpokladaná hodnota prác navyše spĺňa limity ustanovené zákonom.

1. PREDMET DODATKU

1.1 Z dôvodu požadovaných zmien stavebných prác zo strany objednávateľa a požiadavky na navyše práce sa zmluvné strany vzájomne dohodli na zmene pôvodnej zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1 zmluvy o dielo zo dňa 20.05.2022.

1.2 Na základe bodu IV.2. Zmluvy sa zistilo, že niektoré práce, dodávky alebo činnosti určené v rozpočte nie sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela. Cena za nezrealizované práce (dodávky), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	465.69 €
DPH vo výške 20 %:	93.14 €
Cena diela s DPH:	558.83 €

1.3 Cena za navyše práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku č.1, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	3 578.50 €
DPH vo výške 20 %:	715.70 €
Cena diela s DPH:	4 294.20 €

1.4 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa v bode 2.1 mení tak, že znie:

„Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy do 14.10.2022.“

1.5 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa v bode 3.1 mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení neskorších dodatkov odsúhlasených zmluvnými stranami:

Cena diela bez DPH:	65 577.22 €
DPH vo výške 20 %:	13 115.44 €
Cena diela s DPH:	78 692.66 €

1.6 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

2. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

2.3 Prílohou dodatku č. 1 je **Rozpočet – nezrealizované práce a Rozpočet – navyše práce**, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.4 Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri uzatváraní tohto dodatku.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevyhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

V Terchovej dňa 3.10.2022

V Terchovej dňa 3.10.2022

Objednávateľ:

Jozef Dávidík
starosta

Zhotoviteľ:

Jozef Pollák
konateľ spoločnosti