

## DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.05.2022

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: **Obec Kostol'any nad Hornádom**  
Sídlo: Košická 34, 044 31 Kostol'any nad Hornádom  
Štatutárny orgán: Mgr. Anton Medvec – starosta obce  
IČO: 35550091  
DIČ: 2021699295  
Zastúpený: Mgr. Anton Medvec, starosta obce  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK47 0200 0000 0016 90105858

(ďalej len „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CESTY KOŠICE s.r.o.**  
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice  
Právna forma: sro  
Zapísaný v Obchodnom registri: OR Okres. súdu Košice I. Odd.: Sro, vl. č. 30906/V  
Štatutárny orgán: Ladislav Erdélyi – konateľ  
IČO: 46897992  
DIČ : 2023631049  
IČ DPH: SK2023631049  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

za nasledovných podmienok:

### Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.05.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie  
stavebných prác: **„Pumptrackové ihrisko v obci Kostol'any nad Hornádom“.**

Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom XVII. bod  
18.2 zmluvy o dielo tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (Ďalej aj ako ZoD).

## I.

### Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena termínu dokončenia diela, keďže pre zimné ročné obdobie a klimatické podmienky by nebolo možné zo strany Objednávateľa garantovať zodpovedajúcu kvalitu prác a v zimnom období nie je dostupný potrebný materiál (napr. asfaltová zmes).
2. **bod. 4.1 čl. IV. Čas plnenia** sa mení nasledovne:  
ukončenie stavebných prác: **do 280 dní od odovzdania staveniska**
3. Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 30. 05. 2022.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Obce Kostoľany nad Hornádom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Kostoľany nad Hornádom dňa 7. 3. 2023

V Košiciach dňa 7. 3. 2023

**Objednávateľ:**

.....

**Zhotoviteľ:**

.....