

Dodatok k Zmluve o dielo č.2

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo dňa: 30.01.2023

(ďalej aj len „*dodatok*“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Mestské kultúrne stredisko
Sídlo	Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 Senica
Štatutárny orgán	Ing. Margaréta Ivanová, PhD., riaditeľka
IČO	00514071
DIČ	2021087134
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Margaréta Ivanová, PhD., riaditeľka

(ďalej aj iba „*objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Sídlo	Hlboké 244, 906 31 Hlboké
Štatutárny orgán	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Juraj Vajay
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v obchodnom registri	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 26568/T
IČO	45 938 172
DIČ	2023149810
IČ DPH	SK2023149810

(ďalej aj iba „*zhotoviteľ*“)

Preambula

Tento dodatok sa uzatvára na základe potreby vykonania navyše prác, ktoré neboli ani nemohli byť zahrnuté vo Výkaze výmer, dôvod je popísaný v prílohe Dodatku č. 1 zo dňa 30.1.2023. Detail prác navyše tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo. Tento dodatok zároveň vyčísluje v prílohe č.2 nerealizované práce, ktoré nebolo nutné realizovať, pričom funkčnosť diela je zachovaná.

Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o Dielo zo dňa 25.10.2022 sa mení a dopĺňa v Článku III, Cena diela, Ods. 3.2. nasledovne:

3.2 Cena za zhotovenie diela činí:

	Cena (€ bez DPH)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (€)	Cena celkom (€, vrátane DPH)
Naviac práce ZTI a kúrenie (Príloha č.1)	3 257,10-	20	651,54-	3 909,25-
Nerealizované práce (Príloha č. 2)	592,00-	20	118,40-	710,40-
Stavebné práce v rozsahu výkazu výmer a Dodatku č.2	69 544,33-	20	14 145,66-	84 873,99-

Článok II.

1. Ostatné články Zmluvy o Dielo zo dňa 25.10.2022 a Dodatok č. 1 z 30.1.2023 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo zo dňa 25.10.2022 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých triobdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo zo dňa 25.10.2022 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne, nie v núdzi za nápadne nevýhodných podmienok, ustanovenia Zmluvy sa podstatným spôsobom nemenia a preto ho na znak súhlasu podpisujú.

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Senici, dňa 10.03.2023

V Senici, dňa 10.03.2023

.....
Ing. Milan Palkovič, konateľ

.....
Ing. Margaréta Ivanová, PhD, riaditeľka