

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

medzi

Objednávateľ

Názov:	Obec Lubeník
Sídlo:	049 18 Lubeník 222
Osoba oprávnená konať:	Milan Pavko starosta
IČO :	00328472
DIČ:	2020724695
Bankové spojenie.:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK73 0200 0000 0046 0511 8253

a

Zhotoviteľ

Názov:	MMVH s.r.o.
Sídlo:	Komenského 112/34, 040 01 Košice
Osoba oprávnená konať:	Ing. Milan Varga
IČO:	45 304 726
DIČ:	2022945298
IČ DPH:	SK2022945298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SK11 1111 0000 0011 6108 6006

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka číslo 24833/V

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody podpísali tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.05.2022 zverejnenej v CRZ dňa 26.05.2022 20/2022), ktorá bola predmetom ponuky v procese verejného obstarávania k podlimitnej zákazke vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222 s názvom: „**Výstavba kanalizácie v obci Lubeník stoky C.**“

Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

Článok III. Čas plnenia :

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo **do 20 mesiacov od prevzatia staveniska.**

sa nahrádza nasledovným textom:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo **do 15.10.2023.**

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky a dôjde k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej

sprostredkovateľským orgánom (t.j. doručení správou zo štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z verejného obstarávania Objednávateľovi).

Dodatok nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo starostlivo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok č.1 k Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa :

V Lubeníku, dňa 13. 3. 2023


.....
Milan Pavko, starosta



Za Zhotoviteľa:

V Lubeníku, dňa 13. 3. 2023


.....
Ing. Milan Varga, konateľ