

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č.2021/40 zo dňa 13.10.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení obchodného zákonníka

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Článok I.

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov organizácie: **Obec Krásna Lúka**
Adresa sídla: Krásna Lúka 138, 082 73 Krásna Lúka
Zastúpený: Marko Osif, starosta obce
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 327 280
DIČ: 2020711550
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK09 0200 0000 0000 0822 2572

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo,(miesto podnikania): Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č. 10621P

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/04 (ďalej len „Zmluva“), dňa 23.05.2022 Dodatok č. 1, dňa 12.07.2022 Dodatok č. 2 a dohodli sa na tomto Dodatku č. 3 v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým sa náhrádza nové znením nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku č. 3

Znenie článku Čl. 3 TERMÍN VYKONANIA DIELA Č. 2 A PODMIENKY REALIZOVANIA, bod 3.1 Zmluvy, sa nahrádza

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo č. 2 vykonať a odovzdať najneskôr v lehote 261 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi a v lehote uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (najneskôr však do 7/2024), pričom začiatkom realizácie diela č. 2 je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 (slovom: desať) pracovných dní od oznámenia Zhotoviteľovi Objednávateľom o poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ak sa na termíne odovzdania staveniska nedohodnú zmluvné strany inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Znenie článku Čl. 5. CENA DIELA Č. 2, bod 5.1 Zmluvy sa nahrádza:

„Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela č. 2 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 584 217,475 EUR

DPH 20 %: 116 843,495 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 701 060,97 EUR.

(slovom: sedmstojedentisíc šesťdesiat eur a deväťdesiatsedem centov“

V nasledovnom členení:

Cena za realizáciu SO 01 – Nájomné byty v bytovom dome 8 bytov predstavuje sumu 620 395,73 Eur vrátane DPH (suma bez DPH: 516 996,44 Eur), t.j.navýšenie o 91 795,78 Eur vrátane DPH.

Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 55 679,99 Eur vrátane DPH (suma bez DPH : 46 400 Eur) v členení:

SO 02 – Miestna komunikácia a spevnené plochy chodníky 22 159,99 Eur vrátane DPH

– Odstavné plochy 12 480,- Eur vrátane DPH

SO 03 – Vodovodná prípojka 14 000,- Eur vrátane DPH

SO 04 – Kanalizačná prípojka - splašková 7 040,- Eur vrátane DPH

Cena za realizáciu technickej vybavenosti („Neoprávnené náklady“) – náklady nevyhnutné pre zhotovenie diela v sume 24 985,25 Eur vrátane DPH (suma bez DPH 20 821,04 Eur) v členení:

SO 05 – Pripojovací plynovod 4 559,16 Eur vrátane DPH

SO 06 – Kanalizačná prípojka - dažďová 13 392,65 Eur vrátane DPH

SO 07 – NN prípojka 7 033,44 Eur vrátane DPH

Znenie článku Čl. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 11.11 Zmluvy sa nahrádza:

5. Príloha č. 5 – Zmluvný rozpočet zo dňa 02.03.2023

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 3 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa .
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Dodatok č. 3 je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Sabinove, dňa

V Krásnej Lúke, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Peter Bujňák, konateľ
EKO SVIP, s.r.o.

Marko Osif, starosta
Obec Krásna Lúka