

Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve 558/2022

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „kupujúci“)

a

2. Obchodné meno : **CORTEC s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Rožňavská 12, 821 04 Bratislava
IČO : 45584168
štatutárny orgán : Peter Fabiš – obchodný riaditeľ
zápis : OR OS BAI, oddiel Sro, vložka 162007/B
DIČ : 2023067574
IČ DPH : SK2023067574
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :

(ďalej len „predávajúci“)

Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je „Nákup gastrotechnologických zariadení pre vybavenie kuchyne na ZŠ Plickova 9 - opakovaná“ (ďalej aj len „**tovar**“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.1 zmluvy (ďalej len „zmluva“) v znení dodatku č.1 zo dňa 13.12.2022 a dodatku č.2 zo dňa 16.02.2023.

Pre riadne a bezpečné používanie varných kotlov bolo potrebné doplniť zmäkčovač vody, ktorý nebol súčasťou súhrnnej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č.2 zmluvy. Zároveň z dôvodu chýbajúceho ističa v rozvádzači. Nakoľko tento nedostatok nie je chybou na strane zhotoviteľa je potrebné predĺžiť termín dodania uvedený v ods. 3.1 zmluvy. Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením ods. 12.1 zmluvy a § 18 ods.3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Celková hodnota zmien kúpnej ceny tovaru po vzájomnom započítaní navýšených po úprave položiek uvedených v prílohe č. 2 zmluvy, tak ako je to uvedené v čl. I body 2 a 3 tohto dodatku č. 1, činí spolu sumu **504,00 EUR s DPH slovom päťstoštyri eur s DPH, o ktorú sa navyšuje kúpna cena tovaru pôvodne uvedená v bode 4.4 zmluvy.**

Čl. I.

Predmet dodatku

1. V Čl. IV. Kúpna cena bodu 4.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„4.4 Celková cena za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 274 149,08 EUR bez DPH, slovom: dvestosedemdesiatštyritisíc stoštyridsaťdeväť eur a 8/100EUR bez DPH, t.j. 328 978,89 EUR s DPH, slovom: tristodvadsaťosemtisíc deväťstosedemdesiatosem eur a 89/100 s DPH. Takto stanovená celková cena za tovar je maximálna a záväzná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.“

2. Celková hodnota navýšených položiek predstavuje:

cena bez DPH	:	420,00EUR
DPH 20 %	:	84,00EUR
cena vrátane DPH	:	504,00EUR

3. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu na odovzdanie a prevzatie tovaru uvedeného v článku 3 ods.3.1 zmluvy o 10 kalendárnych dní.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 3 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri

zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je aktualizovaná súhrnná cenová ponuka doplnená o úpravu položky podľa tohto dodatku č. 3 a prílohou č. 2 tohto dodatku je cenová ponuka predávajúceho zo dňa 2.3.2023.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 3 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 7.3.2023

V Bratislave dňa: 3.3.2023

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Peter Fabiš
obchodný riaditeľ