

c.č. 51/1011
c.č. 51/1011

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO Č. 417/2021 ZO DŇA 09.09.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo:	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	00 330 167
DIČ:	2020698812
V zastúpení:	PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
vo veciach technických:	Ing. Anna Hrebíková, vedúca oddelenia výstavby, ÚR a ŽP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK51 0900 0000 0051 5666 8368
Telefón:	052 / 431 51 11
E-mail:	mesto@staralubovna.sk
Web:	www.staralubovna.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	SLOVDACH, s. r. o.
Sídlo:	Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	36 465 330
DIČ:	2020004008
IČ DPH:	SK2020004008
V zastúpení:	Slavomír Kandráč, konateľ
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Slavomír Kandráč, konateľ
vo veciach technických:	Slavomír Kandráč, konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK91 7500 0000 0040 2065 4034
Telefón:	052 / 432 64 73
E-mail:	slovdach@slovdach.sk
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Prešov odd: Sro
Číslo zápisu:	vložka č.: 12041/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 417/2021 zo dňa 09.09.2021 (ďalej ako „Zmluva o dielo“) v súlade s Čl. 12. *Záverečné ustanovenia*, bod 4. Zmluvy o dielo, ako aj pri dodržaní ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o potrebe doplnenia, resp. zmeny niektorých článkov Zmluvy o dielo, pričom nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

2.2 Uzavretie Dodatku č. 3 vyplynulo jednak z naviac prác, ktoré boli nepredvídateľné a nezahrnuté v projektovej dokumentácii, no boli nevyhnutné k riadnemu prevedeniu stavby, ako aj z navýšenia cien materiálov, a preto sa v čl. 3. *Cena*, bod 2 Zmluvy o dielo vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

2. *Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:*

Cena dodatku č. 3 je:

<i>cena bez DPH:</i>	120 154,77 EUR
<i>DPH 20 % :</i>	24 030,95 EUR
<i>cena s DPH:</i>	144 185,72EUR.

Teda celková cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, č. 2, č. 2.1 a č. 3 je:

<i>Cena celkom podľa bez DPH:</i>	1 490 646,37 EUR
<i>DPH 20 % :</i>	298 129,27 EUR
<i>Cena celkom s DPH:</i>	1 788 775,64 EUR
<i>Slovom:</i>	jedenmiliónsedemstoosemdesiatosemtisíc sedemstosedemdesiatpäť 64/100 EUR.

2.3 V súvislosti s bodom 2.2 tohto článku Dodatku č. 3 sa mení Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – zhotoviteľom oceneným výkazom výmer naviac prác na základe predloženej ceny.

Článok III. Predmet dodatku

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.2 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou).

3.3 Neoddeliteľnou časťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1 – Rozpočet práce menej a naviac prác v tlačenej podobe a elektronickej podobe.


3.4 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 3 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znal čoho pripájajú svoje podpisy.

V Starej Ľubovni, dňa 2. 1. DEC. 2022.....

V Starej Ľubovni, dňa 2. 1. DEC. 2022.....

Za objednávateľa:



.....
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta, Mesto Stará Ľubovňa

Za zhotoviteľa:



.....
064 01 Stará Ľubovňa
Slavomír Kandráč
konateľ, SLOVDACH, s. r. o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2.12.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
202	Práce viac a menej dod. č. 3	88 343,36	17 668,67	106 012,03	1 375,00	86 968,36	0,00	0,00	0,00
01-107	ASR - Schodiská a rebríky	2 892,48	578,50	3 470,98	0,00	2 892,48	0,00	0,00	0,00
01-109	ASR - Vnútorne omietky, obklady, podhľady a nátery	11 694,03	2 338,81	14 032,84	0,00	11 694,03	0,00	0,00	0,00
01-111	ASR - Strešný plášť	549,72	109,94	659,66	0,00	549,72	0,00	0,00	0,00
01-112	ASR - Hydroizolácia	510,05	102,01	612,06	0,00	510,05	0,00	0,00	0,00
01-116	ASR - Obklady, maľby, nátery	9 351,73	1 870,35	11 222,08	0,00	9 351,73	0,00	0,00	0,00
01-115	Podlahy	1 630,36	326,07	1 956,43	0,00	1 630,36	0,00	0,00	0,00
01-301.1	ZTI - Vnútorný vodovod a kanalizácia	9 595,60	1 919,12	11 514,72	0,00	9 595,60	0,00	0,00	0,00
01-401	UK - Ústredné vykurovanie	1 061,91	212,38	1 274,29	0,00	1 061,91	0,00	0,00	0,00
01-501	VZT - Vzduchotechnika	256,00	51,20	307,20	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
01-601	ELI - Vnútorná elektroinštalácia	3 964,98	793,00	4 757,98	0,00	3 964,98	0,00	0,00	0,00
10 D.53	Vetracie batérie	4 143,36	828,67	4 972,03	250,00	3 893,36	0,00	0,00	0,00
230316	Elektroinštalácia	2 984,49	596,90	3 581,39	1 125,00	1 859,49	0,00	0,00	0,00
BO41-41-ZZ.	UPS - Stavebné úpravy	289,05	57,81	346,86	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00
01a1	Búracie práce	4 873,61	974,72	5 848,33	0,00	4 873,61	0,00	0,00	0,00
BO4102	SO-02 Vodovodná prípojka	1 903,27	380,65	2 283,92	0,00	1 903,27	0,00	0,00	0,00
B04103.01	SO-03 Kanalizačná prípojka	1 890,83	378,17	2 269,00	0,00	1 890,83	0,00	0,00	0,00
B041061-C1	SO-06.1 Spevnené plochy	30 361,10	6 072,22	36 433,32	0,00	30 361,10	0,00	0,00	0,00
B04107	SO-07 Zeleň	390,79	78,16	468,95	0,00	390,79	0,00	0,00	0,00
203	Navyšenie cien materiálov	31 811,41	6 362,28	38 173,69	14 801,34	17 010,07	0,00	0,00	0,00
22-09b.1	Podlahy - nový rozpočet	3 277,53	655,51	3 933,04	0,00	3 277,53	0,00	0,00	0,00
01-601.1	ELI - Vnútorná elektroinštalácia	14 801,34	2 960,27	17 761,61	14 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01-801.1	OASS	6 154,91	1 230,98	7 385,89	0,00	6 154,91	0,00	0,00	0,00
B041061.1	SO-06.1 Spevnené plochy	7 577,63	1 515,53	9 093,16	0,00	7 577,63	0,00	0,00	0,00

Celkom

120154,77

24030,95

144 185,72

16 176,34

103 978,43

0,00

10,00

0,00

S. r. o. ①
Stará Ľubovňa

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: ASR - Schodiská a rebríky

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV					2 892,48	0,017
------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

767	Konštrukcie doplnkové kovové					2 892,48	0,017
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

1	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	9,900	46,17	457,08	0,017
2	5534667030-99	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň 12 cm, nerez, výška 100 cm, kotvenie z vrchu	m	8,900	246,00	2 189,40	0,000
3	5534667030-101	Nerezové zábradlie pre schody, vertikálna výplň 12 cm, nerez, výška 100 cm, kotvenie z vrchu	m	1,000	246,00	246,00	0,000

Celkom						2 892,48	0,017
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: ASR - Vnútorne omietky, obklady, podhlady a nátery

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 675,25 15,340

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 875,68 15,340

1	612460236.S	Vnútorná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	27,300	6,54	178,54	0,115
2	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. do 30 mm	m2	315,953	16,58	5 238,50	14,929
3	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,300	5,17	141,14	0,113
4	625251381	Vyrovnanie nerovnosti povrchu XPS hr. 40 mm	m2	27,300	11,63	317,50	0,183

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 799,57 0,000

5	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	288,653	2,77	799,57	0,000
---	-------------	--	----	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 018,78 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 5 018,78 0,000

6	763168723-20	SDK obklady inštalácií prierezu nad 400 cm2, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, ochranný uholník	m	40,210	46,75	1 879,82	0,000
7	763168723-21	SDK obklady, strešný svetlík, GKF hr. 12,5mm 2xochranný uholník	ks	4,000	242,00	968,00	0,000
8	763168723-22	SDK obklady, konštrukcie GEBERIT, GKF hr. 15mm	ks	27,000	46,20	1 247,40	0,000
9	763168723-23	SDK podhlady, žiletka stropná, spustená, dosky GKFI hr. 15mm, AL roh	m	45,140	20,46	923,56	0,000

Celkom 11 694,03 15,340

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: ASR - Strešný plášť

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV	549,72	0,006
------------	----------------------------	---------------	--------------

712	Izolácie striech	549,72	0,006
------------	-------------------------	---------------	--------------

1	712960020.S	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	7,000	7,66	53,62	0,000
2	286630021500.S	Komínok H240/75, k asfaltovaným pásom	ks	7,000	9,51	66,57	0,001
3	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	7,000	0,91	6,37	0,001
4	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou	m2	7,000	7,41	51,87	0,002
5	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	7,000	35,60	249,20	0,001
6	712973233.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm	ks	1,000	46,79	46,79	0,000
7	712973234.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm	ks	1,000	75,30	75,30	0,000

Celkom	549,72	0,006
---------------	---------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: ASR - Hydroizolácia

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				510,05	0,212
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				510,05	0,212
1	711119050.S	Izolácie podláh a stien v soc. miestnostiach, jednozložková	m2	40,320	12,65	510,05	0,212
		Celkom				510,05	0,212

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: ASR - Obklady, maľby, nátery

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				9 351,73	0,584
781		Obklady				3 384,25	0,203
1	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	250,000	0,75	187,50	0,125
2	28341000875	PVC lišta	m	250,000	1,75	437,50	0,050
<i>Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextílnou mriežkou na ukončenie zatepľovacieho systému v ostení. Pre jednoduché objekty bez zvláštnych estetických a spracovateľských nárokov</i>							
3	78155901.S	Ostatné práce, tmelenie škár - silikonovanie	m	1 415,000	1,95	2 759,25	0,028
783		Dokončovacie práce - nátery				7 172,84	0,483
4	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmeľ.	m2	482,143	12,62	6 084,64	0,483
5	784409035-R	Úprava stien pod olejové nátery obrúsením a oprašením stien, výšky do 3,80 m	m2	906,831	1,20	1 088,20	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				-1 205,36	-0,103
6	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	-482,143	1,10	-530,36	-0,103
7	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	-482,143	1,40	-675,00	0,000
Celkom						9 351,73	0,584

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: Podlahy

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 630,36 1,876

767 Konštrukcie doplnkové kovové 179,93 0,000

1	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin lišt skrutkovaním	m	12,290	2,14	26,30	0,000
2	5534256000	Lišta AL 30x30	m	12,290	12,50	153,63	0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 1 450,43 1,876

3	772401123.S	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	39,190	7,62	298,63	0,546
4	583840012800.S	Doska soklová betónová hrúbka 10 mm	m	39,190	16,20	634,88	0,314
5	782991100.S	Ostatné práce výplň dilatácie škáry trvale pružným silikónovým tmelom šírky do 20 mm	m	9,600	13,45	129,12	0,002
6	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	m2	9,120	20,56	187,51	1,015
7	5921957010	Platne betónové - VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	ks	58,368	3,15	183,86	0,000
8	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	0,767	21,42	16,43	0,000

Celkom 1 630,36 1,876

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: ZTI - Vnútný vodovod a kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 100,00 0,044

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 100,00 0,044

1	340235299.R	Stavebné úpravy pre osadenie záhradného ventila, prebúranie otvoru v stene, napojenie na rozvod vody, vyspravenie otvoru	hod	8,000	12,50	100,00	0,044
---	-------------	--	-----	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 9 495,60 0,001

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 8 486,10 0,001

2	725249030-R	Montáž - zástena sprchová jednodielná do výšky 2000 mm a	súb	8,000	45,30	362,40	0,000
3	642014088970	Kotviaci stĺpik dverovej zasklenej steny	ks	8,000	135,00	1 080,00	0,000
4	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	35,000	10,50	367,50	0,000
5	5903068210	Rigips-Revízne dvierka F4/priečka 300x300 mm G250 EI90D1	ks	-11,000	80,74	-888,14	0,000
6	5903068210.1	SDK Revízne dvierka 200x200 mm EI90D1	ks	32,000	111,67	3 573,44	0,000
7	5903068210.1.1	SDK Revízne dvierka 300x300 mm EI90D1	ks	6,000	137,80	826,80	0,000
8	5903068210.1.12	SDK Revízne dvierka 500x500 mm EI90D1	ks	2,000	164,00	328,00	0,000
9	5413068210.2	Kovové revízne dvierka 250x250 mm	ks	5,000	26,42	132,10	0,000
10	5413068210.3	Nerezové revízne dvierka 200x220 mm	ks	1,000	27,65	27,65	0,000
11	614600550	Doska pod umývadlo COMPACT 12mm HPL	ks	13,000	203,50	2 645,50	0,000
12	781493112.S	Montáž plastových dveriek 200x200	ks	1,000	5,55	5,55	0,001
13	2836532100	Plastové dvierka 250x250	ks	1,000	25,30	25,30	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 1 009,50 0,000

14	426892106	HON. BA295S-2A zábrana proti spätnému toku	ks	1,000	1 009,50	1 009,50	0,000
----	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

Celkom 9 595,60 0,045

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: UK - Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		PSV				1 061,91	0,000
732		Ústredné kúrenie, strojovne				1 000,68	0,000
1	426892107	REHAU rozdeľovač HKV-D 9 SX podomietkový	ks	1,000	364,92	364,92	0,000
2	426892107.1	FLEXCONTROL 3/4" regulátor rýchlosti	ks	4,000	41,67	166,68	0,000
3	426892107.2	Klapka medzihrubová DN65 PN10/16	ks	2,000	85,88	171,76	0,000
4	426892107.3	Total filter TF1 magnetický 1"	ks	2,000	148,66	297,32	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				61,23	0,000
5	734209117	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	3,000	5,98	17,94	0,000
6	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohût 6/4" plyn	ks	3,000	14,43	43,29	0,000
Celkom						1 061,91	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: VZT - Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M	M					256,00	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení					256,00	0,000
1	42991138910	Protipožiarna klapka	s	1,000	256,00	256,00	0,000
Celkom						256,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: ELI - Vnútna elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M M 3 964,98 0,000

21-M-1.1 ROZVÁDZAČ 472,75 0,000

1	3580760012.Z	Istič Legrand16B/1	ks	15,000	4,41	66,15	0,000
2	22028025537	Napájací zdroj na splachovač pisoára	ks	2,000	55,30	110,60	0,000
3	220280255381	Prúdový chránič 4P 40A TYP A	ks	4,000	74,00	296,00	0,000

21-M Elektromontáže 3 190,93 0,000

4	210800105	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5	m	700,000	0,59	413,00	0,000
5	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	300,000	0,62	186,00	0,000
6	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti ČSN, STN	m	400,000	0,79	316,00	0,000
7	210800106	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5	m	700,000	0,68	476,00	0,000
8	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	1,03	309,00	0,000
9	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	400,000	1,20	480,00	0,000
10	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	200,000	0,48	96,00	0,000
11	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	1,07	107,00	0,000
12	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	100,000	1,25	125,00	0,000
13	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	150,000	0,39	58,50	0,000
14	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	0,83	124,50	0,000
15	210800514	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	185,000	0,47	86,95	0,000
16	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	185,000	2,13	394,05	0,000
17	220320207	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	12,39	12,39	0,000
18	3459001001	Zvonček nástenný 230V, IP20	ks	1,000	6,54	6,54	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 301,30 0,000

19	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	230,000	0,95	218,50	0,000
20	3410300725	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG LSOH	m	230,000	0,36	82,80	0,000

Celkom 3 964,98 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: Vetranie batérie

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevanik

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2,17 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2,17 0,000

1	959991011.S	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 5 cm2	m	2,800	0,37	1,04	0,000
2	959991012.S	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 10 cm2	m	1,000	0,75	0,75	0,000
3	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,030	12,57	0,38	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 3 345,99 0,000

713 Izolácie tepelné 265,88 0,000

4	713482131 9	Montáž izolácie VZT potrubí	m	5,500	16,50	90,75	0,000
5	28377100 12	Tepelná izolácia 025 112mmx10m - návälek izolačný	m	5,500	22,30	122,65	0,000
6	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	1,300	5,93	7,71	0,000
7	283320004400	Izolačný pás ARMAFLEX ACE hr. 19 mm, š. 1 m, AZ FLEX	m2	1,456	30,61	44,57	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 3 080,31 0,000

8	769060100	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej pre objem miestnosti 65 m3	ks	1,000	97,66	97,66	0,000
9	429520004400	Jednotka klimatizačná, vnútorná, podstropná CV09 CHL/UK (2,6/2,9) kW pre objem miestnosti 65 m3	ks	1,000	620,00	620,00	0,000
10	769060230	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	219,28	219,28	0,000
11	429520006500	Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie MU2M15 CHL/UK do 3,2 kW	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	0,000
12	769071009	Montáž konzoly šírky 560-800 mm	ks	2,000	12,50	25,00	0,000
13	429750001300	Montážna konzola PIE 560 sada pre vnútornú jednotku	ks	1,000	125,00	125,00	0,000
14	484730009900.S	Konzola na zem pre tepelné čerpadlá /vonkajšiu jednotku/	ks	1,000	110,00	110,00	0,000
15	2833100282	Prepojenie medené potrubie 6/10 + tepelná izolácia vonkajší/vnútorný diel tepelného čerpadla vrátane prestupov, prísl.	su b	1,000	204,30	204,30	0,000
16	484730008400.S	Sada primárnych okruhov plniaca 1" pre tepelné čerpadlá do 30 kW	ks	1,000	129,07	129,07	0,000

M M 545,20 0,000

21-M Elektromontáže 155,00 0,000

17	2108000 2	Rozvod elektro dodávka montáž, MaR	sub	1,000	155,00	155,00	0,000
----	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

24-M2 Montáže vzduchotechnických potrubí 39,75 0,000

18	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	5,000	4,35	21,75	0,000
19	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	5,000	3,60	18,00	0,000

24-M4 Montáže vzduchotechnických komponentov 350,45 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	240060045	Montáž a dodávka ostatných VZT tvaroviek z pozinovaného plechu priemer do 450 mm	ks	1,000	16,30	16,30	0,000
21	429720016500	Hlavica nasávacia kruhová s prírubou NHK1, priemer do 100 mm	ks	1,000	18,50	18,50	0,000
22	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	4,55	4,55	0,000
23	429720209000	Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 100 mm	ks	1,000	7,20	7,20	0,000
24	429720319700	Montážny rámik NOVA-UR, rozmery šxv 225x75 mm	ks	1,000	4,90	4,90	0,000
25	429720311600	Regulácia NOVA-R1, rozmery šxv 225x75 mm	ks	1,000	5,80	5,80	0,000
26	240071130a	Automatický plynotesný uzáver sifon s guľovým uzáverom a potrubím DN10 - odvodnenie vzt potrubia do kanalizácie montáž	ks	2,000	55,00	110,00	0,000
27	429 0400336	Prepojenie vzt zariadenia odvod kondenzátu do kanalizácie komplet	sub	1,000	41,10	41,10	0,000
28	4290202 19	VZT zariadenie pre potrubie sada na odvod kondenzátu klimatizačnej zostavy	kus	1,000	58,30	58,30	0,000
29	240071290	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia.	kg	8,000	2,30	18,40	0,000
30	4297000077	Držiak potrubia	s	8,000	1,30	10,40	0,000
31	4297000871	Kovové objímky s gumou do d160	s	10,000	5,50	55,00	0,000

OST

OST

250,00

0,000

32	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	150,00	150,00	0,000
33	HZS-019	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	8,000	12,50	100,00	0,000

Celkom

4 143,36

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 1 859,49 0,000

21-M Napojenie UPS 1 824,19 0,000

1	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	46,000	1,50	69,00	0,000
2	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	2,25	4,50	0,000
3	210010062.S	Rúrka elektroinštalácia oceľová, závitová, typ 6016, uložená pevne, vr. mnt. kotiev	m	25,000	3,40	85,00	0,000
4	345710002900.S	Rúrka oceľová 6016 s úchytným a spojov. materiálom, kotiev (TRASA ULOŽENIA V ŠTANDARDE TRIEDY FUNKČNEJ ODOLNOSTI KÁBL OVÝCH SYSTÉMOV "PS30")	m	25,000	17,10	427,50	0,000
5	210020912.S	Protipožiarna upchávka, prechod stropom, stenou, t 50 cm	m2	0,350	695,30	243,36	0,000
6	210802440.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	8,000	0,83	6,64	0,000
7	341310035900.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x6 mm2	m	8,400	6,50	54,60	0,000
8	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	35,000	1,80	63,00	0,000
9	341610022800.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x6 mm2	m	36,750	5,91	217,19	0,000
10	210881250.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 6	m	10,000	0,55	5,50	0,000
11	341610023700.S	Vodič medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 6 mm2	m	10,500	1,72	18,06	0,000
12	210881252.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 16	m	20,000	0,83	16,60	0,000
13	341610023900.S	Vodič medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 16 mm2	m	21,000	3,40	71,40	0,000
14	EP	Prípojnicia EP povrchová, vr. osadenia	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
15	RH	Úprava a doplnenie trojfázového istenia 40A vývodu pre UPS v rozvádzači RH, vr. osadenia		1,000	70,00	70,00	0,000
16	RP.V	Rozvádzač povrchový RP.V, IP55, istenie 25A trojfázového vývodu pre vyťah z UPS, vr. osadenia	ks	1,000	125,00	125,00	0,000
17	UPS_box	Ukončovacia krabica povrchová s vývodkami s odľahčením kábla, na napojenie UPS a battery packu pre kábel, vr. prípojovacích svoriek, IP55, vr. osadenia	ks	2,000	55,60	111,20	0,000
18	PM	Podružný materiál	%	0,752	3,50	2,63	0,000
19	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,602	5,00	8,01	0,000

21-M-2 Napojenie klimatizácie - vnútornej jednotky 235,30 0,000

20	210010592.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 20 uložená pevne, vr. mnt. upevň. mat.	m	10,000	2,30	23,00	0,000
21	286120018200.S	Rúra tuhá PVC D 20 mm bezhalogénová, vr. spoj. materiálu	m	10,000	5,60	56,00	0,000
22	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	0,95	5,70	0,000
23	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	12,000	1,20	14,40	0,000
24	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	12,600	1,52	19,15	0,000
25	BLZ	Doplnenie zachytávača a vedenia BLZ na streche	ks	1,000	49,00	49,00	0,000
26	RK	Úprava doplnenie jednofázového istenia 16A vývod pre klimatizáciu v rozvádzači RK, vr. osadenia		1,000	65,00	65,00	0,000
27	PM	Podružný materiál	%	0,800	3,50	2,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,190	5,00	0,95	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 125,00 0,000

29	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) - prechody murívom	hod	75,000	15,00	1 125,00	0,000
----	-------------	---	-----	--------	-------	----------	-------

Celkom 2 984,49 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: UPS - Stavebné úpravy

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 106,85 0,001

9 Oslatné konštrukcie a práce-búranie 106,85 0,001

2	972046004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00004t	cm	30,000	1,00	30,00	0,000
1	972046018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	15,000	5,09	76,35	0,001
5	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,018	27,85	0,50	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 182,20 0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 78,75 0,000

9	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1,250	1,03	1,29	0,000
10	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	1,438	0,58	0,83	0,000
11	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	1,250	7,64	9,55	0,000
12	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	1,438	7,79	11,20	0,000
13	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	4,040	0,25	1,01	0,000
14	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	4,040	1,12	4,52	0,000
19	712960020.S	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	1,000	9,87	9,87	0,000
20	286630021500.S	Komínok H240/75, k asfaltovaným pásom	ks	1,000	12,30	12,30	0,000
21	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	5,000	1,12	5,60	0,000
22	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou	m2	0,400	9,21	3,68	0,000
23	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	1,000	5,98	5,98	0,000
24	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,400	9,32	3,73	0,000
25	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	1,000	8,44	8,44	0,000
26	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	5,000	0,15	0,75	0,000

713 Izolácie tepelné 103,45 0,000

18	713000043.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0049t	m2	1,250	0,87	1,09	0,000
15	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	1,250	9,37	11,71	0,000
16	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	2,550	34,80	88,74	0,000
17	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,046	41,57	1,91	0,000

Celkom 289,05 0,001

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	4 873,61	0,000
------------	----------------------------	-----------------	--------------

9	Ostatné konštrukcie a práce búranie	4 873,61	0,000
----------	--	-----------------	--------------

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	358,353	4,50	1 612,59	0,000
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	358,353	2,40	860,05	0,000
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 075,060	0,40	430,02	0,000
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	358,353	3,50	1 254,24	0,000
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 433,415	0,50	716,71	0,000

Celkom	4 873,61	0,000
---------------	-----------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: SO-02 Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 903,27 0,107

1 Zemné práce 128,99 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,772	10,86	30,10	0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,772	0,86	2,38	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,772	18,35	50,87	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,772	1,01	2,80	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,800	1,57	1,26	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	0,800	0,92	0,74	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,972	3,42	6,74	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,800	15,80	12,64	0,000
9	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	1,440	14,90	21,46	0,000

8 Rúrové vedenie 1 774,28 0,107

10	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	26,46	26,46	0,000
11	449160001900	Nadzemný hydrant DN 100, NH 1250 1 m, A2B, na vodu,	ks	1,000	753,60	753,60	0,092
12	891264199R	Montáž vodovodných armatúr do DN 100	ks	9,000	29,60	266,40	0,014
13	4222520287	Šupátko DN 100	ks	1,000	156,00	156,00	0,000
14	4222520290	Zakopová súprava pre Š 100	ks	1,000	44,20	44,20	0,000
15	4222520291	Poklop šupátkový DN 100	ks	1,000	26,00	26,00	0,000
16	4222520292	Poklop ventilový	ks	1,000	9,10	9,10	0,000
17	4222520295	Príruba X Dn 100 so závitom	ks	1,000	42,90	42,90	0,000
18	422252029	Pätkové koleno DN 100	ks	1,000	107,90	107,90	0,000
19	422252030	Redukcia 80/100	ks	1,000	66,69	66,69	0,000
20	422252031	T kus 100/100/100 LT	ks	1,000	81,64	81,64	0,000
21	422252032	TP kus dn 100/1000	ks	1,000	143,39	143,39	0,000
22	892262199R	Tlaková skúška hydrantu vodou potrubí DN 100	úsek	1,000	50,00	50,00	0,000

Celkom 1 903,27 0,107

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: SO-03 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					1 890,83	0,048
------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

8	Rúrové vedenie					1 889,37	0,048
----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

1	871379030-R	Úprava kanalizačnej šachty s prepjením na jestvujúce potrubie DN 300	ks	1,000	1 771,80	1 771,80	0,000
2	286110008400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 -, DN 315, dl. 6m,	ks	1,000	117,57	117,57	0,048

99	Presun hmôt HSV					1,46	0,000
-----------	------------------------	--	--	--	--	-------------	--------------

3	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,048	30,32	1,46	0,000
---	-----------	---	---	-------	-------	------	-------

Celkom						1 890,83	0,048
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: SO-06.1 Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 30 361,10 588,147

1 Zemné práce 7 608,86 0,000

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3, odkop nevhodnej zeminy	m3	656,500	3,63	2 383,10	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	656,500	0,98	643,37	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	656,500	1,33	873,15	0,000
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	656,500	3,13	2 054,85	0,000
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	656,500	1,87	1 227,66	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	656,500	0,65	426,73	0,000

2 Zakladanie 9 374,82 3,381

7	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsošá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	1 313,000	7,14	9 374,82	3,381
---	-------------	--	----	-----------	------	----------	-------

5 Komunikácie 10 848,65 570,542

8	561099040	Spevnenie kameniva so vsypom cementu	m2	1 550,000	0,81	1 255,50	0,000
9	585210000100.S	Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	9,300	93,22	866,95	9,300
10	585910001000.S	Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemin	t	2,480	89,97	223,13	2,480
11	564841111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 313,000	3,94	5 173,22	295,976
12	564871111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	237,000	14,05	3 329,85	262,786

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 358,36 14,224

13	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,340	7,69	171,79	2,829
14	5921954390	Premac obrubník cestný 100x26x15 cm,	ks	22,563	7,13	160,87	0,000
15	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	90,000	7,69	692,10	11,396
16	592170001000.S	Obrubník chodníkový, 1xšxv 1000x80x250 mm	ks	90,900	3,67	333,60	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 170,41 0,000

17	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	588,147	1,99	1 170,41	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

Celkom 30 361,10 588,147

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Práce viac a menej dod. č. 3

Časť: SO-07 Zeleň

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				309,82	7,128
2		Zakladanie				44,35	0,000
1	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	22,618	0,63	14,25	0,000
2	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	24,880	1,21	30,10	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				265,47	7,128
3	631571010.S	Zhotovenie okapového chodníka z premývaného kameniva	m3	3,880	68,42	265,47	7,128
PSV		Práce a dodávky PSV				80,97	0,050
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				80,97	0,050
4	711142110.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	22,618	3,58	80,97	0,050
Celkom						390,79	7,177

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Navýšenie cien materiálov

Časť: Podlahy - nový rozpočet

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				3 277,53	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				987,95	0,000
2	5976498070	Dlaždice keramické - 330x330	m2	21,098	1,49	31,44	0,000
10	5978651460-R1	Gresové dlaždice, rozmer 330x330x8 mm, farba šedá	m2	498,584	0,92	458,70	0,000
14	5976456100-R1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x8	m2	81,077	6,14	497,81	0,000
775		Podlahy vlysové a parketové				2 289,58	0,000
17	6119800991	Soklová lišta QUICK-STEP Sokel klipsystém 58x12 mm dl. 2400 mm	bm	244,688	0,37	90,53	0,000
21	2837719001	Podložka pod plávajúce podlahy QUICK-STEP QS SILENT WALK hr. 2 mm	m2	385,122	5,71	2 199,05	0,000
Celkom						3 277,53	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Navýšenie cien materiálov

Časť: ELI - Vnútna elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

14 801,34

0,000

##	CBS	D + MNI - Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia CBS CFAG HFL PLUX LP STAR 4-12, vr LED svietidiel - 27 ks vr. monit. relé - 1ks (bez kábeláže)	ks	1,000	3 096,34	3 096,34	0,000
##	UPS_výťah	D + MNT - UPS A2B UPS CSS 30, 30 KVA/27 KW, / MPT20 / brzdové rezistory 4,9kW @ 15 sekúnd / 2x A12, 60 min. záloha pri výkone 3850 kg	ks	1,000	11 705,00	11 705,00	0,000

Celkom

14 801,34

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Navýšenie cien materiálov

Časť: OASS

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M	M					6 154,91	0,000
----------	----------	--	--	--	--	-----------------	--------------

21-M	Elektromontáže					6 154,91	0,000
-------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

12	2	HSC 01 Centrálny pult s napájacím zdrojom 20 učast., pripojovacou zásuvkou HSC 01	ks	1,000	1 821,00	1 821,00	0,000
14	3	HIS 02 izbová jednotka	ks	16,000	100,11	1 601,76	0,000
16	4	HCS 12 panel so zas. + tl. núdzového volania s káblom 2m	ks	13,000	55,00	715,00	0,000
17	5	HCS 15 ťažko núdz. volania - do soc. miestn.	ks	10,000	40,80	408,00	0,000
18	5.1	HCS 14 prihlasovacie tl. núdz. vol. ploché	ks	17,000	30,75	522,75	0,000
20	6	HCS 23J signálne sv. jednoduché	ks	16,000	67,90	1 086,40	0,000

Celkom						6 154,91	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokonč. stavby s.č. 1912 staveb. úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Objekt: Navýšenie cien materiálov

Časť: SO-06.1 Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	7 577,63	0,000
------------	----------------------------	-----------------	--------------

5	Komunikácie	7 577,63	0,000
----------	--------------------	-----------------	--------------

9	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 313,280	-0,03	-39,40	0,000
10	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 313,280	0,24	315,19	0,000
11	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 313,280	1,38	1 812,33	0,000
12	577184451	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 313,280	4,18	5 489,51	0,000

Celkom	7 577,63	0,000
---------------	-----------------	--------------