

<p>Obec Rudňany Rudňany 234, 053 23 Rudňany</p>	<p>Predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany“</p>
---	---

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 2922EB  
uzavretej dňa 10.05.2022**

**Čl. I  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Obec Rudňany**  
Sídlo: Rudňany 234, 053 23 Rudňany  
Štatutárny orgán: Bc. Rastislav Neuvirth - starosta  
IČO: 00329533  
DIČ: 2020717842  
Bankové spojenie: Všeobecná Úverová Banka, a.s., Spišská Nová Ves  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 0200 0000 0000 2412 0592  
(d ďalej len „**Objednávateľ**“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: EUROBAU s.r.o.  
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice - mestská časť Juh 040 11  
Registrácia: OR SR Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41216/V  
Štatutárny orgán: Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
IČO: 467 384 79  
IČ DPH: SK202 357 37 94  
DIČ: 202 357 37 94  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
Tel: +421 907 237 562  
Email: [blizman@eurobau.sk](mailto:blizman@eurobau.sk)  
Zástupca vo veciach technických: Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci  
(d ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

**Čl. II  
PREAMBULA**

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj ako „**Verejné obstarávanie**“).

Obec Rudňany Rudňany 234, 053 23 Rudňany	Predmet zákazky: <b>„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany“</b>
---	--

### Čl. III

#### PREDMET DODATKU

3.1 V priebehu realizácie predmetu zmluvy boli zistené objektívne skutočnosti na strane Objednávateľa, ktorými boli vyvolané nasledujúce zmeny v Čl. III. Predmet zmluvy - realizácia stavebných prác a Čl. IV. Cena diela.

Dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. ods.3. písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

3.2 Úprava existujúcich položiek rozpočtu stavebných prác v Čl. III (Príloha č. 1)

3.3 Úprava ceny diela v Čl. IV bod 4.1

Pôvodné znenie:

a/platiteľ DPH:

Cena bez DPH           279 999,99 EUR

DPH 20%               56 000,00 EUR

Cena s DPH             335 999,99 EUR

Navrhované znenie:

a/platiteľ DPH:

Cena bez DPH           310 303,95 EUR

DPH 20%               62 060,80 EUR

Cena s DPH             372 364,75 EUR

Ostatné podmienky zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.

### Čl. IV

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť po zverejnení.

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Rudňanoch dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:  
Obec Rudňany

Zhotoviteľ:  
EUROBAU s.r.o.

**Príloha č.1: ZL č.1 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany**