

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č.67/2022

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie: Obec Kluknava
Sídlo organizácie: Kluknava 177, 053 51 Kluknava
Štatutárny orgán: Radovan Zimmermann, starosta obce
IČO: 00329274
DIČ: 2021331477
Bankové spojenie: Prima banka a.s.Slovensko
IBAN: SK065600000003411984001
tel: +421 53 4473209
e-mail: starosta@kluknava.sk

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: BAČA S-B s.r.o.
Sídlo: Želmanovce 45,08644 Kuková
Štatutárny orgán: Štefan Bača
IČO: 52854493
DIČ: 2121176684
IČ DPH: SK2121176684
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK4209000000005168920794
Tel.: 0910966546
e-mail: stefanbaca1976@gmail.com

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)

2. PREAMBULA

2.1. Tento Dodatok uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Kluknava – modernizácia domu smútku**“, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.
PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho orgánu Objednávateľa definovaného v Čl. I. Zmluvnej strany, bod č. 1.1 Objednávateľ.
Novým štatutárnym orgánom Objednávateľa je Radovan Zimmermann, starosta obce Kluknava.
- 3.2. Predmetom tohto Dodatku je navýšenie dohodnutej zmluvnej ceny pre stavbu s názvom: „**Kluknava – modernizácia domu smútku**“ a to po dohode obidvoch zmluvných strán.

4.
CENA ZA DIELO

- 4.1. K zmene dochádza v Čl. V. Cena a platobné podmienky, bod č. 5.1, Zmluvy o dielo č. 67/2022, z dôvodu naviac prác v celkovej výške **8 040,37 EUR s DPH** v zmysle prílohy č. 1 k Dodatku
- 4.2. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe navzájom odsúhlaseného rozpočtu – práce naviac, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 4.3. Pôvodné znenie v Čl. V. Cena a platobné podmienky, bod č.5.1 Zmluvy o dielo č. 67/2022, týkajúce sa výšky ceny diela, sa nahrádza novým znením:
- | | |
|--------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 49 948,46 Eur |
| DPH 20% | 9 989,69 Eur |
| Cena s DPH | 59 938,15 Eur |
- Slovom Päťdesiatdeväťtisícdeväťstotridsaťosem Eur 15 centov

5.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 5.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.
- 5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Kluknave, dňa

V Kluknave, dňa

.....
Radovan Zimmermann, starosta obce

.....
Štefan Bača, konateľ