

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 310/2022
(ďalej aj len ako „Dodatok“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662;
DIČ: 2020662028
Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. , starosta obce
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

PRO EXTERIER s.r.o.

so sídlom: Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava
IČO: 52157164
DIČ: 2120915808
IČ DPH: SK2120915808
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134300/B
Zastúpený: Pavlo Bidzilia, konateľ
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Strany“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „Strana“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Strany uzavreli dňa 7.11.2022 Zmluvu o dielo č. 310/2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom ako zhotoviteľom pre Objednávateľa ako objednávateľa, a to diela „Pamiatková obnova a adaptácia Starého vodojemu Vádomb, Bernolákovo“, podľa podmienok stanovených zmluvou (ďalej aj len ako „Zmluva“).

1.2 V priebehu prác na zhotovovaní diela podľa Zmluvy bola identifikovaná potreba zmeny pôvodného diela podľa Zmluvy a to na základe odkrytia niektorých častí stavby starého vodojemu Vádomb počas zhotovovania diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ tak identifikoval

potrebu uskutočnenia určitých prác navyiac oproti Zmluve, ale zároveň aj práce podľa Zmluvy, ktoré nebude potrebné vykonať.

1.3 Vzhľadom na predchádzajúce body sa tak Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami Zákona a to najmä podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok II **Dodatok k Zmluve**

2.1 Strany sa dohodli, že čl. 5 (*Cena*) ods. 2. Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 173 570,42 EUR, slovom: stosedemdesiattritisíc päťstosedemdesiat EUR, 42 centov

DPH: 34 714,08 EUR, slovom: tridsaťštyritisíc sedemstoštrnásť EUR, 08 centov

Cena s DPH: 208 284,51 EUR, slovom: dvestoosemtisíc dvestoosemdesiatštyri EUR, 51 centov“

2.2 Strany sa dohodli, že Príloha č. 1 k Zmluve, podrobný rozpočet v písomnej podobe (ďalej aj len ako „**Pôvodný rozpočet**“) sa mení tak, že Pôvodný rozpočet sa dopĺňa o (i.) doplnok k rozpočtu zo dňa 06.03.2023 a o (ii.) odpočet položiek zo dňa 06.03.2023 (ďalej aj len ako „**Práce menej**“), ktoré sú prílohou k tomuto Dodatku a ktoré boli predložené Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s čl. 5 (*Cena*) ods. 5. Zmluvy (ďalej aj len ako „**Doplnok k rozpočtu**“). Pre odstránenie pochybností sa Strany dohodli, že celková suma Pôvodného rozpočtu a celková suma Doplnku k rozpočtu, vrátane odpočítanej sumy podľa Prác menej, sa sčítavajú dohromady a predstavujú sumu podľa čl. 5 (*Cena*) ods. 2 Zmluvy v znení podľa tohto Dodatku.

Článok III **Záverečné ustanovenia**

3.1 Dodatok mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v Článku II tohto Dodatku. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v

znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 1, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv.

3.3 Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ.

3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 – Naviac práce

Príloha č.2 – Práce menej

V Bernolákove, dňa 15.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Bernolákovo

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

PRO EXTERIER s.r.o.

Pavlo Bidzilia, konateľ