

Číslo objednávateľa: 261/2019/AXNV

**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 84/2019/AXNV
uzavretá**

podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej ako „**Dodatok**“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Zastúpený:	Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ
Sídlo:	Výstavná 4, 949 01 Nitra
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
IČO:	36 855 642
IČ DPH:	SK2022506651
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK85 1111 0000 0066 0731 7028
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Borsuk
▪ vo veciach technických:	Roman Penzeš
Zástupcovia objednávateľa na stavbe:	
▪ vo veciach vykonávania diela:	Roman Penzeš
▪ vo veciach prevzatia diela:	Roman Penzeš
▪ vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:	Ing. Branislav Borsuk
(ďalej len „ Objednávateľ “)	

Zhotoviteľ:	AB – STAV, s.r.o.
Zastúpený:	Dávid Borbély, konateľ
Sídlo:	Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín
Zápis:	OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 13387/N
IČO:	36 548 707
DIČ:	2020154246
IČ DPH:	SK2020154246
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IBAN:	SK29 0900 0000 0023 1986 5233
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	Ing. Struhár Imrich
▪ vo veciach technických:	Szusztor Josef
Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe:	
▪ vo veciach vykonávania diela:	Szusztor Josef
▪ vo veciach prevzatia diela:	Szusztor Josef
▪ vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:	Ing. Dávid Borbély
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)	

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Dňa 06.03.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 84/2019/AXNV, ktorej predmetom je dodanie diela na stavbe: „*Rekonštrukcia v pavilónoch F a K, protipožiarne rebríky pre pavilóny A, B a C*“, a ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 28.03.2019 pod CRZ ID: 3961644, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť dňa 29.03.2019.
- 2.2. Nakoľko po uzatvorení Zmluvy došlo k potrebe vykonania doplňujúcich prác týkajúcich sa Diela a to elektroinštalácie a vykurovania, pričom sa nemení charakter zmluvy, nové verejné obstarávanie alebo zmena dodávateľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti a hodnota všetkých zmien je nižšia ako limity určené v § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku ďalej.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 2.3. Zmluvy a nahrádza sa novým znením a to:

2.3. **Špecifikácia predmetu Diela je daná najmä:**

- vo výkaze výmer pre rekonštrukciu ženských a mužských toaliet v pavilónoch F a K;
- vo výkaze výmer pre modernizáciu vstupu do pavilónu F;
- vo výkaze výmer pre protipožiarne rebríky pre pavilóny A, B a C;
- v rozpočte naviac prác.

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 4.1. Zmluvy a nahrádza sa novým znením a to:

4.1. *Cena riadne a včas vykonaného celého Diela (ďalej len „Cena Diela“) je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, najvyššie prípustná (maximálna) a predstavuje sumu:*

<i>Pôvodná Cena Diela bez DPH:</i>	<i>111.726,52 EUR</i>
<i>Cena naviac prác bez DPH:</i>	<i>10.992,14 EUR</i>
<i>Cena Diela bez DPH:</i>	<i>122.718,66 EUR</i>
<i>Slovom: jednotodvadsaťdvatisíc sedemstoosemnásť EUR a šesťdesiatšesť eurocentov bez DPH</i>	

Zhotoviteľ nebude DPH fakturovať t.j. uvádzať v ním vystavených faktúrach, nakoľko v prípade DPH došlo k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác zo zhotoviteľa (ako dodávateľa diela) na objednávateľa (ako osoby, ktorej je dielo dodané) v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. j/ Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

V prípade, ak by v zmysle platných právnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotoviteľ pri uplatňovaní svojej odplaty resp. ich časti uplatniť i DPH, bude DPH uplatnená v zákonom stanovenej výške v čase zdaniteľného plnenia a za Cenu diela sa považuje cena zvýšená o príslušnú DPH.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenie Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.

- 4.4. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 4.5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukázalo ako nepravdivé.

V Nitre, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
štátny podnik
Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ

.....
AB – STAV, s.r.o.
Dávid Borbély, konateľ