

Názov stavby: Denný stacionár Rekonštrukcia a prístavba – stavebné práce
 Objednávateľ: Obec Dolná Streda
 Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o.

	1.T.	2.T.	3.T.	4.T.	5.T.	6.T.	7.T.	8.T.	9.T.	10.T.	11.T.	12.T.	13.T.	14.T.	15.T.	16.T.	17.T.	18.T.	19.T.	20.T.	21.T.	22.T.	23.T.	24.T.	25.T.	26.T.	27.T.	28.T.	29.T.	30.T.	31.T.	32.T.		
SO 00 – Búracie práce																																		
SO 01 - Prístavba																																		
SO 02 - Rekonštrukcia																																		
Zdravotechnika																																		
Ústredné vykurovanie																																		
Rekuperácia																																		
Vnútorná silnoprád. elektroinštalácia																																		
Bleskozvod a uzemnenie																																		
FV systém																																		
Spevnené plochy areálové																																		
Spevnené plochy – vjazd do areálu																																		
Vodovodná prípojka																																		
Areálový vodovod																																		
Kanalizačná prípojka																																		
Areálová splašková kanalizácia																																		
Dažďová kanalizácia																																		
Tuková kanalizácia																																		
NN prípojka																																		

