

**ZMLUVA O DIELO**  
**„Rekonštrukcia školskej jedálne“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „Zmluva o dielo“ alebo tiež „Zmluva“)

---

**Článok 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1. **Objednávateľ:**
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Názov:               | Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava |
| Sídlo:               | Rajčianska ul. č. 3, 821 07 Bratislava   |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Mária Jakúbeková, riaditeľka        |
| IČO:                 | 31 780 717                               |
| DIČ:                 | 2020971931                               |
| Bankové spojenie:    | Všeobecná úverová banka, a.s.            |
| IBAN:                | SK13 0200 0000 0016 3321 6455            |
| Telefón:             | 02/45 24 29 62                           |
| E-mail:              | rajcianska@zsraba.edu.sk                 |
- (ďalej ako „Objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:**
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Názov:               | <b>VB Building s.r.o.</b>                                   |
| Sídlo:               | Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce                         |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Vladimír Bednárík                                      |
| IČO:                 | 511 963 10  |
| DIČ:                 | 2120647144  |
| IČ DPH:              |   |
| Bankové spojenie:    | VUB a.s.  |
| IBAN:                | SK25 0200 0000 0038 9367 7855                               |
| Zapísaný v:          | OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,<br>vložka č. 68832/L |
| Telefón/fax:         | +421 915 319 872  |
| E-mail:              | vladimir.bednarik@gmail.com                                 |
- (ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Pre účely tejto Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

## PREAMBULA

- A) Dňa 06.02.2023 bola medzi Objednávateľom na strane jednej a Zhotoviteľom na strane druhej uzatvorená Zmluva o dielo, predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela: „Rekonštrukcia školskej jedálne“.
- B) Zmluvné strany, majúci spoločný záujem upraviť časť Zmluvy a dohodli sa na zmene Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len „Dodatok“) nasledovne.

## PREDMET DODATKU

V článku IV. Lehota zhotovenia diela - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé dielo v lehote najneskôr do 15.3.2023

V článku V. Cena diela sa bod 3. mení s nasledovným znením:

*Cena diela bez DPH: 33 336,61 EUR*

*Sadzba 20% DPH: 0 EUR*

*Cena diela s DPH: 33 336,61 EUR*

*Prílohou tohto Dodatku č. 1 je Rekapitulácia rozpočtu.*

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a sú spôsobilé na právne úkony, tejto Dodatok uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez akéhokoľvek násillia, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, o obsahu Dodatku súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (3) rovnopisoch rovnakej právnej sily. Dva rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a 1 rovnopis obdrží Zhotoviteľ.

**Objednávateľ**

V Bratislave,  
27.02.2023

Za Objednávateľa:

 OLA  
3  
AVA

Ing. Mária Jakúbeková  
riaditeľka

**Zhotoviteľ**

V Granč-Petrovce,  
27.2.2023

Za Zhotoviteľa:



Mgr. Vladimír Bednárík