

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 733/2022

na prípravu projektovej dokumentácie „**ZŠ s MŠ K. Mahra – rekonštrukcia školského areálu, PD**“, uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Či. 1 ZMLUVNÉ STRANY :

1.1. Názov: **Mesto Trnava**
 Sídlo: Hlavná č. 1
 917 71 Trnava
 IČO: 00 313 114
 DIČ: 202 1175 728
 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
 zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
 zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš
 gestor PD: Mgr. Rastislav Danák
 bankové spojenie:
 č. účtu:
 telefón: 033/32 36 131
 e-mail: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2. Obchodné meno: **zelenydesign, s.r.o.**
 Sídlo: Hlboká cesta 4006/43D
 900 25 Chorvátsky Grob
 IČO: 51889731
 DIČ: 2120881422
 IČ DPH: SK2120881422
 štatutárny zástupca: Ing. Andrea Prievalská, konateľ
 zást. pre veci zmluvné: Ing. Andrea Prievalská
 zást. pre veci technické: Ing. Andrea Prievalská
 bankové spojenie:
 č. účtu:
 telefón: +421 907 792 928
 e-mail: prievalska@zelenydesign.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej Zhotoviteľ a „Objednávateľ“ spolu len „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č. 733/2022 zo dňa 20.10.2022 nasledovne:

ČL. 2

V článku 4. ČAS PLNENIA a SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. 2 tejto zmluvy v týchto lehotách:

» **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby**

Začiatok: po schválení jednoduchého grafického ideového konceptu objednávateľom

Ukončenie: najneskôr do 30.04.2023

V článku 5. CENA DIELA sa mení, bod 5.1., časť B. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby (DSPaR) a navyšuje sa cena nasledovne:

B. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby (DSPaR)	
Cena DSPaR spolu bez DPH	24 005 €
DPH 20%	4 801 €
Cena DSPaR celkom s DPH	28 806 €

CELKOVÁ CENA ZA DIELO	
Cena bez DPH	34 285 €
DPH 20%	6 877 €
Cena celkom s DPH	41 262 €

Odôvodnenie:

Z dôvodu vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa o navýšení projekčných prác spojených s hygienickým zázemím pre verejnosť a správcu v objekte telocvične, s prekládkou NN vedení a RIS v majetku ZS DIS s vytýčením sietí, statickou pre prístrešok pre bicykle, prípravou pre verejné osvetlenie a akustický tomograf pre strom. Posúva sa termín odovzdania a navyšuje sa cena diela o 3750,00 eur s DPH.

Čl. 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 28.03.2023

V Chorvátskom Grobe, dňa 28.03.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Andrea Prievalská, v.r.
konateľ