

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 294/2022

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.9.2022
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Mesto Svit**
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
IČO: 00 326 607
DIČ: 2021212754
Štatutárny zástupca: Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ:

Názov: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020076652
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály (podpredseda predstavenstva)
Ing. Daniel Hanko (člen predstavenstva)
Ing. Juraj Dančišín (člen predstavenstva)
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Článok II. PREAMBULA

2.1. Zmluvné strany dňa 3.5.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**Vodozádržné opatrenia v meste Svit - stavebné práce**“ (ďalej len „dielo“) a dňa 26.9.2022 uzatvorili k tejto Zmluve Dodatok č. 1 v nadväznosti na výzvu na doplnenie súvisiacej žiadosti o NFP. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV. bodom 14.5 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a v spojení s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“).

Článok III. PREDMET DODATKU

3.1 Počas trvania zmluvného vzťahu sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien položiek prílohy č. 2 Zmluvy o dielo Ocenený výkaz – výmer v rámci Dodatku č. 1. Dodatok č. 1 bol vypracovaný pred aktualizáciou Príručky prijímateľa SO SAŽP v.8.4 zo 14.10.2022 (ďalej len „Príručka“), a preto položky

rozpočtu v rámci prílohy Dodatku č. 1 neboli aktualizované v súlade s Príručkou. Z uvedeného dôvodu v záujme financovania diela z NFP je potrebné znenie Zmluvy o dielo vrátiť do stavu pred Dodatkom č. 1, pričom následne zmluvné strany uzatvoria Dodatok č. 2 v súlade s Príručkou a touto Zmluvou.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny obsiahnuté v Čl. II Dodatku č. 1 sa vypúšťajú, čím sa bod 5.1 v Čl. V Zmluvy mení na pôvodné znenie pred nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1. Rovnako sa mení aj príloha č. 2 Zmluvy „Ocenený výkaz – výmer“ na pôvodné znenie pred nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 4.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 4.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.5 Dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnou legislatívou. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vo Svite, dňa 30.3.2023

V Košiciach, dňa 29.03.2023

-v.r.-
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka

-v.r.-
Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a.s.

-v.r.-
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.