

## DODATOK č. 1 k

### ZMLUVA O DIELO č. ZM 8/2023 KAMA zo dňa 20.02.2023

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

#### I.

#### Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** Obec Podkonice  
**Sídlo organizácie:** Podkonice 178, 976 13 Podkonice  
**štatutárny orgán:** JUDr. Ing. Ivan Barla – starosta obce  
**IČO:** 00313670  
**DIČ:** 2021121344  
**IČ DPH :** -  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK12 0200 0000 0046 9568 4856  
**Tel :** +421 905 865 594  
**Fax :** -  
**Email :** [starosta@podkonice.sk](mailto:starosta@podkonice.sk)  
(ďalej len Objednávateľ)

**1.2 Zhotoviteľ:** KAMA Hydroizol, s.r.o.  
**Štatutárny orgán:** Marián Káčer - konateľ  
**IČO:** 43962122  
**DIČ:** 2022526484  
**Bankové spojenie:** Tatrabanka a.s.  
**Č. účtu :** SK94 1100 0000 0026 2186 5356  
**Tel.:** +421 903 924 112  
**Fax:** -  
**Email:** [kamahydroizol@gmail.com](mailto:kamahydroizol@gmail.com)  
**Stavbyvedúci:** Bc. Miroslav Knapec  
(ďalej len Zhotoviteľ)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM 8/2023 KAMA zo dňa 20.02.2023 (ďalej len „Dodatok“) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. ZM 8/2023 KAMA zo dňa 20.02.2023 takto:

V Prílohe č. 1 – Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer a v Prílohe č. 2 – Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer v elektronickom vyhotovení v MS Excel sa v časti „Objekt: Stavebné úpravy – OPRÁVNENÉ NÁKLADY“

**Pôvodné znenie:**

103	553412001	Zasklená plastová stena (3250x3085mm) s 2-krídl.dverami 1500/2100 mm, zaskl.izol. dvojsklo, zárubňa, kovanie, zámok - ozn. I.	ks	1,000	2 717,54	2 717,54
-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

**sa mení na:**

103	553412001	Zasklená plastová stena (3250x3085mm) s 2-krídl.dverami 1500/2100 mm, zaskl.izol. trojsklo, zárubňa, kovanie, zámok - ozn. I.	ks	1,000	2 717,54	2 717,54
-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo ZM 8/2023 KAMA zo dňa 20.02.2023 neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
4. Tento Dodatok č. 1 je uzavretý a platný jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

v Podkoniciach, dňa .....  
*27.3.2023*v Gbeľany, dňa.....  
*27.9.2023*