

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 212/2022 zo dňa 08. 08. 2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ:

Názov: Obec Bernolákovo
Adresa: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK09 1100 0000 0029 4105 6056
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RISS Plus, s. r. o.
Sídlo: Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Príslušný register: OS v Žiline, odd.:Sro, vl. 51544/L
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK71 0900 0000 0003 1370 6813
IČO: 44839707
DIČ: SK2022851347
IČ DPH: 2022851347
Konajúci: Ing. Michal Rakovan, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 08. 08. 2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 212/2022 podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Rozšírenie materskej školy v Bernolákove“ (ďalej len „Dielo“). V zmysle bodu 13.2 Zmluvy o dielo je možné túto zmluvu zmeniť alebo doplniť len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými osobami zmluvných strán. Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 212/2022 (ďalej len „Dodatok“) sa mení Zmluva o dielo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko hodnota všetkých zmien Zmluvy o dielo je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce. Dôvodom zmeny je potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli

zahrnuté v pôvodnej Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie Diela. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom, sa Zmluvné strany v zmysle Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku.

2. Predmet dodatku

1. Za bod 1.9 Zmluvy o dielo sa dopĺňa nový bod 1.10 Zmluvy o dielo, ktorý znie:
„Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce navyiac, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 1, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce navyiac zhotoviť a dodať riadne a včas podľa rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 1“.
2. Pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo
„Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v rozpočte (v nacenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:
Cena bez DPH: 785 010,07 EUR
DPH 20%: 157 002,01 EUR
Cena s DPH: 942 012,08 EUR“
sa nahrádza novým znením:
„Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v rozpočte (v nacenenom výkaze výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a predstavuje sumu celkom:
Cena bez DPH: 800 964,30 EUR
DPH 20%: 160 192,86 EUR
Cena s DPH: 961 157,16 EUR“.
3. V bode 13.8 Zmluvy o dielo sa dopĺňa „Príloha č. 5 Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac č. 1.“
Cena za práce navyiac č. 1 je 15 954,23 EUR bez DPH, t. j.: 19 145,08 EUR s DPH.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

3. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku pokiaľ to nevyučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.
- 3.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 212/2022.

- 3.5 Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane dodatkov je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.7 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány Zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bernolákove dňa

V dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce

.....
Ing. Michal Rakovan, konateľ spoločnosti