

# DODATOK č.1

## k Zmluve o dielo č. OV/2022-TH

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### Čl. I Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

<b>Názov:</b>	<b>Mesto Tvrdošín</b>
<b>Sídlo:</b>	Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
<b>Štatutárny orgán:</b>	<b>Ing. Ivan Šaško, primátor mesta</b>
<b>IČO:</b>	00314901
<b>DIČ:</b>	2020573929
<b>Bankové spojenie:</b>	VÚB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	SK24 0200 0024 0933 2851

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

<b>Názov:</b>	<b>STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
<b>IČO:</b>	36373249
<b>DIČ:</b>	2020128781
<b>IČ DPH:</b>	SK2020128781
<b>Zastúpený:</b>	Ing. Martin Habiňák
<b>Bankové spojenie:</b>	VÚB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	SK98 0200 0000 0028 8575 8853

**Osoby oprávnené jednať v:**

-zmluvných veciach:	Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach:	Ing. Martin Habiňák
<b>Telefón:</b>	0917 475 522
<b>Email:</b>	habinak@stavebnypodnik.sk
<b>Zapísaný v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### PREAMBULA

1. Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody medzi Objednávateľom Mesto Tvrdošín a Zhotoviteľom STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.. Predmetom dodatku je predĺženie lehoty výstavby a zmena konečného termínu odovzdania dokončeného diela „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“. Táto zmena termínu je po dohode medzi oboma stranami posunutá o čas, kde sa riešil projekt a čas, ktorý boli práce na zákazke prerušené. Práce na zákazke boli prerušené dňa 27.01.2023, čo je uvedené aj v zápise v Stavebnom denníku. Prerušenie prác vzniklo z dôvodu zmeny projektu statiky základov a z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, ktorú zapríčinilo počasie.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje o zmluvných stranách sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v tu uvádzanom znení.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

5. Dodatkom:

- mení sa Článok 2. Čas plnenia

Pôvodné znenie Článku 2, ods. 2.1 podľa ZoD:

**2.1** Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

**Začatie:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

**Ukončenie diela :** do **10 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

Nové znenie Článku 2, ods. 2.1 podľa Dodatku č. 1:

**2.1** Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

**Začatie:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

**Ukončenie diela :** do **06.06.2023** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na web stránke mesta Tvrdošín.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Tvrdošíne, dňa 3.4.2023

Objednávateľ

V Námestove, dňa 3.4.2023

Zhotoviteľ