



D o d a t o k č. 57
k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR“

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
zastúpená: Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 35 919 001

DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: **VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 31356648

DIČ: 2020333216

IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č. 57

tohto znenia:

a) Zmluva o dielo a doplnujúce ustanovenia k nej
Zmluvné údaje

Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia stavebných prác sa posúva **do 31.8.2012** z dôvodu nedostatočného pridelovania finančných prostriedkov objednávateľovi. Odpočet zazmluvnených ale nevykonaných prác a prípočet naviac prác potrebných k ukončeniu stavby, vrátane nákladov na prevádzku zariadenia staveniska a poistenia diela za dobu predĺženia výstavby, budú predmetom ďalšieho dodatku k ZoD.

Dodatkom č. 57 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 57 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa 10. 12. 2011

V Žiline, dňa 19. DEC. 2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

VÁHŮSTAV-SK, a.s., Žilina

BRATISLAVA
821 09
- 92 -

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Ján Štefiar
člen predstavenstva