

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO zo dňa 03.08.2021

a o vysporiadaní vzájomných práv a povinností
uzavretej podľa § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. a § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

číslo: 4905.1061041DDV

(ďalej len: „Dohoda“)

čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Obec Ďurkov**
sídlo: Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov
štatutárny orgán: **p. Radoslav Sasák, starosta obce**
IČO : 00324132
DIČ : 2021235942
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
č. účtu : SK96 0200 0000 0000 0522 2542

Telefón/fax: +421911 887 375

(ďalej len: „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a GR
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a OR
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ER
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Dielo realizuje: **závod Košice,**
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zástupca v rokovaní vo veciach
zmluvných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
technických a výrobných: Ing. Slavomír Gašpar, PON závodu Košice
realizačných - hlavný stavbyvedúci : Ing. Dušan Dvočák +421 908 774 041

IČO : 316 515 18
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Telefón: +421 56 6403 527
Fax: +421 56 6443 532

I:
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

čl. II.
DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy

1. Dňa 03.08.2021 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo číslo: 4905.1062041DDV ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať dielo: „**Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ďurkov**“ (ďalej len: „dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť za realizáciu diela dohodnutú cenu v zmysle Zmluvy. Dňa 10.09.2022 Objednávateľ odovzdal stavenisko Zhotoviteľovi a teda stavebné práce mali byť ukončené dňa 09.03.2023. Dňa 10.02.2023 predložil zhotoviteľ objednávateľovi návrh dodatku ohľadom zvýšenia ceny diela a následne po vzájomnom rokovaní predložil zdôvodnenie návrhu úpravy ceny diela a to v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID 19 a prebiehajúceho Vojnového konfliktu na Ukrajine. K vzájomnej dohode o zvýšení ceny diela ku dňu podpisu tejto Dohody nedošlo.
2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu s cieľom ukončiť Zmluvu a vysporiadať vzájomné práva a povinnosti Účastníkov dohody vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou
3. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že s prihliadnutím na zmenu okolností (nepredpokladané a bezprecedentné zvyšovanie cien vstupov, materiálov a vybavenia, zvyšovanie cien pohonných hmôt, elektrickej energie, plynu a iných zdrojov), ku ktorej došlo v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID 19 a prebiehajúceho Vojnového konfliktu na Ukrajine a mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území Slovenskej republiky, nastala udalosť vyššej moci, ktorá Zhotoviteľovi preukázateľne bráni zrealizovať Dielo za podmienok dohodnutých v Zmluve.
4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3 tohto článku zmluvné strany už nemajú záujem na ďalšom trvaní Zmluvy. Vzhľadom na túto skutočnosť sa vzájomne dohodli na jej ukončení, a to ku dňu **09.03.2023**.

Čl. III
DOHODA o vysporiadaní práv a povinností zo Zmluvy

1. Zmluvné strany konštatujú, že do uzatvorenia dohody o ukončení Zmluvy podľa článku I tejto Dohody, Zhotoviteľ nevykonával pre Objednávateľa žiadne stavebné práce podľa Zmluvy
2. **Zhotoviteľ v zmysle článku 5 bod 5.11 uhradil dňa 21.07.2021 na účet Objednávateľa kauciu vo výške 34.596,78 EUR. Vzhľadom na to, že sa zmluvné strany dohodli ukončiť Zmluvu, Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi kauciu vo výške 34.596,78 EUR na účet Zhotoviteľa IBAN:SK77 0900 0000 0050 2528 4698 do 7 dní od podpisu tejto Dohody.**
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že okrem pohľadávky uvedenej v bode 2 tohto článku nemá voči Objednávateľovi žiadne pohľadávky ani nároky zo Zmluvy a ani pohľadávky a nároky, ktoré by priamo alebo nepriamo súviseli so Zmluvou.
4. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá voči Zhotoviteľovi žiadne pohľadávky ani nároky zo Zmluvy a ani pohľadávky a nároky, ktoré by priamo alebo nepriamo súviseli so Zmluvou.
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ani jedna zo zmluvných strán si nebude voči druhej zmluvnej strane z tohto zmluvného vzťahu v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky alebo plnenie povinností.

**čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Táto Dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si Dohodu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
3. Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

V Ďurkove dňa
Objednávateľ: 15. 3. 2023



p. Radoslav Sasák
starosta obce




V Košiciach dňa 08.03.2023
Zhotoviteľ:



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva

 **EUROVIA** 28
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľská 17, 04017 Košice
IČ: 31651518, IČ DPH: SK2020490274