

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 04/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E – mail:
Web:

Obec Kožuchov

Obecný úrad, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov
Gejza Kover

Gejza Kover, starosta obce
00331601
2020773447
0905 723 846
obec.kozuchov@centrum.sk
www.kozuchov.obceinfo.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný:

Stavoservis s.r.o. Trebišov

Družstevná 195/55, 075 01 Plechotice
Ing. Vladimír Mihalko

Ing. Vladimír Mihalko
Ing. Vladimír Mihalko
ČSOB, a.s.,
SK627500000004008457679
31682987
2020506950
SK2020506950
0907928113
stavoservistv@stavoservistv.sk
Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka : 4004/V

Tento dodatok č.1 sa uzatvára ako výsledok negatívneho vývoja cien spôsobeného pandémie Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilného vývoja na trhu , ktorý v celosvetovom meradle ovplyvňuje život ľudí a teda aj procesy vo VO, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, sú to prípady vyššej moci.

Menia a dopĺňajú sa tieto body zmluvy o dielo č. 04/2020 :

- článok 5.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela je:	
Cena bez DPH	31 970,24 EUR
DPH 20 %	6 394,05 EUR
Celková cena diela	38 364,29 EUR

Slovom: Tridsaťosemtisícristošesťdesiatštyri Eur, 29 centov

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia


12.7 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 04/2020 ostávajú nezmenené.

V Kožuchove



V Plechoticiach



LIŠT ROZPOČTU

Objekt: Precenené - Rekonštrukcia chodníkov Kožuchov - ulica Hlavná
Objekt: **Objekt - 01 Rekonštrukcia chodníka Kožuchov**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obecný úrad Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov
Zhotoviteľ:
Stavoservis spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Projektant:
Ing. Ondrej Ostrožovič
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 03.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 970,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	31 970,24	20,00%	6 394,05
Cena s DPH	v	EUR	38 364,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Projekt: Precenené - Rekonštrukcia chodníkov Kožuchov - ulica Hlavná

Objekt - 01 Rekonštrukcia chodníka Kožuchov

Miesto:
 Objednávateľ: Obecný úrad Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov
 Zhotoviteľ: Stavoservis spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov

Dátum: 22.06.2022
 Projektant: Ing. Ondrej Ostrožovič
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 970,24

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 28 692,40

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 785,92

1	K	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	374,880	1,23	461,10
2	K	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	312,400	1,46	456,10
3	K	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	46,800	16,58	775,94
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	11,246	4,35	48,92
5	K	162732519	Priplatok za každých ďalších 1000 m	t	168,690	0,26	43,86

D 2 ZÁKLADY 6 749,37

6	K	274271225	Základové pásy z tehíel PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	m3	19,525	206,43	4 030,55
7	K	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	m3	28,116	96,70	2 718,82

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 919,42

8	K	417361221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	t	0,471	1 952,06	919,42
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D 5 KOMUNIKÁCIE 5 731,92

9	K	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	374,880	15,29	5 731,92
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 6 678,19

10	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	37,488	126,84	4 754,98
11	K	631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	1,137	1 691,48	1 923,21

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 827,58

12	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	312,400	5,81	1 815,04
13	M	59217A101	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm	kus	315,524	2,81	886,62
14	K	966008111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 300 mm	m	32,000	43,45	1 390,40
15	K	979118705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfalt. lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	11,246	69,22	778,45
16	K	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	21,216	13,02	276,23
17	K	998011001	Presun hmôt pre budovy	t	280,140	6,00	1 680,84

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 277,84

D 721 Vnútná kanalizácia 859,84

18	K	721171112	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	32,000	26,87	859,84
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 418,00

19	K	767995106	Výroba oceľ. lávky s oceľ. roštom 6,2x1,5x0,7 m + zábradlie	kg	600,000	2,92	1 752,00
20	K	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii nad 500 kg	kg	600,000	1,11	666,00