

Dodatok č. 2

K Zmluve o dielo zo dňa 02.02.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln. niekt. zákonov
(ďalej len ako „Dodatok č. 2“)

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Nitra nad Ipľom**
Sídlo: 985 57 Nitra nad Ipľom 96
Zaastúpený: Bc. Tivadar Berky, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK35 5600 0000 0060 5019 2001
IČO: 00648388
Tel: +421 948 009 447
E-mail: obecnitra@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **KOLEK, s.r.o.**
Sídlo: Mikušovská cesta č. 5319, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Pavol Mrva, konateľ
Oprávnený na rokovanie: Ing. Pavol Mrva
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Lučenec
Číslo účtu: SK20 0900 0000 0003 4132 7220
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
Tel: 047/4331131
E-mail: kolek@kolek.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok II

Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.02.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: **Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom** (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za podmienok podľa projektovej dokumentácie, (ďalej v texte označovaná aj len ako „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na technických zmenách bez vplyvu na rozpočet jednotlivých položiek výkazu/výmer – cenovej ponuky zo dňa 18.01.2022 v súlade krycieho listu rozpočtu zo dňa 26.01.2023 – ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 (Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu zo dňa 26.01.2023).

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť po ukončení kontroly zo strany Riadiaceho orgánu a je účinný iba v prípade jeho odobrenia.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 2 zhodne vyhlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

V Nitre nad Ipľom, dňa 29.01.2023

V Nitre nad Ipľom, dňa 29.01.2023

.....
za Objednávateľa
Bc. Tivadar Berky, starosta obce

.....
za Dodávateľa
Ing. Pavol Mrva, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Nitra nad Ipľom	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96			
Projektant				
Zhotoviteľ	Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec			
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 484,79	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	34 559,67	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	6 283,69	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			0,00
6		Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 328,15	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00		ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis			985 56 Gregorovo Vieska 73		23	
Objednávateľ			IČO: 45351856, IČ DPH: SK2022943430		Celkový súčet 7. 12. 19-22	
Dátum a podpis			Prev.: Partizánska 17, 984 01 Lučenec		49 328,15	
Zhotoviteľ			Tel.: +421 903 811 902, +421 907 816 525		9 865,63	
Dátum a podpis			Pečiatka E-mail: promost29@gmail.com		24 DPH 20,00 % z 49 328,15	
Dátum a podpis			https://promost.sk		25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis			DEC		59 193,78	
Dátum a podpis			IPLOM		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis			SA		26 Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis					0,00	
Dátum a podpis					27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis					0,00	
Dátum a podpis					28 Zvýhodnenie	
Dátum a podpis					0,00	

Rekapitulácia objektov stavby


Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom	49 328,15	9 865,63	59 193,78
01a	Vetva A	17 958,23	3 591,65	21 549,88
01b	Vetva B	13 628,20	2 725,64	16 353,84
01c	Vetva C	17 741,72	3 548,34	21 290,06
	Celkom	49328,15	9865,63	59 193,78



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom
Objekt: Vetva A

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 17 958,23 116,368

1 Zemné práce 3 177,99 37,313

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	37,409	18,90	707,03	0,000
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	10,000	18,90	189,00	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	9,352	8,72	81,55	0,000
3	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, -0,24000t	m ²	46,761	3,50	163,66	0,000
4	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m ²	46,761	0,63	29,46	0,000
5	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,000	15,52	232,80	0,191
6	121101113	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	5,845	0,87	5,09	0,000
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	11,690	22,00	257,18	0,000
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	11,690	7,00	81,83	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	35,070	1,50	52,61	0,000
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	17,535	6,53	114,50	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	17,535	0,71	12,45	0,000
12	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	19,634	28,68	563,10	0,000
13	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	37,122	11,00	408,34	37,122
14	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	116,900	0,40	46,76	0,000
15	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 150 mm	m ²	116,900	1,99	232,63	0,000

5 Komunikácie 7 242,18 56,423

16	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajin. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m ³	14,029	31,05	435,60	20,770
17	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m ²	9,352	23,70	221,64	1,940
16	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m ²	-9,352	23,70	-221,64	-1,940
69	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC a betónom C 20/25 hr. nad 50 do 70 mm	m ²	29,260	23,70	693,94	6,076
18	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	187,050	15,70	2 936,69	0,000
19	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m ²	191,160	12,35	2 360,83	25,807
19	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m ²	-191,160	12,35	-2 360,83	-25,807

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,940	15,70	470,06	0,000
59	592460010PC1	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 6 cm kombiformát, sivá - zmena materiálu	m2	191,160	12,35	2 360,83	25,807
59	592460010PC1	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 6 cm kombiformát, sivá - zmena materiálu	m2	27,940	12,35	345,06	3,772

7 087,59 22,633

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	30,000	39,75	1 192,50	0,000
21	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,300	13,50	4,05	0,000
22	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, knžový, Zn	ks	0,600	6,38	3,83	0,000
23	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,300	0,90	0,27	0,000
24	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,060	44,00	2,64	0,000
25	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,060	44,00	2,64	0,000
26	4044778690	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,120	44,00	5,28	0,000
27	404410086800	Príkazová značka C8b (Príkazovaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,060	48,50	2,91	0,000
28	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	48,000	20,60	988,80	0,000
29	4044777002	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,480	20,00	9,60	0,001
30	4044777005	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	0,960	2,80	2,69	0,000
31	4044777007	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,480	0,90	0,43	0,000
32	4044799474	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,480	32,50	15,60	0,000
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	314,140	5,36	1 683,79	30,952
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	320,000	2,43	777,60	7,040
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-74,570	5,36	-399,70	-7,347
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	-76,500	2,43	-185,90	-1,883
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-52,170	5,36	-279,63	-5,140
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	-54,500	2,43	-132,44	-1,199
35	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	124,696	6,03	751,92	0,000
36	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	31,174	2,00	62,35	0,000
37	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	31,174	5,47	170,52	0,000
38	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	124,696	5,50	685,83	0,009
39	938909404	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	124,696	3,50	436,44	0,000
40	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	30,000	0,60	18,00	0,000
41	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	48,000	0,26	12,48	0,000
42	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	34,728	4,00	138,91	0,000
42	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,250	4,00	9,00	0,000
43	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	520,920	0,38	197,95	0,000
43	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,950	0,38	56,60	0,000
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	34,728	4,00	138,91	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,250	4,00	9,00	0,000
45	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	520,920	0,50	260,46	0,000
45	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	148,950	0,50	74,48	0,000
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,728	10,00	347,28	0,000
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,250	10,00	22,50	0,000

99

Presun hmôt HSV

450,47

0,000

47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	141,134	3,15	444,57	0,000
47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	-43,116	3,15	-135,82	0,000
47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,656	3,15	112,32	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	141,134	0,22	31,05	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	-43,116	0,22	-9,49	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	35,656	0,22	7,84	0,000

Celkom

17 958,23

116,368



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom
Objekt: Vetva B

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Spracoval:

Dátum: 18. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				13 628,20	99,850
1		Zemné práce				2 545,24	31,888
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	31,560	18,90	596,48	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	7,890	8,72	68,80	0,000
3	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 100- 200mm, -0,24000t	m2	39,450	3,50	138,08	0,000
4	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	39,450	0,63	24,85	0,000
5	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	13,500	15,52	209,52	0,172
6	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	4,931	0,87	4,29	0,000
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	9,863	22,00	216,99	0,000
8	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,863	7,00	69,04	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29,588	1,50	44,38	0,000
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	14,794	6,53	96,60	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,794	0,71	10,50	0,000
12	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,775	28,68	481,11	0,000
13	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	31,716	11,00	348,88	31,716
14	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	98,627	0,40	39,45	0,000
15	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	98,627	1,98	196,27	0,000
5		Komunikácie				4 226,11	38,724
16	572701111	Vyspravenie výtikov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	12,431	31,05	385,98	18,404
17	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	7,890	23,70	186,99	1,637
17	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	-7,890	23,70	-186,99	-1,637
58	572953112 S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC a betónom C 20/25 hr. nad 50 do 70 mm	m2	7,890	23,70	186,99	1,637
58	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC a betónom C 20/25 hr. nad 50 do 70 mm	m2	10,010	23,70	237,24	2,077
18	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	165,750	15,70	2 602,28	0,000
19	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	169,560	12,35	2 094,07	22,891
19	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-169,560	12,35	-2 094,07	-22,891

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	-44,940	15,70	-705,56	0,000
51	592460010PC1	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 6 cm kombinovaný, sivá	m ²	-46,550	12,35	-574,89	-8,284
51	592460010PC1	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 6 cm kombinovaný, sivá	m ²	169,560	12,35	2 094,07	22,891

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**6 468,70****29,238**

20	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	39,75	993,75	0,000
21	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,250	13,50	3,38	0,000
22	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	0,500	6,38	3,19	0,000
23	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,250	0,90	0,23	0,000
24	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000
25	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000
26	4044778690	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,100	44,00	4,40	0,000
27	404410086600	Príkazová značka C6b (Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	48,50	2,43	0,000
28	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	20,60	824,00	0,000
29	4044777002	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červený - biely reflexný polap), pre dopravné značky	ks	0,400	20,00	8,00	0,001
30	4044777005	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	0,800	2,80	2,24	0,000
31	4044777007	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,400	0,90	0,36	0,000
32	4044799474	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,400	32,50	13,00	0,000
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	268,400	5,36	1 438,62	26,445
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	275,000	2,43	668,25	6,050
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-32,300	5,36	-173,13	-3,183
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	-34,260	2,43	-83,25	-0,754
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,850	5,36	31,36	0,576
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,260	2,43	10,35	0,094
35	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	105,200	6,03	634,36	0,000
36	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	26,300	2,00	52,60	0,000
37	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,300	5,47	143,86	0,000
38	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	105,200	5,50	578,60	0,007
39	938909404	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	105,200	3,50	368,20	0,000
40	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	0,60	15,00	0,000
41	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	0,26	10,40	0,000
42	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	29,298	4,00	117,19	0,000
43	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	439,470	0,38	167,00	0,000
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	29,298	4,00	117,19	0,000
45	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	439,470	0,50	219,74	0,000
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,298	10,00	292,98	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				388,15	0,000
47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	122,655	3,15	386,36	0,000
47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	-34,748	3,15	-109,46	0,000
47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,274	3,15	85,91	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	122,655	0,22	26,98	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	-34,748	0,22	-7,64	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	27,274	0,22	6,00	0,000

Celkom

13 628,20

99,850



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom
Objekt: Vetva C

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 631,33 124,729

1 Zemné práce

3 797,23 27,104

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,798	18,90	336,38	0,000
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	24,332	18,90	459,87	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	16,103	8,72	140,42	0,000
3	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	135,600	2,44	330,86	0,000
4	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 100- 200mm, -0,24000t	m2	33,901	3,50	118,65	0,000
5	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	169,501	0,63	106,79	0,000
6	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	15,52	139,68	0,114
7	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	4,238	0,87	3,69	0,000
8	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	27,120	5,16	139,94	0,000
9	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,120	0,97	26,31	0,000
10	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,475	22,00	188,45	0,000
11	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	8,475	7,00	59,33	0,000
12	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,666	1,50	119,50	0,000
13	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	39,833	6,53	260,11	0,000
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,833	0,71	28,28	0,000
15	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,275	28,68	409,41	0,000
16	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	26,990	11,00	296,89	26,990
17	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	265,553	0,40	106,22	0,000
18	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	265,553	1,99	528,45	0,000

2 Zakladanie

28,48 0,000

19	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	135,600	0,21	28,48	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie

1 506,52 40,868

20	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	135,600	6,86	930,22	25,150
21	451319777	Príplatok z.k.d. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	m2	678,000	0,85	576,30	15,718

5 Komunikácie

4 965,53 37,560

22	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	10,170	31,05	315,78	15,057
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	16,103	23,70	381,64	3,341
23	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	-16,103	23,70	-381,64	-3,341
24	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	135,600	15,70	2 128,92	0,000
24	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,440	15,70	462,21	0,000
25	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-139,320	12,35	-1 720,60	-18,808
25	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	139,320	12,35	1 720,60	18,808
72	592460010PC1	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 6 cm kombiformát, sivá - zmena materiálu	m2	139,320	12,35	1 720,60	18,808
72	592460010PC1	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 6 cm kombiformát, sivá - zmena materiálu	m2	27,370	12,35	338,02	3,695

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **6 871,72 19,197**

26	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	39,75	993,75	0,000
27	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,250	13,50	3,38	0,000
28	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,500	6,38	3,19	0,000
29	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,250	0,90	0,23	0,000
30	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000
31	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000
32	4044778690	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,100	44,00	4,40	0,000
33	404410086800	Príkazová značka C6b (Príkazaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	48,50	2,43	0,000
34	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	20,60	824,00	0,000
35	4044777002	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,400	20,00	8,00	0,001
36	4044777005	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	0,800	2,80	2,24	0,000
37	4044777007	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,400	0,90	0,36	0,000
38	4044799474	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,400	32,50	13,00	0,000
39	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	228,400	5,36	1 224,22	22,504
39	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-42,270	5,36	-226,57	-4,165
39	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-34,230	5,36	-183,47	-3,373
40	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	235,000	2,43	571,05	5,170
40	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	-44,204	2,43	-107,42	-0,972
40	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	-36,796	2,43	-89,41	-0,810
41	919716112	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,223	1 412,74	315,04	0,000
42	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	90,000	4,22	379,80	0,836
43	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	59,325	6,03	357,73	0,000
44	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	53,675	2,00	107,35	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	53,675	5,47	293,60	0,000
45	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	59,325	5,50	326,29	0,004
47	938909404	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	59,325	3,50	207,64	0,000
48	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	0,60	15,00	0,000
49	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	0,26	10,40	0,000
50	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,698	4,00	178,79	0,000
50	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,475	4,00	21,90	0,000
51	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	670,470	0,38	254,78	0,000
51	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	361,320	0,38	137,30	0,000
52	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	44,698	4,00	178,79	0,000
52	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,475	4,00	21,90	0,000
53	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	670,470	0,50	335,24	0,000
53	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	361,320	0,50	180,66	0,000
54	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,698	10,00	446,98	0,000
54	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,475	10,00	54,75	0,000

99 Presun hmôt HSV **461,85** **0,000**

55	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	146,014	3,15	459,94	0,000
55	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	-31,468	3,15	-99,12	0,000
55	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,503	3,15	70,88	0,000
56	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	146,014	0,22	32,12	0,000
56	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	-31,468	0,22	-6,92	0,000
56	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	22,503	0,22	4,95	0,000

PSV Práce a dodávky PSV **110,39** **0,070**

711 Izolácie proti vode a vlhkosti **110,39** **0,070**

57	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m ²	29,663	2,62	77,72	0,002
58	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE, alebo ekvivalentná náhrada	m ²	34,112	0,90	30,70	0,068
59	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	27,74	1,97	0,000

Celkom

17 741,72 124,799