

Zmluva č. 8/2023

Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Hrubý Šúr
Sídlo: Hrubý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr
Štatutárny zástupca : Ing. Adrián Takács, starosta obce
IČO: 00305987
DIČ: 2021006658

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AXATEM Projekt s.r.o.
Sídlo: Čierna Voda č. 333; 925 06
IČO: 48293334
DIČ: 2120135215
IČ DPH: SK2120135215
Štatutárny zástupca: MA Štefan Pusztai, konateľ
Oprávnený jednať vo veciach technických: MA Štefan Pusztai, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I.

Predmet Dodatku č. 4

1.1 Predmetom dodatku č. 4 je oprava miesta realizácie projektu meníme Čl. X Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, bod 10.1 a dodatok č. 2 bod 1.2 v znení: Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: **obecný úrad, umiestnený na pozemku parc. č. 111/10, 111/26, katastrálne územie Hrubý Šúr.**

ČLÁNOK II. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 2.2. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 2.3. Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 1(jedna) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu
- 2.4. Dodatok bol podpísaný na základe zákonnej možnosti **§ 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania**, ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z.z., podľa:
 - **bodu c)** v znení „ potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“,
a
 - **bodu e)** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 2.6. Dodatok je platný jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie o uzatvorení zmluvy o poskytnutí dotácie medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP a o pozitívnom overení správnosti postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, ktorého výsledkom je táto Zmluva. Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia. Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy

V Hrubom Šúre dňa 13.4.2023

V Čiernej Vode dňa 13.4.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
