

Dohoda o urovnaní

uzavretá v súlade s ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Dohoda“)

medzi stranami Dohody

Účastník 1: **Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa**
sídlo: Nemocničná 1, 927 01 Šaľa
IČO: 50889516
DIČ: 2120541929
zastúpený: Ing. Gabriela Straňáková, riaditeľ

(ďalej aj ako „**Účastník 1**“)

Účastník 2: **MONT MG, s.r.o.**
sídlo: Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa
IČO: 44 970 196
DIČ: 2022897019
zapísaná v obch. registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24398/T
zastúpený: Lukáš Gera, konateľ

(ďalej aj ako „**Účastník 2**“)

I. Úvodné ustanovenia

Strany Dohody uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola „Oprava a údržba prečerpávacej stanice kanalizačných zvodov celého areálu Polikliniky NSK“ (ďalej aj len „Dielo“). Zmluva o dielo, na základe ktorej sa Účastník 2 - MONT MG, s.r.o. so sídlom Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa, IČO 44970196 ako zhotoviteľ, zaviazal uskutočniť Dielo pre Účastníka 1 - Polikliniku Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, so sídlom Nemocničná 1, 927 01 Šaľa, IČO: 50889516 ako objednávateľa, bola podpísaná zmluvnými stranami dňa 25.11.2022, termín na vykonanie Diela bol dohodnutý do 28.12.2022.

Dňa 14.12.2022 bolo uvedené Dielo objednávateľom - Účastníkom 1 prevzaté zápisom o odovzdaní a prevzatí ukončenej stavby, na základe čoho bola následne zhotoviteľom - Účastníkom 2 vystavená faktúra č. 0202200054 so splatnosťou 13.1.2023 na cenu 151.412,04 EUR bez DPH (181.694,45 EUR s DPH).

Dňa 20.12.2022 vykonal Odbor majetku a investícií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe doručenia kompletnej dokumentácie k úhrade faktúry na stavbu „Oprava a údržba prečerpávacej stanice kanalizačných zvodov celého areálu Polikliniky NSK Šaľa“, miestnu obhliadku vykonaného Diela, za účelom jeho porovnania s predloženým súpisom vykonaných prác. Na základe porovnania predloženého súpisu vykonaných prác so skutočnosťou bolo zistené, že ku dňu obhliadky boli na Diele vykonané práce a dodávky v hodnote 111.999,11 EUR bez DPH (134.398,93 s DPH). Podľa výsledkov miestnej obhliadky, neboli ostatné práce a dodávky uvedené v súpise vykonaných prác ku dňu 20.12.2022 reálne uskutočnené.

Na základe uvedeného považuje Účastník 1 faktúru č. 0202200054 vystavenú Účastníkom 2, v rozsahu prevyšujúcom 111.999,11 EUR (134 398,93 EUR s DPH) bez DPH za nedôvodnú a Účastníkom 2 bola dňa 28. 12. 2022 opravnou faktúrou (dobropisom č. 220200001) k dokladu 0202200054 stornovaná v celkovej hodnote 151 412 ,04 EUR bez DPH (181 694,45 EUR s DPH).

Dňa 27.12.2022 uzatvorili Účastník 1 a Účastník 2 Dodatok č.1 k zmluve o dielo, ktorým bol dohodnutý nový termín vykonania Diela a to do 31.3.2023.

Poukazujúc na vyššie uvedené skutočnosti namietal Účastník 1 správnosť a úplnosť Preberacieho protokolu zo dňa 14.12.2022 a trvá na uskutočnení nového preberacieho konania.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností vznikli medzi stranami Dohody pochybnosti o spôsobe a rozsahu vykonania Diela, o správnosti a reálnosti Preberacieho protokolu zo dňa 14.12.2022, termínu vykonania Diela, ceny Diela a jej splatnosti, ako aj na to nadväzujúcich nárokov z možného omeškania s plnením záväzkov, či už na strane Účastníka 1 ako objednávateľa ako aj Účastníka 2 ako dodávateľa.

Strany tejto Dohody majú záujem na tom, aby sa sporné skutočnosti a pochybnosti medzi účastníkmi urovnali touto Dohodou.

II. Predmet urovnania

Predmetom tejto Dohody je urovanie vyššie uvedených sporných skutočností a pochybností uvedených v čl. I. tejto Dohody, vyplývajúcich z vykonania Diela, na základe Zmluvy o dielo zo dňa 25.11.2022 v znení Dodatku č.1 zo dňa 27.12.2022.

V záujme predídania možných sporov a pochybností do budúcnosti, odstraňujú strany Dohody spornosť a/alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tak, že pôvodné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo zo dňa 25.11.2022, v rozsahu špecifikovanom v tomto článku Dohody rušia a nahrádzujú ich novými záväzkami.

Účastník 1 ako aj Účastník 2 uznávajú, že

- v čase podpisu preberacieho protokolu dňa 14.12.2022 nebolo Dielo vykonané v rozsahu uvedenom v predmetnom preberacom protokole a zhodne vyhlasujú, že ku dňu 20.12.2022 bolo Dielo vykonané v rozsahu uvedenom v súpise vykonaných prác k 20.12.2022, tvoriacom prílohu tejto Dohody o urovaní, pričom hodnota prác vykonaných ku dňu 20.12.2022 je vo výške 111.999,11 EUR bez DPH (134 398,93 EUR s DPH). Súpis vykonaných prác k 20.12.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody o urovaní, ako jej príloha č.1.

Účastník 1 a Účastník 2 sa dohodli, že:

- Dielo bude v celom v rozsahu predmetom opätovného preberacieho konania, ktoré sa uskutoční dňa 17.04.2023, a na ktorom Účastník 1 riadne vykonané Dielo prevezme;

- Účastník 2 vystaví, do siedmich dní od uzavretia tejto Dohody, faktúru vo výške 111 999,11 EUR bez DPH (134.398,93 EUR s DPH) za Dielo vykonané v rozsahu uvedenom v súpise vykonaných prác k 20.12.2022, so splatnosťou 30 dní od vystavenia faktúry;

- Účastník 2 vystaví, po prebratí Diela Účastníkom 1, faktúru na zostávajúcu časť ceny Diela t.j. na sumu 31.573,38 EUR bez DPH (37.888,10 EUR s DPH), ktorá bude splatná v dvoch splátkach, a to tak, že -
- prvá časť vo výške 15.786,69 bez DPH (18.944,03 EUR s DPH), bude splatná do 30.6.2023 a
- druhá časť vo výške 15.786,69 bez DPH (18.944,03 EUR s DPH), bude splatná do 31.7.2023.

Súpis vykonaných prác po 20.12.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody o urovaní, ako jej príloha č. 2.

III. Záverečné ustanovenia

Strany Dohody sa dohodli, že v prípade ak dôjde k porušeniu tejto Dohody resp. uplatňovaniu nárokov v rozpore s touto Dohodou, je ktorýkoľvek účastník oprávnený použiť túto Dohodu v súdnom konaní na preukázanie resp. popretie nárokov v nej uvedených resp. priamo s nimi súvisiacich.

Strany Dohody vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že touto Dohodou sú vysporiadané všetky nároky a práva, ktoré majú pôvod alebo vyplývajú zo sporných skutočností a/ alebo pochybností.

Strany Dohody vyhlasujú, že táto dohoda neupravuje možné nároky Účastníka 1 ako objednávateľa z prípadných väd Diela.

Strany Dohody súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto Dohode a zaväzujú sa ju rešpektovať. Zmeny a doplnky tejto Dohody je možné vykonať iba písomnou formou a na základe predchádzajúceho súhlasu oboch strán Dohody.

Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana Dohody obdrží dva rovnopisy. Strany Dohody vyhlasujú, že Dohoda bola dohodnutá slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti.

Strany Dohody potvrdzujú, že pri uzatváraní tejto Dohody neboli uvedení druhou stranou, ani inými osobami ktoré majú, alebo môžu mať právny záujem v predmetnej veci, do omylu, ani neboli vystavení tiesni, ani akýmkoľvek iným okolnostiam, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť niektorého z jej dojednaní.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi 1. a 2. , účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Šali, dňa

V Šali, dňa

.....
Za Účastníka 1
Ing. Gabriela Straňáková, riaditeľ

.....
Za Účastníka 2
Lukáš Gera, konateľ