

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
**číslo : 4905.2062061RSE**

**na zhotovenie diela s názvom :**  
**Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince**

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**I.**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Obec Žbince**  
**Sídlo:** Žbince 126, 07216 Žbince  
**IČO:** 00326089  
**DIČ:** 2020742779  
**Štatutárny orgán:** **Alexander Ožvát, starosta obce**  
**Bankové spojenie:** Poštová banka Michalovce  
**č. účtu:** SK19 6500 0000 0000 2055 8095  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
**Sídlo:** ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo  
**Zastúpené:** Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

**Dielo realizuje:** **závod Košice**

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice  
hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk  
**IČO:** 31651518  
**IČ pre DPH:** SK 2020490274  
**DIČ:** 2020490274  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
**Číslo účtu:** 5025284698/0900  
**IBAN:** SK77090000000005025284698  
**SWIFT:** GIBASKBX  
**Telefón:** +421 557 261 328  
**e-mail:** zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk  
**web. stránka:** www.eurovia.sk  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu časového posunu medzi predložením cenovej ponuky a termínu realizácie Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062061RSE ako aj z dôvodu vyššej moci. Vzhľadom na naplnenie podmienok aplikácie ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, odôvodňujúc potrebu zmeny Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062061RSE, ktorá vyplynula aj z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú:

- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami

v súlade so všeobecným metodickým usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022 zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062061RSE uzavretej dňa 22.06.2022 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

I.

Článok IV. CENA ZÁKAZKY sa mení bod 4.2. nasledovne,

4.1.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Pôvodná zmluvná cena bez DPH     | 183 783,35 EUR |
| DPH pri sadzbe 20 %              | 36 756,67 EUR  |
| Pôvodná zmluvná cena vrátane DPH | 220 540,02 EUR |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Nová zmluvná cena bez DPH     | 217 454,69 EUR |
| DPH pri sadzbe 20 %           | 43 490,94 EUR  |
| Nová zmluvná cena vrátane DPH | 260 945,63 EUR |

Slovom : Dvestošesťdesiat tisíc deväťstoštyridsaťpäť EUR, šesťdesiattri centov.

III.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy je vyhotovený v piatich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží tri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha :

- Príloha č. 1 Zmluvy o dielo (rozpočet)

V Žbinciach dňa... 14.4.2023

V Košiciach dňa... 29.3.2023

Za Objednávateľa:

Alexander Ožvát  
Starosta obce



Za Zhotoviteľa:

Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšin  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ

 **EUROVIA**  
EUROVIA SK, a.s., závod Košice,  
Močarianska 3, Michalovce  
IČO:31651518, IČ DPH: SK 2020490274