

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08062020
na zhotovenie diela – stavby „Trhové miesto Obec Vígl'as“

uzatvorený v súlade s ustanoveniami § 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Vígl'as
Štatutárny zástupca:	Ing. Róbert Záchenský, starosta obce
Adresa sídla:	Zvolenská 1, 962 02 Vígl'as
IČO:	00320382
DIČ:	2021318761
Bankové spojenie:	VUB Banka
IBAN	SK50 0200 0000 0039 9920 8555
Mobilný kontakt:	+ 421905 647501
Email:	starosta@viglas.net
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Róbert Záchenský

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	SIRON plus s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Ing. Janka Fekiačová
Adresa sídla obce:	M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
IČO:	36004073
DIČ:	2022535724
IČDPH:	SK2020473851
Bankové spojenie:	SZRB, a.s.
IBAN:	SK57 3000 0000 0000 0030 4792
Krajina:	Slovensko
Email:	sironplus@sironplus.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Janka Fekiačová

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. Preambula

1. Zhotoviteľ listom zo dňa 27.03.2023 požiadal o navýšenie ceny predmetu zmluvy o dielo, predložil aktualizovanú cenovú ponuku s odôvodnením, že k plneniu zákazky dochádza skoro po 3 rokoch od podpisu zmluvy, čo v čase spracovania ponuky nevedel predvídať a pôvodná zmluvná cena je nákladovo neudržateľná.
2. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle článku 13, bod 4 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1, písm. c) a ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Dodatkom č. 1 sa mení:

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,**

Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**
(realizácia v roku 2021)

Čl. 5. CENA

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 18 508,46 EUR, slovom Osemnásťtisícpäťstoosem/46 EUR
DPH: 3 701,69 EUR, slovom: tritisícsemstojedem/ 69 EUR
Cena s DPH: 22 210,15 EUR, slovom: dvadsaťdvatisícdeväťdesať/15 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 – cenová kalkulácia prác a dodávok zhotoviteľa

nasledovne:

Čl. 4. ČAS PLNENIA

3. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,**
Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**
(realizácia v roku 2023)

Čl. 5. CENA

4. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 21 275,43 EUR, slovom dvadsaťjedentisícdeväťdesiatpäť/43 EUR
DPH: 4 255,09 EUR, slovom: štyritisícdeväťdesiatpäť/09 EUR
Cena s DPH: 25 530,52 EUR, slovom: dvadsaťpäťtisícpäťstotridsať/52 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 – cenová kalkulácia prác a dodávok zhotoviteľa

I. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo predmetným Dodatkom č.1 sú nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ v súlade s ust. §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si zhotoviteľ ponechá dve a objednávateľ rovnako dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č.1 – cenová kalkulácia prác a dodávok zhotoviteľa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vo Vígľaši, dňa:

Vo Vígľaši, dňa:

.....
Ing. Róbert Záchenský
starosta obce Vígľaš

.....
Ing. Janka Fekiačová
konateľ spoločnosti