

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2022 zo dňa 10.06.2022

uzavretý podľa bodu 15.2. článku 15 zmluvy o dielo zo dňa 10.06.2022 (ďalej ako „Zmluva“), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	Mesto Krompachy
Sídlo:	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO:	00329282
DIČ:	2021331488
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Dáriusom Dubiňákom, primátorom mesta
IBAN:	SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail:	sekretariat@krompachy.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obchodné meno:	UNISA, s.r.o.
Sídlo:	Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	44887531
DIČ:	2022862160
IČ DPH:	SK2022862160
Registrácia:	obchodný register Košice 1, odd.:S.r.o.,vložka č.24082/V
Konajúce prostredníctvom:	Ján Grobarčík, konateľ spoločnosti
Číslo účtu:	SK52 1100 00000 0026 2484 1878
e – mail:	grobarcik@unisa.sk

zástupca zhotoviteľa vo veciach technických
Ján Grobarčík, tel. č.: 0917 463 776, e-mail:grobarcik@unisa.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „zmluvná strana“), v nasledovnom znení:

1. Predmet dodatku č. 1

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 4/2022 zo dňa 10.06.2022 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom 15., bod 15.2. zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o potrebe realizácie navyše prác vo výške 15 998,62 EUR bez DPH / 19 198,34 EUR s DPH.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú dodatkom č. 1 nedotknuté.
- 2.2. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 2.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – rozpočet prác naviac.
- 2.5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za objednávateľa

13 APR. 2023

V Kropachoch, dňa



Mesto Kropachy
Ing. Dáriuš Dubiňák – primátor mesta

Za zhotoviteľa

13 APR. 2023

V Kropachoch, dňa

UNISA, s.r.o. UNISA
Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves
UNISA, s.r.o. IČO: 44887531, IČ DPH: SK2022862160
Ján Grobarčík – konateľ
Tel. +421 053/4299261 ①