

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27051/2020

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obch. meno: **Obec Rešica**
Sídlo: Rešica 112, 044 73 Rešica
IČO: 00324647
DIČ: 2020751282
Štatutárny zástupca: Ondrej Weiser – starosta obce

1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: **CESTY KOŠICE s.r.o.**
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovenská republika
Zastúpený: Ladislav Erdélyi - konateľ
IČO: 46897992
DIČ: 2020773590
IČ DPH: SK 2020773590
Číslo účtu: SK 39 0200 0000 0000 1932 5622
Tel: +421907611528

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 27051/2020 na dielo pod názvom „REŠICA – OPRAVA ASFALTOVEJ KOMUNIKÁCIE,, sa z dôvodu nepredvídaných časových, ekonomických a geopolitických okolností, v Článku V mení takto:

- a.) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna – mení nasledovne:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH	30.816,64 EUR
DPH 20%	6.163,33 EUR
Celková cena s DPH	36.979,96 EUR

Na aktuálnu cenu:

Cena bez DPH	40.591,88 EUR
DPH 20%	8.118,38 EUR
Celková cena s DPH	48.710,26 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou daného Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 27051/2020 je **Príloha č.1 Rozpočet**

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ

V Rešici, dňa.....

17.4.2023

V Košiciach, dňa.....

20.04.2023

