

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

„Dobudovanie chodníkov v obci Boťany“

(ďalej tiež len „Dodatok“) medzi

zmluvnými Stranami:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Názov organizácie: | Obec Boťany |
| Sídlo organizácie: | Kvetná ulica 243/1, 076 43 Boťany |
| Štatutárny orgán: | Dionýz Szabó, starosta obce |
| IČO: | 00331350 |
| DIČ: | nie je platcom DPH |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko a.s. |
| IBAN: | SK36 5600 0000 0043 2856 1002 |
| Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Dionýz Szabó, starosta obce |
| b) a technických: | Dionýz Szabó, starosta obce |

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

- | | |
|--|-------------------------------|
| Obchodné meno: | ALFINA s.r.o. |
| Sídlo: | Palárikova 5, 040 01 Košice |
| Štatutárny zástupca: | JUDr. Mgr. Václav Palinský |
| Bankové spojenie: | FIO banka a.s. |
| Číslo účtu: | SK09 8330 0000 0020 0166 2734 |
| IČO: | 50282514 |
| IČ DPH: | 2120317287 |
| Tel./Fax: | 0911 089 514 |
| Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | JUDr. Mgr. Václav Palinský |
| b) a technických: | JUDr. Mgr. Václav Palinský |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Dobudovanie chodníkov v obci Boťany“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa ALFINA s.r.o., na základe čoho bola dňa 5.4.2022 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava ceny diela z dôvodu aktuálnej inflácie, s ohľadom na ustanovenie článku XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia, odsek 14.5.

Zmeny Diela, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 majú vplyv na Zmluvnú cenu podľa Zmluvy, nakoľko dôjde k doplneniu nových položiek. Tieto zmeny budú vykonané za účelom zvýšenia kvality diela.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ustanovenia § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok 1 PREDMET DODATKU

1. Odsek 5.1, článok V. Cena a platobné podmienky sa mení z dôvodu negatívnych vplyvov inflácie, podľa tohto dodatku a novo znie:

„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	286 170,23 €
DPH 20%	57 234,05 €
Spolu	343 404,28 €
Slovom	tristoštyridsaťtritisícštyristoštyri Eur/ dvadsaťosem centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

2. Predmetom tohto dodatku je aj dohoda Zmluvných strán na zmene znenia Prílohy č. 1 k Zmluve a jej nahradení Prílohou č. 1 k Dodatku „Rozpočet – ocenený výkaz výmer“.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté predmetným dodatkom, zostávajú nezmenené.

Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1 Rozpočet – ocenený výkaz výmer.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia schválenej Správy z kontroly verejného obstarávania podpísaného Dodatku zo strany riadiaceho orgánu.
3. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Dodatok neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpísali.

Súčasťou tohto Dodatku je:


- Príloha č. 1 Rozpočet - ocenený výkaz výmer

V Boťanoch, dňa 21.12.2022



za Objednávateľa
Dionýz Szabó , starosta obce

V Košiciach, dňa 21.12.2022



za Zhotoviteľa
JUDr. Mgr. Václav Palinský, konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie chodníkov v obci Boľany

Objekt:

001 - Časti 1 - 8

JKSO:

Miesto: Trebišov, obec: Boľany

KS:

Dátum: 21.12.2022

Objednávateľ:

Obec Boľany, Kvetná 243/1, 076 43

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

IČO:

50282514

IČ DPH:

SK2120317287

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

IČO:

51 098 270

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

286 170,23

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
286 170,23

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
57 234,05

Cena s DPH

v EUR

343 404,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ALFINA s.r.o.
Palárikova 5, Košice
IČO: 50 282 514
DIČ: 2120317287

21.12.2022

Dátum a podpis:

21.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

Objekt:

001 - Časti 1 - 8

Miesto:

Trebišov, obec: Boťany

Dátum:

21.12.2022

Objednávateľ:

Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Projektant:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

286 170,23

HSV - Práce a dodávky HSV

286 168,03

1 - Zemné práce

49 558,13

2 - Zakladanie

1 197,26

5 - Komunikácie

110 235,06

8 - Rúrové vedenie

846,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

117 148,05

99 - Presun hmôt HSV

7 183,47

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2,20



ALFINA
Palárik, Košice
IČO: 50 282 514
DIČ: 2120317287

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

Objekt:

001 - Časti 1 - 8

Miesto:

Trebišov, obec: Boťany

Dátum:

21.12.2022

Objednávateľ:

Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Projektant:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

286 170,23

D HSV Práce a dodávky HSV

286 168,03

D 1 Zemné práce

49 558,13

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 5000 m, pri celkovej ploche nad 1000m2	m2	1 208,400	5,77	6 972,47
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	83,020	5,41	449,14
3	K	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	20,800	10,59	220,27
4	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	20,800	11,20	232,96
5	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	185,600	9,00	1 670,40
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	185,600	11,04	2 049,02
7	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 077,780	2,66	2 866,89
8	K	113307122	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 077,780	8,54	9 204,24
9	K	114203101	Rozobratie rigolu z betonových kociek na sucho a zelene	m	1 201,680	7,00	8 411,76
10	K	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	m3	100,000	12,00	1 200,00
11	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	287,552	6,06	1 742,57
12	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,880	4,34	112,32
13	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	278,752	5,05	1 407,70
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	278,752	14,00	3 902,53
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	446,003	20,00	8 920,06
16	K	175101101	Zásyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,800	22,25	195,80

D 2 Zakladanie

0

1 197,26

17	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4, z horniny súdržných a nesúdržných, na 45 MPa	m2	981,360	1,22	1 197,26
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie

110 235,06

18	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - chodník ozn. A	m2	981,360	12,99	12 747,87
41	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	59,820	8,00	478,56
19	K	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná, ABS tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - ul. Hlavná	m2	44,000	30,00	1 320,00
20	K	581120111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, do hr. 150 mm - vjazdy	m2	496,600	28,00	13 904,80
21	K	596911144	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrviny fr. 4-8, hr. 4 cm - chodník ozn. A, B	m2	3 132,880	10,88	34 085,73
22	M	592460007601	Dlažba zámková, hr. 6 cm, sivá, napr. GLORIA, UNIVERZÁL (príp. alternativa)	m2	3 289,524	14,50	47 698,10


D 8 Rúrové vedenie

0

846,06

23	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	m	61,000	1,80	109,80
24	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 DN 150, L = 3 m	ks	21,000	35,06	736,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				117 148,05
25	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3 765,040	6,08	22 891,44
26	M	592170001901	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	3 953,292	5,01	19 805,99
27	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	103,290	5,61	579,46
28	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	270,550	10,47	2 832,66
29	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	1 284,120	6,63	8 513,72
30	M	592270001800	Tvárnica priekopová, rozmery podľa projektu	ks	4 494,420	5,79	26 022,69
31	K	938909401	Čistenie priekop s odstránením trávnatého porastu alebo nános, s úpravou dna a svahov do predpísaného profilu, -0,08630 t	m	100,000	6,82	682,00
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	567,500	16,12	9 148,10
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	567,500	3,20	1 816,00
34	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	567,500	9,41	5 340,18
35	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	567,500	2,30	1 305,25
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	567,500	30,00	17 025,00
37	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	118,556	10,00	1 185,56
D 99			Presun hmôt HSV				7 183,47
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 023,513	1,58	3 197,15
39	K	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2 023,513	1,97	3 986,32
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady			0	2,20
40	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2,20	2,20



ALFINA s.r.o.
 Palárikov 3, Košice
 IČO 4
 DIČ: SK120317287

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

JKSO:
Miesto: Trebišov, obec: Boťany

KS:
Dátum: 21.12.2022

Objednávateľ:
Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ALFINA s.r.o.

IČO: 50 282 514
IČ DPH: SK2120317287

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
VEQER, s.r.o.

IČO: 51 098 270
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			286 170,23
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znížená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	286 170,23	57 234,05
Cena s DPH			343 404,28
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ALFINA s.r.o.
Palárikova 5, Košice
IČO: 50 282 514
DIČ: SK2120317287

Dátum a podpis: 21.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

Miesto: Trebišov, obec: Boťany

Dátum: 21.12.2022

Objednávateľ: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Projektant:

Zhotoviteľ: ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
001	Časti 1 - 8	286 170,23	343 404,28
		286 170,23	343 404,28



ALFINA s.r.o.
Palárikova 5, Košice
IČO: 50 262 514
DIČ: 2120317287