

UZLOVÉ TERMÍNY REKONŠTRUKCIE UBYTOVACÍCH A SOCIÁLNYCH BUNIEK

Rekonštrukčné práce vzhľadom na prevádzku internátu budú prebiehať po etapách.

Jednotlivé uzlové termíny sú pevné a záväzné a ich zmeškanie sa sankcionuje v zmysle článku X zmluvy. Prípadné zmluvné pokuty je objednávateľ oprávnený uspokojiť z výkonovej záruky podľa bodov 7.9 až 7.12 zmluvy.

Nedodržanie uzlových termínov odovzdania staveniska alebo odovzdania diela do užívania uvedených v tejto Prílohe č. 2 k zmluve je za podmienok dohodnutých v zmluve dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy.

ROK 2019

I. ETAPA VÝSTAVBY OBJEKT SO 01 REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH BUNIEK

Číslo izby	TERMÍN ODOVZDANIA STAVENISKA	TERMÍN ODOVZDANIA DO UŽÍVANIA
418	27.6.2019	30.8.2019
419	27.6.2019	30.8.2019
425	27.6.2019	30.8.2019
426	27.6.2019	30.8.2019
327	27.6.2019	30.8.2019
328	27.6.2019	30.8.2019
227	27.6.2019	30.8.2019
228	27.6.2019	30.8.2019

II. ETAPA VÝSTAVBY OBJEKT SO 01 REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH BUNIEK

420	20.9.2019	15.11.2019
421	20.9.2019	15.11.2019
321	20.9.2019	15.11.2019
322	20.9.2019	15.11.2019
221	20.9.2019	15.11.2019

ROK 2020

III. ETAPA VÝSTAVBY OBJEKT SO 01 REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH BUNIEK

427	30.1.2020	7.5.2020	
428	30.1.2020	7.5.2020	sklad bez kúpeľne
329	30.1.2020	7.5.2020	
330	30.1.2020	7.5.2020	sklad bez kúpeľne
229	30.1.2020	7.5.2020	
230	30.1.2020	7.5.2020	
118	30.1.2020	7.5.2020	kancelária bez kúpeľne
119	30.1.2020	7.5.2020	

IV. ETAPA VÝSTAVBY OBJEKT SO 02 REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH BUNIEK A KOZMETIKA

WC prízemie	26.6.2020	28.8.2020
Kozmetika	26.6.2020	28.8.2020