

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Mesto Senec
Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Osoba oprávnená konať: Ing. Pavol Kvál
IČO : 00305065
DIČ: 2020662237
Bankové spojenie.:
IBAN:

a

Zhotoviteľ

Názov: DUVYSTAV s.r.o.
Sídlo: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
Osoba oprávnená konať: Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
IČO: 35 786 639
DIČ: 2020204725
IČ DPH: SK2020204725
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
Číslo účtu: SK9483700000002301228868
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka číslo 21559/B

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : Revitalizácia – Sokolská ulica v Senci
Miesto stavby : Senec, Sokolská ulica

(ďalej aj „Dielo“)

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „Dokumentácia“),
- c) Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- d) Harmonogram diela predložený zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
- e) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

2.4. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

2.6. Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii:

- Vytýčenie stavby, geodetické práce (geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu)
- Zameranie a kontrola verejných rozvodov v okolí stavby pred začiatkom realizácie stavby
- Dopravné značenie počas výstavby
- Informačná tabuľa nainštalovaná po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia diela a jej následná likvidácia. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
- Prevádzkový poriadok
- Podrobný plán organizácie výstavby (výkresová a textová časť, vrátane jeho doplnenia pri zmenách počas výstavby)
- Zriadenie aj odstránenie staveniska, náklady na stráženie staveniska, na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na výrub drevín,
- Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej siete vzniknutej počas realizácie výstavby - potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej siete, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve (vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo v štruktúre: brutto, tara, netto, meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza), energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú).
- akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.

Článok III **Čas plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie Diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od objednávateľa prevziať do 7 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska po nadobudnutí účinnosti zmluvy. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy, uplynutím tejto lehoty.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;

b) prerušení prác na diele Objednávateľom;

c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;

d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémie a pod.);

e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;

f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ, na základe kladného stanoviska poskytovateľa NFP, písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Zmena termínu zhotovenia diela sa vykoná formou písomného dodatku tejto zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	240 494,57 EUR
DPH 20%:	48 098,91 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	288 593,48 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 Vysúťažená cena diela je konečná. K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Ak Zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takej zmene musí byť objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, či nedostatky.

4.7 Zmluvná cena dohodnutá v bode 4.1. čl. IV. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán aj v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk.

4.8 Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%, a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

4.9 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je

Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejme aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

4.10 Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v troch častiach:

- a) 50% ceny po realizácii 50% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu). Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude tiež
 - predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny, na elektronickom nosiči
 - doklady o likvidácii stavebnej sítě vzniknutej počas realizácie výstavby
- b) 40% ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávatel'om. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú
 - kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny, na elektronickom nosiči
 - doklady o likvidácii stavebnej sítě vzniknutej počas realizácie výstavby (potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sítě, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza)
- c) 10% ceny po zaplatení predchádzajúcich dvoch splátok a po tom, ako budú riadne Odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
 - záznam o odstránení vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny, na elektronickom nosiči.

5.2. Splatnosť faktúr bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);

- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo (stavebné práce - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, krycí list faktúry, rekapitulácia, súpis vykonaných prác (aj v elektronickej verzii na CD výlučne v excelovskom formáte), tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu).

5.4. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.6. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

5.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, Integrovaný regionálny operačný program (IROP). V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán pre IROP 2014-2020 (ďalej len RO pre IROP) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po schválení Žiadosti o platbu zo strany RO pre IROP, pričom Objednávateľ je povinný faktúru uhradiť Zhotoviteľovi bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Objednávateľovi. Zhotoviteľ pri tomto systéme financovania nebude uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy.

Článok VI **Spôsob realizácie diela.**

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,
- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,

d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

1. jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie – realizačný projekt stavby v tlačenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,

- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré zvoláva a riadi Objednávateľ min. raz každé 2 týždne, za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa. Technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kontrolného dňa stavby na základe pozvánky objednávateľa.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť

uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat' zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:

a) poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH

b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 200 000,-EUR.

d) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poisťky alebo poisťnej zmluvy najneskôr do 7 dní od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je

Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie

meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.30 Objednávateľ zabezpečí príslušné určenie dočasného dopravného značenia a povolenie na zvláštne užívanie podľa predloženého harmonogramu prác dodaného zhotoviteľom.

6.31 Zhotoviteľ zabezpečí vjazd vozidiel záchranných zložiek k nehnuteľnostiam.

6.32 Zhotoviteľ zabezpečí umožnenie zásobovania a prístupu pracovníkov a návštevníkov v prípade výskytu obchodných prevádzok.

6.33 Zhotoviteľ zabezpečí prístup verejnosti vrátane premostenia výkopov.

6.34 Zhotoviteľ musí prenosným oplotením/zábradlím vytvoriť bezpečné koridory pre peších s plynulým rovným spevneným povrchom vrátane premostení výkopov, dočasné osvetlenie staveniska /ak si to stavebné práce a priestor vyžadujú/ a pod.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškani s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade omeškania je Zhotoviteľa s predložením dôkazov o existencii poistení podľa ust. bodu 6.20 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR denne za každý deň omeškania.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.11 Do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy Zhotoviteľ zloží na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 5 % hodnoty diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 5 % hodnoty diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po odovzdaní a prevzatí celého diela je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.12 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 5 % hodnoty diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po odovzdaní a prevzatí celého diela je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII **Odstúpenie od zmluvy**

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;

- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 7 (sedem) dní od doručenia písomného upozornenia. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ alebo ním poverená osoba v procese realizácie Predmetu zmluvy vykoná zmeny v projektovej dokumentácii oproti projektovej dokumentácii predloženej v procese verejného obstarávania a na základe týchto zmien príde k požiadavke na zmenu rozsahu prác, dodávky materiálov alebo technického riešenia vykonávaných Zhotoviteľom na Diele bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.6. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade:

- a) ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami,
- b) po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií, Licencie k prístrojom a technológiám, všetky dodané v slovenskom alebo českom jazyku; doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny prostredníctvom úradného prekladu,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotodokumentácia na elektronickom nosiči, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti, (4x v tlačenej forme, 2x na elektronickom nosiči), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň)
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) po-realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, (4x v tlačenej forme, 2x na elektronickom nosiči),
- ch) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. **Využitie subdodávateľov**

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov vrátane ich identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO a zároveň uvedie jeho identifikačné údaje, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj povinnosť predložiť zápis do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo po uzavretí zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr). Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ

právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Dušan Vydra. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.6. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.8. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.10. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Harmonogram prác
- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

11.11. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.12. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
- zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly zadávania zákazky identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv."


11.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú, sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
- a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.14. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Seneci....., dňa 26. 04. 2023

Za Objednávateľa:




Ing. Pavol Kvál
primátor , Mesto Senec



V Bratislave, dňa 31.03.2023

Za Zhotoviteľa:



Dušan Vydra
konateľ spoločnosti DUVYSTAV s.r.o.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA - SOKOLSKÁ ULICA V SENCI

Mesto

Datum

31.3.2023

Objekt

Mesto Senec
Mierové nám. 8, 903 01 Senec

ICO

.00305065

Projektant

PROJVODA s.r.o.
Cyprichova 22, 831 54 Bratislava

ICO

44 159 072

IČ DPH

SK2022610678

Spracovateľ

Ing. Ján Heriban

Cena bez DPH

53 371,20

DPH	Sadzba DPH	Zaklad dane	Výška DPH
	20 00%	53 371,20	10 674,24

Cena s DPH

v

EUR

64 045,44

Projektant

PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava

Spracovateľ

Ing. Ján Heriban

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Datum a podpis

Pečiatka

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		53 371,20	64 045,44
SO-01	Vodozádržné opatrenia	53 371,20	64 045,44



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

REVITALIZÁCIA - SOKOLSKA ULICA V SENCI

Objekt

SO-01 - Vodozádržné opatrenia

Datum 31.03.2023

Objednávateľ **Mesto Senec**
Mierové nám. 8, 903 01 Senec

ICO .00305065

Projektant **PROJVODA s.r.o.**
Cyprichova 22, 831 54 Bratislava

ICO 44 159 072
IČ DPH SK2022610678

Spracovateľ **Ing. Ján Heriban**

Cena bez DPH 53 371,20

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	53 371,20	20.00%	10 674,24

Cena s DPH v EUR 64 045,44

Projektant
PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava

Spracovateľ
Ing. Ján Heriban

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba REVITALIZÁCIA - SOKOLSKÁ ULICA V SENCI

Objekt: **SO-01 - Vodozadržné opatrenia**

Miesto Datum 31.03.2023

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 371,20

HSV - Práce a dodávky HSV

50 571,20

1 - Zemné práce

13 121,93

2 - Zakladanie

12 899,31

4 - Vodorovné konštrukcie

847,18

8 - Rúrové vedenie

19 345,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 960,00

99 - Presun hmôt HSV

1 396,83

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 800,00

ROZPOČET

Stavca

REVITALIZACIA - SOKOLSKA ULICA V SENCI

Objekt

SO-01 - Vodozádržné opatrenia

Miesto

Datum 31.03.2023

Objednavateľ

Projektant

Zhotoviteľ

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 371,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 571,20
D		1	Zemné práce				13 121,93
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	421,200	1,16	488,59
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3, výkop pre ZN 2	m3	62,438	13,96	871,63
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3, výkop pre ZN 1	m3	136,890	7,67	1 049,95
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	59,798	1,10	65,78
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, ryha pre prepoje	m3	93,209	4,45	414,78
6	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 4-32 mm	t	176,165	19,39	3 415,84
7	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3, výkop pre závlahovú ryhu	m3	114,480	20,68	2 367,45
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	34,344	10,96	376,41
9	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3, výkop pre prepoje	m3	21,450	38,76	831,40
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	6,435	10,96	70,53
11	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	39,000	0,01	0,39
12	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	39,000	0,01	0,39
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, potrubie prepojoz	m3	7,160	20,42	146,21
14	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	11,957	16,86	201,60
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, ryha pre prepoje	m3	12,375	4,45	55,07
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, prebytočná zemina z výkopov	m3	208,138	7,00	1 456,97
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 497,656	0,05	124,88
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	208,138	0,80	166,51
19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	312,207	0,01	3,12
20	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3, ornica pre zahumusovanie povrchu závlahovej ryhy a povrchu ZN 1 a ZN 2	m3	48,610	2,00	97,22
21	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	48,610	2,06	100,14
22	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	243,050	2,90	704,85
23	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	95,400	0,96	91,58
24	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,948	7,00	20,64
D		2	Zakladanie				12 899,31
25	K	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m, vymývaný štrk závlahovej ryhy + štrkodrva ZN 1 a ZN 2	m2	913,940	2,34	2 138,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m ² , netkaná separačno-filtračná geotextília (Geomatex NTI BS16 100×5,00m)	m ²	932,219	1,32	1 230,53
27	K	212572211.S	Lôžko a obsyp pre trativod zo štrkopiesku, triedeného, vymývateľného veľ. 16-32 mm, výplň závlahovej ryhy	m ³	83,052	46,00	3 820,39
28	K	212752151.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 50	m	132,000	7,52	992,64
29	M	286110014700.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 50, perforovaná	m	132,000	1,11	146,52
30	K	242941111.S	Vytvorenie filtra obalením potrubia sieťovinou alebo tkaninou	m ²	20,724	10,02	207,65
31	K	212752221.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 150	m	159,000	9,34	1 485,06
32	M	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná	m	159,000	18,10	2 877,90
	D	4	Vodorovné konštrukcie				847,18
33	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, potrubie prepojov a dná ZN 1 a ZN 2	m ³	16,415	51,61	847,18
	D	8	Rúrové vedenie				19 345,95
34	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150 - prepoje	m	15,000	0,81	12,15
35	M	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	2,505	128,59	322,12
36	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m ³	61,824	25,98	1 606,19
37	M	286650000	Vsakovací blok RIGOFILL ST, rozmer 800x800x350 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	276,000	50,00	13 800,00
38	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	88,34	795,06
39	M	592230001000.S	Liatinová mreža vrátane rámu s nálevkou pre vozovku, pre zataženie C 250	ks	9,000	139,07	1 251,63
40	M	592240009100.S	Betónový roznášací prstenec pre mrežu	ks	9,000	20,00	180,00
41	M	592230001700.S	Uličný vpust betónový - driek výšky 300 mm	ks	9,000	30,00	270,00
42	M	592230001800.S	Uličný vpust betónový - driek výšky 600 mm s odtokom DN 200 mm	ks	9,000	35,00	315,00
43	M	592230002100.S	Uličný vpust betónový - dno s kalovým prehĺbením výšky 600 mm	ks	9,000	85,00	765,00
44	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm, potrubie prepojov	m	15,000	1,92	28,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 960,00
45	K	999 99	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	320,000	6,00	1 920,00
46	M	136119	Prekrytie výkopu oceľovým plechom 2000x1000 mm hrúbky 50 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	1,000	200,00	200,00
47	M	93495	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m ²	4,000	70,00	280,00
48	K	Predb.cena	Zhotovenie otvorov v drieku UVD pre prestup potrubí so spätným utesnením stálopružným tmelom - D 200 mm 12 ks + D 100 mm 4 ks	ks	16,000	35,00	560,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 396,83
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	279,365	5,00	1 396,83
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 800,00
50	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia, polohopisné a výškopisné zameranie	eur	1,000	900,00	900,00
51	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na realizačnú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
52	K	000600018.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1 600,00	1 600,00



Odberteľ: Mestský úrad SENEC, Mierové námestie 8, 903 01 Senec
 Projektant: ARBOR OaOS s.r.o., Poháň 6, 903 01 Senec
 Dodávateľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Stavba : Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci
 Objekt : SO-02 Vegetačné úpravy RPD - TD

Spracoval: Ing. Denisa Lukáčová
 Kontroloval: Ing. Richard Vreštiak, PhD
 Dátum: 31.3.2023

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EU**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
							Jednotková cena	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1	231	111212111	Odstáranie drevín výšky do 1 m s pričom v rovine	2,000	lm2	17,25	34,50						20
2	231	112101111	Rubanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m	15,000	kus	15,41	231,15						20
3	231	112101222	Rubanie stromov ihličnatých v rovine priemer 0,2-0,3 m	1,000	kus	15,41	15,41						20
4	231	112201111	Odstáranie pňov v rovine priemer do 0,2 m	15,000	kus	22,77	341,55						20
5	231	112201112	Odstáranie pňov v rovine priemer 0,2-0,3 m	1,000	kus	22,77	22,77						20
6	231	184808113	Rez zdravotný stromov listnatých (33ks) so štiepkovaním a odvozom drevnej hmoty do kompostárne	1,000	kpl	104,00	104,00						20
7	231	183403131	Obrobene pody rybovaním do hĺbky 200 mm zem. tr. 1-2 v rovine	478,700	lm2	1,55	743,18						20
8	231	183403114	Obrobene pody kultivatorovaním v rovine	3847,000	lm2	0,17	663,61						20
9	MAT	00611	Dodávka omnice s dopravou, vrátane naloženia a vyloženia na dopravný prostriedok	280,200	m3	20,00	5604,00						20
10	272	167101101	Nakladanie omnice do 100 m3 v horn. tr. 1-4	280,200	m3	2,00	560,40						20
11	272	162201102	Vodorovné premiesnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	280,200	m3	1,73	483,35						20
12	001	181301101	Rozprestretie omnice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	2 335,000	lm2	1,73	4 027,88						20
13	231	182001111	Plošňa úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	4 015,000	lm2	0,95	3 832,32						20
14	231	184802111	Chem. odburenie pody pred založením kultúry positromom naširoko v rovine	1 770,000	lm2	0,18	325,68						20
15	MAT	0045	Totálny herbicid	0,885	l	129,95	115,01						20
16	231	183552611	Hnojenie umelým hnojivom v rovine	1 680,000	lm2	0,18	309,12						20
17	231	183552613	Hnojenie umelým hnojivom vo svahu nad 1:2	90,000	lm2	0,30	26,91						20
18	MAT	005724800	Hnojivo NPK na trávník - šľantovacie	0,035	l	1 092,50	38,24	0,00100	0,00004				20
19	231	183403153	Obrobene pody trabaním v rovine 2x	8 030,000	lm2	0,14	1 108,14						20
20	231	183205111	Založenie zahonu pre výsadbu raslín v zem tr. 1-2 v rovine	655,000	lm2	0,53	346,50						20
21	231	183101112	Výkop jamiek bez výmeny pody, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	2 239,000	kus	0,51	1 132,93						20
22	231	183101215	Výkop jamiek v výmenou pody do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	3,000	kus	11,50	34,50						20
23	231	183101221	Výkop jamiek s výmenou pody do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	32,000	kus	17,25	552,00						20
24	MAT	0054	Jednovrstvový substrát pre výmenu pody (slomy)	8 300	m3	34,50	286,35						20
25	231	184102111	Výsadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 100-200 mm	2 239,000	kus	1,73	3 862,28						20
26	231	184102114	Výsadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm	3,000	kus	10,52	31,57						20
27	231	184102116	Výsadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm	32,000	kus	28,75	920,00						20
28	MAT	0102	Raslinný materiál podľa prílohy 1	1,000	kpl	14 923,87	14 923,87						20
31	231	185802114	Hnojenie umelým hnojivom k jednotlivým raslinám v rovine	4 264,000	kus	0,12	490,36						20
32	MAT	00531	Tabletové hnojivo - komplexné s postupným uvoľňovaním	42,640	kg	10,35	441,32						20
33	0013	0013	Aplikácia pôdneho kondicionéra	43,250	kg	23,00	994,75						20
34	MAT	0047	Pôdny kondicionér - práškový	43,250	kg	26,45	1 143,96						20
35	231	184202112	Ukrotenie drevín koľmi, priemer koľa do 100 mm, dĺžka 2-3 m	32,000	kus	6,21	198,72	0,00003	0,00096				20
36	231	184901112	Osadenie koľov dĺžky do 3 m	3,000	kus	6,21	18,63						20

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EU**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súh v tonách		DPH %
							Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
37	MAT 0051		Koly 2,5 m	115,000	kus	5,18	595,13						20
38	231 184501111		Zhotovenie obalu kmeňa z juty v 1 vrstve v rovine	16,000	m2	2,62	41,95						20
39	MAT 00512		Jutovina	16,000	m2	1,84	29,44						20
40	MAT 00511		Popruhy	100,500	bm	0,44	43,92						20
41	R-pol.10		Položenie líst na ohraničenie záhonov	222,000	bm	2,28	505,49						20
42	MAT -00012		Plastová obrubníková záhonová lišta +4 klinca	266,400	kus	4,37	1 164,17						20
43	0022		Mulčovanie plachtikami	35,000	kus	1,04	36,23						20
44	MAT 006222		Mulčovacia geotextília s riadenou dobou rozkladu 250-300g/m2, 50x50cm	70,000	kus	1,59	111,09						20
45	231 184921093		Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine	558,000	m2	1,00	558,28						20
46	MAT 00521		Mulčovacia kôra 70 I	637,714	bal	6,21	3 960,20						20
47	MAT 00401		Zaväzovací vak PE vysoký 55l	35,000	kus	18,40	644,00						20
48	001 167101100		Nakladanie výkopku ručne	8,260	m3	57,50	474,95						20
49	001 162201251		Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7	8,260	m3	28,75	237,48						20
50	231 184921301		Mulčovanie záhonu štrkovo hr. do 50 mm v rovine alebo vo svahu 1:5	118,000	m2	4,74	559,08						20
51	MAT 00057		Kamenná drť tmavosivej farby fr.8/16	8,508	m3	40,25	342,45						20
52	231 111104211		Pokosenie trávniky parkového v rovine s odvozom a zložením do 20 km	1 996,000	m2	0,14	275,45						20
53	231 111104213		Pokosenie trávniky parkového vo svahu 1:2-1:1 s odvozom a zložením do 20 km	96,000	m2	0,21	19,87						20
54	231 183405321		Prevzdušnenie trávniky vertikátorom v rovine do 500m2	2 994,000	m2	0,09	275,45						20
55	231 183405323		Prevzdušnenie trávniky vertikátorom vo svahu nad 1:2 do 500m2	144,000	m2	0,12	16,56						20
56	272 180402111		Založenie parkového trávniky výševom v rovine	1 660,000	m2	0,75	1 255,80						20
57	231 180402113		Založenie parkového trávniky výševom vo svahu 1:2-1:1	138,000	m2	0,90	123,79						20
58	MAT 0041		Trávové osivo - okrasná zmes s min. podielom kostravy 60%	68,300	kg	8,63	589,09						20
59	272 180401211		Založenie trávobyhlinej lúky výševom v rovine	998,000	m2	1,29	1 285,42						20
60	MAT 00411		Osivo - zmes bylin pre dostatie trávnikov, určí sa pred realizáciou	21,357	kg	8,63	184,31						20
61	231 183403161		Obrobene pody valcovanim v rovine 2x	5 366,000	m2	0,07	369,56						20
62	231 183403371		Obrobene pody zhrutnenim na svahu 1:2-1:1	138,000	m2	0,20	26,98						20
63	231 185804311		Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivu do 20 m2	5,350	m3	23,00	123,05						20
64	231 185804312		Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivu nad 20 m2	67,160	m3	23,00	1 544,68						20
65	011		Dopravné náklady	1,000	kpl	575,00	575,00						20
			Rozpočet celkom:				60 933,83						

Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci
SO-02 Vegetačné úpravy

Rozpočet príloha 1, Rastlinný materiál

por.č.	názov	kusy	J.C.	spolu
Listnaté stromy				
1.	Acer campestre	3	293,25	879,75
2.	Acer platanoides	8	302,45	2419,60
3.	Acer pseudoplatanus	5	233,45	1167,25
4.	Carpinus betulus	3	241,50	724,50
5.	Fagus sylvatica	1	172,50	172,50
6.	Quercus robur	3	224,25	672,75
7.	Sorbus aria	2	122,12	244,24
8.	Sorbus aucuparia	5	267,95	1339,75
9.	Tilia platyphyllos	2	250,70	501,40
Ihličnaté stromy				
10.	Picea abies	1	51,75	51,75
11.	Pinus sylvestris	2	57,50	115,00
Listnaté kríky vždyzelené				
12.	Berberis frikartii `Amstelveen`	114	3,89	443,46
13.	Cotoneaster dammeri `Eichholz`	328	2,34	767,52
14.	Euonymus fortunei `Coloratus`	264	4,31	1137,84
15.	Hypericum calycinum	248	3,07	761,36
16.	Hypericum `Hidcote`	168	4,03	677,04
17.	Lonicera nitida	88	2,33	205,04
18.	Lonicera pileata	165	2,33	384,45
Listnaté kríky opadavé				
19.	Caryopteris x clandonensis	105	2,33	244,65
20.	Ligustrum vulgare `Atrovirens`	144	1,55	223,20
21.	Potentilla fruticosa `Klondike`	87	3,45	300,15
22.	Physocarpus opulifolius `Little Devil`	174	4,97	864,78
Okrasné trávy				
23.	Calamagrostis brachytricha	105	1,55	162,75
24.	Molinia arundinacea `Cordoba`	48	1,86	89,28
25.	Molinia caerulea `Heidebraut`	111	1,86	206,46
26.	Panicum virgatum `Prairie Sky`	90	1,86	167,40
SPOLU BEZ DPH €				14923,87

Objekt: SO-03 Drobná architektúra RPD - TD

Spracoval: Ing. Denisa Lukáčová
Kontroloval: Ing. Richard Vreštiak, PhD
Dátum: 31.3.2023

Objekt: SO-03 Drobná architektúra RPD - TD

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EU

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
							Jednotková cena	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1	MAT 100611		Dodávka ornice s dopravou, vrátane naloženia a vloženia na dopravný prostriedok	21,600	m3	20,00	432,00						20
2	272 167101101		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	21,600	m3	2,00	43,20						20
3	272 162201102		Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	21,600	m3	1,98	42,77						20
4	001 181301102		Rozprestrelie ornice, sklon do 1.5 do 500 m2 hr. do 15 cm	45,000	m2	2,82	126,90						20
5	001 181301104		Rozprestrelie ornice, sklon do 1.5 do 500 m2 hr. do 25 cm	45,000	m2	3,50	157,50						20
6	001 161101501		Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	13,500	m3	5,00	67,50						20
7	001 171101102		Násypy z hornin súdržných zhutnených na 95% PS	21,600	m3	1,89	40,82						20
8	001 182201101		Svahovanie násypu	90,000	m2	1,78	160,20						20
9	001 171151101		Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	183,000	m2	1,26	230,58						20
10	221 598214405		Kladenie dlažby z vegetačných tváríc plastových do 50 m2	45,000	m2	7,67	345,15	0,04000	1,80000				20
11	MAT 592282390		Zatvrdzovací panel plastový, vhodný aj na svahy (Geopave PROF 1,40 mm (400 ťm ²) 50x50cm Black)	49,440	m2	12,00	593,28	0,72800	35,99232				20
12	005502		D-M guľaté stĺpiky pr. 38mm, v 2000mm, zaberiónované 500mm do zeme, PVC plast na pozinkovanej oceľi farba zelená RAL 6005	13,000	kus	45,00	585,00						20
13	005503		D-M šikmých vzpier optienka pr. 38mm, v 2000mm, vrátane objímok a skrutiek	4,000	kus	49,00	195,00						20
14	005501		D-M štvorhranného pleťva v 1500mm, hr. drôtu 2,5mm, veľkosť oka 55x55mm, bez ND. Pomocný materiál väzaci, napínaci drôt a napínaky PVC plast na pozinkovanej oceľi farba zelená RAL 6005, bal 15m	2,000	kus	200,00	400,00						20
15	MAT 00821		D-M MENTOR ORDO 4 - odpadkový koš na separovaný odpad s edukačnou tabuľkou, hliník	2,000	kus	4 600,00	9 200,00						20
16	MAT 00822		D-M MENTOR ALONE - koš na zmiešaný odpad, hliník	2,000	kus	2 500,00	5 000,00						20
17	MAT 00823		D-M MENTOR MNEMOS - edukačná tabuľa so 16 otáčnymi tabuľkami, hliník	1,000	kus	2 700,00	2 700,00						20
18	MAT 00824		D-M MENTOR DENDRO - 2 edukačné tabule so 6 otáčnymi tabuľkami, hliník	1,000	kus	2 700,00	2 700,00						20
19	MAT 00825		D-M MENTOR KAJA 140x80cm - informačná tabuľa s preskleným uzamykacím krytom, hliník	1,000	kus	1 700,00	1 700,00						20
21	001 122201101		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	63,500	m3	8,13	516,26						20
22	001 122201109		Priplátok za lepiivosť horniny tr. 3	63,500	m3	1,05	66,68						20
23	001 167101100		Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	63,500	m3	2,00	127,00						20
24	001 162201211		Vodorovné premiestnenie výkopu ťurikom do 10 m v horn. tr. 1-4	63,500	m3	3,20	203,20						20
25	001 162201219		Pripriatok za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopu ťurikom v horn. tr. 1-4	127,000	m3	2,74	347,98						20
26	272 171201201		Uloženie sypaniny na skládke	63,500	m3	0,90	57,15						20
27	231 182001123		Profilácia terénu	217,500	m2	2,00	435,00						20
28	272 181101102		Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením na Ede12-45MPa	217,500	m2	0,52	113,10						20
29	221 564851111		Podklad zo štrkordite hr. 150 mm	60,000	m2	5,29	317,40	0,27594	16,79640				20
30	MAT 5683440162		Kamenivo drevné Ø32mm	17,409	l	19,39	337,56	1,00000	17,40900				20
31	221 567122112		Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 130 mm	60,000	m2	11,06	663,60	0,33195	19,91700				20



ARBOR - okrasné a ovcné skôlky s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EU**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
							Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
32	221	91974811	Zhotovenie postreku cementobetónového podkladu alebo krytu ochrannou emulziou	60,000	m ²	0,22	13,20						20
33	231	58911612	Kryt ploch pre telovýchovu hlinítopieskový, hr. do 20 mm	60,000	m ²	4,32	259,20	0,15175	9,10500				20
34	MAT	583440150	Kamenivo drevné 4/8mm	1,668	t	22,49	37,54	1,00000	1,66900				20
35	MAT	583300101	Piesok ostrý 0-4mm	0,494	t	20,46	10,11	1,00000	0,49400				20
36	231	18291121	Spevnenie stehov doskami vo svaahu 1:2-1:1	6,000	m ²	64,06	384,36	0,03797	0,22782				20
37	MAT	00913	Morená dubová doska 30x130x1300	15,000	kus	25,00	375,00						20
38	MAT	00912	Oceľ betónárska - roxor pr.20mm, dl.400mm	12,000	m	5,00	60,00						20
39	MAT	583413640	Kamenivo drevné dĺžky 2/5mm	0,108	t	31,49	3,40	1,00000	0,10800				20
40	002	289971223	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:2,5 s do 8,5 m	151,500	m ²	0,67	101,51	0,00003	0,00455				20
41	MAT	653120000	Geotextília neiknaná separačná polypropylénová	151,500	m ²	3,00	454,50						20
42	221	56476111	Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 200 mm	151,500	m ²	9,76	1 478,64	0,38625	58,51688				20
43	221	56420111	Podklad z nezhuhanej štrkovej fr. 0-4mm hr. 50 mm	151,500	m ²	2,27	343,91	0,08096	12,26544				20
44	231	589116114	Dodávka a polozenie športového povrchu (limiaceho náraz - liaty gumenný povrch hr. 50 mm (HIC 2,29 m) zelená farba	64,000	m ²	120,00	7 680,00	0,13620	8,71680				20
45	231	589116113	Dodávka a polozenie športového povrchu (limiaceho náraz - liaty gumenný povrch o hr. 30 mm (HIC 1,19 m) zelená farba	82,000	m ²	99,00	8 118,00	0,06810	5,58420				20
46	221	91686111	Osadenie oceľových L profilov na organické tvarovanie povrchu (limiaceho náraz	110,000	m	12,00	1 320,00	0,10562	11,61820				20
47	MAT	154160400	Profil oceľový 60x30x3,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L nerovnoramenný ozn.11343 (EN S195T)	0,478	t	1 200,00	573,60	1,00000	0,47800				20
48	231	936002311	Montáž a dobetónávka herných prvkov vrátane kolečných prvkov a dopravy	11,000	kus	460,00	5 060,00	0,69469	7,64489				20
49	MAT	553500100	Šmykačka s lezečnými prvkami a schodíkmi, parametre podľa TS	1,000	kus	5 200,00	5 200,00						20
50	MAT	553500101	Oceľová preliezka s prútelou, parametre podľa TS	1,000	kus	4 335,00	4 335,00						20
51	MAT	553500102	Oceľová relaxovacia hojdačka s dvoma klasickými sedákmi a hmezdou, parametre podľa TS	1,000	kus	3 000,00	3 000,00						20
52	MAT	553500103	Oceľová relaxovacia hojdačka s kolískovým sedákom, parametre podľa TS	1,000	kus	1 310,00	1 310,00						20
53	MAT	553500104	Pružinová hojdačka konik, parametre podľa TS	1,000	kus	500,00	500,00						20
54	MAT	553500105	Oceľová prevažovacia hojdačka, parametre podľa TS	1,000	kus	1 020,00	1 020,00						20
55	MAT	553500106	Nerezový kolotoč so sedením, parametre podľa TS	1,000	kus	2 170,00	2 170,00						20
56	MAT	553500107	Terénna šmykačka, parametre podľa TS	1,000	kus	2 200,00	2 200,00						20
57	MAT	553500108	Trampolína okrúhla, parametre podľa TS	1,000	kus	2 600,00	2 600,00						20
58	MAT	553500109	Tabuľa na kreslenie, parametre podľa TS	1,000	kus	800,00	800,00						20
59	MAT	553500113	Hlavné zariadenie telefón - kvietky, parametre podľa TS	1,000	kus	1 100,00	1 100,00						20
60	231	936002312	Montáž a dobetónávka prvkov mobiláru vrátane kolečných prvkov a dopravy	9,000	subor	150,00	1 350,00	0,01376	0,12384				20
61	MAT	553500114	Trenažér rýchlej chôdze, parametre podľa TS	1,000	kus	2 200,00	2 200,00						20
62	MAT	553500115	Posilovací stroj na ramená + koliesá, parametre podľa TS	1,000	kus	2 700,00	2 700,00						20
63	231	936002231	Montáž a dobetónávka fitness prvkov vrátane kolečných prvkov a dopravy	2,000	subor	200,00	400,00	0,13900	0,27800				20
64	MAT	5534K0459	Nerezové piknikové sedenie, parametre podľa TS	1,000	kus	2 600,00	2 600,00						20
65	MAT	5534K0458	Nerezová lavička, parametre podľa TS	6,000	kus	650,00	3 900,00						20
66	MAT	5534K0457	Oceľová informačná tabuľa, parametre podľa TS	1,000	kus	400,00	400,00						20
70	221	988222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	208,749	t	3,50	730,62						20
71	800	00116	Zabezpečovacie práce pri zasiatí stavby bez rozlíšenia	1,000	kpl	150,00	150,00						20
78		011	Dopravné náklady	1,000	kpl	500,00	500,00						20
			Rozpočet celkom:				93 344,42		208,74933				

Odberateľ: Mestský úrad SENEČ, Mierové námestie 8, 903 01 Senec
 Projektant: ARBOR OaOS s.r.o., Polná 6, 903 01 Senec
 Dodávateľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracoval: Ing. Denisa Lukáčová
 Kontroloval: Ing. Richard Vreštiak, PhD
 Dátum: 31.3.2023

Stavba: Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci
 Objekt: SO-04 Rekonštrukcia stavajúcej siete chodníkov RPD - TD

ARBOR - okrasné a ovocné škôľky, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EU**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m ²	38,500	m ²	3,97	152,86			0,098	3,773	20
2	221	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m ²	38,500	m ²	16,83	647,96			0,160	6,160	20
3	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m ²	101,500	m ²	4,41	447,62			0,181	18,372	20
4	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m ²	137,000	m ²	16,83	2 305,71			0,225	30,825	20
5	221	113108612	Rozoberanie zamkovej dlažby všeľkých druhov okrem "Deka..." nad 20 m ²	65,000	m ²	5,43	352,95			0,230	14,950	20
6	221	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m ²	277,000	m ²	1,11	307,47			0,130	36,010	20
7	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	65,000	m ²	9,60	624,00			0,235	15,275	20
8	272	113201111	Vytiahnutie obrubníkov chodníkových ležajších	333,500	m	4,95	1 650,83			0,230	76,705	20
9	272	919734103	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 2 do 3 cm	2,000	m	1,58	3,16	0,00001	0,00002			20
10	272	919734210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	2,000	m	8,54	17,08	0,00008	0,00016			20
11	272	919734110	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	4,000	m	2,21	8,84	0,00003	0,00012			20
12	272	919731121	Zarovnanie stýchej plochy podkladu alebo krytu živého hr. do 50 mm	2,000	m	1,58	3,16					20
13	272	919731112	Zarovnanie stýchej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm	2,000	m	8,54	17,08					20
14	272	919731122	Zarovnanie stýchej plochy podkladu alebo krytu živého hr. 50-100 mm	4,000	m	2,21	8,84					20
15	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	154,592	t	5,50	850,26					20
16	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	154,592	t	1,41	217,97					20
17	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vyburaných hmôt	154,592	t	3,00	463,78					20
18	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	154,592	t	11,20	1 731,43					20
19	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7 894,192	t	0,01	78,84					20
20		979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 01), ostatné	58,056	t	0,01	0,58					20
21		979089014	Poplatok za skládovanie - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (17 05 04), ostatné	72,935	t	0,01	0,73					20
22		979089013	Poplatok za skládovanie - Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (17 03 02), ostatné	23,601	t	0,01	0,24					20
23	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	24,240	m ³	8,13	197,07					20
24	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	24,240	m ³	1,24	30,06					20
25	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	24,240	m ³	2,00	48,48					20
26	001	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	24,240	m ³	3,20	77,57					20
27	001	162201219	Príplatok za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4	48,480	m ³	2,74	132,84					20
28	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	24,240	m ³	0,90	21,82					20
29	231	182001123	Profilácia terénu	239,000	m ²	2,00	478,00					20
30	272	181101102	Uprava pláne v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením na Ederf=45 MPa	239,000	m ²	0,52	124,28					20
31	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	280,000	m	6,62	1 853,60	0,10562	37,97039			20
32	221	916101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 vrátane materiálu	8,400	m ³	116,62	979,61	2,36285	25,48334			20
33	MAT	592173300	Obrubník parkový 100x25x5, sivý	288,400	kus	3,47	1 000,75	0,02700	9,99770			20

ARBOR - okrasné a ovcné skalky, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EU**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, siatebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	221	564861111	Podklad zo štrkôdite hr. 200 mm	239,000	m ²	8,17	1 952,63	0,37080	74,16000			20
35	MAT	563440152	Kamenivo drevné Ø32mm	78,770	t	19,39	1 527,35	1,00000	65,92000			20
36	311	871218111	Ukladanie útrazného potrubia z tvrdého PVC DN do 50 mm	129,000	m	0,41	52,89					20
37	311	881218111	Pripätok za napojenie nového orána DN 50	4,000	kus	26,56	106,32	0,00768	0,03072			20
38	MAT	00279	Drenážna rúra s geotextiliou DN 50 / kotúč 50m	3,000	kus	122,00	366,00					20
39	221	564811111	Podklad zo štrkôdite hr. 40 mm	239,000	m ²	4,32	1 032,48	0,09620	19,64000			20
40	MAT	563440150	Kamenivo drevné 4/8mm	15,750	t	22,49	354,22	1,00000	13,18400			20
41	221	596811220	Kladenie bel. dlažby veľkoformátovej do lôžka zo škarovacieho kameniva drevného	239,000	m ²	14,73	3 520,47	0,10100	18,78600			20
42	221	597069111	Pripätok za každých ďalších 10 mm hrúbky lážka	717,000	m ²	0,50	358,50	0,02284	12,74472			20
43	MAT	00275	Bežňová dlažba veľkoformátová 600x800x80mm parametre podľa TS (CSD Granada natura 80x60x8 sivá)	376,000	kus	15,50	5 828,00					20
44	MAT	563413640	Antraciové škarovacie kamenivo drevné 2/5mm	8,440	t	31,49	265,78	1,00000	3,13300			20
45	221	596213118	Kladenie bel. dlažby pre nevidiacich do lôžka z ťažného kameniva hr. 8 cm	7,000	m ²	15,00	105,00	0,11200	1,56800			20
46	MAT	592462843	Dlažba betónová pre nevidiacich s varovným reliéfom nopková, sivá 200x100x80mm (50ks/m ²)	7,210	m ²	35,04	252,64					20
47	001	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručre	23,450	m ³	2,00	46,90					20
48	001	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	23,450	m ³	5,20	121,94					20
49	001	162201219	Pripätok za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4	46,900	m ³	4,74	222,31					20
50	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	6,250	m ³	4,45	27,81					20
51	001	181301101	Rozprestretie omietky, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 10 cm v 2 vrstvách so zhutnením	172,000	m ²	1,73	297,56					20
52	231	182001111	Plošná úprava terenu, nerovnosti do ±100 mm v rovine	86,000	m ²	0,95	81,70					20
53	231	998222012	Presun hmôt na sponerých plochách s krylom z kameniva	282,618	t	3,50	989,16					20
54	011		Dopravné náklady	1,000	kpl	500,00	500,00					20
			Rozpočet celkom:				32 845,12		282,61816		202,070	




DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85 PSČ: 902 01 Pezinok
Tel.: 02/40202511 Tel.fax:02/40202520
E-mail: duvystav@duvystav.sk
www.duvystav.sk



Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel.: s.r.o., vložka 21559/B
IČO: 35 786 639 DIČ: 2020204725 IČ DPH: SK 2020204725

Názov stavby : Revitalizácia Sokolská ulica v Senci
Miesto : mesto Senec
Termín výstavby : do 180 kalendárnych dní (do 6 mesiacov od prevzatia stavenskia)



V Bratislave dňa 31.03.2023




DUVYSTAV s.r.o.
Kupeckého 85
902 01 Pezinok
IČO: 35 786 639
IČ DPH: SK2020204725

(Handwritten signature)

Dušan Vydra

konateľ
DUVYSTAV s.r.o.



Zoznam subdodávateľov

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizáciu predmetu zákazky: „**Revitalizácia Sokolská ulica v Senci**“ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Predmet subdodávok	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa* (Meno a priezvisko)	Adresa trvalého pobytu*	Dátum narodenia*
JV Intersad s.r.o Na pažiiti 6D 900 21 Svätý Jur IČO: 17638348	Sadovnícke úpravy	19,30%	Ing. Juraj Valent	Jelenie 449, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika	05.10.1978
AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15 03601 Martin IČO: 45982007	Detiské ihrisko	25,17%	Ing. Miroslava Kavuleková	Majerná 10730/15, 03601 Martin, Slovenská republika	01.10.1985

V Bratislave, dňa 31.03.2023

.....
Dušan Vydra, konateľ spoločnosti DUVYSTAV s.r.o.

