

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 09.05.2023**

uzatvorený podľa Článku XVI. ods. 6 zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Národný ústav reumatických chorôb**  
Sídlo: Nábřežie I. Krasku č. 4, 921 12 Piešťany  
IČO: 00165271  
DIČ: 2020530732  
IČ DPH: SK2020530732  
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Milan Derco, štatutárny orgán - riaditeľ  
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: MZ SR 19390-2-2007-OP zo dňa 17.07.2007  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0028 5239  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **PFB s.r.o.**  
Medzilaborecká 19, 821 01 Bratislava  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Marián Giba, konateľ  
IČO: 45632626  
DIČ: 2023065583  
IČ DPH: SK2023065583  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 66100/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Bratislava  
IBAN: SK84 1100 0000 0029 2284 1307  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“

- .....
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.03.2023 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť 03.03.2023 (ďalej len „zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo „Modernizácia laboratórií“, na základe projektu projektanta: ABNORMAL, s.r.o., Tolstého 2885/7, 902 01 Pezinok, a ďalšie práce (činnosti) špecifikované v Článku III. ods. 4 zmluvy o dielo.
  2. Nehnutelnosť, v ktorej sa má zhotoviť dielo, je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe objednávateľa, ako správcu majetku štátu, je vedená Okresným úradom Piešťany, okres: Piešťany, obec: Piešťany, katastrálne územie: Piešťany a evidovaná na LV č. 3278 ako stavba - zdravotnícke zariadenie súp. č. 4782 postavená na parcele KN-C číslo 5820, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2.080 m<sup>2</sup>.
  3. Zmluva o dielo bola uzatvorená za účelom implementácie projektu „Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu“, kód projektu 313011W410“ financovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014 – 2020.
  4. Podľa Článku III. ods. 2 zmluvy o dielo, bol predmet zmluvy (dielo) z hľadiska vymedzenia a rozsahu definovaný nasledovnými prílohami:
    - a) Opis predmetu zákazky – Projektová dokumentácia (Príloha č. 1);

- b) Výkaz výmer spolu s návrhom na plnenie kritérií (Príloha č. 2);
  - c) Zoznam navrhnutých ekvivalentov a Produktové listy použitých materiálov v prípade Zhotoviteľom navrhovaných ekvivalentov (Príloha č. 3);
  - d) Časový harmonogram stavebných prác (Príloha č. 4).
5. Podľa Článku IV. ods. 9 zmluvy o dielo, všetky zmeny v Projektovej dokumentácii a v realizácii diela môžu byť vykonané len na základe písomného súhlasu zodpovedného projektanta/objednávateľa.
  6. Podľa Článku V. ods. 3 zmluvy o dielo, sa objednávateľ zaviazal odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a sprístupniť mu všetky prípojné body do 3 (troch) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo, t. j. najneskôr do 06.03.2023. Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi stavenisko dňa 08.03.2023
  7. Podľa Článku VI. ods. 6 písm. d) a ods. 7 písm. a) zmluvy o dielo:
    - a) osoba vykonávajúca stavebný dozor je oprávnená po prerokovaní s objednávateľom nariadiť zhotoviteľovi zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané (nariadenie akýchkoľvek zmien bude vykonané len na základe písomného príkazu stavebného dozoru); a
    - b) zhotoviteľ je na základe písomného príkazu osoby vykonávajúcej stavebný dozor povinný zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve o dielo.
  8. Podľa Článku IX. ods. 3 zmluvy o dielo, bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá lehota na zhotovenie diela 20 týždňov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, t. j. v nadväznosti na deň odovzdania staveniska uvedený v odseku 2 tohto Dodatku č. 1 zo dňa 4.5.2023 zostala doba zhotovenia nezmenená.
  9. Podľa Článku X. ods. 3 zmluvy o dielo, bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá celková cena za predmet zmluvy vo výške 202.341,06 EUR bez DPH (slovom: dvestodvatisícristoštyridsaťjeden eur, 6 centov bez DPH), a 242.809,27 EUR s DPH (slovom: dvestoštyridsaťdvatisícosemstodevät eur, 27 centov s DPH). Podrobný rozpočet zmluvnej ceny tvorí Prílohu č. 2 zmluvy o dielo (Ocenený Výkaz výmer).
  10. Z dôvodu, že po uzatvorení zmluvy o dielo boli zo strany zmluvných strán identifikované také skutočnosti, že za účelom, aby dielo plnilo účel očakávaný objednávateľom pri uzatváraní zmluvy o dielo, je nevyhnutné vykonať navyše práce, ktoré neboli zahrnuté do Oceneného Výkazu výmer zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli, že v súlade s Článkom XVI. ods. 6 zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení takto:

• **Článok X. ods. 3 zmluvy o dielo sa mení a znie takto:**

3. Celková cena za predmet zmluvy vo výške 217.520,850 EUR bez DPH (slovom: dvestotridsaťdvatisícšesťstodevät’desiat euro a osemdesiatpäť centov) a 261.025,020 eur s DPH (slovom: dvestošesťdesiatjedentisícdvadsaťpäť euro a dva centy). Podrobný rozpočet zmluvnej ceny tvorí Prílohu č. 2 zmluvy o dielo (Ocenený Výkaz výmer).

**Článok XVI. ods. 9 zmluvy o dielo sa mení a znie takto:**

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa spolu s návrhom na plnenie kritérií.
11. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
  12. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento Dodatok č. 1 vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie Dodatku č. 1 v registri sa

nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tomto Dodatku č. 1 ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.

13. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje vo piatich (5) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
15. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 1 prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.

**Za zhotoviteľa PFB s.r.o.**

V Bratislave, dňa .....

.....  
Ing. Marián Giba, konateľ

**Za objednávateľa Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch**

V Piešťanoch, dňa .....

.....  
MUDr. Milan Derco, riaditeľ