

REKAPITULÁCIA STAVBY

Aktualizácia 15.5.2023

Kód: ZS-Lamac_D4_index

Stavba: Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

JKSO:
Miesto: BratislavaKS:
Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.IČO: 46715894
IČ DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:
IČ DPH:Spracovateľ:
Ing. Juraj BalážIČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 394 208,93
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	3 394 208,93	678 841,79

Cena s DPH	v	EUR	4 073 050,72
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZS-Lamac_D4_index

Stavba: Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 394 208,93	4 073 050,72
4.1	SO 01 Nadstavba ZŠ	2 152 211,61	2 582 653,93
E.1	SO 01 Architektonicko stavebné riešenie	1 359 012,65	1 630 815,18
E.4	SO 01 Zdravotechnika	72 317,64	86 781,17
E.5	SO 01 Vykurovanie	171 764,88	206 117,86
E.6	SO 01 Vzduchotechnické zariadenia	325 681,75	390 818,10
E.7	SO 01 Elektroinštalácia	198 386,19	238 063,43
E.7.1	Silnopráúdové rozvody	152 218,19	182 661,83
E.7.2	Slabopráúdové rozvody	14 816,00	17 779,20
E.7.3	EPS	11 447,00	13 736,40
E.7.4	HSP	19 905,00	23 886,00
E.9	Bleskozvod	25 048,50	30 058,20
4.2	SO 02 Prístavba jedálne	423 072,03	507 686,44
E.1	SO 02 Architektonicko stavebné riešenie	407 024,28	488 429,14
E.4	SO 02 Zdravotechnika	794,83	953,80
E.5	SO 02 Vykurovanie	5 807,73	6 969,28
E.7	SO 02 Elektroinštalácia	9 445,19	11 334,23
4.3.1	SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1	255 299,56	306 359,47
E.1	SO 03 Architektonicko stavebné riešenie	245 269,55	294 323,46
E.5	SO 03 Vykurovanie	1 962,83	2 355,40
E.6	SO 03 Vzduchotechnické zariadenia	299,08	358,90
E.7	SO 03 Elektroinštalácia	7 768,10	9 321,72
4.3.2	SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2	227 653,85	273 184,62
E.1	SO 04 Architektonicko stavebné riešenie	218 790,31	262 548,37
E.5	SO 04 Vykurovanie	1 105,68	1 326,82
E.6	SO 04 Vzduchotechnické zariadenia	299,08	358,90
E.7	SO 04 Elektroinštalácia	7 458,78	8 950,54
4.4	SO 05 Modernizácia školskej kuchyne	171 971,98	206 366,38
E.1	SO 05 Architektonicko stavebné riešenie	29 004,02	34 804,82
E.4	SO 05 Zdravotechnika	16 969,09	20 362,91
E.6	SO 05 Vzduchotechnické zariadenia	99 844,60	119 813,52
E.7	SO 05 Elektroinštalácia	26 154,27	31 385,12
4.5	SO 06 Interiérové úpravy	163 999,90	196 799,88
E.1	SO 06 Architektonicko stavebné riešenie	145 067,73	174 081,28
E.4	SO 06 Zdravotechnika	5 185,59	6 222,71
E.5	SO 06 Vykurovanie	3 057,05	3 668,46
E.7	SO 06 Elektroinštalácia	10 689,53	12 827,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 359 012,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 359 012,65	20,00%	271 802,53

Cena s DPH

v EUR

1 630 815,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 359 012,65

HSV - Práce a dodávky HSV	359 100,97
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	58 627,23
4 - Vodorovné konštrukcie	41 135,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	133 903,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	114 710,55
99 - Presun hmôt HSV	10 724,44
PSV - Práce a dodávky PSV	998 693,83
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	42 538,15
713 - Izolácie tepelné	99 126,10
722 - Hasiace prístroje	578,62
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	525,49
762 - Konštrukcie tesárske	88 157,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	111 011,24
764 - Konštrukcie klampiarske	11 179,54
766 - Konštrukcie stolárske	5 433,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	565 174,79
771 - Podlahy z dlaždíc	7 328,48
776 - Podlahy povlakové	48 281,25
781 - Obklady	4 543,05
783 - Nátery	6 345,34
784 - Maľby	8 470,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 217,85

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 359 012,65

D	HSV		Práce a dodávky HSV				359 100,97
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				58 627,23
1	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,000	129,84	0,00
253	K	311275011.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	19,243	177,55	3 416,59
2	K	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	29,92	0,00
254	K	317161232.S_index	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	46,58	931,60
3	K	317161233.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	0,000	32,78	0,00
255	K	317161233.S_index	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	23,000	53,49	1 230,27
4	K	317161237.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	0,000	50,47	0,00
256	K	317161237.S_index	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	82,08	164,16
5	K	319201312	Vyrovnanie nerovného povrchu stien v rozsahu cca 20% VC maltou	m2	0,000	1,32	0,00
257	K	319201312_index	Vyrovnanie nerovného povrchu stien v rozsahu cca 20% VC maltou	m2	276,480	1,68	464,49
6	K	340001001.S	Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	m	0,000	5,61	0,00
258	K	340001001.S_index	Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	m	33,200	6,88	228,42
7	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	0,000	25,66	0,00
259	K	342272031.S_index	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	182,565	32,01	5 843,91
8	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	0,000	30,00	0,00
260	K	342272051.S_index	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	1 200,409	38,61	46 347,79
D	4		Vodorovné konštrukcie				41 135,50
9	K	413941125.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm	t	11,270	2 500,00	28 175,00
10	M	134830000500.S	Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S275JRG1	t	11,270	1 150,00	12 960,50
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				133 903,25
11	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	1,52	0,00
261	K	611460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	36,000	1,75	63,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	611460270.S	Vnúťorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	0,000	10,68	0,00
262	K	611460270.S_index	Vnúťorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	36,000	11,30	406,80
13	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,11	0,00
263	K	611481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	36,000	2,07	74,52
14	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,000	14,09	0,00
264	K	612423521.S_index	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	202,000	17,49	3 532,98
15	K	612423621.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	0,000	12,78	0,00
265	K	612423621.S_index	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	100,000	15,88	1 588,00
16	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	0,92	0,00
266	K	612460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	2 291,188	1,03	2 359,92
17	K	612460271.S	Vnúťorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	2 291,188	9,81	22 476,55
18	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,06	0,00
267	K	612481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	2 291,188	1,78	4 078,31
19	K	612481119.R	Potiahnutie vnútorných podláh sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,000	6,28	0,00
268	K	612481119.R_index	Potiahnutie vnútorných podláh sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	29,920	6,28	187,90
20	K	612481119.R1	Potiahnutie podláh hydroizolačným oddeľovacím pásom s celoplošným prilepením, vrátane systémových prvkov	m2	29,920	22,15	662,73
21	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	0,000	10,81	0,00
269	K	622461053.S_index	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	508,299	12,35	6 277,49
22	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,000	6,28	0,00
270	K	622481119.S_index	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,440	9,71	33,40
23	K	622481119.R	Potiahnutie vonkajších stien hydroizolačným oddeľovacím pásom s celoplošným prilepením, vrátane systémových prvkov	m2	3,440	22,15	76,20
24	K	625250704.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	26,55	0,00
271	K	625250704.S_index	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	79,872	30,99	2 475,23
25	K	625250705.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 70 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	27,74	0,00
272	K	625250705.S_index	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 70 mm, skrutkovacie kotvy	m2	14,720	32,36	476,34
26	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	96,370	38,61	3 720,85
27	K	625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	44,40	0,00
273	K	625250714.S_index	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	317,337	49,24	15 625,67
28	K	625250719.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 300 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	55,40	0,00
274	K	625250719.S_index	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 300 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,000	61,08	2 198,88
29	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	0,000	0,10	0,00
275	K	632001011.S_index	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 666,600	0,13	216,66
30	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	0,000	0,30	0,00
276	M	283230007500.S_in	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 916,590	0,36	689,97
31	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	0,000	0,15	0,00
277	K	632001021.S_index	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	1 499,940	0,18	269,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	283320005011	Okrajová dilatčná páska	m	0,000	0,50	0,00
278	M	283320005011_inde	Okrajová dilatčná páska	m	1 574,937	0,57	897,71
33	K	632440136.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	0,000	14,21	0,00
279	K	632440136.S_index	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	1 666,600	17,76	29 598,82
34	K	632452655	Cementová samonivelizačná stierka, priemerná hr. 20 mm vrátane penetrácie podkladu	m2	0,000	15,65	0,00
280	K	632452655_index	Cementová samonivelizačná stierka, priemerná hr. 20 mm vrátane penetrácie podkladu	m2	1 696,520	21,17	35 915,33
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							114 710,55
35	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 550,000	1,60	4 080,00
281	K	941941042.S_index	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 155,105	1,96	4 224,01
36	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 550,000	1,80	4 590,00
282	K	941941292.S_index	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 155,105	2,04	4 396,41
37	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	0,000	0,90	0,00
283	K	941941842.S_index	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 705,105	1,10	5 175,62
38	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	1,50	0,00
284	K	941955002.S_index	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 702,600	1,92	3 268,99
232	K	941955002.S.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	1,50	0,00
354	K	941955002.S_index	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,000	1,92	48,00
39	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	0,000	1,80	0,00
285	K	952901111.S_index	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	7 020,600	2,21	15 515,53
233	K	952901111.S.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	0,000	1,80	0,00
355	K	952901111.S_index	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	50,000	2,21	110,50
40	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	0,000	0,51	0,00
286	K	953995406.S_index	Okenný a dverový začisťovací profil	m	54,680	0,64	35,00
41	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	0,000	0,58	0,00
287	K	953995412.S_index	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	9,080	0,73	6,63
42	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	0,000	0,29	0,00
288	K	953995421.S_index	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	54,680	0,36	19,68
43	K	959941152.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/55/300 mm	ks	288,000	14,51	4 178,88
44	M	311720001100.S	Tyč závitová M 20 mm, dl. 2 m	ks	41,000	7,12	291,92
45	M	311150000311	Matica šesťhranná M 20 mm s podložkou	ks	288,000	1,45	417,60
46	K	962052211.1	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetonového nadzákladného, -1,25000t	m3	11,902	101,06	1 202,82
239	K	962052211.1.	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetonového nadzákladného, -1,25000t	m3	8,554	101,06	864,47
47	K	971055024.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pílou -0,03600t	m	2,000	134,88	269,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	0,000	2,03	0,00
289	K	978013191.S_index	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	276,480	2,49	688,44
245	K	978013191.S.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	0,000	2,03	0,00
356	K	978013191.S_index	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	53,136	2,49	132,31
49	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	177,030	7,06	1 249,83
290	K	979011111.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	143,294	8,67	1 242,36
217	K	979011111.S.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	7,06	0,00
357	K	979011111.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	292,524	8,67	2 536,18
50	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	354,060	4,94	1 749,06
291	K	979011121.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	286,588	6,06	1 736,72
218	K	979011121.S.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000	4,94	0,00
358	K	979011121.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	889,116	6,06	5 388,04
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	177,029	9,85	1 743,74
292	K	979081111.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	143,295	12,13	1 738,17
219	K	979081111.S.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	9,85	0,00
359	K	979081111.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	291,462	12,13	3 535,43
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 655,450	0,33	876,30
293	K	979081121.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 149,410	0,41	881,26
220	K	979081121.S.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,33	0,00
360	K	979081121.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 369,935	0,41	1 791,67
53	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	177,030	7,12	1 260,45
294	K	979082111.S_index	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	143,294	8,73	1 250,96
246	K	979082111.S.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	7,12	0,00
361	K	979082111.S_index	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,603	8,73	101,29
54	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	885,150	0,80	708,12
295	K	979082121.S_index	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	716,470	0,98	702,14
247	K	979082121.S.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	0,80	0,00
362	K	979082121.S_index	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,412	0,98	45,48
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	320,324	42,00	13 453,61
230	K	979089012.S.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	288,453	42,00	12 115,03
213	K	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	220,000	6,47	1 423,40
214	M	311720000900.S	Tyč závitová M 16 mm, dĺžka 1000 m	ks	110,000	3,19	350,90
215	M	311150000200.S	Matica šesťhranná M 16 mm, nerezová, DIN 934	ks	220,000	0,21	46,20
216	K	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	3 300,000	0,09	297,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 847,430	4,41	8 147,17
234	K	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	72,000	6,21	447,12
235	M	311720000810.S	Tyč závitová M 12, dĺžka 1000 mm	ks	15,000	1,37	20,55
236	M	311150000100.S	Matica šesťhranná M 12 mm, nerezová, DIN 934	ks	72,000	0,12	8,64
237	K	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 440,000	0,09	129,60
238	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	43,200	2,80	120,96
240	K	963015121.Sr	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky komína do 0,09 t, -0,01000t	ks	1,000	11,71	11,71
241	K	963015121.Sr2	Demontáž čiapok komínových vložiek	ks	2,000	5,90	11,80
242	K	976072221.S	Vybúranie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	2,000	1,75	3,50
244	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	9,108	7,64	69,59
D	99		Presun hmôt HSV				10 724,44
56	K	998012023.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 24 m	t	640,265	16,75	10 724,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				998 693,83
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				42 538,15
57	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,54	0,00
296	K	712290010.S_index	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 748,271	0,66	1 153,86
58	M	283230007311	Parozábrana	m2	2 010,512	0,39	784,10
59	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	1 021,000	0,50	510,50
297	K	712300833.S_index	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	826,430	0,61	504,12
231	K	712300833.S.	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	0,000	0,50	0,00
363	K	712300833.S_index	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	1 847,430	0,61	1 126,93
60	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spojom a opracovaním všetkých prestupov	m2	0,000	4,20	0,00
298	K	712370060.S_index	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spojom a opracovaním všetkých prestupov	m2	1 847,430	5,13	9 477,32
61	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	0,000	3,30	0,00
299	M	247410002100.S_in	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	1 282,000	3,92	5 025,44
62	M	283220001800	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	0,000	5,54	0,00
300	M	283220001800_inde	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	2 124,545	7,48	15 891,60
63	K	712370361	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° samolepiace EPDM pásy	m2	249,168	5,29	1 318,10
64	M	283280004711	Tesnenie z EPDM - samolepiaci pás hr. 4 mm	m2	261,626	16,48	4 311,60
65	K	712973240.S	Detaily k PVC fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	0,000	3,19	0,00
301	K	712973240.S_index	Detaily k PVC fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	38,000	3,89	147,82
66	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC fólie, výška 900 mm, priemer 100 mm	ks	38,000	25,23	958,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,568	238,51	1 328,02
D		713	Izolácie tepelné				99 126,10
68	K	713000044	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z pórobet. panelov. hr. 24 cm - 0,1440t	m2	1 021,000	0,96	980,16
302	K	713000044_index	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z pórobet. panelov. hr. 24 cm - 0,1440t	m2	826,450	1,18	975,21
69	K	713111121.r	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	0,000	2,73	0,00
303	K	713111121.r_index	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	79,872	2,73	218,05
70	M	63165000111	Minerálna vlna hr. 40 mm	m2	83,866	1,73	145,09
71	M	631650001411	Minerálna vlna hr. 100 mm	m2	0,000	3,49	0,00
304	M	631650001411_inde	Minerálna vlna hr. 100 mm	m2	83,866	4,93	413,46
72	M	631650000411	Minerálna vlna hr. 150 mm	m2	0,000	4,98	0,00
305	M	631650000411_inde	Minerálna vlna hr. 150 mm	m2	83,866	6,99	586,22
73	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	0,000	2,73	0,00
306	K	713111121.S_index	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1 748,271	3,50	6 118,95
74	M	631650001711	Minerálna vlna hr. 150 mm	m2	0,000	4,98	0,00
307	M	631650001711_inde	Minerálna vlna hr. 150 mm	m2	1 835,685	6,99	12 831,44
75	M	631650001911	Minerálna vlna hr. 200 mm	m2	0,000	7,14	0,00
308	M	631650001911_inde	Minerálna vlna hr. 200 mm	m2	1 835,685	10,02	18 393,56
76	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	0,000	0,60	0,00
309	K	713121111.S_index	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 666,600	0,74	1 233,28
77	M	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	0,000	8,78	0,00
310	M	631440022000.S_in	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	1 749,930	14,36	25 128,99
78	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla, celoplošné stierkovanie lepidlom s prebrúsením	m2	0,000	4,47	0,00
311	K	713122131_index	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla, celoplošné stierkovanie lepidlom s prebrúsením	m2	29,920	5,41	161,87
79	M	283750001311	Doska XPS hr. spádová pre zateplenie podláh	m3	0,000	195,00	0,00
312	M	283750001311_inde	Doska XPS hr. spádová pre zateplenie podláh	m3	1,831	257,93	472,27
80	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením, celoplošné stierkovanie lepidlom s prebrúsením	m2	0,000	4,13	0,00
313	K	713132132.S_index	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením, celoplošné stierkovanie lepidlom s prebrúsením	m2	3,440	4,99	17,17
81	M	283750002511	Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	3,612	42,12	152,14
82	K	713142155.S.1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	0,000	2,60	0,00
314	K	713142155.S.1_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	1 748,271	3,09	5 402,16
83	M	283760007611	Doska spádová EPS 200 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	262,241	87,40	22 919,86
84	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	46,229	64,38	2 976,22
D		722	Hasiace prístroje				578,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu, vr. piktogramu	ks	0,000	5,00	0,00
315	K	722250180_index	Montáž hasiaceho prístroja na stenu, vr. piktogramu	ks	14,000	5,09	71,26
86	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	0,000	28,00	0,00
316	M	449170000900_inde	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	14,000	33,31	466,34
87	M	552280006101	Piktogram hasiaci prístroj	ks	0,000	2,50	0,00
317	M	552280006101_inde	Piktogram hasiaci prístroj	ks	14,000	2,93	41,02
D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				525,49
88	K	725291.R1	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1000 mm, ozn. J	ks	1,000	101,54	101,54
89	K	725291.R2	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1500 mm, ozn. M	ks	1,000	154,39	154,39
90	K	725291.R3	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo 600 mm, ozn. G	ks	2,000	61,56	123,12
91	K	725291.R4	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo s držiakom osušiek 500 mm, ozn. H	ks	2,000	73,22	146,44
D		762	Konštrukcie tesárske				88 157,62
92	K	762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	477,081	37,21	17 752,18
93	K	762421315.R	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB - perforácia dosiek, viď TS	m2	397,209	2,50	993,02
94	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	0,000	6,06	0,00
318	K	762712110.S_index	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	1 574,800	7,54	11 873,99
95	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	0,000	7,31	0,00
319	K	762712120.S_index	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	220,300	9,08	2 000,32
96	M	605120000611	Rezivo - záveterný hranol, dišt. profil, montážny hranol	m3	0,000	270,00	0,00
320	M	605120000611_inde	Rezivo - záveterný hranol, dišt. profil, montážny hranol	m3	9,959	306,96	3 057,01
97	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,000	19,31	0,00
321	K	762795000.S_index	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	9,485	27,56	261,41
98	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	1 748,271	28,00	48 951,59
99	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	31,990	102,16	3 268,10
D		763	Konštrukcie - drevostavby				111 011,24
100	K	763121810.R	Montáž SDK predsadenej steny bez nosnej kca lepená celoplošne	m2	0,000	14,76	0,00
322	K	763121810.R_index	Montáž SDK predsadenej steny bez nosnej kca lepená celoplošne	m2	79,872	18,38	1 468,05
101	M	590110001411	Doska sadrokartónová protipožiarna, impregnovaná hr. 15,0 mm	m2	0,000	2,91	0,00
323	M	590110001411_inde	Doska sadrokartónová protipožiarna, impregnovaná hr. 15,0 mm	m2	83,866	4,49	376,56
102	K	763126612.R	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, opláštená doskou RBI 15 mm bez tep. izolácie	m2	0,000	22,10	0,00
324	K	763126612.R_index	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, opláštená doskou RBI 15 mm bez tep. izolácie	m2	179,487	29,35	5 267,94
103	K	763131242.1	Podhlád SDK RFI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	0,000	24,83	0,00
325	K	763131242.1_index	Podhlád SDK RFI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	1 666,600	28,88	48 131,41
104	K	763161511	SDK obklad - kapotáž r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	0,000	6,85	0,00
326	K	763161511_index	SDK obklad - kapotáž r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	19,800	8,23	162,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	763168.R1	SDK obklady stípkov prierezu 15x15 cm, dosky hr.2x12,5 mm	m	0,000	12,36	0,00
327	K	763168.R1_index	SDK obklady stípkov prierezu 15x15 cm, dosky hr.2x12,5 mm	m	122,100	15,67	1 913,31
106	K	763170073	Revízné dvierka 600x600 mm protipožiariarne pre sdk stropy	ks	0,000	82,33	0,00
328	K	763170073_index	Revízné dvierka 600x600 mm protipožiariarne pre sdk stropy	ks	12,000	97,39	1 168,68
107	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	2 095,900	7,02	14 713,22
108	M	6122201059	<i>Strešný drevený priehradový väzník, rozpätie do 10 m vrátane impregnácie</i>	m2	1 368,131	23,12	31 631,19
109	M	6122201061	<i>Kotviace prvky</i>	kg	1 456,700	1,55	2 257,89
110	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	59,575	65,80	3 920,04
D		764	Konštrukcie klampiarske				11 179,54
111	K	764391441	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	0,000	12,41	0,00
329	K	764391441_index	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	299,280	15,23	4 558,03
112	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	0,000	11,87	0,00
330	K	764410740_index	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	9,100	16,62	151,24
113	K	764410771	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm	m	0,000	15,40	0,00
331	K	764410771_index	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm	m	299,960	18,80	5 639,25
114	K	764430760	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 720 mm	m	0,000	27,12	0,00
332	K	764430760_index	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 720 mm	m	4,160	39,57	164,61
115	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	362,800	0,86	312,01
116	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,906	185,94	354,40
D		766	Konštrukcie stolárske				5 433,20
117	K	76612PC01	M+D sanitárnych deliacich priečok v prevedení HPL doska hr.11 mm v hliník.profiloch, v. do 2100mm, nastaviteľné nožičky v.150 mm, vr. dverných krídel	m	28,260	99,40	2 809,04
118	K	76612PC02	M+D sanitárnych deliacich priečok v prevedení HPL doska hr.11 mm v hliník.profiloch, v. do 2100mm, nastaviteľné nožičky v.150 mm	m	26,400	99,40	2 624,16
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				565 174,79
119	K	767310101	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	0,000	68,56	0,00
333	K	767310101_index	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	11,000	84,13	925,43
120	M	611330000511	<i>Strešný výlez VELUX CXP, šxv 1200x1200 mm, pre plochú strechu+nadstavec s prírubou, alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	1 429,16	1 429,16
121	M	611310008600	<i>Strešné okno PVC elektricky otvárateľné VELUX CVP S00A, šxv 600x900 mm, do plochej strechy, alebo ekvivalent</i>	ks	10,000	1 829,00	18 290,00
122	K	767330024	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 800 mm do plochej strechy vrátane SDK kastlíku na zabránenie požiaru	súb.	0,000	92,02	0,00
334	K	767330024_index	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 800 mm do plochej strechy vrátane SDK kastlíku na zabránenie požiaru	súb.	10,000	112,91	1 129,10
123	M	611510005311	<i>Svetlovod tubusový priemeru 600 mm do plochej strechy komplet, vrátane tepelno izolačného prvku</i>	ks	0,000	398,30	0,00
335	M	611510005311_inde	<i>Svetlovod tubusový priemeru 600 mm do plochej strechy komplet, vrátane tepelno izolačného prvku</i>	ks	10,000	398,37	3 983,70
124	K	767612100	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	1 577,856	12,93	20 401,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	553410003901	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1365x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK1	ks	76,000	1 359,54	103 325,04
126	M	553410003902	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1365x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK1	ks	30,000	1 359,54	40 786,20
127	M	553410003903	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1365x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK1	ks	2,000	1 563,72	3 127,44
128	M	553410003904	Okno hliníkové jednokrídlové OS+S, 540x2000 mm, izolačné trojsklo, zvýšený horný profil, ozn. OK2	ks	31,000	537,84	16 673,04
129	M	553410003905	Okno hliníkové jednokrídlové OS+S, 540x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1, zvýšený horný profil, ozn. OK2	ks	4,000	618,35	2 473,40
130	M	553410003906	Okno hliníkové jednokrídlové rohové fix 540+540x2000 mm, izolačné trojsklo, zvýšený horný profil, ozn. OK3	ks	8,000	429,94	3 439,52
131	M	553410003907	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1230x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK4	ks	8,000	1 225,08	9 800,64
132	M	553410003908	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1277x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK5	ks	2,000	1 271,56	2 543,12
133	M	553410003909	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1225x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK6	ks	2,000	1 220,10	2 440,20
134	M	553410003910	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1130x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK7	ks	1,000	1 125,48	1 125,48
135	M	553410003911	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 300x2000 mm, izolačné trojsklo, zvýšený horný profil, ozn. OK8	ks	7,000	298,80	2 091,60
136	M	553410003912	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 300x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1, zvýšený horný profil, ozn. OK8	ks	2,000	343,62	687,24
137	M	553410003913	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1065x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK9	ks	8,000	1 220,10	9 760,80
138	M	553410003914	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1065x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK9	ks	8,000	1 220,10	9 760,80
139	M	553410003915	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1343x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK10	ks	3,000	1 337,96	4 013,88
140	M	553410003916	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1152x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK11	ks	6,000	1 147,06	6 882,36
141	M	553410003917	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 560x2000 mm, izolačné trojsklo, zvýšený horný profil, ozn. OK12	ks	2,000	557,76	1 115,52
142	M	553410003918	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1254x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK13	ks	2,000	1 249,15	2 498,30
143	M	553410003919	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1326x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK14	ks	6,000	1 320,53	7 923,18
144	M	553410003920	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1326x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK14	ks	1,000	1 320,53	1 320,53
145	M	553410003921	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1005x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK15	ks	2,000	1 000,98	2 001,96
146	M	553410003922	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1255x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK16	ks	1,000	1 249,98	1 249,98
147	M	553410003923	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1255x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK16	ks	1,000	1 437,56	1 437,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	553410003924	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1255x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK16	ks	4,000	1 249,98	4 999,92
149	M	553410003925	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1383x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK17	ks	8,000	1 377,80	11 022,40
150	M	553410003926	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1415x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK18	ks	4,000	1 620,99	6 483,96
151	M	553410003927	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1203x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK19	ks	2,000	1 198,52	2 397,04
152	M	553410003928	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1378x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK20	ks	2,000	1 372,82	2 745,64
153	M	553410003929	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1226x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK21	ks	4,000	1 404,36	5 617,44
154	M	553410003930	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1052x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK22	ks	2,000	1 205,16	2 410,32
155	M	553410003931	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1250x2000 mm, izolačné trojsklo, EI30/D1-C, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK23	ks	2,000	1 431,75	2 863,50
156	M	553410003932	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1300x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK24	ks	4,000	1 294,80	5 179,20
157	M	553410003933	Okno hliníkové jednokrídlové S, 1450x900 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, ozn. OK25	ks	2,000	649,89	1 299,78
158	M	553410003934	Okno hliníkové sedemkrídlové OS+fix+OS+fix+OS+fix+OS, 3100x900 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre krídla, ozn. OK26	ks	2,000	1 389,42	2 778,84
159	M	553410003935	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1140x2000 mm, izolačné trojsklo, pákový oddialený mechanizmus pre svetlík, zvýšený horný profil, ozn. OK27	ks	4,000	1 135,44	4 541,76
160	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisnečnej fólie na okná	m2	18,815	9,75	183,45
161	M	283290007100.S	Fólia na sklo mliečna nepriehľadná	m2	21,637	13,50	292,10
162	K	767640010	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rámu/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	9,93	0,00
339	K	767640010_index	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rámu/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	14,000	12,14	169,96
163	M	553410032701	Dvere hliníkové dvojkrídlové presklenné 1200x2300 mm, izolačné trojsklo, ozn. De1	ks	2,000	1 374,48	2 748,96
164	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	23,76	0,00
340	K	767641110.S_index	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	43,000	29,16	1 253,88
165	M	553410032001	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 1000x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di1	ks	6,000	1 144,57	6 867,42
166	M	553410032002	Dvere hliníkové EW15/D3 jednokrídlové plné otočné 1000x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di1	ks	6,000	1 316,38	7 898,28
167	M	553410032003	Dvere hliníkové EW15/D3-C jednokrídlové plné otočné 1000x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di1	ks	3,000	1 316,38	3 949,14
168	M	553410032004	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di2	ks	2,000	1 030,03	2 060,06
169	M	553410032005	Dvere hliníkové EW15/D3 jednokrídlové plné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di2	ks	2,000	1 184,41	2 368,82
170	M	553410032006	Dvere hliníkové EW15/D3-C jednokrídlové plné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di2	ks	2,000	1 184,41	2 368,82
171	M	553410032007	Dvere hliníkové EW30/D3-C jednokrídlové plné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di2	ks	1,000	1 184,41	1 184,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	M	553410032008	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 800x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di3	ks	8,000	915,49	7 323,92
173	M	553410032009	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 700x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di4	ks	8,000	800,95	6 407,60
174	M	553410032010	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 1000x1970 mm, vrátane kovania, bezbariérová úprava, ozn. Di5	ks	1,000	1 182,75	1 182,75
175	M	553410032011	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 700x1970 mm, vrátane kovania, bezbariérová úprava, ozn. Di6	ks	3,000	824,19	2 472,57
176	M	553410032012	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 700x1970 mm, vrátane kovania, bezbariérová úprava, ozn. Di11	ks	3,000	824,19	2 472,57
177	K	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkřídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	37,25	0,00
341	K	767641120.S_index	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkřídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	45,73	228,65
178	M	553410032501	Dvere hliníkové EW15/D3-C dvojkřídlové 1100x2050 a 700x2050 s presklenným nadsvetlíkom 1800x700 mm, vrátane kovania, bezbariérová úprava, ozn. Di7	ks	4,000	2 967,25	11 869,00
179	M	553410032502	Dvere hliníkové EW15/D3-C dvojkřídlové 1100x2050 a 700x2050 s presklenným nadsvetlíkom 1800x700 mm, vrátane kovania, bezbariérová úprava, ozn. Di10	ks	1,000	2 967,25	2 967,25
180	K	767641121	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	0,000	175,00	0,00
342	K	767641121_index	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	2,000	214,73	429,46
181	M	553410032503	Presklenná interiérová stena EW30/D3-C 4000x3000 mm, dvojkřídlové dvere 1100x2050 a 700x2050 mm, pevné bočné svetlíky a nadsvetlík, bezbariérová úprava, ozn. Di8, Di9	ks	2,000	6 972,00	13 944,00
182	K	767646270.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	0,000	42,94	0,00
343	K	767646270.S_index	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	43,000	52,32	2 249,76
183	M	553310002701	Zárubňa hliníková pre dvere Di1, Di2, Di3-6, Di11	ks	29,000	286,35	8 304,15
184	M	553310002702	Zárubňa hliníková pre dvere Di1, Di2, Di6, Di8 so zvýšenou požiarou odolnosťou	ks	14,000	311,25	4 357,50
185	K	767646275.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkřídlových	ks	0,000	51,72	0,00
344	K	767646275.S_index	Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkřídlových	ks	7,000	63,11	441,77
186	M	553310003402	Zárubňa hliníková, atypický rozmer, pre dvere Di7-10 so zvýšenou požiarou odolnosťou	ks	7,000	356,90	2 498,30
187	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	0,000	3,25	0,00
345	K	767660005.S_index	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	23,908	3,99	95,39
188	M	553420000005	Okenná sieť proti hmyzu	m2	23,908	15,00	358,62
189	K	7676610.R	Vonkajšie hliníkové žalúzie, š.lamiel 90 mm, v. 2000 mm, priznaný box, elektrické ovládanie, nástenný vypínač, vodiace lišty	m	299,960	227,47	68 231,90
190	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg - stĺpy, platne	kg	6 797,130	2,50	16 992,83
191	M	145540000411	OK stĺpy, platne	t	6,797	1 150,00	7 816,55
192	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	46,300	580,82	26 891,97
221	K	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	55,000	10,08	554,40
222	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	79,800	1,76	140,45
223	K	767995310.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2	kg	769,100	2,99	2 299,61
224	M	133840001000.S	Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,597	1 430,43	853,97
225	M	133210001600.S	Tyč oceľová plochá šxh 120x8 mm, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335	t	0,188	1 425,43	267,98
226	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1 995,000	1,71	3 411,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,279	1,10	82,81
248	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	953,658	1,86	1 773,80
249	M	145640000400.Sr	Profil oceľový 1x ľahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	1,001	1 880,78	1 882,66
250	K	998767102.Sr	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,049	46,89	49,19
D 771 Podlahy z dlaždíc							7 328,48
193	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	72,540	4,31	312,65
194	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	164,990	21,43	3 535,74
195	M	597740002500.S	Dlaždice keramické, gresové	m2	0,000	14,53	0,00
346	M	597740002500.S_in	Dlaždice keramické, gresové	m2	163,610	19,75	3 231,30
196	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,613	68,86	248,79
D 776 Podlahy povlakové							48 281,25
197	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	0,000	5,00	0,00
347	K	776420011.S_index	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	1 325,637	5,94	7 874,28
198	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	0,000	3,60	0,00
348	K	776541300_index	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	1 531,530	4,13	6 325,22
199	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	0,000	8,00	0,00
349	M	284110000110.S_in	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	1 747,298	8,03	14 030,80
200	K	776620010.S	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásach na steny	m2	349,362	18,30	6 393,32
201	M	284110000700.S	Obklad stenový PVC heterogénny, hrúbka do 2 mm	m2	366,830	25,90	9 500,90
202	K	776990110	Penetrovanie a vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 531,530	1,80	2 756,75
203	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,907	202,69	1 399,98
D 781 Obklady							4 543,05
204	K	781445.R1	Obklad Lacobe, RAL biela, celoplošné lepenie	m2	24,000	140,00	3 360,00
205	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	25,600	23,32	596,99
206	M	597640000711	Gresový obklad	m2	26,880	15,30	411,26
207	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,719	243,12	174,80
D 783 Nátery							6 345,34
208	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	0,000	2,54	0,00
350	K	783782404_index	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	541,746	3,10	1 679,41
209	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	m2	0,000	2,14	0,00
351	K	783894612_index	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	m2	1 746,472	2,61	4 558,29
251	K	783125130.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	16,637	4,59	76,36
252	K	783125730.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	16,637	1,88	31,28
D 784 Maľby							8 470,96
210	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,67	0,00
352	K	784410100_index	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 327,188	1,17	2 722,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 327,188	2,47	5 748,15

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 217,85

212	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - ostatné demontážne práce na streche	hod	48,000	8,00	384,00
228	K	HZS000111.S.	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - ostatné demontážne práce na streche	hod	0,000	8,00	0,00
364	K	HZS000111.S._index	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - ostatné demontážne práce na streche	hod	85,000	9,81	833,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 317,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	72 317,64	20,00%	14 463,53

Cena s DPH

v EUR

86 781,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 317,64

HSV - Práce a dodávky HSV	688,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	688,47
PSV - Práce a dodávky PSV	71 509,07
713 - Izolácie tepelné	2 078,17
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	9 052,96
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	28 234,71
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	31 944,08
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	199,15
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	120,10

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 317,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				688,47
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				688,47
1	K	974042587	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 800 mm a šírky do 800 mm, -0,22000t	m	0,000	20,89	0,00
1005	K	974042587_index	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 800 mm a šírky do 800 mm, -0,22000t	m	15,000	24,53	367,95
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	55,00	0,00
1006	K	979081111_index	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,944	64,83	320,52

D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 509,07
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	713		Izolácie tepelné				2 078,17
3	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	1,88	0,00
1007	K	713482111_index	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	559,000	2,28	1 274,52
4	M	283310001100	Izolačná PE trubica 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	0,000	0,30	0,00
1008	M	283310001100_inde	Izolačná PE trubica 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	132,000	0,36	47,52
5	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	0,000	0,35	0,00
1009	M	283310001300_inde	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	123,000	0,44	54,12
6	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	0,000	0,38	0,00
1010	M	283310001500_inde	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	285,000	0,47	133,95
7	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	0,000	0,47	0,00
1011	M	283310001600_inde	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	49,000	0,59	28,91
8	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	0,000	2,10	0,00
1012	K	713482112_index	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	86,000	2,53	217,58
9	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	0,000	0,56	0,00
1013	M	283310001800_inde	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	25,000	0,67	16,75
10	M	283310002100	Izolačná PE trubica 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	0,000	0,76	0,00
1014	M	283310002100_inde	Izolačná PE trubica 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	61,000	0,90	54,90
11	K	713482113	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	0,000	2,31	0,00
1015	K	713482113_index	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	37,000	2,86	105,82
12	M	283310002500	Izolačná PE trubica 89x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	0,000	1,36	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
1016	M	283310002500_inde	Izolačná PE trubica 89x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	37,000	1,68	62,16	
13	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,000	4,00	0,00	
1017	K	998713203_index	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	16,420	4,99	81,94	
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						9 052,96
14	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	0,000	13,22	0,00	
1018	K	721171107_index	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	5,000	15,83	79,15	
15	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	0,000	16,12	0,00	
1019	K	721171109_index	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	19,11	38,22	
16	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	0,000	17,74	0,00	
1020	K	721171111_index	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	18,000	20,84	375,12	
17	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	0,000	11,23	0,00	
1021	K	721172109_index	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	90,000	13,69	1 232,10	
18	K	721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 8	m	0,000	19,97	0,00	
1022	K	721172111_index	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 8	m	8,000	24,79	198,32	
19	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	m	0,000	8,62	0,00	
1023	K	721173206_index	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	m	76,000	10,45	794,20	
20	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	0,000	7,54	0,00	
1024	K	721173205_index	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	112,000	9,27	1 038,24	
21	K	721173206.1	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	0,000	8,62	0,00	
1025	K	721173206.1_index	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	26,000	10,88	282,88	
22	K	721171109.1	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110x2, 2	m	0,000	13,31	0,00	
1026	K	721171109.1_index	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110x2, 2	m	2,000	16,00	32,00	
23	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	0,000	1,94	0,00	
1027	K	721194104_index	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	61,000	2,29	139,69	
24	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	0,000	2,15	0,00	
1028	K	721194105_index	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,59	20,72	
25	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	0,000	3,17	0,00	
1029	K	721194109_index	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	34,000	3,89	132,26	
26	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	0,000	4,95	0,00	
1030	K	721213000_index	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	5,80	5,80	
27	M	286630023900	Podlahový vpust, horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, možnosť nalepenia dlažby 132x132 mm/112x112 mm, PE/nerez	ks	0,000	24,64	0,00	
1031	M	286630023900_index	Podlahový vpust, horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, možnosť nalepenia dlažby 132x132 mm/112x112 mm, PE/nerez	ks	1,000	29,92	29,92	
28	K	721230000	Montáž terasového vtoku s vodorovným odtokom DN 50	ks	0,000	4,04	0,00	
1032	K	721230000_index	Montáž terasového vtoku s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	4,86	9,72	
29	M	286630033700	Balkónový a terasový vpust, DN 40/50, (0,5 l/s), nezámrzná zápachová klapka, horizontálny odtok, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez	ks	0,000	21,37	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1033	M	286630033700_index	Balkónový a terasový vpust, DN 40/50, (0,5 l/s), nezámrzná zápachová klapka, horizontálny odtok, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez	ks	2,000	26,67	53,34
30	K	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	0,000	3,49	0,00
1034	K	721172393_index	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	11,000	4,42	48,62
31	M	429720000300	Súprava vetracej hlavice, DN 110, materiál PP	ks	0,000	27,75	0,00
1035	M	429720000300_index	Súprava vetracej hlavice, DN 110, materiál PP	ks	11,000	35,00	385,00
32	K	721172390	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	0,000	2,85	0,00
1036	K	721172390_index	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	13,000	3,60	46,80
33	M	429720000200	Súprava vetracej hlavice, DN 75, materiál PP	ks	0,000	27,75	0,00
1037	M	429720000200_index	Súprava vetracej hlavice, DN 75, materiál PP	ks	13,000	32,68	424,84
34	K	721171107.1	Dodávka + montáž podtlakovej dažďovej kanalizácie	kpl	0,000	2 000,00	0,00
1038	K	721171107.1_index	Dodávka + montáž podtlakovej dažďovej kanalizácie	kpl	1,000	2 357,83	2 357,83
35	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,60	0,00
1039	K	721290111_index	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	401,000	0,71	284,71
36	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,000	0,72	0,00
1040	K	721290123_index	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	401,000	0,87	348,87
37	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	0,000	5,44	0,00
1041	K	721140806_index	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	32,000	6,62	211,84
38	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	0,000	3,91	0,00
1042	K	721210822_index	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	11,000	4,74	52,14
39	K	721290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	0,000	53,58	0,00
1043	K	721290823_index	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	1,294	66,12	85,56
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,00	0,00
1044	K	998721201_index	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	72,190	4,78	345,07

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 28 234,71

41	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,000	14,42	0,00
1045	K	722130213_index	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	130,000	17,38	2 259,40
42	K	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr d16x2,0mm	m	0,000	10,72	0,00
1046	K	722171311_index	Potrubie z viacvrstvových rúr d16x2,0mm	m	132,000	12,87	1 698,84
43	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr d20x2,0mm	m	0,000	11,07	0,00
1047	K	722171312_index	Potrubie z viacvrstvových rúr d20x2,0mm	m	123,000	13,76	1 692,48
44	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr d26x3,0mm	m	0,000	14,32	0,00
1048	K	722171313_index	Potrubie z viacvrstvových rúr d26x3,0mm	m	155,000	18,15	2 813,25
45	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr d32x3,0mm	m	0,000	18,75	0,00
1049	K	722171314_index	Potrubie z viacvrstvových rúr d32x3,0mm	m	107,000	22,42	2 398,94
46	K	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr d40x3,5mm	m	0,000	26,10	0,00
1050	K	722171315_index	Potrubie z viacvrstvových rúr d40x3,5mm	m	25,000	31,45	786,25
47	K	722171316	Potrubie z viacvrstvových rúr d50x4,0mm	m	0,000	32,07	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1051	K	722171316_index	Potrúbie z viacvrstvových rúr d50x4,0mm	m	61,000	39,36	2 400,96
48	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	0,000	5,87	0,00
1052	K	722220111_index	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	152,000	7,32	1 112,64
49	M	286220049900	Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	0,000	4,21	0,00
1053	M	286220049900_index	Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	152,000	5,00	760,00
50	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	0,000	11,74	0,00
1054	K	722220121_index	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	14,76	29,52
51	M	286220049300	Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	0,000	3,82	0,00
1055	M	286220049300_index	Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	4,57	9,14
52	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	0,000	2,91	0,00
1056	K	722221015_index	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,46	6,92
53	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	0,000	3,52	0,00
1057	M	551110013800_index	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,13	8,26
54	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	0,000	3,21	0,00
1058	K	722221020_index	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	3,94	23,64
55	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	0,000	5,80	0,00
1059	M	551110013900_index	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	6,000	7,24	43,44
56	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	0,000	3,78	0,00
1060	K	722221025_index	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,75	9,50
57	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	0,000	8,77	0,00
1061	M	551110014000_index	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	10,46	20,92
58	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	0,000	1,74	0,00
1062	K	722221082_index	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,10	4,20
59	M	551110011600	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	0,000	3,39	0,00
1063	M	551110011600_index	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,14	8,28
60	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	0,000	3,77	0,00
1064	K	722221185_index	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	4,68	4,68
61	M	551210023000	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	0,000	141,41	0,00
1065	M	551210023000_index	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	176,69	176,69
62	K	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	0,000	3,78	0,00
1066	K	722221320_index	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000	4,62	4,62
63	M	551190002900	Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 21,00, niklovaná mosadz	ks	0,000	8,05	0,00
1067	M	551190002900_index	Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 21,00, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,92	9,92
64	K	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	0,000	3,78	0,00
1068	K	722221375_index	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	4,79	4,79
65	M	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58	ks	0,000	9,97	0,00
1069	M	422010003200_index	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58	ks	1,000	12,17	12,17
66	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	8,000	10,41	83,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1070	K	722250005_index	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	32,000	12,29	393,28
67	M	449150001000	<i>Hydrant D25 je uzamykateľný, certif. podľa EN 671-1, prúdnica s uzáverom, tlakomer integrovaný do koleša navijaka, s tvarovo stálou hadicou priem. 25mm, dĺžky 30m, rozmery 700x200x700 mm, plnohodnotná náhrada za NOHA A25/30, montáž na stenu alebo do steny</i>	ks	11,000	181,74	1 999,14
1071	M	449150001000_index	<i>Hydrant D25 je uzamykateľný, certif. podľa EN 671-1, prúdnica s uzáverom, tlakomer integrovaný do koleša navijaka, s tvarovo stálou hadicou priem. 25mm, dĺžky 30m, rozmery 700x200x700 mm, plnohodnotná náhrada za NOHA A25/30, montáž na stenu alebo do steny</i>	ks	29,000	230,09	6 672,61
68	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,000	1,07	0,00
1072	K	722290226_index	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	733,000	1,34	982,22
69	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,000	0,80	0,00
1073	K	722290234_index	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	733,000	0,96	703,68
70	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	4,00	0,00
1074	K	998722203_index	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	223,790	4,92	1 101,05

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 31 944,08

71	K	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	0,000	29,98	0,00
1075	K	725149715_index	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	31,000	35,67	1 105,77
72	M	552370000200	<i>Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast</i>	ks	0,000	225,05	0,00
1076	M	552370000200_index	<i>Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast</i>	ks	31,000	270,52	8 386,12
73	K	725149720	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	0,000	6,09	0,00
1077	K	725149720_index	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	31,000	7,72	239,32
74	M	642360001100	<i>Misa záchodová keramická závesná, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie</i>	ks	0,000	48,25	0,00
1078	M	642360001100_index	<i>Misa záchodová keramická závesná, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie</i>	ks	31,000	60,23	1 867,13
75	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	0,000	1,74	0,00
1079	K	725291112_index	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	31,000	2,04	63,24
76	M	642370003880	<i>Záchodová doska duroplastová s poklopom, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné</i>	ks	0,000	19,00	0,00
1080	M	642370003880_index	<i>Záchodová doska duroplastová s poklopom, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné</i>	ks	31,000	23,91	741,21
77	M	552380000200	<i>Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela</i>	ks	0,000	52,63	0,00
1081	M	552380000200_index	<i>Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela</i>	ks	31,000	63,19	1 958,89
78	K	725292000	Montáž multifunkčnej dosky na WC misu so vstavaným ovládaním	ks	0,000	7,61	0,00
1082	K	725292000_index	Montáž multifunkčnej dosky na WC misu so vstavaným ovládaním	ks	3,000	9,57	28,71
79	M	642370004100	<i>Bidetové sedadlo napr. AquaClean 4000, softclosing, alpská biela (146.130.11.2), GEBERIT</i>	ks	0,000	435,85	0,00
1083	M	642370004100_index	<i>Bidetové sedadlo napr. AquaClean 4000, softclosing, alpská biela (146.130.11.2), GEBERIT</i>	ks	3,000	546,57	1 639,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	0,000	22,74	0,00
1084	K	725219401_index	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	62,000	27,16	1 683,92
81	M	642110002500	Umývadlo keramické, rozmer 600x490x195 mm, biela	ks	0,000	17,20	0,00
1085	M	642110002500_inde	Umývadlo keramické, rozmer 600x490x195 mm, biela	ks	62,000	21,79	1 350,98
82	M	642150003200	Súprava inštaláčna pre umývadlá	ks	0,000	0,70	0,00
1086	M	642150003200_inde	Súprava inštaláčna pre umývadlá	ks	62,000	0,89	55,18
83	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	9,47	0,00
1087	K	725829601_index	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	62,000	11,64	721,68
84	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm	ks	0,000	13,62	0,00
1088	M	551450003800_index	Batéria umývadlová stojanková páková, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm	ks	62,000	16,54	1 025,48
85	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	0,000	5,07	0,00
1089	K	725869301_index	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	62,000	6,08	376,96
86	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	0,000	3,39	0,00
1090	M	551620005800_inde	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	62,000	4,14	256,68
87	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	0,000	14,80	0,00
1091	K	725129201_index	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	18,000	18,40	331,20
88	M	642510000400	Pisoár závesný odsávací, zadný odpad, s vnútorným prívodom, vrátane sifónu, keramika	ks	0,000	84,13	0,00
1092	M	642510000400_inde	Pisoár závesný odsávací, zadný odpad, s vnútorným prívodom, vrátane sifónu, keramika	ks	18,000	105,64	1 901,52
89	K	725329201	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	súb.	0,000	5,97	0,00
1093	K	725329201_index	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	súb.	8,000	7,40	59,20
90	M	552310002900	Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	0,000	439,62	0,00
1094	M	552310002900_inde	Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	8,000	533,71	4 269,68
91	K	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	0,000	2,91	0,00
1095	K	725859102_index	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	8,000	3,60	28,80
92	M	551620023400	Odpadový ventil, s pripojovacím závitom 6/4", pre drezy, PP	ks	0,000	6,68	0,00
1096	M	551620023400_inde	Odpadový ventil, s pripojovacím závitom 6/4", pre drezy, PP	ks	8,000	7,92	63,36
93	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	9,47	0,00
1097	K	725829601_index	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	11,64	69,84
94	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm	ks	0,000	18,06	0,00
1098	M	551450000600_inde	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm	ks	6,000	21,41	128,46
95	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	5,15	0,00
1099	K	725829201_index	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	6,16	12,32
96	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	0,000	23,52	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1100	M	551450003400_inde	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	2,000	28,68	57,36
97	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	0,000	5,10	0,00
1101	K	725819402_index	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	150,000	6,36	954,00
98	M	551110020100	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	0,000	3,24	0,00
1102	M	551110020100_inde	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	150,000	4,09	613,50
981	K	551450002900	Batéria sprchová podomietková páková Lyra, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	0,000	90,75	0,00
1103	K	551450002900_index	Batéria sprchová podomietková páková Lyra, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	112,49	112,49
982	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	0,000	5,12	0,00
1104	K	725849205_index	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	6,06	6,06
99	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	0,000	5,62	0,00
1105	K	725869311_index	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000	6,72	53,76
100	M	551620009900	Zápachová uzávierka DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	ks	0,000	10,01	0,00
1106	M	551620009900_inde	Zápachová uzávierka DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	ks	8,000	12,30	98,40
1001	K	Pol192	Montáž zrkadla	ks	0,000	6,39	0,00
1107	K	Pol192_index	Montáž zrkadla	ks	1,000	7,84	7,84
1002	K	Pol193	Zrkadlo	ks	0,000	55,98	0,00
1108	K	Pol193_index	Zrkadlo	ks	1,000	66,19	66,19
1003	K	Pol194	Montáž madla	ks	0,000	4,58	0,00
1109	K	Pol194_index	Montáž madla	ks	1,000	5,67	5,67
1004	K	Pol195	Nerezové madlo	ks	0,000	73,22	0,00
1110	K	Pol195_index	Nerezové madlo	ks	1,000	88,63	88,63
101	K	725530811	Demontáž požiarnych hydrantov	súb.	11,000	11,02	121,22
1111	K	725530811_index	Demontáž požiarnych hydrantov	súb.	9,000	13,10	117,90
102	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,100	49,92	4,99
1112	K	725590813_index	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,100	90,63	9,06
103	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,262	4,00	5,05
1113	K	998725203_index	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	250,318	5,02	1 256,60
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				199,15
104	K	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	0,000	3,90	0,00
1114	K	732491000_index	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	2,000	4,64	9,28
105	M	426150000600	Čerpadlo cirkulačné	ks	0,000	76,80	0,00
1115	M	426150000600_inde	Čerpadlo cirkulačné	ks	2,000	90,87	181,74
106	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,00	0,00
1116	K	998732201_index	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,610	5,05	8,13
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				120,10
107	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vyspravenie vybraných stav. konštrukcií	hod	0,000	10,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1117	K	HZS000112_index	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vyspravenie vybúraných stav. konštrukcií	hod	10,000	12,01	120,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.5 - SO 01 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 764,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	171 764,88	20,00%	34 352,98

Cena s DPH

v EUR

206 117,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.5 - SO 01 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

171 764,88

PSV - Práce a dodávky PSV

169 375,16

713 - Izolácie tepelné

10 935,70

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

76 616,51

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

19 132,73

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

27 402,30

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

14 051,33

D1 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

21 236,59

D2 - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 389,72

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.5 - SO 01 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 764,88

D PSV Práce a dodávky PSV 169 375,16

D 713 Izolácie tepelné 10 935,70

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	2,13	0,00
165	K	713482121_index	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	549,960	2,68	1 473,89
2	M	2837741541	Tubolit DG 20 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	0,000	0,91	0,00
166	M	2837741541_index	Tubolit DG 20 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	205,080	1,09	223,54
3	M	2837741556	Tubolit DG 20 x 35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	0,000	1,21	0,00
167	M	2837741556_index	Tubolit DG 20 x 35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	142,000	1,49	211,58
4	M	28377415565	Tubolit DG 20 x 42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	0,000	1,39	0,00
168	M	28377415565_index	Tubolit DG 20 x 42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	142,680	1,74	248,26
5	M	28377415566	Tubolit DG 20 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	0,000	2,07	0,00
169	M	28377415566_index	Tubolit DG 20 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	60,200	2,54	152,91
6	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	2,65	0,00
170	K	713482132_index	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	1 078,540	3,18	3 429,76
7	M	2837741541.1	Tubolit DG 30 x 18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	0,000	1,53	0,00
171	M	2837741541.1_inde	Tubolit DG 30 x 18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	612,960	1,95	1 195,27
8	M	2837741555	Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	0,000	1,77	0,00
172	M	2837741555_index	Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)	m	465,580	2,18	1 014,96
9	K	713482152	Montáž trubíc z vlákn. mat. resp. EPDM, hr.38-100,vnút.priemer 39-73 mm	m	0,000	3,42	0,00
173	K	713482152_index	Montáž trubíc z vlákn. mat. resp. EPDM, hr.38-100,vnút.priemer 39-73 mm	m	55,000	4,07	223,85
10	M	6314152890	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 49x40x1000 mm (alebo ekvivalent)	m	0,000	3,49	0,00
174	M	6314152890_index	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 49x40x1000 mm (alebo ekvivalent)	m	30,000	4,33	129,90
11	M	6314153070	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 61x50x1000 mm (alebo ekvivalent)	m	0,000	4,42	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	M	6314153070_index	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 61x50x1000 mm (alebo ekvivalent)	m	25,200	5,56	140,11
12	K	713482154	Montáž trubíc z vlákn. mat. resp. EPDM, hr.38-100,vnút.priemer 74-130 mm	m	0,000	3,87	0,00
176	K	713482154_index	Montáž trubíc z vlákn. mat. resp. EPDM, hr.38-100,vnút.priemer 74-130 mm	m	65,000	4,94	321,10
13	M	6314153255	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 89x80x1000 mm (alebo ekvivalent)	m	0,000	12,44	0,00
177	M	6314153255_index	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 89x80x1000 mm (alebo ekvivalent)	m	66,000	14,99	989,34
14	K	713482155	Montáž oplechovania potrubia na streche - snímateľné	m	0,000	15,15	0,00
178	K	713482155_index	Montáž oplechovania potrubia na streche - snímateľné	m	20,000	19,45	389,00
15	K	713530.R1	Protipožiarna upchávka d 32	ks	0,000	22,12	0,00
179	K	713530.R1_index	Protipožiarna upchávka d 32	ks	4,000	26,33	105,32
16	K	713530.R2	Protipožiarna upchávka d 100	ks	0,000	55,42	0,00
180	K	713530.R2_index	Protipožiarna upchávka d 100	ks	4,000	67,26	269,04
17	K	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
181	K	998713204_index	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	85,630	4,88	417,87

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 76 616,51

18	K	731161020	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie (vzduch-voda), výkon do 250 kW	ks	0,000	1 285,52	0,00
182	K	731161020_index	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie (vzduch-voda), výkon do 250 kW	ks	1,000	1 646,67	1 646,67
19	M	48471617458	Tepelné čerpadlo Viessmann Energycal AW PRO MT DWS 126,9 výkon 108,3 kW (A-7/W55) dvojestupňové - 2 samostatné chladiace okruhy a max výstupná teplota 62°C (772621) (7920103953) (alebo ekvivalent)	ks	0,000	53 376,00	0,00
183	M	48471617458_index	Tepelné čerpadlo Viessmann Energycal AW PRO MT DWS 126,9 výkon 108,3 kW (A-7/W55) dvojestupňové - 2 samostatné chladiace okruhy a max výstupná teplota 62°C (772621) (7920103953) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	63 939,72	63 939,72
20	M	48476555405	Antivibracne bloky - sada 95,2 - 160,2 (7569765) (alebo ekvivalent)	ks	0,000	686,25	0,00
184	M	48476555405_index	Antivibracne bloky - sada 95,2 - 160,2 (7569765) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	834,42	834,42
21	M	48491113605	Externý displej AW PRO 7-42 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	347,00	0,00
185	M	48491113605_index	Externý displej AW PRO 7-42 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	435,02	435,02
22	M	48491113606	Ekvitermická regulácia VITOTRONIC 200-H HK3B (Z009463) (alebo ekvivalent)	ks	0,000	840,00	0,00
186	M	48491113606_index	Ekvitermická regulácia VITOTRONIC 200-H HK3B (Z009463) (alebo ekvivalent)	ks	2,000	1 077,64	2 155,28
23	M	48491113680	ODDELOVACI VYMENNIK 140kW 55/50°C GLYKOL - 50/45°C VODA - VYK.MÓD, 120kW 35/40°C GLYKOL - 30/35°C VODA - CHLADIACI MÓD Tranter GLD-013-M-5-PI-36 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	2 966,00	0,00
187	M	48491113680_index	ODDELOVACI VYMENNIK 140kW 55/50°C GLYKOL - 50/45°C VODA - VYK.MÓD, 120kW 35/40°C GLYKOL - 30/35°C VODA - CHLADIACI MÓD Tranter GLD-013-M-5-PI-36 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3 580,50	3 580,50
24	M	48491113607	Snímač prietoku pre tepelné čerpadlo	ks	0,000	64,00	0,00
188	M	48491113607_index	Snímač prietoku pre tepelné čerpadlo	ks	1,000	81,18	81,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	Pol33	TEPLONOSNÉ MÉDIUM TYFOCOR G-LS SUD 200L PRE MEDZIOKRUH TEP.CERPADLA (9542602) (alebo ekvivalent)	ks	0,000	460,00	0,00
189	M	Pol33_index	TEPLONOSNÉ MÉDIUM TYFOCOR G-LS SUD 200L PRE MEDZIOKRUH TEP.CERPADLA (9542602) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	588,33	588,33
26	M	Pol34	SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLoty (7426463) (alebo ekvivalent)	ks	0,000	64,00	0,00
190	M	Pol34_index	SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLoty (7426463) (alebo ekvivalent)	ks	2,000	81,74	163,48
27	M	Pol35	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLoty - v rozsahu dodavky pol.15 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	64,00	0,00
191	M	Pol35_index	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLoty - v rozsahu dodavky pol.15 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	79,12	79,12
28	M	Pol36	PONORNÝ SNÍMAČ TEPLoty (NTC 10 kOhm) (alebo ekvivalent)	ks	0,000	64,00	0,00
192	M	Pol36_index	PONORNÝ SNÍMAČ TEPLoty (NTC 10 kOhm) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	81,19	81,19
29	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	0,000	4,00	0,00
193	K	998731202_index	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	611,210	4,96	3 031,60
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				19 132,73
30	K	732111405	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 42 m3/h (modul 200)	ks	0,000	36,77	0,00
194	K	732111405_index	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 42 m3/h (modul 200)	ks	1,000	45,72	45,72
31	M	4848880030	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 150, 110°C/0,6 Mpa (alebo ekvivalent)	m	0,000	452,40	0,00
195	M	4848880030_index	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 150, 110°C/0,6 Mpa (alebo ekvivalent)	m	3,350	556,10	1 862,94
32	M	4848880032	Pevné stojany pre zberač RS KOMBI modul 150 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	45,24	0,00
196	M	4848880032_index	Pevné stojany pre zberač RS KOMBI modul 150 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	56,23	56,23
33	M	4848101230	Hydraulický vyrovnávač dyn. tlaku, Racen do 18 m3/h, PN 10, oceľ, vč. montáže (alebo ekvivalent)	ks	0,000	574,20	0,00
197	M	4848101230_index	Hydraulický vyrovnávač dyn. tlaku, Racen do 18 m3/h, PN 10, oceľ, vč. montáže (alebo ekvivalent)	ks	1,000	736,57	736,57
34	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	0,000	2,03	0,00
198	K	732199100_index	Montáž orientačného štítka	súb.	7,000	2,51	17,57
35	M	Pol37	Štítok smaltovaný do 5 písmen, l x v 100x150 mm	ks	0,000	1,12	0,00
199	M	Pol37_index	Štítok smaltovaný do 5 písmen, l x v 100x150 mm	ks	7,000	1,35	9,45
36	K	732219224	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	0,000	53,18	0,00
200	K	732219224_index	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	63,52	63,52
37	M	4847666071	Akumulačný zásobník vody , objem 300L, (ZK02266) vč. Izolácie pripojenie 2x DN40 s rohovým vyhotovením (alebo ekvivalent)	ks	0,000	525,00	0,00
201	M	4847666071_index	Akumulačný zásobník vody , objem 300L, (ZK02266) vč. Izolácie pripojenie 2x DN40 s rohovým vyhotovením (alebo ekvivalent)	ks	1,000	648,41	648,41
38	K	732219226	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 1500 l	ks	0,000	118,69	0,00
202	K	732219226_index	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 1500 l	ks	1,000	141,45	141,45
39	M	4847666071.1	Akumulačný zásobník vody , objem 1500L, (ZK02266) vč. Izolácie pripojenie 4x DN80 s rohovým vyhotovením(alebo ekvivalent)	ks	0,000	1 295,00	0,00
203	M	4847666071.1_inde	Akumulačný zásobník vody , objem 1500L, (ZK02266) vč. Izolácie pripojenie 4x DN80 s rohovým vyhotovením(alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 590,26	1 590,26
40	K	732331030	Montáž expanznej nádoby tlak 3 barov s membránou 140 l	ks	0,000	22,62	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	K	732331030_index	Montáž expanznej nádoby tlak 3 barov s membránou 140 l	ks	1,000	28,73	28,73
41	M	4846717015	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 barov s membránou 140 l strieborná REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	0,000	139,08	0,00
205	M	4846717015_index	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 barov s membránou 140 l strieborná REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	177,81	177,81
42	M	4846786410	Konzola s páskou KS 8-25 - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX(alebo ekvivalent)	ks	0,000	4,39	0,00
206	M	4846786410_index	Konzola s páskou KS 8-25 - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX(alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,55	5,55
43	M	4846786420	Guľový kohút so zaistením R1" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	0,000	29,64	0,00
207	M	4846786420_index	Guľový kohút so zaistením R1" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	36,31	36,31
44	K	Pol38	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	0,000	9,59	0,00
208	K	Pol38_index	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	1,000	12,11	12,11
45	M	7143780	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	90,85	0,00
209	M	7143780_index	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	115,76	115,76
46	K	732331031	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s membránou 80 l	ks	0,000	51,16	0,00
210	K	732331031_index	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s membránou 80 l	ks	1,000	65,42	65,42
47	M	4846717015.1	Nádoba-expanzná typ tlak 10 barov s membránou S80 l biela (alebo ekvivalent)	ks	0,000	112,86	0,00
211	M	4846717015.1_index	Nádoba-expanzná typ tlak 10 barov s membránou S80 l biela (alebo ekvivalent)	ks	1,000	134,96	134,96
48	M	4846786420	Guľový kohút so zaistením R1" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	0,000	29,64	0,00
212	M	4846786420_index	Guľový kohút so zaistením R1" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	36,31	36,31
49	K	Pol38	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	0,000	9,59	0,00
213	K	Pol38_index	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	1,000	12,11	12,11
50	M	7143780	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	90,85	0,00
214	M	7143780_index	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	115,76	115,76
51	K	732331032	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	ks	0,000	12,19	0,00
215	K	732331032_index	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	ks	1,000	15,50	15,50
52	M	4846717043	Nádoba-expanzná typ tlak 6 barov s membránou S80 l biela (alebo ekvivalent)	ks	0,000	112,86	0,00
216	M	4846717043_index	Nádoba-expanzná typ tlak 6 barov s membránou S80 l biela (alebo ekvivalent)	ks	1,000	137,03	137,03
53	M	4846786420	Guľový kohút so zaistením R1" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	0,000	29,64	0,00
217	M	4846786420_index	Guľový kohút so zaistením R1" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	36,31	36,31
54	K	Pol38	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	0,000	9,59	0,00
218	K	Pol38_index	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	1,000	12,11	12,11
55	M	7143780	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	90,85	0,00
219	M	7143780_index	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	115,76	115,76
56	K	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 3 barov s membránou 25 l	ks	0,000	5,16	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	732331033_index	Montáž expanznej nádoby tlak 3 barov s membránou 25 l	ks	1,000	6,54	6,54
57	M	4846717015.2	Nádoba-expanzná typ tlak 3 barov s membránou N25 l biela (alebo ekvivalent)	ks	0,000	35,34	0,00
221	M	4846717015.2_inde	Nádoba-expanzná typ tlak 3 barov s membránou N25 l biela (alebo ekvivalent)	ks	1,000	42,38	42,38
58	M	4846786420.1	Gul'ový kohút so zaistením R3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	0,000	18,24	0,00
222	M	4846786420.1_inde	Gul'ový kohút so zaistením R3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,14	23,14
59	K	Pol38	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	0,000	9,59	0,00
223	K	Pol38_index	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	1,000	12,11	12,11
60	M	7143780	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	90,85	0,00
224	M	7143780_index	Malý rozdeľovač pozostáva z: poistného ventilu, manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie 7143780 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	115,76	115,76
61	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 40	súb.	0,000	10,30	0,00
225	K	732429112_index	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 40	súb.	4,000	12,39	49,56
62	M	97924245	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230V, Model D 50Hz 6H (alebo ekvivalent)	ks	0,000	389,41	0,00
226	M	97924245_index	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230V, Model D 50Hz 6H (alebo ekvivalent)	ks	1,000	474,52	474,52
63	M	97924246	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 1x230V 50Hz (alebo ekvivalent)	ks	0,000	443,53	0,00
227	M	97924246_index	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 1x230V 50Hz (alebo ekvivalent)	ks	1,000	535,59	535,59
64	M	97924246	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 1x230V 50Hz (alebo ekvivalent)	ks	0,000	443,53	0,00
228	M	97924246_index	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 1x230V 50Hz (alebo ekvivalent)	ks	1,000	535,59	535,59
65	M	99411173	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-80 180 1x230V 50Hz (alebo ekvivalent)	ks	0,000	230,49	0,00
229	M	99411173_index	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-80 180 1x230V 50Hz (alebo ekvivalent)	ks	1,000	283,99	283,99
66	K	732429114	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 80	súb.	0,000	11,07	0,00
230	K	732429114_index	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 80	súb.	3,000	13,51	40,53
67	M	7439050	Wilo Stratos 65/1-12 Tlaková rada (PN): 6/10 bar Druh prúdu: 230 V 50 Hz Elektrický príkon P1 (max.): 0,8 kW Druh krytia: IP 44 Pripoje: DN 65 Konštrukčná dĺžka: 360 mm Hmotnosť: 31,0 kg Obj. č.: 7439050 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	3 246,08	0,00
231	M	7439050_index	Wilo Stratos 65/1-12 Tlaková rada (PN): 6/10 bar Druh prúdu: 230 V 50 Hz Elektrický príkon P1 (max.): 0,8 kW Druh krytia: IP 44 Pripoje: DN 65 Konštrukčná dĺžka: 360 mm Hmotnosť: 31,0 kg Obj. č.: 7439050 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4 070,83	8 141,66
68	M	4268156040	Obehové čerpadlo TUV GRUNDFOS MAGNA3 60 N 1x230V (alebo ekvivalent)	ks	0,000	822,90	0,00
232	M	4268156040_index	Obehové čerpadlo TUV GRUNDFOS MAGNA3 60 N 1x230V (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 007,54	1 007,54
69	K	724399910	Montáž servopohonov DN 20 až DN 50	súb.	0,000	11,59	0,00
233	K	724399910_index	Montáž servopohonov DN 20 až DN 50	súb.	4,000	13,86	55,44
70	M	4268156050	Servopohon SR 10, 24V / 50 Hz (alebo ekvivalent)	ks	0,000	162,50	0,00
234	M	4268156050_index	Servopohon SR 10, 24V / 50 Hz (alebo ekvivalent)	ks	4,000	204,35	817,40
71	K	998731202.1	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	4,00	0,00
235	K	998731202.1_index	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	147,830	5,15	761,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				27 402,30
72	K	733161501	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 16,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	3,31	0,00
236	K	733161501_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 16,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	373,000	4,02	1 499,46
73	K	733161502	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 18,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	3,94	0,00
237	K	733161502_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 18,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	241,000	5,02	1 209,82
74	K	733161503	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 20,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	4,22	0,00
238	K	733161503_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 20,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	206,000	5,02	1 034,12
75	K	733161504	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	5,66	0,00
239	K	733161504_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	466,000	6,84	3 187,44
76	K	733161505	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 32,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	6,63	0,00
240	K	733161505_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 32,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	142,000	8,14	1 155,88
77	K	733161506	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 40,0x3,5 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent), tyč	m	0,000	9,31	0,00
241	K	733161506_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 40,0x3,5 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent), tyč	m	142,000	11,54	1 638,68
78	K	733161507	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 50,0x4 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent), tyč	m	0,000	14,05	0,00
242	K	733161507_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 50,0x4 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent), tyč	m	61,000	17,05	1 040,05
79	K	733121115	Potrubie medené spájané lisovaním D 42/1,5 mm, vč. fittingov a ukotvenia	m	0,000	59,92	0,00
243	K	733121115_index	Potrubie medené spájané lisovaním D 42/1,5 mm, vč. fittingov a ukotvenia	m	30,000	72,45	2 173,50
80	K	733121118	Potrubie medené spájané lisovaním D 76,1/2,0 mm, vč. fittingov a ukotvenia	m	0,000	81,60	0,00
244	K	733121118_index	Potrubie medené spájané lisovaním D 76,1/2,0 mm, vč. fittingov a ukotvenia	m	25,000	101,15	2 528,75
81	K	733121125	Potrubie medené spájané lisovaním D 88,9/2,0 mm, vč. fittingov a ukotvenia	m	0,000	113,60	0,00
245	K	733121125_index	Potrubie medené spájané lisovaním D 88,9/2,0 mm, vč. fittingov a ukotvenia	m	65,000	146,18	9 501,70
82	K	733190217	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	0,000	0,59	0,00
246	K	733190217_index	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	55,000	0,73	40,15
83	K	Pol39	Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	m	0,000	0,68	0,00
247	K	Pol39_index	Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	m	65,000	0,83	53,95
84	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,30	0,00
248	K	733191301_index	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 428,000	0,36	514,08
85	K	Pol40	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	0,000	0,37	0,00
249	K	Pol40_index	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	203,000	0,45	91,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	Pol41	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	0,000	0,36	0,00
250	K	Pol41_index	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	1 428,000	0,44	628,32
87	K	Pol42	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	0,000	0,51	0,00
251	K	Pol42_index	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	151,000	0,62	93,62
88	K	998733204	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
252	K	998733204_index	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	212,040	4,77	1 011,43
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				14 051,33
89	K	734209100	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,000	0,77	0,00
253	K	734209100_index	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	0,97	11,64
90	M	5512113200	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 3/8", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	20,18	0,00
254	M	5512113200_index	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 3/8", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	6,000	25,15	150,90
91	M	5512113500	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/8", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	5,74	0,00
255	M	5512113500_index	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/8", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	6,000	7,20	43,20
92	K	734209122	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	0,000	2,91	0,00
256	K	734209122_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	431,000	3,62	1 560,22
93	M	5512113200.1	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1/2", Oventrop AQ*R (alebo ekvivalent)	ks	0,000	20,55	0,00
257	M	5512113200.1_inde	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1/2", Oventrop AQ*R (alebo ekvivalent)	ks	145,000	25,19	3 652,55
94	M	5512113500.1	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	5,84	0,00
258	M	5512113500.1_inde	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	130,000	7,24	941,20
95	M	5512731500	Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia	ks	0,000	7,83	0,00
259	M	5512731500_index	Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia	ks	154,000	9,93	1 529,22
96	M	3899014790	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN15 kvs=4, VXG41.15 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	249,40	0,00
260	M	3899014790_index	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN15 kvs=4, VXG41.15 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	307,50	307,50
97	M	3899014792	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN15 kvs=1,9, VXG40.15 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	249,40	0,00
261	M	3899014792_index	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN15 kvs=1,9, VXG40.15 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	320,20	320,20
98	K	734209147	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	0,000	3,59	0,00
262	K	734209147_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	20,000	4,38	87,60
99	M	5512113500.2	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	10,63	0,00
263	M	5512113500.2_inde	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	26,000	13,67	355,42
100	M	3899014791	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN20 kvs=6,3, VXF41.20 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	321,22	0,00
264	M	3899014791_index	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN20 kvs=6,3, VXF41.20 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	397,21	397,21
101	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	0,000	2,91	0,00
265	K	734209115_index	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	3,59	43,08
102	M	5512113200.3	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	20,29	0,00
266	M	5512113200.3_inde	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	5,000	24,61	123,05
103	M	5511870020	Gul'ový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	5,80	0,00
267	M	5511870020_index	Gul'ový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	7,00	7,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	5511871590	Spätný ventil EURA ťažký - 1"FF; Kv 4,50 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	11,12	0,00
268	M	5511871590_index	Spätný ventil EURA ťažký - 1"FF; Kv 4,50 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	13,42	13,42
105	M	3899014791.1	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=10, VXF41.25 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	363,85	0,00
269	M	3899014791.1_inde	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN25 kvs=10, VXF41.25 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	456,70	456,70
106	K	734209127	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 1/4	ks	0,000	5,57	0,00
270	K	734209127_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 1/4	ks	2,000	7,15	14,30
107	M	5511870021	Gulový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka, FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	8,77	0,00
271	M	5511870021_index	Gulový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka, FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	10,62	10,62
108	M	551187151	Spätný ventil EURA ťažký - 5/4"FF; Kv 7,50 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	18,36	0,00
272	M	551187151_index	Spätný ventil EURA ťažký - 5/4"FF; Kv 7,50 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,11	23,11
109	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	0,000	4,48	0,00
273	K	734209117_index	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	8,000	5,50	44,00
110	M	5511870040	Gulový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka, FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	13,09	0,00
274	M	5511870040_index	Gulový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka, FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	15,74	94,44
111	M	551187152	Spätný ventil EURA ťažký - 6/4"FF; Kv 9,60 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	22,75	0,00
275	M	551187152_index	Spätný ventil EURA ťažký - 6/4"FF; Kv 9,60 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	29,16	58,32
112	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	0,000	5,36	0,00
276	K	734209118_index	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	6,43	12,86
113	M	5511870050	Gulový uzáver voda PERFECTA - 2"FF; páčka FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	20,17	0,00
277	M	5511870050_index	Gulový uzáver voda PERFECTA - 2"FF; páčka FIV.8363 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	25,62	25,62
114	M	5511871620	Spätný ventil EURA ťažký - 2"FF; Kv 15,00 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	34,77	0,00
278	M	5511871620_index	Spätný ventil EURA ťažký - 2"FF; Kv 15,00 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	42,14	42,14
115	K	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb.	0,000	38,36	0,00
279	K	734109215_index	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb.	6,000	48,38	290,28
116	M	5518211420	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk liatina, DN 65, 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	0,000	38,19	0,00
280	M	5518211420_index	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk liatina, DN 65, 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	6,000	48,16	288,96
117	K	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 80	súb.	0,000	50,04	0,00
281	K	734109216_index	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 80	súb.	14,000	60,46	846,44
118	M	5518211430	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk liatina, DN 80, 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	0,000	47,31	0,00
282	M	5518211430_index	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk liatina, DN 80, 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	10,000	59,13	591,30
119	M	5518200106	Prírubový filter, DN 80, 310 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	0,000	102,60	0,00
283	M	5518200106_index	Prírubový filter, DN 80, 310 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	2,000	125,28	250,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	5518220123	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 80, 64 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez oceľ AISI 316, EPDM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	0,000	57,57	0,00
284	M	5518220123_index	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 80, 64 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez oceľ AISI 316, EPDM IVAR (alebo ekvivalent)	ks	2,000	73,95	147,90
121	K	734109416	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,000	0,97	0,00
285	K	734109416_index	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	28,000	1,22	34,16
122	M	3899014310	Flexvent 1/2" plavákový odvzdušňovač (alebo ekvivalent)	ks	0,000	6,70	0,00
286	M	3899014310_index	Flexvent 1/2" plavákový odvzdušňovač (alebo ekvivalent)	ks	10,000	8,54	85,40
123	M	734209101	Teplomer axiálny, D 63/L 50 mm, O 63 mm, zadné napojenie (alebo ekvivalent)	ks	0,000	2,54	0,00
287	M	734209101_index	Teplomer axiálny, D 63/L 50 mm, O 63 mm, zadné napojenie (alebo ekvivalent)	ks	10,000	3,22	32,20
124	M	4849360439	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie, obj.č. MR50006BB (alebo ekvivalent)	ks	0,000	2,12	0,00
288	M	4849360439_index	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie, obj.č. MR50006BB (alebo ekvivalent)	ks	2,000	2,56	5,12
125	M	4849210216	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR (alebo ekvivalent)	ks	0,000	3,56	0,00
289	M	4849210216_index	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR (alebo ekvivalent)	ks	6,000	4,40	26,40
126	K	4849210333	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 65	spoj	0,000	1,85	0,00
290	K	4849210333_index	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 65	spoj	12,000	2,27	27,24
127	M	5511871140	Tesnenie vláknotopryžové univerzálne, DN 65, PN 10/16, pre prírubové spoje (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,38	0,00
291	M	5511871140_index	Tesnenie vláknotopryžové univerzálne, DN 65, PN 10/16, pre prírubové spoje (alebo ekvivalent)	ks	48,000	0,48	23,04
128	M	Pol43	Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 16 mm, nerez, DIN 988 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,07	0,00
292	M	Pol43_index	Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 16 mm, nerez, DIN 988 (alebo ekvivalent)	ks	48,000	0,09	4,32
129	M	Pol44	Matica presná M 16 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,12	0,00
293	M	Pol44_index	Matica presná M 16 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná (alebo ekvivalent)	ks	48,000	0,15	7,20
130	M	Pol45	Skrutka M 16x70 mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,69	0,00
294	M	Pol45_index	Skrutka M 16x70 mm (alebo ekvivalent)	ks	48,000	0,85	40,80
131	K	Pol46	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	0,000	1,98	0,00
295	K	Pol46_index	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	31,000	2,38	73,78
132	M	Pol47	Tesnenie vláknotopryžové univerzálne, DN 80, PN 10/16, pre prírubové spoje (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,40	0,00
296	M	Pol47_index	Tesnenie vláknotopryžové univerzálne, DN 80, PN 10/16, pre prírubové spoje (alebo ekvivalent)	ks	248,000	0,49	121,52
133	M	Pol43	Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 16 mm, nerez, DIN 988 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,07	0,00
297	M	Pol43_index	Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 16 mm, nerez, DIN 988 (alebo ekvivalent)	ks	248,000	0,09	22,32
134	M	Pol44	Matica presná M 16 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,12	0,00
298	M	Pol44_index	Matica presná M 16 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná (alebo ekvivalent)	ks	248,000	0,15	37,20
135	M	Pol45	Skrutka M 16x70 mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,69	0,00
299	M	Pol45_index	Skrutka M 16x70 mm (alebo ekvivalent)	ks	248,000	0,85	210,80
136	K	Pol48	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
300	K	Pol48_index	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	108,730	5,14	558,87
D	D1		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				21 236,59
137	K	998734204	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	0,000	18,00	0,00
301	K	998734204_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	72,000	21,61	1 555,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	M	735	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 10 600x1200 s bočným pripoj.,s jedným panelom (alebo ekvivalent)	ks	0,000	60,34	0,00
302	M	735_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 10 600x1200 s bočným pripoj.,s jedným panelom (alebo ekvivalent)	ks	52,000	73,24	3 808,48
139	M	735154042	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 11 600x600 s bočným pripoj.,s jedným panelom (alebo ekvivalent)	ks	0,000	57,63	0,00
303	M	735154042_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 11 600x600 s bočným pripoj.,s jedným panelom (alebo ekvivalent)	ks	20,000	71,22	1 424,40
140	K	4845357000	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	0,000	19,00	0,00
304	K	4845357000_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	74,000	23,71	1 754,54
141	M	484535701	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 500x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi (alebo ekvivalent)	ks	0,000	66,55	0,00
305	M	484535701_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 500x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi (alebo ekvivalent)	ks	10,000	84,31	843,10
142	M	735154142	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 600x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi (alebo ekvivalent)	ks	0,000	55,65	0,00
306	M	735154142_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 600x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	70,18	140,36
143	M	4845374000	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 600x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	61,31	0,00
307	M	4845374000_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 600x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	16,000	77,81	1 244,96
144	M	4845374200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 21 400x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	76,07	0,00
308	M	4845374200_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 21 400x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	5,000	94,51	472,55
145	M	4845374400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 21 500x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. dvoma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	75,56	0,00
309	M	4845374400_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 21 500x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. dvoma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	4,000	92,53	370,12
146	M	4845380250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 22 400x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	82,05	0,00
310	M	4845380250_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 22 400x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	37,000	97,98	3 625,26
147	K	4845380300	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	0,000	20,00	0,00
311	K	4845380300_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	25,66	76,98
148	M	4845380350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 400x600 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	91,80	0,00
312	M	4845380350_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 400x600 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	3,000	109,42	328,26
149	K	735154223	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	0,000	20,00	0,00
313	K	735154223_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	3,000	24,61	73,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	M	4845385305	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 600x1200 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	163,40	0,00
314	M	4845385305_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 600x1200 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	3,000	202,91	608,73
151	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 700 mm/ do dĺžky 1800 mm	ks	0,000	20,00	0,00
315	K	735154242_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 700 mm/ do dĺžky 1800 mm	ks	11,000	25,32	278,52
152	M	4845385310	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 700x1100 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	153,49	0,00
316	M	4845385310_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 700x1100 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	6,000	197,09	1 182,54
153	M	735154242	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 700x1800 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	0,000	222,97	0,00
317	M	735154242_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 33 700x1800 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt. (alebo ekvivalent)	ks	4,000	278,38	1 113,52
154	M	4845385310.1	Vykur. Teleso rebríkové - oceľ. KRC-182060-00-10 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	71,22	71,22
318	M	4845385310.1_inde	Vykur. Teleso rebríkové - oceľ. KRC-182060-00-10 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	86,95	86,95
155	M	4845385315	Konzola FMS k telesám 20-33 400mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	1,20	0,00
319	M	4845385315_index	Konzola FMS k telesám 20-33 400mm (alebo ekvivalent)	ks	93,000	1,51	140,43
156	M	4845385320	Konzola FMS k telesám 20-33 600mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	1,20	0,00
320	M	4845385320_index	Konzola FMS k telesám 20-33 600mm (alebo ekvivalent)	ks	11,000	1,52	16,72
157	M	4848549210	Konzola RE-10 k telesám typ 10 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	1,20	0,00
321	M	4848549210_index	Konzola RE-10 k telesám typ 10 (alebo ekvivalent)	ks	72,000	1,51	108,72
158	K	735154245	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	0,000	3,15	0,00
322	K	735154245_index	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	72,000	4,06	292,32
159	K	4845387532	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	0,000	6,41	0,00
323	K	4845387532_index	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	96,000	8,05	772,80
160	K	Pol49	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
324	K	Pol49_index	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	165,110	5,12	845,36

D D2

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 389,72

161	K	998735204	Stavebno montážne práce odborné - Odborná prehliadka	hod	0,000	13,00	0,00
325	K	998735204_index	Stavebno montážne práce odborné - Odborná prehliadka	hod	24,000	15,76	378,24
162	K	HZS	Stavebno montážne práce odborné - Prvé napustenie systému	hod	0,000	13,00	0,00
326	K	HZS_index	Stavebno montážne práce odborné - Prvé napustenie systému	hod	32,000	15,94	510,08
163	K	HZS0001141	Stavebno montážne práce odborné - Revízná správa	hod	0,000	13,00	0,00
327	K	HZS0001141_index	Stavebno montážne práce odborné - Revízná správa	hod	20,000	15,67	313,40
164	K	HZS0001142	Stavebno montážne práce odborné - Vyregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	0,000	13,00	0,00
328	K	HZS0001142_index	Stavebno montážne práce odborné - Vyregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	72,000	16,50	1 188,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

325 681,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	325 681,75	20,00%	65 136,35

Cena s DPH

v EUR

390 818,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

325 681,75

PSV - Práce a dodávky PSV

325 681,75

Z3 - Zariadenie č. 3: Chladenie učební informatiky a serverovne

9 428,38

Z4 - Zariadenie č. 4: Vetranie socialok 4.NP nadstavba

8 073,96

Z5 - Zariadenie č. 5: Vetranie učební

292 210,01

ORP - Ostatné rozpočtové náklady

15 969,40

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

325 681,75

D PSV Práce a dodávky PSV 325 681,75

D Z3 Zariadenie č. 3: Chladenie učební informatiky a serverovne 9 428,38

1	K	3.01	KLJ 1a - vonkajšia klimatizačná multisplit jednotka, Mitsubishi MXZ-5F102VA-E4 alebo ekvivalent, výkon CHL/UK: 10,2/10,5kW, 220-240V/50Hz, príkon CHL/UK 3,91/2,9kW, el. prúd 13,8/10,3A, veľkosť ističa 25A, rozmer 950X330X796mm, hmotnosť 63kg	ks	3,000	1 560,36	4 681,08
2	K	3.02	KLJ 2a - vonkajšia klimatizačná Split jednotka, Mitsubishi MUZ-AP50VG-E1 alebo ekvivalent, výkon CHL/UK: 5/5,8kW, 220-240V/50Hz, príkon CHL/UK 1,55/1,6kW, el. prúd 7,4/7,6A, veľkosť ističa 16A, rozmer 800X285X714mm, hmotnosť 40kg	ks	1,000	653,29	653,29
3	K	3.03	KLJ 3a - vonkajšia klimatizačná Split jednotka, Mitsubishi MUZ-AP25VG alebo ekvivalent, výkon CHL/UK: 2,5/3,2kW, 220-240V/50Hz, príkon CHL/UK 0,6/0,78kW, el. prúd 3,2/3,9A, veľkosť ističa 10A, rozmer 800X285X550mm, hmotnosť 31kg	ks	1,000	342,43	342,43
4	K	3.04	KLJ 4a - vonkajšia klimatizačná Split jednotka, Mitsubishi MUZ-AP35VG alebo ekvivalent, výkon CHL/UK: 3,5/4,0kW, 220-240V/50Hz, príkon CHL/UK 0,99/1,03kW, el. prúd 4,9/4,7A, veľkosť ističa 10A, rozmer 800X285X550mm, hmotnosť 31kg	ks	1,000	366,71	366,71
5	K	3.05	KLJ 2b - vnútorná klimatizačná nástenná jednotka, Mitsubishi MSZ-AP50VGK alebo ekvivalent, nominálny chladiaci výkon 5,0kW, nominálny vykurovací výkon 5,8kW, rozmer 798X219X299mm, hmotnosť 10,5kg	ks	5,000	264,71	1 323,55
6	K	3.06	KLJ 3b - vnútorná klimatizačná nástenná jednotka, Mitsubishi MSZ-AP25VGK alebo ekvivalent, nominálny chladiaci výkon 2,5kW, nominálny vykurovací výkon 3,2kW, rozmer 798X219X299mm, hmotnosť 10,5kg	ks	1,000	194,07	194,07
7	K	3.07	KLJ 4b - vnútorná klimatizačná nástenná jednotka, Mitsubishi MSZ-AP35VGK alebo ekvivalent, nominálny chladiaci výkon 3,5kW, nominálny vykurovací výkon 4,0kW, rozmer 798X219X299mm, hmotnosť 10,5kg	ks	1,000	208,86	208,86
8	K	3.08	Medené potrubie + izolácia Ø6,10	m	57,000	12,25	698,25
9	K	3.09	Strešný prestup Ø 125 mm	ks	3,000	51,33	153,99
10	K	3.10	Strešný prestup Ø 160mm	ks	2,000	58,78	117,56
11	K	3.10.1	Konzola pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku (modulárny podporný systém)	kpl	5,000	80,00	400,00
12	K	3.11	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	288,59	288,59

D Z4 Zariadenie č. 4: Vetrание socialok 4.NP nadstavba 8 073,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	4.01	PV01 - ventilátor do kruhového potrubia so zabudovaným časovým dobehom, TD 500/150-160 SILENT T alebo ekvivalent, odvod vzduchu 550m ³ /h (pri 0Pa), elektrické parametre: 59W, 0.26A, 230V, hmotnosť 6.0kg	ks	6,000	230,56	1 383,36
14	K	K001	VBM 160 rýchlopínacia spona	ks	12,000	4,41	52,92
15	K	4.02	"PV02 - ventilátor do kruhového potrubia so zabudovaným časovým dobehom, TD 800/200 SILENT T alebo ekvivalent, odvod vzduchu 910m ³ /h (pri 0Pa), elektrické parametre: 102W, 0.50A, 230V, hmotnosť 8.7kg	ks	2,000	314,91	629,82
16	K	K002	VBM 200 rýchlopínacia spona	ks	4,000	5,11	20,44
17	K	4.03	"PV03 - ventilátor do kruhového potrubia so zabudovaným časovým dobehom, TD 160/100 SILENT T alebo ekvivalent, odvod vzduchu 180m ³ /h (pri 0Pa), elektrické parametre: 29W, 0.17A, 230V, hmotnosť 1,4kg	ks	3,000	99,85	299,55
18	K	K003	VBM 100 rýchlopínacia spona	ks	6,000	3,51	21,06
19	K	4.04	"PV04 - ventilátor do kruhového potrubia so zabudovaným časovým dobehom, TD 250/100 SILENT T alebo ekvivalent, odvod vzduchu 250m ³ /h (pri 0Pa), elektrické parametre: 27W, 0.15A, 230V, hmotnosť 5,4kg	ks	1,000	197,49	197,49
20	K	K004	VBM 100 rýchlopínacia spona	ks	2,000	3,51	7,02
21	K	4.05	SKK 100 spätná klapka do kruhového potrubia príslušného rozmeru	ks	4,000	3,96	15,84
22	K	4.06	SKK 160 spätná klapka do kruhového potrubia príslušného rozmeru	ks	6,000	5,55	33,30
23	K	4.07	SKK 200 spätná klapka do kruhového potrubia príslušného rozmeru	ks	2,000	7,33	14,66
24	K	4.08	VHK 250 výfuková hlavica do kruhového potrubia príslušného rozmeru	ks	4,000	93,45	373,80
25	K	K005	Strešný prestup Ø 250 mm	ks	4,000	80,33	321,32
26	K	4.09	OTV 100 odvodný tanierový ventil príslušného rozmeru	ks	5,000	3,80	19,00
27	K	4.10	OTV 125 odvodný tanierový ventil príslušného rozmeru	ks	12,000	4,26	51,12
28	K	4.11	OTV 160 odvodný tanierový ventil príslušného rozmeru	ks	15,000	6,28	94,20
29	K	4.12	PKK 100, požiarne klapka do kruhového potrubia príslušného rozmeru, Cartridge - PKI-C-EI60S, alebo ekvivalent	ks	5,000	66,75	333,75
30	K	4.13	PKK 125, požiarne klapka do kruhového potrubia príslušného rozmeru, Cartridge - PKI-C-EI60S, alebo ekvivalent	ks	12,000	68,25	819,00
31	K	4.14	PKK 160, požiarne klapka do kruhového potrubia príslušného rozmeru, Cartridge - PKI-C-EI60S, alebo ekvivalent	ks	15,000	71,25	1 068,75
32	K	4.15	DM 400x100 dverová mriežka príslušného rozmeru	ks	20,000	21,89	437,80
33	K	4.16.1	Kruhové Spiro potrubie, potrubie Ø250/50% tvarovky	m	10,000	20,14	201,40
34	K	4.16.2	Kruhové Spiro potrubie, potrubie Ø200/50% tvarovky	m	4,000	15,63	62,52
35	K	4.16.3	Kruhové Spiro potrubie, potrubie Ø160/50% tvarovky	m	81,000	11,41	924,21
36	K	4.16.4	Kruhové Spiro potrubie, potrubie Ø125/50% tvarovky	m	29,000	8,93	258,97
37	K	4.16.5	Kruhové Spiro potrubie, potrubie Ø100/50% tvarovky	m	15,000	8,69	130,35
38	K	4.17	Izolácia kaučuková samolepiaca s Al fóliou, Armaflex 19-99/EA-AL Duct	m ²	5,000	10,27	51,35
39	K	K006	Samolepiaca páska	ks	1,000	5,35	5,35
40	K	4.18	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	245,61	245,61

D Z5

Zariadenie č. 5: Vetrание učební

292 210,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	5.01	LRJ 1 - lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m ³ /h, odvod vzduchu: 72m ³ /h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2000x345x100 mm	kpl	47,000	2 716,18	127 660,46
42	K	5.02	LRJ 2 - lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 36m ³ /h, odvod vzduchu: 36m ³ /h, 15,3W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 1440x345x110 mm	kpl	19,000	2 023,79	38 452,01
43	K	5.03	LRJ 3- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m ³ /h, odvod vzduchu: 72m ³ /h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2460x345x110xmm	kpl	4,000	2 839,46	11 357,84
44	K	5.04	LRJ 4- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m ³ /h, odvod vzduchu: 72m ³ /h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondentu, 2508x345x110xmm	kpl	3,000	2 864,12	8 592,36
45	K	5.05	LRJ 5- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m ³ /h, odvod vzduchu: 72m ³ /h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2652x345x110 mm	kpl	1,000	2 888,78	2 888,78
46	K	5.06	LRJ 6 - lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 36m ³ /h, odvod vzduchu: 36m ³ /h, 15,3W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 1270x345x110 mm	kpl	1,000	1 974,49	1 974,49
47	K	5.07	LRJ 7- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m ³ /h, odvod vzduchu: 72m ³ /h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2450x345x110 mm	kpl	1,000	2 839,46	2 839,46
48	K	5.08	LRJ 8- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m ³ /h, odvod vzduchu: 72m ³ /h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2555x345x110 mm	kpl	1,000	2 864,12	2 864,12
49	K	5.09	LRJ 9- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m ³ /h, odvod vzduchu: 72m ³ /h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2015x345x110 mm	kpl	2,000	2 740,83	5 481,66
50	K	5.10	LRJ 10- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 24m ³ /h, odvod vzduchu: 24m ³ /h, 10,8W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 1130x345x110 mm	kpl	1,000	1 683,48	1 683,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	5.11	LRJ 11- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 24m3/h, odvod vzduchu: 24m3/h, 10,8W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 1005x345x110 mm	kpl	2,000	1 658,84	3 317,68
52	K	5.12	LRJ 12- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m3/h, odvod vzduchu: 72m3/h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2600x345x110 mm	kpl	2,000	2 864,12	5 728,24
53	K	5.13	LRJ 13- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 24m3/h, odvod vzduchu: 24m3/h, 10,8W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzátu, 1255x345x110 m	kpl	2,000	1 713,41	3 426,82
54	K	5.14	LRJ 14- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m3/h, odvod vzduchu: 72m3/h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2240x345x110 mm	kpl	2,000	2 790,15	5 580,30
55	K	5.15	LRJ 15- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 12m3/h, odvod vzduchu: 12m3/h, 6,2W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 883x345x110 mm	kpl	1,000	1 366,12	1 366,12
56	K	5.16	LRJ 16- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 12m3/h, odvod vzduchu: 12m3/h, 6,2W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 755x345x110 mm	kpl	1,000	1 366,12	1 366,12
57	K	5.17	LRJ 17- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m3/h, odvod vzduchu: 72m3/h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2405x345x110 mm	kpl	1,000	2 839,46	2 839,46
58	K	5.18	LRJ 18- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 12m3/h, odvod vzduchu: 12m3/h, 6,2W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 810x345x110 mm	kpl	2,000	1 366,12	2 732,24
59	K	5.19	LRJ 19- lokálna rekuperačná jednotka, zabudovaná nad okenným rámom, ENDURA TWIST, alebo ekvivalent, prívod vzduchu: 72m3/h, odvod vzduchu: 72m3/h, 29,0W,230V/50Hz, filter G3 prívod, G3 odvod, účinnosť rekuperácie 80%, bez odvodu kondenzu, 2105x345x110 mm	kpl	1,000	2 765,49	2 765,49
60	K	5.20	ovládač s dotykovým dysplayom a zabudovaným čidlom CO2	ks	29,000	326,10	9 456,90
61	K	5.21	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	ks	94,000	78,35	7 364,90
62	K	K007	Lišta na 1 jednotku priemerná cena	ks	94,000	61,15	5 748,10
63	K	K008	Komunikačný kábel	ks	94,000	3,00	282,00
64	K	5.22	montáž a doprava na 1 jednotku*	ks	94,000	387,67	36 440,98
D	ORP		Ostatné rozpočtové náklady				15 969,40
65	K	K009	Prenájom žeriavu resp. manipulačnej techniky, lešenia	kpl	1,000	777,80	777,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	K010	Skúšky zariadení a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
67	K	K011	Odovzdávacia dokumentácia (certifikáty, protokoly, návody, skutkový stav....)	kpl	1,000	228,30	228,30
68	K	K012	Dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	9 463,30	9 463,30
69	K	K013	Montáž zariadení *(bez montáže zariadenia č.5 - vid' zariadenie č.5)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.1 - Silnoprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 218,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	152 218,19	20,00%	30 443,64

Cena s DPH

v EUR

182 661,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.1 - Silnoprúdové rozvody

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

152 218,19

M - Práce a dodávky M

152 218,19

21-M - Elektromontáže

152 218,19

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.1 - Silnoprúdové rozvody

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 218,19

D M Práce a dodávky M 152 218,19

D 21-M Elektromontáže 152 218,19

1	K	Pol50	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	1,000	93,50	93,50
2	M	357130010600.1	Rozvádzač RE-HR1	ks	1,000	13 179,00	13 179,00
3	K	Pol51	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	41,81	41,81
4	M	357130010600.2	Rozvádzač RMS401	ks	0,000	5 571,00	0,00
161	M	357130010600.2_index	Rozvádzač RMS401	ks	1,000	7 174,00	7 174,00
5	K	Pol52	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	0,000	21,71	0,00
162	K	Pol52_index	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	5,000	26,65	133,25
6	M	357130010600.3	Rozvádzač 401RMS1	ks	0,000	3 008,00	0,00
163	M	357130010600.3_index	Rozvádzač 401RMS1	ks	1,000	3 822,00	3 822,00
7	M	357130010600.4	Rozvádzač 401RMS2	ks	0,000	784,00	0,00
263	M	357130010600.4_index	Rozvádzač 401RMS2	ks	1,000	949,00	949,00
8	M	357130010600.5	Rozvádzač 401RMS3	ks	0,000	887,00	0,00
264	M	357130010600.5_index	Rozvádzač 401RMS3	ks	1,000	1 079,00	1 079,00
9	M	357130010600.6	Rozvádzač 401RMS4	ks	0,000	926,00	0,00
265	M	357130010600.6_index	Rozvádzač 401RMS4	ks	1,000	1 128,00	1 128,00
10	M	357130010600.7	Rozvádzač RC(35kVAr, 7stupňov)	ks	0,000	1 525,00	0,00
266	M	357130010600.7_index	Rozvádzač RC(35kVAr, 7stupňov)	ks	1,000	2 023,00	2 023,00
11	K	Pol53	Montáž rozvádzača centralneho bateriového systému, uvedenie systému do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia	ks	1,000	1 043,20	1 043,20
12	M	357130010600.1.1	Rozvádzač RNO v požiarom vyhotovení (okruhov pre núdzové osvetlenie 7 + 2 rezerva, vývodov pre sledovanie siete v rozvádzačoch 5, možnosť vyp. na diaľku) /CBS centrálny batériový systém ZB-S CEAG_HELPLUX + Protipožiarny kabinet/ alebo ekvivalent	ks	1,000	7 796,00	7 796,00
13	K	Pol54	Montáž prístroja pre sledovanie siete do rozvádzača	ks	0,000	5,24	0,00
164	K	Pol54_index	Montáž prístroja pre sledovanie siete do rozvádzača	ks	5,000	6,43	32,15
14	M	357130010600.1.2	Prístroj pre sledovanie siete do rozvádzača (dodávka RNO)	ks	5,000	125,01	625,05
15	K	210290483.S1	Preverenie jestvujúcich poistiek v rozvádzači RE-HR1-HR2	ks	27,000	2,68	72,36
16	K	210290483.S2	Osadenie valcových poistiek do 40A do rozvádzača RE-HR1	ks	27,000	2,55	68,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	345290015900.S3	Valcová poistka do 40A gG podľa preverenia (typ: 22x58 alebo ekvivalent)	ks	27,000	2,46	66,42
18	K	Pol55	Montáž metostanice pre ovládanie svetlíkov	ks	0,000	19,15	0,00
167	K	Pol55_index	Montáž metostanice pre ovládanie svetlíkov	ks	1,000	23,51	23,51
19	M	Pol56	Metostanica MC1 vrátane senzora vietor, dažď	ks	1,000	656,00	656,00
20	K	210192571	Radová svorkovnica	ks	0,000	1,13	0,00
168	K	210192571_index	Radová svorkovnica	ks	10,000	1,31	13,10
21	M	EBL000000693	OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE	ks	10,000	19,86	198,60
22	K	Pol57	Montáž svetidla	ks	0,000	6,96	0,00
169	K	Pol57_index	Montáž svetidla	ks	357,000	8,55	3 052,35
23	M	3480571410.A1	A1 - Svetidlo PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED27S/840 OC (2700 lm; 22 W) alebo ekvivalent	ks	153,000	90,27	13 811,31
24	M	3480571410.A2	A2 - Svetidlo PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/840 OC (3700 lm; 31.5 W) alebo ekvivalent	ks	117,000	90,27	10 561,59
25	M	3480571410.A3	A3 - Svetidlo PHILIPS LL512X 1 xLED61S/840 A20 (6100 lm; 45 W), vrátane prislusentva alebo ekvivalent	ks	18,000	148,44	2 671,92
26	M	3480571410.B1	B1 - Svetidlo PHILIPS DN145C D166 1 xLED10S/840 (1100 lm; 11.0 W) alebo ekvivalent	ks	29,000	28,60	829,40
27	M	3480571410.B2	B2 - Svetidlo PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (2100 lm; 21.0 W) alebo ekvivalent	ks	38,000	33,96	1 290,48
28	M	3480571410.F2	F2 - Svetidlo PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 (4100 lm; 35,5 W), min. IP44 alebo ekvivalent	ks	2,000	44,28	88,56
29	K	Pol58	Montáž núdzového svetidla		0,000	7,36	0,00
170	K	Pol58_index	Montáž núdzového svetidla		78,000	9,04	705,12
30	M	3480571410.N	N - Núdzové svetidlo stropné LED HELPLUX, bez piktogramu, IP40 alebo ekvivalent	ks	22,000	64,54	1 419,88
31	M	3480571410.Nh	Nh - Núdzové svetidlo prísadené LED HELPLUX + picto D, piktogram "HYDRANT", IP40 alebo ekvivalent	ks	5,000	95,29	476,45
32	M	3480571410.N1	N1 - Núdzové svetidlo stropné LED HELPLUX, piktogram šípka dolu, IP40 alebo ekvivalent	ks	12,000	78,13	937,56
33	M	3480571410.N2	N2 - Núdzové svetidlo stropné LED HELPLUX, piktogram šípka pravo-lavá, IP40 alebo ekvivalent	ks	2,000	78,13	156,26
34	M	3480571410.N3	N3 - Núdzové svetidlo prísadené LED HELPLUX + picto D, piktogram šípka dolu, IP40 alebo ekvivalent	ks	23,000	73,34	1 686,82
35	M	3480571410.N5	N5 - Núdzové svetidlo prísadené LED HELPLUX + picto D, piktogram šípka do lava, IP40 alebo ekvivalent	ks	1,000	73,34	73,34
36	M	3480571410.N6	N6 - Núdzové svetidlo stropné LED bez piktogramu, IP40 + AKU 1 .hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	9,000	53,85	484,65
37	M	3480571410.N7	N7 - Núdzové svetidlo prísadené LED s piktogram šípka dolu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	2,000	39,27	78,54
38	M	3480571410.N12	N12 - Núdzové svetidlo prísadené LED s piktogram šípka do lava, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	2,000	39,27	78,54
39	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	0,000	3,68	0,00
171	K	210110001_index	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	49,000	4,51	220,99
40	M	3450201310	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP20, vrátane rámika	ks	0,000	2,36	0,00
172	M	3450201310_index	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP20, vrátane rámika	ks	47,000	2,82	132,54
41	M	3450201320.	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP44	ks	0,000	4,57	0,00
173	M	3450201320_index	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP44	ks	2,000	5,47	10,94
42	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	0,000	3,94	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	K	210110003_index	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	23,000	4,84	111,32
43	M	3450201480	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.5, IP20, vrátane rámy	ks	0,000	3,54	0,00
175	M	3450201480_index	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.5, IP20, vrátane rámy	ks	23,000	4,24	97,52
44	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	0,000	3,94	0,00
176	K	210110004_index	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000	4,84	9,68
45	M	3450201580.1	Vypínač na povrch 10A/230V, radenie č.6, IP44, vrátane rámy	ks	0,000	2,66	0,00
177	M	3450201580.1_inde	Vypínač na povrch 10A/230V, radenie č.6, IP44, vrátane rámy	ks	2,000	3,28	6,56
46	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6+6	ks	0,000	4,94	0,00
178	K	210110024_index	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6+6	ks	14,000	6,07	84,98
47	M	3450204400.	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.6+6, IP20, vrátane rámy	ks	0,000	4,34	0,00
179	M	3450204400.v	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.6+6, IP20, vrátane rámy	ks	14,000	5,20	72,80
48	K	210110201.3	Montáž vypínača zapustený	ks	0,000	1,78	0,00
180	K	210110201.3_index	Montáž vypínača zapustený	ks	2,000	2,18	4,36
49	M	358120000100.1	Tlačidlo otvárania svetlíkov zapustený 10A, 230V, IP44	ks	2,000	12,21	24,42
50	K	210110022	Senzor pohybu+súmr.	ks	0,000	11,76	0,00
181	K	210110022_index	Senzor pohybu+súmr.	ks	41,000	14,43	591,63
51	M	3450201420	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP40, nastenný	ks	8,000	6,23	49,84
52	M	3450201420.1	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP44, nastenný	ks	2,000	6,23	12,46
53	M	Pol59	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP40, stropný, 360	ks	31,000	5,82	180,42
54	K	Pol60	Montáž vypínač do 40A, 230V	ks	0,000	7,89	0,00
182	K	Pol60_index	Montáž vypínač do 40A, 230V	ks	6,000	9,68	58,08
55	M	Pol61	Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 32A, 400V, IP65 alebo ekvivalent	ks	0,000	23,20	0,00
183	M	Pol61_index	Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 32A, 400V, IP65 alebo ekvivalent	ks	5,000	28,14	140,70
56	M	Pol62	Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 40A, 400V, IP65 alebo ekvivalent	ks	1,000	33,70	33,70
57	K	Pol63	Montáž vypínač do 160A, 400V	ks	0,000	11,75	0,00
184	K	Pol63_index	Montáž vypínač do 160A, 400V	ks	1,000	14,42	14,42
58	M	Pol64	Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 160A, 400V, IP65 alebo ekvivalent	ks	0,000	64,22	0,00
185	M	Pol64_index	Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 160A, 400V, IP65 alebo ekvivalent	ks	1,000	66,74	66,74
59	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	0,000	3,30	0,00
186	K	210111011_index	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	4,000	4,05	16,20
60	M	3450317700	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, vrátane rámy	ks	0,000	3,30	0,00
187	M	3450317700_index	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, vrátane rámy	ks	2,000	3,95	7,90
61	M	3450319300	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	1,000	2,62	2,62
188	M	3450319300_index	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	1,000	2,92	2,92
62	M	3450319300.2	Zásuvka na povrch s prepätovou ochranou 16A/230V, IP44	ks	1,000	38,35	38,35
63	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia dvojitá, vodorovna	ks	0,000	3,94	0,00
189	K	210111012_index	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia dvojitá, vodorovna	ks	203,000	4,84	982,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	3450318300	Zásuvka zapustená dvojité vodorovná 16A/230V, IP20, vrátane rámpa	ks	0,000	6,57	0,00
190	M	3450318300_index	Zásuvka zapustená dvojité vodorovná 16A/230V, IP20, vrátane rámpa	ks	100,000	7,87	787,00
65	M	3450319000	Zásuvka zapustená dvojité vodorovná s prepätovou ochranou 16A/230V, IP20, vrátane rámpa	ks	0,000	31,53	0,00
191	M	3450319000_index	Zásuvka zapustená dvojité vodorovná s prepätovou ochranou 16A/230V, IP20, vrátane rámpa	ks	13,000	36,33	472,29
66	M	3450318300.1	Zásuvka zapustená do parapet.kanálu dvojité 16A/230V, IP20 (biela)	ks	58,000	6,84	396,72
67	M	3450318400	Zásuvka zapustená do parapet. kanálu dvojité s prepätovou ochranou, 16A/230V, IP20	ks	0,000	10,43	0,00
192	M	3450318400_index	Zásuvka zapustená do parapet. kanálu dvojité s prepätovou ochranou, 16A/230V, IP20	ks	32,000	11,67	373,44
68	M	ERA000000207	Rámeček LEGRAND 10921	ks	0,000	1,03	0,00
193	M	ERA000000207_inde	Rámeček LEGRAND 10921	ks	90,000	1,03	92,70
69	K	210010422	Zásuvkový box do podlahy	ks	15,000	14,69	220,35
70	M	EZA000002569.1	Podlahova krabica LEGRAND 24modulová alebo ekvivalent	ks	15,000	66,92	1 003,80
71	K	Pol65	Montáž tlačidla "stop"	ks	0,000	4,85	0,00
194	K	Pol65_index	Montáž tlačidla "stop"	ks	2,000	5,95	11,90
72	M	Pol66	Tlačidlo červené "CENTRAL STOP" 10A, 230V, IP44 v krabici s krytom proti nechcenému vypnutiu	ks	1,000	13,47	13,47
73	M	Pol67	Tlačidlo červené "TOTAL STOP" 10A, 230V, IP44 v krabici s krytom proti nechcenému vypnutiu	ks	1,000	30,47	30,47
74	K	Pol68	Montáž tlačidla "zvonček"	ks	0,000	1,78	0,00
195	K	Pol68_index	Montáž tlačidla "zvonček"	ks	2,000	2,18	4,36
75	M	Pol69	Tlačidlo zvončekové zapustené rad 1/0, 10A, 230V, IP44 + vnútorný gong	ks	2,000	14,56	29,12
76	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,69	0,00
196	K	210800147_index	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,85	12,75
77	M	341110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	0,000	0,79	0,00
197	M	341110000800_inde	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	15,000	1,11	16,65
78	K	Pol70	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x50	m	0,000	1,78	0,00
198	K	Pol70_index	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x50	m	8,000	2,19	17,52
79	M	Pol71	Kábel medený CYKY-J 4x50 mm2	m	0,000	19,42	0,00
199	M	Pol71_index	Kábel medený CYKY-J 4x50 mm2	m	8,000	29,57	236,56
80	K	210800550	Vodič NN pevne uložený CY 25	m	0,000	0,94	0,00
200	K	210800550_index	Vodič NN pevne uložený CY 25	m	10,000	1,15	11,50
81	M	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	0,000	2,91	0,00
201	M	3410405900_index	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	10,000	4,22	42,20
82	K	Pol72	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	0,000	0,59	0,00
202	K	Pol72_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	3 500,000	0,73	2 555,00
83	M	Pol73	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
203	M	Pol73_index	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	900,000	1,01	909,00
84	M	Pol74	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
204	M	Pol74_index	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	2 600,000	1,01	2 626,00
85	K	Pol75	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,69	0,00
205	K	Pol75_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	2 650,000	0,84	2 226,00
86	M	Pol76	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	0,000	0,92	0,00
206	M	Pol76_index	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	2 650,000	1,92	5 088,00
87	K	Pol77	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x6	m	0,000	0,82	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	K	Pol77_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x6	m	68,000	1,00	68,00
88	M	Pol78	Kábel medený CXKE-R 3x6 mm2	m	0,000	2,10	0,00
208	M	Pol78_index	Kábel medený CXKE-R 3x6 mm2	m	68,000	3,31	225,08
89	K	210881091.S1	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 4x1,5	m	0,000	0,71	0,00
209	K	210881091.S1_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 4x1,5	m	100,000	0,88	88,00
90	M	341610015900.S1	Kábel medený CXKE-R 4x1,5 mm2	m	0,000	0,84	0,00
210	M	341610015900.S1_inde	Kábel medený CXKE-R 4x1,5 mm2	m	100,000	1,44	144,00
91	K	Pol79	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x2,5	m	0,000	0,86	0,00
211	K	Pol79_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x2,5	m	5,000	1,05	5,25
92	M	Pol80	Kábel medený CXKE-R 5x2,5 mm2	m	0,000	1,45	0,00
212	M	Pol80_index	Kábel medený CXKE-R 5x2,5 mm2	m	5,000	2,28	11,40
93	K	Pol81	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x10	m	0,000	1,60	0,00
213	K	Pol81_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x10	m	155,000	1,96	303,80
94	M	Pol82	Kábel medený CXKE-R 5x10 mm2	m	0,000	5,32	0,00
214	M	Pol82_index	Kábel medený CXKE-R 5x10 mm2	m	155,000	8,96	1 388,80
95	K	Pol83	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x50	m	0,000	1,78	0,00
215	K	Pol83_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x50	m	40,000	2,18	87,20
96	M	Pol84	Kábel medený CXKE-R 5x50 mm2	m	0,000	26,42	0,00
216	M	Pol84_index	Kábel medený CXKE-R 5x50 mm2	m	40,000	40,29	1 611,60
97	K	210810067.S1	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x70	m	0,000	2,91	0,00
217	K	210810067.S1_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x70	m	18,000	3,57	64,26
98	M	341110006800.S1	Kábel medený CXKE-R 5x70 mm2	m	0,000	38,20	0,00
218	M	341110006800.S1_inde	Kábel medený CXKE-R 5x70 mm2	m	18,000	54,90	988,20
99	K	Pol85	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 4x150	m	0,000	4,03	0,00
219	K	Pol85_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 4x150	m	55,000	4,95	272,25
100	M	Pol86	Kábel medený CXKE-R 4x150 mm2	m	55,000	60,09	3 304,95
101	K	Pol87	Kábel uloženie N2XH-J 4	m	0,000	0,46	0,00
220	K	Pol87_index	Kábel uloženie N2XH-J 4	m	1 000,000	0,56	560,00
102	M	Pol88	Kábel medený N2XH-J 4zž mm2	m	0,000	0,64	0,00
221	M	Pol88_index	Kábel medený N2XH-J 4zž mm2	m	1 000,000	0,85	850,00
103	K	Pol89	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	0,000	0,51	0,00
222	K	Pol89_index	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	500,000	0,63	315,00
104	M	Pol90	Kábel medený N2XH-J 6zž mm2	m	0,000	0,78	0,00
223	M	Pol90_index	Kábel medený N2XH-J 6zž mm2	m	500,000	1,11	555,00
105	K	Pol91	Kábel uloženie N2XH-J 25	m	0,000	0,86	0,00
224	K	Pol91_index	Kábel uloženie N2XH-J 25	m	500,000	1,05	525,00
106	M	Pol92	Kábel medený N2XH-J 25zž mm2	m	0,000	2,71	0,00
225	M	Pol92_index	Kábel medený N2XH-J 25zž mm2	m	500,000	4,38	2 190,00
107	K	Pol93	Kábel uloženie CXKE-V 3x1,5 mm2	m	0,000	0,62	0,00
226	K	Pol93_index	Kábel uloženie CXKE-V 3x1,5 mm2	m	30,000	0,76	22,80
108	M	Pol94	Kábel medený CXKE-V O3x1,5 mm2	m	0,000	1,02	0,00
227	M	Pol94_index	Kábel medený CXKE-V O3x1,5 mm2	m	30,000	1,23	36,90
109	K	210881022.1	Kábel uloženie CXKE-V 3x2,5 mm2	m	0,000	0,69	0,00
228	K	210881022.1_index	Kábel uloženie CXKE-V 3x2,5 mm2	m	835,000	0,85	709,75
110	M	341610014400.1	Kábel medený CXKE-V O3x2,5 mm2	m	0,000	1,69	0,00
229	M	341610014400.1_index	Kábel medený CXKE-V O3x2,5 mm2	m	255,000	2,07	527,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	341610014400	Kábel medený CXKE-V 3x2,5 mm2	m	0,000	1,21	0,00
230	M	341610014400_index	Kábel medený CXKE-V 3x2,5 mm2	m	580,000	1,48	858,40
112	K	210881192	Kábel uloženie CXKE-V 5x4 mm2	m	0,000	1,11	0,00
231	K	210881192_index	Kábel uloženie CXKE-V 5x4 mm2	m	10,000	1,36	13,60
113	M	341610022700	Kábel medený CXKE-V 5x4 mm2	m	0,000	3,20	0,00
232	M	341610022700_index	Kábel medený CXKE-V 5x4 mm2	m	10,000	3,80	38,00
114	K	210881193	Kábel uloženie CXKE-V 5x6 mm2	m	0,000	1,33	0,00
233	K	210881193_index	Kábel uloženie CXKE-V 5x6 mm2	m	60,000	1,63	97,80
115	M	341610022800	Kábel medený CXKE-V 5x6 mm2	m	0,000	4,31	0,00
234	M	341610022800_index	Kábel medený CXKE-V 5x6 mm2	m	60,000	5,06	303,60
116	K	Pol95	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	0,000	0,58	0,00
235	K	Pol95_index	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	400,000	0,71	284,00
117	M	Pol96	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, UK)	m	0,000	0,41	0,00
236	M	Pol96_index	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, UK)	m	400,000	0,82	328,00
118	K	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	0,000	0,26	0,00
237	K	210950101_index	Označovací štítok na kábel	ks	400,000	0,33	132,00
119	M	2830024200	Popisné štítky	ks	400,000	0,05	20,00
120	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	0,82	0,00
238	K	210100001_index	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	110,000	1,00	110,00
121	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	100,000	0,66	66,00
122	M	3452105700	Ukončenie káblov do 5x4 (Káblové oko 5x CU)	ks	10,000	1,24	12,40
123	K	210020309	Parapatný žlab	m	0,000	4,54	0,00
239	K	210020309_index	Parapatný žlab	m	102,000	5,56	567,12
124	M	69631	Parapatný 2-komorový kanál DLP 150/65 vč.rohov, ohybov, spojok, krytov a prepážok, farba biela RAL 9010	BM	102,000	9,87	1 006,74
125	K	Pol97	Podlahový žlab do betónu trojkomorový	m	0,000	10,69	0,00
240	K	Pol97_index	Podlahový žlab do betónu trojkomorový	m	24,000	13,11	314,64
126	M	Pol98	Podlahový žlab LEGRAND trojkomorový 350x48mm alebo ekvivalent	BM	24,000	41,67	1 000,08
127	K	210020311	Káblový žlab pozink. vrátane príslušenstva, š.200 mm vrátane veka a podp.	m	0,000	9,30	0,00
241	K	210020311_index	Káblový žlab pozink. vrátane príslušenstva, š.200 mm vrátane veka a podp.	m	50,000	11,42	571,00
128	M	3085	Kábelový žlab kovový š.200x v.100 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov, spoj.prvk.	BM	50,000	24,50	1 225,00
129	K	Pol99	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	0,000	1,09	0,00
242	K	Pol99_index	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	2 000,000	1,34	2 680,00
130	M	Pol100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	0,000	0,34	0,00
243	M	Pol100_index	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	2 000,000	0,44	880,00
131	M	Pol101	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	0,000	0,18	0,00
244	M	Pol101_index	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	250,000	0,30	75,00
132	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	0,000	1,19	0,00
245	K	210010027_index	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	1 000,000	1,45	1 450,00
133	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	0,000	0,59	0,00
246	M	345710009300_index	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	1 000,000	0,77	770,00
134	M	345710018000	Spojka nasúvacia PVC-U SM 32	ks	0,000	0,32	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
247	M	345710018000_index	Spojka nasúvacia PVC-U SM 32	ks	250,000	0,74	185,00
135	K	210010027.1	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne v podlahe so zaťahovacím drôtom	m	0,000	1,19	0,00
248	K	210010027.1_index	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne v podlahe so zaťahovacím drôtom	m	50,000	5,75	287,50
136	M	345710009300.2	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 so zaťahovacím drôtom	m	0,000	0,59	0,00
249	M	345710009300.2_index	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 so zaťahovacím drôtom	m	50,000	0,79	39,50
137	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	0,000	1,10	0,00
250	K	210010301_index	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	410,000	1,36	557,60
138	M	3450900400	Inštalačná krabica, typ: ASD 70	ks	410,000	0,11	45,10
139	K	210010306.1	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	4,69	0,00
251	K	210010306.1_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	600,000	5,75	3 450,00
140	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s vičkom KU68	ks	0,000	0,33	0,00
252	M	3450915500_index	Škatuľa univerzálna s vičkom KU68	ks	600,000	0,55	330,00
141	K	Pol102	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	4,69	0,00
253	K	Pol102_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	50,000	5,75	287,50
142	M	Pol103	Odbočná krabica - 2000342 - bez svorkovnice - A 11 alebo ekvivalent	ks	50,000	0,90	45,00
143	K	210010323.4	Krabica odbočná s vičkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná	ks	0,000	4,69	0,00
254	K	210010323.4_index	Krabica odbočná s vičkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná	ks	70,000	5,75	402,50
144	M	8595057691612.1	Krabica s krytím IP 54 POZIARU odolná, PO	ks	70,000	20,23	1 416,10
145	K	Pol104	Vysekanie drážky do š.50	m	0,000	1,38	0,00
255	K	Pol104_index	Vysekanie drážky do š.50	m	4 000,000	1,69	6 760,00
146	K	Pol105	Vysekanie drážky do š.200	m	0,000	3,09	0,00
256	K	Pol105_index	Vysekanie drážky do š.200	m	500,000	3,40	1 700,00
147	K	Pol106	Prieraz v podlahe	ks	6,000	10,80	64,80
148	K	Pol107	Demontáže rozvádzač RE-HR1-HR2	hod	24,000	14,30	343,20
149	K	Pol108	Demontáže elektroinštalácie - komplet	hod	0,000	14,30	0,00
258	K	Pol108_index	Demontáže elektroinštalácie - komplet	hod	16,000	17,55	280,80
150	K	Pol68.1	Vyčistenie káblového kanála	hod	0,000	14,30	0,00
259	K	Pol68.1_index	Vyčistenie káblového kanála	hod	4,000	17,54	70,16
151	K	Pol67	Pripojenie jestvujúcich vývodov do nového rozvádzača RE-HR1	hod	16,000	14,30	228,80
152	K	Pol109	Nepredvídané práce	hod	10,000	14,30	143,00
260	K	Pol109_index	Nepredvídané práce	hod	70,000	17,55	1 228,50
153	K	Pol110	Odvoz odpadu do 25km	t	25,000	22,68	567,00
154	K	210020922	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min. (práca+material)	m2	0,000	296,50	0,00
261	K	210020922_index	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min. (práca+material)	m2	2,000	363,97	727,94
155	K	941955004.S	Lešenie pojazdné výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	dni	90,000	7,27	654,30
156	K	998009101.1	Prirážka za dopravu lešenia	km	50,000	1,20	60,00
157	K	HZS-001	Revízie	hod	0,000	18,00	0,00
262	K	HZS-001_index	Revízie	hod	36,000	22,10	795,60
158	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,500	949,00	1 423,50
159	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1 321,84	1 321,84
160	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	949,00	2 372,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.2 - Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 816,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 816,00	20,00%	2 963,20

Cena s DPH

v EUR

17 779,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.2 - Slaboprúdové rozvody

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 816,00

M - Práce a dodávky M

14 816,00

21-M - Elektromontáže

14 816,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.2 - Slaboprúdové rozvody

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 816,00

D M Práce a dodávky M **14 816,00**

D 21-M Elektromontáže **14 816,00**

1	K	Pol51	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	50,00	50,00
2	M	Pol111	Dátový rozvádzač RACK	ks	0,000	1 351,93	0,00
20	M	Pol111_index	Dátový rozvádzač RACK	ks	1,000	1 490,00	1 490,00
3	K	Pol112	Zásuvka dátova RJ45 - montáž	ks	0,000	7,85	0,00
21	K	Pol112_index	Zásuvka dátova RJ45 - montáž	ks	110,000	8,00	880,00
4	M	Pol113	Zásuvka zapustená RJ45 (CAT6a), IP20 , vrátane rámička	ks	28,000	8,20	229,60
5	M	Pol114	Zásuvka zapustená do parapet. kanálu RJ45 (CAT6a), IP20	ks	0,000	8,67	0,00
22	M	Pol114_index	Zásuvka zapustená do parapet. kanálu RJ45 (CAT6a), IP20	ks	82,000	9,50	779,00
6	M	ERA000000207	Rámeček LEGRAND do parapet. kanálu	ks	0,000	1,18	0,00
23	M	ERA000000207_index	Rámeček LEGRAND do parapet. kanálu	ks	82,000	1,20	98,40
7	K	Pol115	Kábel uložený pevne FTP CAT6.A	m	0,000	0,65	0,00
24	K	Pol115_index	Kábel uložený pevne FTP CAT6.A	m	4 300,000	0,80	3 440,00
8	M	Pol116	Kábel dátový FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 (B2ca - s1, d1, a1) alebo ekvivalent	m	4 300,000	0,49	2 107,00
9	K	Pol117	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2 000,000	1,10	2 200,00
10	M	Pol118	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20 - šedá	m	2 000,000	0,50	1 000,00
11	M	Pol119	Spojka nasúvacia PVC-U SM 20	ks	0,000	0,26	0,00
25	M	Pol119_index	Spojka nasúvacia PVC-U SM 20	ks	500,000	0,30	150,00
12	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	0,000	2,66	0,00
26	K	210010301_index	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	60,000	3,00	180,00
13	M	3450900400	Inštaláčna krabica, typ: ASD 70	ks	0,000	0,14	0,00
27	M	3450900400_index	Inštaláčna krabica, typ: ASD 70	ks	60,000	0,20	12,00
14	K	Pol120	Vysekание drážky /spoločné s elektroinštaláciou/	m	0,000	0,00	0,00
15	K	210020922	Protipožiarna upchávky s požiar. odolnosťou 45 min. (práca+material)	m2	0,000	160,00	0,00
28	K	210020922_index	Protipožiarna upchávky s požiar. odolnosťou 45 min. (práca+material)	m2	1,000	190,00	190,00
16	K	HZS-001	Oživenie systému	hod	48,000	17,00	816,00
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	69,27	0,00
29	K	PM_index	Podružný materiál	%	1,000	84,00	84,00
18	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	530,00	0,00
30	K	MD_index	Mimostavenisková doprava	%	1,000	750,00	750,00
19	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	320,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	MV_index	Murárske výpomoci	%	1,000	360,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.3 - EPS

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 447,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 447,00	20,00%	2 289,40

Cena s DPH

v EUR

13 736,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.3 - EPS

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 447,00

M - Práce a dodávky M

11 447,00

ZD - EPS zariadenia dodávka

5 167,00

ZM - EPS zariadenia montáž

2 004,00

RD - Rozvody dodávka

1 032,94

RM - Rozvody montáž

1 619,06

TD - Technická dokumentácia

430,00

SN - Súvisiace náklady (VRN)

1 194,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.3 - EPS

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 447,00

D M Práce a dodávky M

11 447,00

D ZD EPS zariadenia dodávka

5 167,00

1	M	M001	Ústredňa analógová, tlačiareň, 2 slučky, AKU, zdroj	ks	0,000	1 504,03	0,00
44	M	M001_index	Ústredňa analógová, tlačiareň, 2 slučky, AKU, zdroj	ks	1,000	1 690,00	1 690,00
2	M	M002	Relé poplach, porucha do ústredne	ks	0,000	16,50	0,00
45	M	M002_index	Relé poplach, porucha do ústredne	ks	1,000	54,00	54,00
3	M	M003	Reléová doska do ústredne, 8 relé	ks	0,000	44,00	0,00
46	M	M003_index	Reléová doska do ústredne, 8 relé	ks	1,000	151,00	151,00
4	M	M004	Optickodymový hlásič s izolátorom	ks	0,000	29,10	0,00
47	M	M004_index	Optickodymový hlásič s izolátorom	ks	18,000	40,50	729,00
5	M	M005	Tepelný hlásič s izolátorom	ks	0,000	29,10	0,00
48	M	M005_index	Tepelný hlásič s izolátorom	ks	10,000	40,50	405,00
6	M	M006	Pätica hlásiča	ks	0,000	3,53	0,00
49	M	M006_index	Pätica hlásiča	ks	28,000	4,50	126,00
7	M	M007	Tlačidlový hlásič na omietku, vr.sklička a testovacieho kľúča	ks	0,000	37,97	0,00
50	M	M007_index	Tlačidlový hlásič na omietku, vr.sklička a testovacieho kľúča	ks	18,000	51,50	927,00
8	M	M008	Tlačidlový hlásič na omietku,modrá krabička	ks	8,000	40,40	323,20
9	M	M009	Plastový kryt pre tlačidlový hlásič	ks	0,000	1,55	0,00
51	M	M009_index	Plastový kryt pre tlačidlový hlásič	ks	26,000	3,80	98,80
10	M	M010	Vstupňé/výstupní modul, 3IN/3OT	ks	0,000	67,26	0,00
52	M	M010_index	Vstupňé/výstupní modul, 3IN/3OT	ks	1,000	85,00	85,00
11	M	M011	Vstupňé/výstupní modul, 230V	ks	0,000	76,34	0,00
53	M	M011_index	Vstupňé/výstupní modul, 230V	ks	4,000	82,00	328,00
12	M	M012	Zariadenie diaľkového prenosu na PCO (telefónny komunikátor, GSM modul, vysielateľ,...) so zdrojom a aku	ks	1,000	250,00	250,00

D ZM EPS zariadenia montáž

2 004,00

13	K	K019	montáž požiarnej ústredne s príslušenstvom	ks	1,000	100,00	100,00
14	K	K020	montáž prídavných modulov ústredne	ks	2,000	19,00	38,00
15	K	K021	montáž V/V prvku, koppleru	ks	0,000	15,94	0,00
54	K	K021_index	montáž V/V prvku, koppleru	ks	5,000	17,00	85,00
16	K	K022	montáž kompletného hlásiča	ks	0,000	11,29	0,00
55	K	K022_index	montáž kompletného hlásiča	ks	28,000	12,00	336,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	K023	kontrola funkcie hlásiča	ks	0,000	1,16	0,00
56	K	K023_index	kontrola funkcie hlásiča	ks	28,000	1,50	42,00
18	K	K024	montáž tlač. hlásiča na omietku	ks	0,000	10,62	0,00
57	K	K024_index	montáž tlač. hlásiča na omietku	ks	26,000	11,00	286,00
19	K	K025	montáž prenosového zariadenia na PCO	ks	1,000	50,00	50,00
20	K	K026	uvadenie požiarnej ústredne do trvalej prevádzky	ks	1,000	900,00	900,00
21	K	K027	uvadenie hlásiča do prevádzky	ks	0,000	1,66	0,00
58	K	K027_index	uvadenie hlásiča do prevádzky	ks	54,000	2,00	108,00
22	K	K028	meranie 1 úseku slučky	ks	0,000	0,66	0,00
59	K	K028_index	meranie 1 úseku slučky	ks	59,000	1,00	59,00
D RD Rozvody dodávka							1 032,94
23	M	M013	Kábel 1x2x0,8, FE180/E30,B2ca (s1,d1,a1)	m	685,000	0,66	452,10
24	M	M014	Držiak kábla 6mm, pozink.+chróm., E90	ks	0,000	0,04	0,00
60	M	M014_index	Držiak kábla 6mm, pozink.+chróm., E90	ks	1 650,000	0,06	99,00
25	M	M015	Protipožiarna kotva M6x30 M6/5, E90	ks	1 650,000	0,19	313,50
26	M	M016	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C, priemer 20mm	m	100,000	0,56	56,00
27	M	M017	Protipožiarny tmel tuba	ks	0,000	21,42	0,00
61	M	M017_index	Protipožiarny tmel tuba	ks	1,000	25,00	25,00
28	M	M018	Drobný inštalačný a pomocný materiál	ks	0,000	61,67	0,00
62	M	M018_index	Drobný inštalačný a pomocný materiál	ks	1,000	87,34	87,34
D RM Rozvody montáž							1 619,06
29	K	K029	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	600,000	0,02	12,00
30	K	K030	uloženie kábla	m	685,000	0,80	548,00
31	K	K031	forma káblová do 5x2	ks	118,000	0,05	5,90
32	K	K032	označenie kábla štítkom	ks	118,000	0,25	29,50
33	K	K033	montáž káblovej príchytky/úchytu v murive zo železobetónu	ks	1 650,000	0,10	165,00
34	K	K034	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	ks	1 650,000	0,20	330,00
35	K	K035	uloženie rúrky D20mm pod omietku	m	100,000	3,50	350,00
36	K	K036	prieraz stena	ks	17,000	3,50	59,50
37	K	K037	prieraz strop	ks	6,000	5,00	30,00
38	K	K038	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	4,000	13,99	55,96
39	K	K039	pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	33,20	33,20
D TD Technická dokumentácia							430,00
40	K	K040	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	250,00	250,00
41	K	K041	správa o východiskovej revízii, certifikáty	ks	0,000	150,00	0,00
63	K	K041_index	správa o východiskovej revízii, certifikáty	ks	1,000	180,00	180,00
D SN Súvisiace náklady (VRN)							1 194,00
42	K	K042	Transportná réžia	%	0,000	590,00	0,00
64	K	K042_index	Transportná réžia	%	1,000	950,00	950,00
43	K	K043	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	244,00	244,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.4 - HSP

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 905,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 905,00	20,00%	3 981,00

Cena s DPH

v EUR

23 886,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.4 - HSP

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 905,00

M - Práce a dodávky M

19 905,00

ZD - Evakuačný rozhlas dodávka	10 160,30
ZM - Evakuačný rozhlas montáž	2 430,50
KTD - Káblové trasy dodávka	2 146,50
KTM - Káblové trasy montáž	3 117,70
TD - Technická dokumentácia	420,00
SN - Súvisiace náklady (VRN)	1 630,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Úroveň 3:

E.7.4 - HSP

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 905,00

D M Práce a dodávky M 19 905,00

D ZD Evakuačný rozhlas dodávka 10 160,30

1	M	M019	Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, záznamník s 255 správami, alarm. a ovládacie kontakty, kontrola liniek, poplach. tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby v každej zóne, nútený posluš, rozšíriteľná do 60 zón, umiestnenie v 19" skrini	ks	0,000	1 611,00	0,00
46	M	M019_index	Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, záznamník s 255 správami, alarm. a ovládacie kontakty, kontrola liniek, poplach. tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby v každej zóne, nútený posluš, rozšíriteľná do 60 zón, umiestnenie v 19" skrini	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
2	M	M020	Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a ovládacie kontakty, kontrola liniek	ks	0,000	1 422,00	0,00
47	M	M020_index	Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a ovládacie kontakty, kontrola liniek	ks	1,000	1 590,00	1 590,00
3	M	M021	Doska dohľadu, pre dvojkanálový systém, vyžaduje samostatné káblové vedenie	ks	0,000	18,00	0,00
48	M	M021_index	Doska dohľadu, pre dvojkanálový systém, vyžaduje samostatné káblové vedenie	ks	6,000	21,00	126,00
4	M	M022	Výkonový zosilňovač 720/480W	ks	0,000	397,35	0,00
49	M	M022_index	Výkonový zosilňovač 720/480W	ks	2,000	890,00	1 780,00
5	M	M023	Skrinkový reproduktor 6W, EVAC	ks	0,000	26,10	0,00
50	M	M023_index	Skrinkový reproduktor 6W, EVAC	ks	57,000	29,90	1 704,30
6	M	M024	Zvukový projektor obojstranný 10W EVAC	ks	0,000	105,30	0,00
51	M	M024_index	Zvukový projektor obojstranný 10W EVAC	ks	14,000	115,00	1 610,00
7	M	M025	Rozvádzač 24U s príslušenstvom	ks	0,000	550,00	0,00
52	M	M025_index	Rozvádzač 24U s príslušenstvom	ks	1,000	590,00	590,00
8	M	M026	Akumulátorová batéria 12V/100 Ah	ks	0,000	117,00	0,00
53	M	M026_index	Akumulátorová batéria 12V/100 Ah	ks	2,000	125,00	250,00
9	M	M027	Nabíjač batérií 24V, EN 54-4	ks	0,000	659,70	0,00
54	M	M027v	Nabíjač batérií 24V, EN 54-4	ks	1,000	720,00	720,00

D ZM Evakuačný rozhlas montáž 2 430,50

10	K	K044	montáž rozhlasovej ústredne 2 programy	ks	1,000	100,00	100,00
11	K	K045	montáž riadiaceho pracoviska rozhlasovej ústredne, usadenie, zapojenie, nastavenie	ks	0,000	900,00	0,00
55	K	K045_index	montáž riadiaceho pracoviska rozhlasovej ústredne, usadenie, zapojenie, nastavenie	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
12	K	K046	montáž smerovača	ks	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K047	montáž dosky dohľadu	ks	0,000	9,29	0,00
56	K	K047_index	montáž dosky dohľadu	ks	6,000	11,00	66,00
14	K	K048	montáž jednotkového zosilňovača	ks	0,000	12,50	0,00
57	K	K048_index	montáž jednotkového zosilňovača	ks	2,000	25,00	50,00
15	K	K049	montáž reproduktora panelového skrinkového do 6W	ks	0,000	9,29	0,00
58	K	K049_index	montáž reproduktora panelového skrinkového do 6W	ks	57,000	11,00	627,00
16	K	K050	montáž zvukového projektora do 10W	ks	0,000	9,29	0,00
59	K	K050_index	montáž zvukového projektora do 10W	ks	14,000	11,00	154,00
17	K	K051	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	ks	0,000	1,16	0,00
60	K	K051_index	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	ks	71,000	1,50	106,50
18	K	K052	montáž racku komplet	ks	1,000	150,00	150,00
19	K	K053	montáž akumulátorovej batérie 12V/100Ah do 19" skrine	ks	0,000	6,31	0,00
61	K	K053_index	montáž akumulátorovej batérie 12V/100Ah do 19" skrine	ks	2,000	8,00	16,00
20	K	K054	montáž nabíjača batérií do 19" skrine	ks	0,000	10,62	0,00
62	K	K054_index	montáž nabíjača batérií do 19" skrine	ks	1,000	11,00	11,00

D KTD Káblové trasy dodávka 2 146,50

21	M	M028	Kábel 3x1,5, FE180/E30 B2ca (s1,d1,a1)	m	0,000	0,82	0,00
63	M	M028_index	Kábel 3x1,5, FE180/E30 B2ca (s1,d1,a1)	m	950,000	1,10	1 045,00
22	M	M029	Kábel F/UTP 4 Pair Cat.5e LSZH B2ca (s1,d1,a1)	m	320,000	0,49	156,80
23	M	M030	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., E90	ks	0,000	0,04	0,00
64	M	M030_index	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., E90	ks	2 400,000	0,10	240,00
24	M	M031	Protipožiarna kotva M6x30 M6/5, E30	ks	2 400,000	0,19	456,00
25	M	M032	Káblový úchyt pre jeden FTP kábel, LSOH	ks	0,000	0,04	0,00
65	M	M032_index	Káblový úchyt pre jeden FTP kábel, LSOH	ks	250,000	0,06	15,00
26	M	M033	Skrutková kotva kovová	ks	250,000	0,19	47,50
27	M	M034	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C, priemer 25mm	m	120,000	0,56	67,20
28	M	M017	Protipožiarny tmel tuba	ks	0,000	21,42	0,00
66	M	M017_index	Protipožiarny tmel tuba	ks	1,000	25,00	25,00
29	M	M035	Nešpecifikovaný drobný inštalčný a pomocný materiál	ks	0,000	67,89	0,00
67	M	M035_index	Nešpecifikovaný drobný inštalčný a pomocný materiál	ks	1,000	94,00	94,00

D KTM Káblové trasy montáž 3 117,70

30	K	K029	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,000	0,02	0,00
68	K	K029_index	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	900,000	0,06	54,00
31	K	K030	uloženie kábla	m	1 270,000	0,80	1 016,00
32	K	K031	forma káblová do 5x2	ks	0,000	0,05	0,00
69	K	K031_index	forma káblová do 5x2	ks	12,000	0,10	1,20
33	K	K055	ukončenie kábla do 2x1,5	ks	0,000	0,66	0,00
70	K	K055_index	ukončenie kábla do 2x1,5	ks	142,000	1,00	142,00
34	K	K032	označenie kábla štítkom	ks	154,000	0,25	38,50
35	K	K033	montáž káblovej príchytky/úchytu v murive zo železobetónu	ks	0,000	0,10	0,00
71	K	K033_index	montáž káblovej príchytky/úchytu v murive zo železobetónu	ks	2 650,000	0,20	530,00
36	K	K034	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	ks	2 650,000	0,20	530,00
37	K	K056	uloženie rúrky D25mm pod omietku	m	120,000	3,50	420,00
38	K	K036	prieraz stena	ks	52,000	3,50	182,00
39	K	K037	prieraz strop	ks	6,000	5,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	K038	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	0,000	13,99	0,00
72	K	K038_index	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	6,000	18,00	108,00
41	K	K057	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	0,000	33,20	0,00
73	K	K057_index	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	66,00	66,00
D TD Technická dokumentácia							420,00
42	K	K040	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	240,00	240,00
43	K	K041	správa o východiskovej revízii, certifikáty	ks	0,000	150,00	0,00
74	K	K041_index	správa o východiskovej revízii, certifikáty	ks	1,000	180,00	180,00
D SN Súvisiace náklady (VRN)							1 630,00
44	K	K042	Transportná réžia	%	0,000	810,00	0,00
75	K	K042_index	Transportná réžia	%	1,000	1 300,00	1 300,00
45	K	K043	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	330,00	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.9 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 048,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 048,50	20,00%	5 009,70

Cena s DPH

v EUR

30 058,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.9 - Bleskozvod

Miesto:

Bratislava

Dátum:

17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 048,50

M - Práce a dodávky M

25 048,50

21-M - Elektromontáže

25 048,50

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.1 - SO 01 Nadstavba ZŠ

Časť:

E.9 - Bleskozvod

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 048,50

D	M	Práce a dodávky M					25 048,50
D	21-M	Elektromontáže					25 048,50
1	K	210020553	Vodič pozinkovaný do D 10 mm	m	0,000	1,92	0,00
42	K	210020553_index	Vodič pozinkovaný do D 10 mm	m	1 750,000	2,35	4 112,50
2	M	1561522500	Zberné vedenie – drôt AlMgSi O8mm na podperách PV21 (výška podpery 10cm) á 1m	m	825,000	1,59	1 311,75
3	M	1561522501	Zberné vedenie – drôt AlMgSi O8mm s PVC izoláciou na podperách PV21 (výška podpery 10cm) á 1m	m	25,000	3,92	98,00
4	M	1561522502	Zvodové vedenie – drôt AlMgSi O8mm po fasáde vrátane príchytiek do fasády	m	700,000	1,05	735,00
5	M	1561522503	Zvodové vedenie – drôt FeZn O10mm	m	200,000	1,78	356,00
6	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	0,000	1,50	0,00
43	K	210220301_index	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	350,000	1,84	644,00
7	M	3540406800	HR-Svorka SS /AlMgSi/	ks	0,000	0,91	0,00
44	M	3540406800_index	HR-Svorka SS /AlMgSi/	ks	320,000	1,26	403,20
8	M	3540406100	HR-Svorka SK /AlMgSi/	ks	10,000	1,92	19,20
9	M	354410004000.1	HR-Svorka SP1 /AlMgSi/	ks	20,000	1,73	34,60
10	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	0,000	1,50	0,00
45	K	210220253_index	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	80,000	1,84	147,20
11	M	3544221300	Svorka bleskozvodná SR03	ks	0,000	0,55	0,00
46	M	3544221300_index	Svorka bleskozvodná SR03	ks	80,000	0,86	68,80
12	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná	ks	0,000	2,14	0,00
47	K	210220247_index	Svorka FeZn skúšobná	ks	39,000	2,62	102,18
13	M	3544220000	SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ	ks	0,000	0,94	0,00
48	M	3544220000_index	SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ	ks	39,000	1,30	50,70
14	K	Pol121	Montáž ochranný uholník OU	ks	0,000	12,38	0,00
49	K	Pol121_index	Montáž ochranný uholník OU	ks	39,000	13,91	542,49
15	M	Pol122	Ochranný uholník OU, v=1,7m, vrátane 2ks príchytiek	ks	0,000	5,37	0,00
50	M	Pol122_index	Ochranný uholník OU, v=1,7m, vrátane 2ks príchytiek	ks	39,000	7,02	273,78
16	K	Pol123	Montáž uzemňovacia tyť	ks	0,000	10,73	0,00
51	K	Pol123_index	Montáž uzemňovacia tyť	ks	52,000	13,17	684,84
17	M	Pol124	Uzemňovacia tyť ZT20, v=2m	ks	0,000	12,72	0,00
52	M	Pol124_index	Uzemňovacia tyť ZT20, v=2m	ks	52,000	19,97	1 038,44
18	K	210220201.1	Zachytávacia tyč s podstavcom	ks	18,000	11,72	210,96
19	M	3544215050.2	JT20 - ZBERACIA TYČ AlMgSi 2000mm + komplet stojan trojnožka (pre v=2m)	ks	1,000	24,92	24,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3544215050.3	JT30 - ZBERACIA TYČ AlMgSi 3000mm + komplet stojan trojnožka (pre v=3m)	ks	17,000	111,44	1 894,48
21	K	Pol125	Montáž zachytávacia tyč pre HVI vodič	ks	0,000	6,90	0,00
53	K	Pol125_index	Montáž zachytávacia tyč pre HVI vodič	ks	20,000	8,19	163,80
22	M	Pol126	JTI - ZBERACIA TYČ pre HVI vodič 1000mm	ks	20,000	16,92	338,40
23	K	Pol127	Montáž izolovaná tyč pre HVI vodič	ks	0,000	6,90	0,00
54	K	Pol127_index	Montáž izolovaná tyč pre HVI vodič	ks	20,000	8,19	163,80
24	M	Pol128	Izolovaná tyč pre HVI vodič 3200mm	ks	20,000	31,22	624,40
25	K	Pol129	Montáž príchytka o VZT pre izolovanú tyč	ks	60,000	4,64	278,40
26	M	Pol130	Montáž príchytka o VZT pre izolovanú tyč	ks	60,000	3,42	205,20
27	K	Pol131	Montáž koncové svorky pre HVI vodič	ks	40,000	4,88	195,20
28	M	Pol132	Koncové spojky pre HVI vodič	ks	40,000	18,54	741,60
29	K	Pol133	Montáž HVI vodič	m	160,000	2,96	473,60
30	M	Pol134	Izolovaný vodič pre oddialený bleskozvod HVI (O 20)	m	160,000	24,81	3 969,60
31	K	210220401.1	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	39,000	0,53	20,67
32	M	5489511000	Štítok PVC	Kus	0,000	0,42	0,00
55	M	5489511000_index	Štítok PVC	Kus	39,000	0,54	21,06
33	K	HZS-001.1	Antikorózna ochrana spojov vrátane materialu	hod	0,000	14,30	0,00
56	K	HZS-001.1_index	Antikorózna ochrana spojov vrátane materialu	hod	16,000	16,61	265,76
34	K	Pol135	Demontáže jestvujúceho bleskozvodu - komplet	hod	224,000	14,30	3 203,20
35	K	Pol136	Odvoz odpadu do 25km	t	2,000	22,68	45,36
36	K	949941101.1	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 16 m	deň	0,000	22,45	0,00
57	K	949941101.1_index	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 16 m	deň	21,000	22,75	477,75
37	K	998009101.1	Prirážka za dopravu šplhacej plošiny	km	50,000	1,20	60,00
38	K	HZS-001	Revízie	hod	0,000	18,00	0,00
58	K	HZS-001_index	Revízie	hod	16,000	22,10	353,60
39	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,500	116,12	174,18
40	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	229,58	229,58
41	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	116,12	290,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.1 - SO 02 Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

407 024,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	407 024,28	20,00%	81 404,86

Cena s DPH

v EUR

488 429,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.1 - SO 02 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

407 024,28

HSV - Práce a dodávky HSV

163 084,80

1 - Zemné práce	13 368,70
2 - Zakladanie	12 787,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	11 034,62
4 - Vodorovné konštrukcie	47 336,00
5 - Komunikácie	5 084,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 493,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	37 019,59
99 - Presun hmôt HSV	6 960,58

PSV - Práce a dodávky PSV

243 939,48

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	167,95
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	48 481,24
713 - Izolácie tepelné	47 028,47
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	41,44
762 - Konštrukcie tesárske	10 474,29
763 - Konštrukcie - drevostavby	40 924,77
764 - Konštrukcie klampiarske	898,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	79 716,88
771 - Podlahy z dlaždíc	270,51
776 - Podlahy povlakové	13 643,60
783 - Nátery	1 702,50
784 - Malby	589,15

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.1 - SO 02 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

407 024,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

163 084,80

D 1

Zemné práce

13 368,70

1	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	0,000	3,27	0,00
247	K	112101121.S_index	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	1,000	3,99	3,99
2	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	0,000	6,77	0,00
248	K	112201101.S_index	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	8,25	8,25
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	41,387	15,56	643,98
4	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	0,92	0,00
249	K	113107222.S_index	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	222,000	1,15	255,30
5	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	222,000	3,26	723,72
6	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	510,000	1,02	520,20
250	K	113107242.S_index	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	222,000	1,28	284,16
7	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	184,644	4,50	830,90
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,50	0,00
251	K	122201109.S_index	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	60,933	0,60	36,56
9	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	64,32	0,00
252	K	132211101.S_index	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,940	78,84	1 729,75
10	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000	12,86	0,00
253	K	132211119.S_index	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,240	15,76	114,10
11	K	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	0,000	0,20	0,00
254	K	162401421.S_index	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	15,000	0,25	3,75
12	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	0,000	12,45	0,00
255	K	162501411.S_index	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	15,30	15,30
13	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	0,000	6,71	0,00
256	K	162601411.S_index	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	8,25	8,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	174101001.1	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pilotážna rovina	m3	0,000	2,71	0,00
257	K	174101001.1_index	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pilotážna rovina	m3	52,800	3,36	177,41
15	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	0,000	11,00	0,00
258	M	583410004300.S_in	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	97,680	12,64	1 234,68
16	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	1,18	0,00
259	K	174201101.S_index	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,533	1,44	92,93
17	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	0,000	10,00	0,00
260	M	583410002900.S_in	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	112,933	11,78	1 330,35
230	K	132211101.S.	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	56,62	0,00
397	K	132211101.S_index	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	46,405	78,84	3 658,57
231	K	132211119.S.	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000	11,33	0,00
398	K	132211119.S_index	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	46,405	15,76	731,34
237	K	162201102.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,000	1,64	0,00
399	K	162201102.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	34,854	1,64	57,16
238	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,854	7,57	263,84
234	K	174101001.	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - okolo pätky	m3	34,854	2,71	94,45
232	K	162501102.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	3,38	0,00
400	K	162501102.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,552	4,16	48,06
233	K	162501105.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,34	0,00
401	K	162501105.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	173,265	0,42	72,77
235	K	171209002.S.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	15,00	0,00
402	K	171209002.S_index	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,212	19,50	394,13
236	K	171201201.S.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,405	0,75	34,80
D 2			Zakladanie				12 787,35
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,000	0,18	0,00
261	K	215901101.S_index	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	546,660	0,21	114,80
19	K	224311205	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25) - hlavy pilót	m3	3,942	87,10	343,35
223	K	224311205.	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25) - hlavy pilót	m3	-3,942	87,10	-343,35
20	K	224311206	Debnenie pilót zhotovenie - hlavy pilót	m2	15,230	15,00	228,45
224	K	224311206.	Debnenie pilót zhotovenie - hlavy pilót	m2	-15,230	15,00	-228,45
21	K	224311207	Debnenie pilót odstránenie - hlavy pilót	m2	15,230	4,00	60,92
225	K	224311207.	Debnenie pilót odstránenie - hlavy pilót	m2	-15,230	4,00	-60,92
22	K	224311213	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25)	m3	12,811	126,06	1 614,95
226	K	224311213.	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25)	m3	-12,811	126,06	-1 614,95
23	K	224311213.1	Zrovnanie hlavy ŽB piloty na požadovanej úrovni	ks	17,000	250,00	4 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	K	224311213.1.	Zrovnanie hlavy ŽB piloty na požadovanej úrovni	ks	-17,000	250,00	-4 250,00
24	K	224361114.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	1,489	2 368,03	3 526,00
228	K	224361114.S.	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	-1,489	2 368,03	-3 526,00
25	K	264311212.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	102,000	75,00	7 650,00
229	K	264311212.S.	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	-102,000	75,00	-7 650,00
26	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	20,383	32,14	655,11
262	K	271571111.S_index	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	20,383	38,33	781,28
239	K	271571111.S.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	32,14	0,00
263	K	271571111.S_index	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,400	38,33	206,98
27	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,000	110,41	0,00
264	K	274313612.S_index	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	15,690	116,62	1 829,77
28	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
265	K	274351215.S_index	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,528	16,80	714,47
29	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
266	K	274351216.S_index	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	34,444	2,45	84,39
245	K	275321311.S	Betón základových pätiék, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	30,872	95,08	2 935,31
241	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiék, zhotovenie-tradičné	m2	118,080	21,09	2 490,31
242	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiék, odstránenie-tradičné	m2	118,080	6,64	784,05
243	K	275361821.S	Výstuž základových pätiék z ocele B500 (10505)	t	0,418	2 091,68	874,32
244	K	275362021.S	Výstuž základových pätiék zo zvár. sietí KARI	t	0,025	2 171,96	54,30
30	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	0,000	0,43	0,00
267	K	289971211_index	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	645,330	0,53	342,02
31	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	0,000	0,67	0,00
268	M	693110002000.S_index	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	742,130	1,24	920,24

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11 034,62

32	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,000	129,84	0,00
269	K	311275011.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	11,690	177,55	2 075,56
33	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	0,000	138,90	0,00
270	K	311275131.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	13,910	192,15	2 672,81
34	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,000	114,94	0,00
271	K	311321315.S_index	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	10,278	123,27	1 266,97
35	K	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	0,000	4,25	0,00
272	K	311321822.S_index	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	25,724	5,22	134,28
36	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	0,000	15,00	0,00
273	K	311351105.S_index	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	80,325	20,71	1 663,53
37	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	0,000	4,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
274	K	311351106.S_index	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	80,352	4,79	384,89
38	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0,000	1 502,96	0,00
275	K	311362021.S_index	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0,118	2 020,41	238,41
39	K	312272010	Murivo výplňové (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 100 mm	m3	0,436	122,54	53,43
40	K	312272011.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,000	139,21	0,00
276	K	312272011.S_index	Murivo výplňové (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,225	162,09	36,47
41	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,000	113,19	0,00
277	K	331321315.S_index	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	5,152	124,61	641,99
42	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	0,000	16,30	0,00
278	K	331351101.S_index	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	51,520	23,00	1 184,96
43	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,19	0,00
279	K	331351102.S_index	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	51,520	2,69	138,59
44	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,000	1 717,08	0,00
280	K	331361821.S_index	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,304	1 785,28	542,73

D 4

Vodorovné konštrukcie

47 336,00

45	K	411142222.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 3200 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	48,01	0,00
281	K	411142222.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 3200 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	4,832	76,39	369,12
46	K	411142230.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 4800 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	46,80	0,00
282	K	411142230.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 4800 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	326,033	75,42	24 589,41
47	K	411142236.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6000 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	51,35	0,00
283	K	411142236.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6000 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	9,060	83,46	756,15
48	K	411142237.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6600 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	47,37	0,00
284	K	411142237.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6600 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	9,966	77,00	767,38
49	K	413941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,000	273,65	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
285	K	413941121.S_index	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,112	335,60	37,59
50	M	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,000	1 300,00	0,00
286	M	133830000100.S_index	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,107	1 705,87	182,53
51	M	133310000200.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,000	1 300,00	0,00
287	M	133310000200.S_index	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,005	1 435,87	7,18
52	K	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,000	251,51	0,00
288	K	413941123.S_index	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,204	308,44	62,92
53	M	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,000	1 300,00	0,00
289	M	134840000700.S_index	Tyč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,204	1 660,87	338,82
54	K	413941125.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm	t	0,000	229,82	0,00
290	K	413941125.S_index	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm	t	9,886	281,83	2 786,17
55	M	134830000500.S	Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S275JRG1	t	0,000	1 300,00	0,00
291	M	134830000500.S_index	Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S275JRG1	t	3,640	1 730,87	6 300,37
56	M	134830000600.S	Tyč oceľová prierezu IPE 260 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S275JRG1	t	0,000	1 300,00	0,00
292	M	134830000600.S_index	Tyč oceľová prierezu IPE 260 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S275JRG1	t	4,069	1 730,87	7 042,91
57	M	134830000700.S	Tyč oceľová prierezu IPE 300 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,000	1 300,00	0,00
293	M	134830000700.S_index	Tyč oceľová prierezu IPE 300 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,925	1 755,87	1 624,18
58	M	134830000900.S	Tyč oceľová prierezu IPE 360 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,000	1 300,00	0,00
294	M	134830000900.S_index	Tyč oceľová prierezu IPE 360 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,252	1 755,87	2 198,35
59	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,000	117,91	0,00
295	K	417321414.S_index	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,525	133,77	70,23
246	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,000	117,91	0,00
296	K	417321414.S_index	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,105	133,77	14,05
60	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,000	8,00	0,00
297	K	417351115.S_index	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,200	13,54	56,87
61	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,000	3,00	0,00
298	K	417351116.S_index	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,200	3,86	16,21
62	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,000	1 545,40	0,00
299	K	417361821.S_index	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,023	1 576,63	36,26
63	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,000	2,20	0,00
300	K	417391151.S_index	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	2,100	2,74	5,75
64	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	2,205	11,22	24,74
65	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,000	11,29	0,00
301	K	434351141.S_index	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,800	14,47	40,52
66	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,000	2,41	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
302	K	434351142.S_index	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,800	2,96	8,29
D		5	Komunikácie				5 084,52
67	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	2,65	0,00
303	K	564831111.S_index	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	194,660	3,09	601,50
68	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	7,25	0,00
304	K	567123114.S_index	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	194,660	9,03	1 757,78
69	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 12 komunikácií pre peších hr. 100 mm kartáčovaný, armovaný	m2	0,000	12,05	0,00
305	K	581114113_index	Kryt z betónu prostého C 12 komunikácií pre peších hr. 100 mm kartáčovaný, armovaný	m2	194,660	14,00	2 725,24
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29 493,44
70	K	612423521.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,000	14,09	0,00
306	K	612423521.S_index	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	12,500	17,49	218,63
71	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	0,92	0,00
307	K	612460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	161,856	1,03	166,71
72	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	161,856	9,81	1 587,81
73	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,06	0,00
308	K	612481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	161,856	1,78	288,10
74	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	18,810	2,87	53,98
75	K	622460231.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	0,000	9,69	0,00
309	K	622460231.S_index	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	0,750	11,51	8,63
76	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	0,000	10,81	0,00
310	K	622461053.S_index	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	115,537	12,35	1 426,88
77	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	0,000	25,98	0,00
311	K	622461281.S_index	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	27,770	33,57	932,24
78	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,000	6,28	0,00
312	K	622481119.S_index	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,770	9,71	269,65
79	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	36,84	0,00
313	K	625250710.S_index	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,750	41,55	31,16
80	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	114,787	42,40	4 866,97
81	K	6252516R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	0,000	30,16	0,00
314	K	6252516R1_index	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	4,322	38,17	164,97
82	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm - podkladný betón	m3	0,648	147,27	95,43
83	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm kartáčovaná - debnenie započítané v debnení pásov	m3	0,000	116,83	0,00
315	K	631315661.S_index	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm kartáčovaná - debnenie započítané v debnení pásov	m3	10,677	135,80	1 449,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	631342521	Mazanina vyrovnávacia z penobetónu PB500 hr.do 40 mm	m3	12,946	231,09	2 991,69
85	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,314	1 297,79	407,51
86	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,000	1 505,52	0,00
316	K	631362021.S_index	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,228	2 023,24	461,30
87	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	0,000	0,10	0,00
317	K	632001011.S_index	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	349,891	0,13	45,49
88	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	0,000	0,30	0,00
318	M	283230007500.S_index	Oddeľovacia fólia na potery	m2	402,375	0,36	144,86
89	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	0,000	0,15	0,00
319	K	632001021.S_index	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	314,902	0,18	56,68
90	M	283320005011	Okrajová dilatačná páska	m	0,000	0,50	0,00
320	M	283320005011_index	Okrajová dilatačná páska	m	330,647	0,57	188,47
91	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	0,000	0,35	0,00
321	K	632001051.S_index	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	271,289	0,43	116,65
92	M	585520009100.S	Základný penetračný náter na zvýšenie príľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	0,000	5,02	0,00
322	M	585520009100.S_index	Základný penetračný náter na zvýšenie príľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	40,693	6,02	244,97
93	K	632440136.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	0,000	14,21	0,00
323	K	632440136.S_index	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	349,891	17,76	6 214,06
94	K	632452644	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	0,000	8,75	0,00
324	K	632452644_index	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	271,289	11,59	3 144,24
95	K	632452655	Cementová samonivelizačná stierka, priemerná hr. 20 mm vrátane penetrácie podkladu	m2	0,000	19,46	0,00
325	K	632452655_index	Cementová samonivelizačná stierka, priemerná hr. 20 mm vrátane penetrácie podkladu	m2	148,800	26,32	3 916,42
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37 019,59
96	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000	5,08	0,00
326	K	916561112.S_index	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,230	6,02	218,10
97	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,00	0,00
327	M	592170001800.S_in	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	39,000	2,23	86,97
98	K	931992111	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. do 20 mm	m2	0,000	4,15	0,00
328	K	931992111_index	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. do 20 mm	m2	11,361	4,49	51,01
99	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	0,000	1,60	0,00
329	K	941941041.S_index	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	176,108	1,97	346,93
100	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	0,000	1,80	0,00
330	K	941941291.S_index	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	176,108	1,86	327,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,90	0,00
331	K	941941841.S_index	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	176,108	1,10	193,72
102	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	1,50	0,00
332	K	941955002.S_index	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	621,180	1,92	1 192,67
103	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	0,000	5,11	0,00
333	K	953945319.S_index	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	37,635	8,52	320,65
104	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	0,000	0,51	0,00
334	K	953995406.S_index	Okenný a dverový začišťovací profil	m	107,768	0,64	68,97
105	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	0,000	0,58	0,00
335	K	953995412.S_index	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	23,868	0,73	17,42
106	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	0,000	0,29	0,00
336	K	953995421.S_index	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	113,668	0,36	40,92
107	K	959941122.S	Chemická kotva bez kotevného svorníka tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	ks	0,000	4,69	0,00
337	K	959941122.S_index	Chemická kotva bez kotevného svorníka tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	ks	52,000	5,84	303,68
108	K	959941151	Chemická kotva bez kotevného svorníka tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	ks	0,000	12,85	0,00
338	K	959941151_index	Chemická kotva bez kotevného svorníka tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	ks	128,000	15,93	2 039,04
109	M	311720000600.S	Tyč závitová M 10, dĺžky 500 mm	ks	16,000	0,55	8,80
110	M	311720001100.S	Tyč závitová M 20 mm, dl. 2 m	ks	16,000	7,12	113,92
111	M	311150000999	Matica šesťhranná M 10 mm s podložkou	ks	52,000	0,72	37,44
112	M	311150000311	Matica šesťhranná M 20 mm s podložkou	ks	128,000	1,45	185,60
113	K	962051116.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	m2	9,075	7,84	71,15
339	K	962051116.S_index	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	m2	18,480	9,77	180,55
114	K	962052211.1	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetónového nadzákladného, -1,25000t	m3	16,134	101,06	1 630,50
115	K	962052211.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	8,011	101,06	809,59
116	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	42,300	8,04	340,09
117	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t, presklenná stena, priečka	m	0,000	1,88	0,00
340	K	968061116.S_index	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t, presklenná stena, priečka	m	33,550	2,30	77,17
118	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	43,500	3,77	164,00
341	K	968081115.S_index	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	57,300	4,63	265,30
119	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	0,000	3,77	0,00
342	K	968081116.S_index	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,200	4,63	47,23
120	K	971055024.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pílou -0,03600t	m	0,700	134,88	94,42
121	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	18,810	3,69	69,41
122	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	279,610	7,06	1 974,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
343	K	979011111.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	45,639	8,67	395,69
123	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	279,610	4,94	1 381,27
344	K	979011121.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	45,639	6,06	276,57
124	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	279,610	9,85	2 754,16
345	K	979081111.S_index	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,639	12,13	553,60
125	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 194,150	0,33	1 384,07
346	K	979081121.S_index	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	684,585	0,41	280,68
126	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	279,610	7,12	1 990,82
347	K	979082111.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	45,639	8,73	398,43
127	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 398,050	0,80	1 118,44
348	K	979082121.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	228,195	0,98	223,63
128	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	192,757	42,00	8 095,79
129	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	132,492	52,00	6 889,58
D 99 Presun hmôt HSV							6 960,58
130	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	0,000	7,15	0,00
349	K	998012021.S_index	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	805,623	8,64	6 960,58
D PSV Práce a dodávky PSV							243 939,48
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							167,95
131	K	711210230	Izolácia impregnáciou vodorovných povrchov - impregnácia pórobet. stropných vložiek	m2	0,000	0,39	0,00
350	K	711210230_index	Izolácia impregnáciou vodorovných povrchov - impregnácia pórobet. stropných vložiek	m2	349,891	0,48	167,95
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							48 481,24
132	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,54	0,00
351	K	712290010.S_index	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	335,043	0,66	221,13
133	M	283230007311	<i>Parozábrana</i>	<i>m2</i>	<i>385,299</i>	<i>0,39</i>	<i>150,27</i>
134	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	0,000	0,50	0,00
352	K	712300833.S_index	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	148,800	0,61	90,77
135	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	0,000	0,56	0,00
353	K	712311101.S_index	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	148,800	0,68	101,18
136	M	111630002800.S	<i>Penetračný náter</i>	<i>l</i>	<i>0,000</i>	<i>2,20</i>	<i>0,00</i>
354	M	111630002800.S_in	<i>Penetračný náter</i>	<i>l</i>	<i>37,200</i>	<i>2,88</i>	<i>107,14</i>
137	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	0,000	3,37	0,00
355	K	712341559.S_index	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	148,800	4,26	633,89
138	M	628310001100	<i>Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>0,000</i>	<i>2,04</i>	<i>0,00</i>
356	M	628310001100_inde	<i>Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>171,120</i>	<i>2,51</i>	<i>429,51</i>
139	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spoju a opracovaním všetkých prestupov	m2	0,000	4,20	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
357	K	712370060.S_index	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spoju a opracovaním všetkých prestupov	m2	483,843	5,13	2 482,11
140	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	0,000	3,30	0,00
358	M	247410002100.S_in	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	336,000	3,92	1 317,12
141	M	283220001800	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	0,000	5,54	0,00
359	M	283220001800_inde	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	556,419	7,48	4 162,01
142	K	712370061	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° - vegetačné súvrstvie	m2	483,843	15,25	7 378,61
143	M	693410003500	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov, alebo ekvivalent	m2	493,520	2,90	1 431,21
144	M	693410003510	Retenčná drenážna fólia so zásobníkom vody URBANSCAPE DRAINAGE with BUFFER z extrudovaného polystyrénu hr. 25 mm, šxl 0,9x1,96 m, alebo ekvivalent	m2	493,520	10,25	5 058,58
145	M	693410003520	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m, alebo ekvivalent	m2	493,520	13,56	6 692,13
146	M	693410003530	Koberce z rozchodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy, alebo ekvivalent	m2	493,520	29,66	14 637,80
147	K	712370361	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° samolepiace EPDM pásy	m2	48,390	5,29	255,98
148	M	283280004711	Tesnenie z EPDM - samolepiaci pás hr. 4 mm	m2	50,809	16,48	837,33
149	K	712973240.S	Detaily k PVC fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	0,000	3,19	0,00
360	K	712973240.S_index	Detaily k PVC fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	15,000	3,89	58,35
150	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC fólie, výška 900 mm, priemer 100 mm	ks	15,000	25,23	378,45
151	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,36	0,00
361	K	712990040.S_index	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	148,800	0,44	65,47
152	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	0,000	0,67	0,00
362	M	693110002000.S_in	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	171,120	1,24	212,19
153	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	14,631	121,66	1 780,01
D		713	Izolácie tepelné				47 028,47

154	K	713000044	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z pórobet. panelov. hr. 24 cm - 0,1440t	m2	40,000	0,96	38,40
363	K	713000044_index	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z pórobet. panelov. hr. 24 cm - 0,1440t	m2	108,800	1,18	128,38
155	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	0,000	2,73	0,00
364	K	713111121.S_index	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	343,683	3,50	1 202,89
156	M	631650001911	Minerálna vlna hr. 200 mm	m2	0,000	7,14	0,00
365	M	631650001911_inde	Minerálna vlna hr. 200 mm	m2	721,734	10,02	7 231,77
157	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh PIR doskami, kladenými voľne v dvoch vrstvách	m2	0,000	1,31	0,00
366	K	713122121_index	Montáž tepelnej izolácie podláh PIR doskami, kladenými voľne v dvoch vrstvách	m2	349,891	1,61	563,32
158	M	283750004245.R	Doska PIR hr. 100 mm	m2	0,000	27,64	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
367	M	283750004245.R_in	Doska PIR hr. 100 mm	m2	367,386	27,70	10 176,59
159	M	283750004250.R	Doska PIR hr. 120 mm	m2	0,000	32,36	0,00
368	M	283750004250.R_in	Doska PIR hr. 120 mm	m2	367,386	32,43	11 914,33
160	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	0,000	4,13	0,00
369	K	713132132.S_index	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	10,656	4,99	53,17
161	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm	m2	6,867	2,60	17,85
162	M	283750000600.S	Doska XPS hr. 40 mm	m2	2,747	5,20	14,28
163	M	2837200098111	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa	m2	1,575	6,20	9,77
164	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	0,000	1,00	0,00
370	K	713142151.S_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	148,800	1,23	183,02
165	M	283720010500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	0,000	24,80	0,00
371	M	283720010500.S_in	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	156,240	30,57	4 776,26
166	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	0,000	5,17	0,00
372	K	713142155.S_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	335,043	6,14	2 057,16
167	M	283750000500.S	Doska XPS hr. 30 mm	m2	351,795	3,90	1 372,00
168	K	713142155.S.1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	0,000	2,60	0,00
373	K	713142155.S.1_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	148,800	3,09	459,79
169	M	283760007611	Doska spádová EPS 200 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	59,148	87,40	5 169,54
170	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	11,766	141,08	1 659,95
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				41,44
171	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	7,000	3,42	23,94
172	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	7,000	2,50	17,50
D	762		Konštrukcie tesárske				10 474,29
173	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	0,000	6,06	0,00
374	K	762712110.S_index	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	65,500	7,54	493,87
174	M	605120000611	Rezivo - záveterný hranol	m3	0,000	270,00	0,00
375	M	605120000611_inde	Rezivo - záveterný hranol	m3	0,516	306,96	158,39
175	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,000	19,31	0,00
376	K	762795000.S_index	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,491	27,56	13,53
176	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	335,043	28,00	9 381,20
177	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,000	3,69	0,00
377	K	762895000.S_index	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	6,031	4,86	29,31
178	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,321	119,84	397,99
D	763		Konštrukcie - drevostavby				40 924,77
179	K	763131242.1	Podhľad SDK RFI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	0,000	24,83	0,00
378	K	763131242.1_index	Podhľad SDK RFI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	621,180	28,88	17 939,68
180	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	390,500	15,63	6 103,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	M	6122201059	Strešný drevený priehradový väzník, rozpätie do 10 m vrátane impregnácie	m2	257,730	57,37	14 785,97
182	M	6122201061	Kotviace prvky	kg	399,700	1,55	619,54
183	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	15,323	96,33	1 476,06
D 764			Konštrukcie klampiarske				898,68
184	K	764391441	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	0,000	12,41	0,00
379	K	764391441_index	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	40,620	15,23	618,64
185	K	764410720.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	0,000	8,56	0,00
380	K	764410720.S_index	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	10,945	11,80	129,15
186	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	0,000	11,87	0,00
381	K	764410740_index	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	6,130	16,62	101,88
187	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	24,800	0,86	21,33
188	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,187	148,02	27,68
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				79 716,88
189	K	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva a podlahy, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	0,000	2,66	0,00
382	K	767162110.S_index	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva a podlahy, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	21,498	3,14	67,50
190	M	553520001511	Fe zábradlie s vertikálnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, Zb1, Zb2, Zb3, Zb4	m	0,000	65,00	0,00
383	M	553520001511_inde	Fe zábradlie s vertikálnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, Zb1, Zb2, Zb3, Zb4	m	21,498	65,08	1 399,09
191	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg, kotvenie do platničiek zvodidiel rampy	m	0,000	3,15	0,00
384	K	767162210.S_index	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg, kotvenie do platničiek zvodidiel rampy	m	18,756	3,75	70,34
192	M	553520001512	Fe zábradlie s vodorovnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, ozn. Zb5	m	0,000	65,00	0,00
385	M	553520001512_inde	Fe zábradlie s vodorovnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, ozn. Zb5	m	18,756	65,08	1 220,64
193	K	767310101	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	0,000	68,56	0,00
386	K	767310101_index	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	6,000	84,13	504,78
194	M	611310011200	Strešné okno VELUX CSP, šxv 1200x1200 mm, na odvod dymu a tepla pre plochú strechu+nadstavec s prírubou, alebo ekvivalent	ks	6,000	2 708,00	16 248,00
195	K	76734002R	Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 2300x1000 mm, bezpečnostné sklo číre, nerezové tiahla, kotvenie do rámov Al dverí	ks	2,000	580,00	1 160,00
196	K	767612100	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	12,93	0,00
387	K	767612100_index	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	108,784	15,81	1 719,88
197	M	553410004901	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 3095x3500 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo, ozn. OK1	ks	1,000	4 308,53	4 308,53
198	M	553410004902	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 2800x3500 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo, ozn. OK2	ks	2,000	3 904,32	7 808,64
199	M	553410004903	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 1636x3500 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo, ozn. OK3	ks	2,000	2 280,84	4 561,68
200	M	553410004904	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 400x3500 mm, izolačné trojsklo, farebné sklo, ozn. OK4	ks	3,000	557,76	1 673,28
201	M	553410004905	Okno hliníkové jednokrídlové fix, 3020x3396-3450 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo, ozn. OK5	ks	1,000	5 113,63	5 113,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	M	553410004906	Okno hliníkové jednokridlové fix, 3025x3450-3500 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo, ozn. OK6	ks	1,000	5 155,13	5 155,13
203	K	767640010	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	9,93	0,00
388	K	767640010_index	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	23,312	12,14	283,01
204	M	553410032701	Dvere hliníkové dvojkridlové zateplené, presklenný nadsvetlík, 2328x3500 mm, izolačné trojsklo, panikový uzáver, bezbariérová úprava, ozn. De1	ks	2,000	4 734,32	9 468,64
205	K	767641121	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	0,000	90,00	0,00
389	K	767641121_index	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	2,000	110,43	220,86
206	M	553410032503	Presklenná interiérová stena EW30/D3-C 5600x3000 mm, dvojkridlové dvere 1100x2050 a 1100x2050 mm, pevné bočné svetlíky a nadsvetlík, ozn. Di1	ks	2,000	5 810,00	11 620,00
207	K	767646275.1	Montáž obložkových hliníkových zárubní pre presklennú stenu s dvojkridlovými dverami	ks	2,000	200,00	400,00
208	M	553310003401	Zárubňa hliníková, atypický rozmer, pre dvere Di1	ks	2,000	1 625,14	3 250,28
209	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,944	498,70	3 462,97
D		771	Podlahy z dlaždíc				270,51
210	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	0,000	23,24	0,00
390	K	771541215.S_index	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	6,600	24,23	159,92
211	M	597740002511	Reliéfna dlažba mrazuvzdorná	m2	6,930	14,50	100,49
212	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,144	70,14	10,10
D		776	Podlahy povlakové				13 643,60
213	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	285,270	1,54	439,32
214	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	0,000	5,00	0,00
391	K	776420011.S_index	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	559,062	5,94	3 320,83
215	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	0,000	3,60	0,00
392	K	776541300_index	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	621,180	4,13	2 565,47
216	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	0,000	8,00	0,00
393	M	284110000110.S_in	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	710,941	8,03	5 708,86
217	K	776990110	Penetrovanie a vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	621,180	1,80	1 118,12
218	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,320	211,64	491,00
D		783	Nátery				1 702,50
219	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	0,000	2,54	0,00
394	K	783782404_index	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	26,200	3,10	81,22
220	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	m2	0,000	2,14	0,00
395	K	783894612_index	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	m2	621,180	2,61	1 621,28
D		784	Maľby				589,15
221	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,67	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
396	K	784410100_index	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	161,856	1,17	189,37
222	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	161,856	2,47	399,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.4 - SO 02 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

794,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	794,83	20,00%	158,97

Cena s DPH

v EUR

953,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.4 - SO 02 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

794,83

PSV - Práce a dodávky PSV

768,83

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

768,83

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

26,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.4 - SO 02 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

794,83

D PSV Práce a dodávky PSV 768,83

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 768,83

1	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	0,000	18,22	0,00
9	K	721172109_index	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,000	22,43	179,44
2	K	721230047	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	0,000	8,22	0,00
10	K	721230047_index	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	2,000	10,03	20,06
3	M	286630020300	Strešný vtok DrainBox, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	0,000	147,64	0,00
11	M	286630020300_inde	Strešný vtok DrainBox, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	2,000	178,11	356,22
4	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	8,000	2,05	16,40
5	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	0,000	14,59	0,00
12	K	721140806_index	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	8,000	18,31	146,48
6	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	2,000	10,49	20,98
7	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,00	0,00
13	K	998721201_index	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,120	4,78	29,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 26,00

8	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vyspravenie vybraných stav. konštrukcií	hod	2,000	13,00	26,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.5 - SO 02 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 807,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 807,73	20,00%	1 161,55

Cena s DPH

v EUR

6 969,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.5 - SO 02 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 807,73

D1 - Práce a dodávky PSV

5 807,73

D2 - Izolácie tepelné

743,42

D3 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

913,84

D4 - Ústredné kúrenie, armatúry.

894,64

D5 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 255,83

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.5 - SO 02 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 807,73

D D1 Práce a dodávky PSV **5 807,73**

D D2 Izolácie tepelné **743,42**

1	K	Pol1	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	2,13	0,00
26	K	Pol1_index	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	30,000	2,77	83,10
2	M	Pol2	<i>Tubolit DG 20 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	0,000	0,91	0,00
27	M	Pol2_index	<i>Tubolit DG 20 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	30,000	1,11	33,30
3	K	Pol17	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	2,65	0,00
28	K	Pol17_index	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	110,000	3,27	359,70
4	M	Pol18	<i>Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	0,000	1,77	0,00
29	M	Pol18_index	<i>Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	110,000	2,17	238,70
5	K	Pol3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
30	K	Pol3_index	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	5,770	4,96	28,62

D D3 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie **913,84**

6	K	Pol4	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 20,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	4,12	0,00
31	K	Pol4_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 20,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	30,000	5,22	156,60
7	K	Pol19	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	5,03	0,00
32	K	Pol19_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	110,000	6,07	667,70
8	K	Pol5	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,30	0,00
33	K	Pol5_index	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	140,000	0,39	54,60
9	K	Pol6	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
34	K	Pol6_index	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	7,190	4,86	34,94

D D4 Ústredné kúrenie, armatúry. **894,64**

10	K	Pol7	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	0,000	2,91	0,00
35	K	Pol7_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	32,000	3,56	113,92
11	M	Pol9	<i>Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia</i>	ks	0,000	7,83	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	Pol9_index	Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia	ks	16,000	9,53	152,48
12	M	Pol8	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	20,55	0,00
37	M	Pol8_index	Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	16,000	25,57	409,12
13	M	Pol10	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	5,84	0,00
38	M	Pol10_index	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	5,000	7,21	36,05
14	M	Pol11	RM18 1/2x20x2 Lisovacie šróbenie priame vnútorný závit, pre rúrky (alebo ekvivalent)	ks	0,000	4,24	0,00
39	M	Pol11_index	RM18 1/2x20x2 Lisovacie šróbenie priame vnútorný závit, pre rúrky (alebo ekvivalent)	ks	4,000	5,34	21,36
15	K	Pol20	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	0,000	3,59	0,00
40	K	Pol20_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	11,000	4,42	48,62
16	M	Pol21	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	0,000	5,74	0,00
41	M	Pol21_index	Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)	ks	11,000	7,13	78,43
17	K	Pol12	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
42	K	Pol12_index	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	6,960	4,98	34,66

D	D5		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 255,83
18	K	Pol30	Montáž vykurovacieho telesa lavicového trojradového výšky 300 mm/ do dĺžky 1800 mm	ks	0,000	11,88	0,00
43	K	Pol30_index	Montáž vykurovacieho telesa lavicového trojradového výšky 300 mm/ do dĺžky 1800 mm	ks	11,000	14,93	164,23
19	M	Pol31	Vykur. Teleso lavica - LKX-1103018Y10 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	170,83	0,00
44	M	Pol31_index	Vykur. Teleso lavica - LKX-1103018Y10 (alebo ekvivalent)	ks	11,000	204,96	2 254,56
20	K	Pol13	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	0,000	19,00	0,00
45	K	Pol13_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	5,000	24,51	122,55
21	M	Pol32	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 500x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi (alebo ekvivalent)	ks	0,000	70,50	0,00
46	M	Pol32_index	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 20 500x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi (alebo ekvivalent)	ks	5,000	88,52	442,60
22	M	Pol28	Konzola FMS k telesám 20-33 600mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	1,20	0,00
47	M	Pol28_index	Konzola FMS k telesám 20-33 600mm (alebo ekvivalent)	ks	5,000	1,53	7,65
23	M	Pol29	Konzola RE-10 k telesám typ 10 (alebo ekvivalent)	ks	0,000	1,20	0,00
48	M	Pol29_index	Konzola RE-10 k telesám typ 10 (alebo ekvivalent)	ks	5,000	1,46	7,30
24	K	Pol15	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	0,000	6,41	0,00
49	K	Pol15_index	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	16,000	8,23	131,68
25	K	Pol16	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
50	K	Pol16_index	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	25,720	4,87	125,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.7 - SO 02 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 445,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 445,19	20,00%	1 889,04

Cena s DPH

v EUR

11 334,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.7 - SO 02 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 445,19

M - Práce a dodávky M

9 445,19

21-M - Elektromontáže

9 445,19

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.2 - SO 02 Prístavba jedálne

Časť:

E.7 - SO 02 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 445,19

D M Práce a dodávky M 9 445,19

D 21-M Elektromontáže 9 445,19

1	K	RO07	Rozvádzač RO07 - úprava, doplnenie, vrátane materiálu	ks	1,000	106,68	106,68
2	K	Pol57	Montáž svietidla	ks	0,000	6,96	0,00
35	K	Pol57_index	Montáž svietidla	ks	56,000	8,55	478,80
3	M	3480571410.A5	A5 - Svietidlo PHILIPS SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 NOC (3700 lm; 31.5 W) alebo ekvivalent	ks	56,000	68,82	3 853,92
4	K	Pol58	Montáž núdzového svietidla		0,000	7,36	0,00
36	K	Pol58_index	Montáž núdzového svietidla		13,000	9,04	117,52
5	M	3480571410.N6	N6 - Núdzové svietidlo stropné LED bez piktogramu, IP40 + AKU 1 .hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	10,000	53,85	538,50
6	M	3480571410.N7	N7 - Núdzové svietidlo prisadené LED s piktogram šípka dolu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	3,000	39,27	117,81
7	K	210110026.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	ks	0,000	8,37	0,00
37	K	210110026.S_index	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	ks	2,000	10,27	20,54
8	M	345340007830.S	Spínač stlačací nástenný, IP43, 400V/16A	ks	0,000	19,64	0,00
38	M	345340007830.S_in	Spínač stlačací nástenný, IP43, 400V/16A	ks	2,000	7,87	15,74
9	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia dvojitá, vodorovna	ks	0,000	3,94	0,00
39	K	210111012_index	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia dvojitá, vodorovna	ks	5,000	4,84	24,20
10	M	3450318300	Zásuvka zapustená dvojitá vodorovná 16A/230V, IP20, vrátane rámika	ks	0,000	6,57	0,00
40	M	3450318300_index	Zásuvka zapustená dvojitá vodorovná 16A/230V, IP20, vrátane rámika	ks	5,000	7,87	39,35
11	K	Pol75	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,69	0,00
41	K	Pol75_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	150,000	0,84	126,00
12	M	Pol76	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	0,000	0,92	0,00
42	M	Pol76_index	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	150,000	1,45	217,50
13	K	Pol79	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x2,5	m	0,000	0,86	0,00
43	K	Pol79_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x2,5	m	280,000	1,05	294,00
14	M	Pol80	Kábel medený CXKE-R 5x2,5 mm2	m	0,000	1,45	0,00
44	M	Pol80_index	Kábel medený CXKE-R 5x2,5 mm2	m	280,000	2,28	638,40
15	K	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	0,000	0,26	0,00
45	K	210950101_index	Označovací štítok na kábel	ks	10,000	0,33	3,30
16	M	2830024200	Popisné štítky	ks	10,000	0,05	0,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	0,82	0,00
46	K	210100001_index	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	4,000	1,00	4,00
18	M	3452105700	Ukončenie káblov do 5x4 (Káblové oko 5x CU)	ks	4,000	1,24	4,96
19	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	0,000	1,10	0,00
47	K	210010301_index	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	10,000	1,36	13,60
20	M	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	10,000	0,11	1,10
21	K	210010306.1	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	4,69	0,00
48	K	210010306.1_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	40,000	5,75	230,00
22	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s víčkom KU68	ks	40,000	0,33	13,20
23	K	Pol104	Vysekanie drážky do š.50	m	0,000	1,38	0,00
49	K	Pol104_index	Vysekanie drážky do š.50	m	250,000	1,69	422,50
24	K	Pol137	Prieraz v stene	ks	2,000	7,60	15,20
25	K	Pol108	Demontáže elektroinštalácie - komplet	hod	0,000	14,30	0,00
50	K	Pol108_index	Demontáže elektroinštalácie - komplet	hod	64,000	17,55	1 123,20
26	K	Pol109	Nepredvídané práce	hod	0,000	14,30	0,00
51	K	Pol109_index	Nepredvídané práce	hod	16,000	17,55	280,80
27	K	Pol110	Odvoz odpadu do 25km	t	0,500	22,68	11,34
28	K	210020922	Protipožiarné upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	0,000	296,50	0,00
52	K	210020922_index	Protipožiarné upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	0,200	363,97	72,79
29	K	941955004.S	Lešenie pojazdné výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	dni	0,000	7,27	0,00
53	K	941955004.S_index	Lešenie pojazdné výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	dni	14,000	9,50	133,00
30	K	998009101.1	Prirážka za dopravu lešenia	km	50,000	1,20	60,00
31	K	HZS-001	Revízie	hod	0,000	18,00	0,00
54	K	HZS-001_index	Revízie	hod	8,000	22,10	176,80
32	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,500	51,46	77,19
33	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	84,10	84,10
34	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	51,46	128,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.1 - SO 03 Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 269,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	245 269,55	20,00%	49 053,91

Cena s DPH

v EUR

294 323,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.1 - SO 03 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

245 269,55

HSV - Práce a dodávky HSV

135 809,36

1 - Zemné práce	9 385,64
2 - Zakladanie	6 795,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	24 700,32
4 - Vodorovné konštrukcie	20 410,42
5 - Komunikácie	5 835,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 861,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 229,67
99 - Presun hmôt HSV	8 591,45

PSV - Práce a dodávky PSV

84 160,19

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	964,94
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 907,32
713 - Izolácie tepelné	4 484,15
764 - Konštrukcie klampiarske	554,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	65 350,94
771 - Podlahy z dlaždíc	198,00
776 - Podlahy povlakové	8 084,05
783 - Nátery	233,36
784 - Maľby	2 383,37

M - Práce a dodávky M

25 300,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	25 300,00
---	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.1 - SO 03 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

245 269,55

D HSV Práce a dodávky HSV 135 809,36

D 1 Zemné práce 9 385,64

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	15,56	0,00
213	K	113107131.S_index	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,030	19,56	293,99
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,000	4,19	0,00
214	K	113107142.S_index	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	311,090	5,27	1 639,44
3	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	0,92	0,00
215	K	113107222.S_index	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	311,090	1,15	357,75
4	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	3,26	0,00
216	K	113107231.S_index	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	311,090	4,13	1 284,80
5	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	4,50	0,00
217	K	122201101.S_index	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	57,967	5,49	318,24
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,50	0,00
218	K	122201109.S_index	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,129	0,60	11,48
7	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	64,32	0,00
219	K	132211101.S_index	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,943	78,84	310,87
8	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000	12,86	0,00
220	K	132211119.S_index	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,301	15,76	20,50
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	3,38	0,00
221	K	162501102.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61,910	4,16	257,55
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,34	0,00
222	K	162501105.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	928,650	0,42	390,03
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	108,343	15,00	1 625,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	174101001	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	2,71	0,00
223	K	174101001_index	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,673	3,36	129,94
13	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	0,000	11,00	0,00
224	M	583410004300.S_in	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	71,545	12,64	904,33
14	K	174101001.1	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pilotážna rovina	m3	0,000	2,71	0,00
225	K	174101001.1_index	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pilotážna rovina	m3	12,422	3,36	41,74
15	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	0,000	11,00	0,00
226	M	583410004300.S_in	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	22,981	12,64	290,48
16	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	1,18	0,00
227	K	174201101.S_index	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,422	1,44	17,89
17	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	0,000	10,00	0,00
228	M	583410002900.S_in	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	21,739	11,78	256,09
201	K	132211101.S.	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	64,32	0,00
229	K	132211101.S_index	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,599	78,84	756,79
202	K	132211119.S.	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000	12,86	0,00
230	K	132211119.S_index	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,212	15,76	50,62
203	K	162501102.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	3,38	0,00
231	K	162501102.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,599	4,16	39,93
204	K	162501105.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,34	0,00
232	K	162501105.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	143,985	0,42	60,47
205	K	171209002.S.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	15,00	0,00
233	K	171209002.S_index	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,798	19,50	327,56
D 2 Zakladanie							6 795,02
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,000	0,18	0,00
234	K	215901101.S_index	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	341,720	0,21	71,76
19	K	224311213	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25)	m3	9,797	126,06	1 235,01
197	K	224311213.	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25)	m3	-9,797	126,06	-1 235,01
20	K	224311213.1	Zrovnanie hlavy ŽB piloty na požadovanej úrovni	ks	13,000	250,00	3 250,00
198	K	224311213.1.	Zrovnanie hlavy ŽB piloty na požadovanej úrovni	ks	-13,000	250,00	-3 250,00
21	K	224361114.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	0,859	2 368,03	2 034,14
199	K	224361114.S.	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	-0,859	2 368,03	-2 034,14
22	K	264311212.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	78,000	75,00	5 850,00
200	K	264311212.S.	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	-78,000	75,00	-5 850,00
23	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	32,14	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
235	K	271571111.S_index	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,698	38,33	295,06
206	K	271571111.S.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	32,14	0,00
236	K	271571111.S_index	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,908	38,33	111,46
24	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	0,000	104,00	0,00
237	K	273321312.S_index	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	9,790	118,29	1 158,06
207	K	273321312.S.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	0,000	104,00	0,00
238	K	273321312.S_index	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	0,976	118,29	115,45
25	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
239	K	273351215.S_index	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,506	16,80	58,90
208	K	273351215.S.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
240	K	273351215.S_index	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,280	16,80	21,50
26	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
241	K	273351216.S_index	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,506	2,45	8,59
209	K	273351216.S.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
242	K	273351216.S_index	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,280	2,45	3,14
27	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,000	1 500,00	0,00
243	K	273361821.S_index	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,051	1 507,47	76,88
28	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,000	1 250,00	0,00
244	K	273362021.S_index	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,186	1 680,72	312,61
29	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	0,000	128,42	0,00
245	K	274271051.S_index	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	4,514	150,69	680,21
30	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,000	110,41	0,00
246	K	274313612.S_index	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	6,578	116,62	767,13
210	K	274313612.S.	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,000	110,41	0,00
247	K	274313612.S_index	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,931	116,62	1 158,15
31	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,000	103,41	0,00
248	K	274321312.S_index	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,611	116,82	421,84
32	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
249	K	274351215.S_index	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	41,359	16,80	694,83
211	K	274351215.S.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
250	K	274351215.S_index	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	8,148	16,80	136,89
33	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
251	K	274351216.S_index	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	41,359	2,45	101,33
212	K	274351216.S.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
252	K	274351216.S_index	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	8,148	2,45	19,96
34	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,000	1 500,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
253	K	274361825.S_index	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tváric s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,176	1 611,96	283,70
35	K	274361826.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele B500 (10505), kontinuálne strmienky	t	0,000	1 500,00	0,00
254	K	274361826.S_index	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele B500 (10505), kontinuálne strmienky	t	0,136	1 760,42	239,42
36	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	0,000	0,43	0,00
255	K	289971211_index	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	44,321	0,53	23,49
37	M	693110000600.S	Geotextília polypropylénová netkaná 160 g/m2	m2	0,000	0,67	0,00
256	M	693110000600.S_in	Geotextília polypropylénová netkaná 160 g/m2	m2	50,969	0,68	34,66
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				24 700,32
38	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,000	137,47	0,00
257	K	311272011.S_index	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,911	159,61	305,01
39	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,000	129,84	0,00
258	K	311275011.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,735	177,55	130,50
40	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	0,000	138,90	0,00
259	K	311275131.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	72,768	192,15	13 982,37
41	K	317322315.S	Betón ríms, prekladov alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,000	123,26	0,00
260	K	317322315.S_index	Betón ríms, prekladov alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,155	143,88	166,18
42	K	317351105.S	Debniecie ríms, prekladov alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	0,000	22,38	0,00
261	K	317351105.S_index	Debniecie ríms, prekladov alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	13,160	28,41	373,88
43	K	317351106.S	Debniecie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	0,000	4,71	0,00
262	K	317351106.S_index	Debniecie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	13,160	5,78	76,06
44	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,070	1 500,00	105,00
45	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,000	111,07	0,00
263	K	341321315.S_index	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	17,117	125,02	2 139,97
46	K	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	0,000	4,25	0,00
264	K	311321822.S_index	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	228,225	5,22	1 191,33
47	K	341351105.S	Debniecie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	0,000	15,00	0,00
265	K	341351105.S_index	Debniecie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	228,225	20,71	4 726,54
48	K	341351106.S	Debniecie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	0,000	4,00	0,00
266	K	341351106.S_index	Debniecie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	228,225	4,80	1 095,48
49	K	341361220	Výstuž stien a priečok - tzv. konštrukčná výstuž	t	0,272	1 500,00	408,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				20 410,42
50	K	411142212.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 1200 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	47,12	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
267	K	411142212.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetonávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 1200 mm a pórobetonových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	12,240	73,13	895,11
51	K	411142236.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetonávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6000 mm a pórobetonových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	51,35	0,00
268	K	411142236.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetonávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6000 mm a pórobetonových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	112,470	83,46	9 386,75
52	K	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,000	111,83	0,00
269	K	413321315.S_index	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	2,608	127,55	332,65
53	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	0,000	14,15	0,00
270	K	413351107.S_index	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	20,232	20,38	412,33
54	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	0,000	3,10	0,00
271	K	413351108.S_index	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	20,232	3,81	77,08
55	K	413351211.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	0,000	11,91	0,00
272	K	413351211.S_index	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	8,640	14,91	128,82
56	K	413351212.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	0,000	2,68	0,00
273	K	413351212.S_index	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	8,640	3,29	28,43
57	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,082	1 500,00	123,00
58	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,000	117,91	0,00
274	K	417321414.S_index	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,563	133,77	744,16
59	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,000	8,00	0,00
275	K	417351115.S_index	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	45,200	13,54	612,01
60	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,000	3,00	0,00
276	K	417351116.S_index	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	45,200	3,86	174,47
61	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,000	1 545,40	0,00
277	K	417361821.S_index	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,306	1 576,63	482,45
62	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	50,132	2,20	110,29
63	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	52,639	11,22	590,61
64	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,000	123,18	0,00
278	K	430321315.S_index	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	17,445	143,95	2 511,21
65	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,650	1 500,00	975,00
66	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,000	19,48	0,00
279	K	431351121.S_index	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	81,270	25,04	2 035,00
67	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,000	3,21	0,00
280	K	431351122.S_index	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	81,270	3,94	320,20
68	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,000	11,29	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
281	K	434351141.S_index	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	27,014	14,47	390,89
69	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,000	2,41	0,00
282	K	434351142.S_index	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	27,014	2,96	79,96
D 5			Komunikácie				5 835,73
70	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	2,65	0,00
283	K	564831111.S_index	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	223,420	3,09	690,37
71	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	7,25	0,00
284	K	567123114.S_index	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	223,420	9,03	2 017,48
72	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 12 komunikácií pre peších hr. 100 mm kartáčovaný, armovaný	m2	0,000	12,05	0,00
285	K	581114113_index	Kryt z betónu prostého C 12 komunikácií pre peších hr. 100 mm kartáčovaný, armovaný	m2	223,420	14,00	3 127,88
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				32 861,11
73	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	1,52	0,00
286	K	611460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	187,548	1,75	328,21
74	K	611460270.S	Vnútna omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	0,000	10,68	0,00
287	K	611460270.S_index	Vnútna omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	187,548	11,30	2 119,29
75	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,11	0,00
288	K	611481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	187,548	2,07	388,22
76	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,000	14,09	0,00
289	K	612423521.S_index	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	10,000	17,49	174,90
77	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	0,92	0,00
290	K	612460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	313,364	1,03	322,76
78	K	612460271.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	313,364	9,81	3 074,10
79	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,06	0,00
291	K	612481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	313,364	1,78	557,79
80	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	0,000	10,81	0,00
292	K	622461053.S_index	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	334,990	12,35	4 137,13
81	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	0,000	25,98	0,00
293	K	622461281.S_index	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	9,328	33,57	313,14
82	K	6252513R2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom - M2, M3	m2	0,000	37,19	0,00
294	K	6252513R2_index	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom - M2, M3	m2	20,988	54,33	1 140,28
83	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	329,546	42,40	13 972,75
84	K	6252516R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	0,000	30,16	0,00
295	K	6252516R1_index	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	8,499	38,17	324,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm - podkladný betón	m3	1,929	147,27	284,08
86	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm kartáčovaná - debnenie započítané v debnení pásov	m3	5,710	116,83	667,10
87	K	631342521	Mazanina vyrovnávací z penobetónu PB500 hr.do 40 mm	m3	4,155	231,09	960,18
88	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,036	1 297,79	46,72
89	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,000	1 505,52	0,00
296	K	631362021.S_index	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,088	2 023,24	178,05
90	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	0,000	0,10	0,00
297	K	632001011.S_index	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	44,321	0,13	5,76
91	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	0,000	0,30	0,00
298	M	283230007500.S_in	Oddeľovacia fólia na potery	m2	50,969	0,36	18,35
92	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	0,000	0,15	0,00
299	K	632001021.S_index	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	26,310	0,18	4,74
93	M	283320005011	Okrajová dilatačná páska	m	0,000	0,50	0,00
300	M	283320005011_inde	Okrajová dilatačná páska	m	27,626	0,57	15,75
94	K	632440136.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	0,000	14,21	0,00
301	K	632440136.S_index	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	44,321	17,76	787,14
95	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	0,000	0,35	0,00
302	K	632001051.S_index	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	235,260	0,43	101,16
96	M	585520009100.S	Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	0,000	5,02	0,00
303	M	585520009100.S_in	Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	35,289	6,02	212,44
97	K	632452644	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	0,000	8,75	0,00
304	K	632452644_index	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	235,260	11,59	2 726,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 229,67

98	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000	5,08	0,00
305	K	916561112.S_index	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,620	6,02	256,57
99	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,00	0,00
306	M	592170001800.S_in	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	45,000	2,23	100,35
100	K	931992111	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. do 20 mm	m2	0,000	4,15	0,00
307	K	931992111_index	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. do 20 mm	m2	19,313	4,49	86,72
101	K	931992113.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 40 mm	m2	0,000	6,77	0,00
308	K	931992113.S_index	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 40 mm	m2	1,260	7,09	8,93
102	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	0,000	1,60	0,00
309	K	941941042.S_index	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	373,230	1,96	731,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	0,000	1,80	0,00
310	K	941941292.S_index	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	373,230	2,04	761,39
104	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	0,000	0,90	0,00
311	K	941941842.S_index	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	373,230	1,10	410,55
105	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	1,50	0,00
312	K	941955002.S_index	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	106,278	1,92	204,05
106	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	0,000	4,42	0,00
313	K	941955101.S_index	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	81,270	5,69	462,43
107	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	0,000	5,11	0,00
314	K	953945319.S_index	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	19,880	8,52	169,38
108	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovaci profil	m	0,000	0,51	0,00
315	K	953995406.S_index	Okenný a dverový začist'ovaci profil	m	58,232	0,64	37,27
109	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	0,000	0,58	0,00
316	K	953995412.S_index	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	3,860	0,73	2,82
110	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	0,000	0,29	0,00
317	K	953995421.S_index	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	88,682	0,36	31,93
111	K	962052211.1	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetonového nadzákladného, -1,25000t	m3	0,000	101,06	0,00
318	K	962052211.1_index	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetonového nadzákladného, -1,25000t	m3	4,374	125,95	550,91
112	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,782	51,49	812,62
113	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	34,440	2,66	91,61
114	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t, presklenná stena, priečka	m	0,000	1,88	0,00
319	K	968061116.S_index	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t, presklenná stena, priečka	m	35,200	2,30	80,96
115	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	0,000	3,44	0,00
320	K	968071116.S_index	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	19,200	4,22	81,02
116	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	0,000	3,77	0,00
321	K	968081115.S_index	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	30,400	4,63	140,75
117	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	0,000	3,77	0,00
322	K	968081116.S_index	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,200	4,63	79,64
118	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	37,684	7,06	266,05
323	K	979011111.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	209,313	8,67	1 814,74
119	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	37,684	4,94	186,16
324	K	979011121.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	209,313	6,06	1 268,44
120	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,684	9,85	371,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
325	K	979081111.S_index	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	209,313	12,13	2 538,97
121	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	565,260	0,33	186,54
326	K	979081121.S_index	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 139,695	0,41	1 287,27
122	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	37,684	7,12	268,31
327	K	979082111.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	209,313	8,73	1 827,30
123	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	188,420	0,80	150,74
328	K	979082121.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 046,565	0,98	1 025,63
124	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	190,689	42,00	8 008,94
125	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	56,307	52,00	2 927,96
D	99		Presun hmôt HSV				8 591,45
126	K	998012023.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 24 m	t	651,361	13,19	8 591,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84 160,19
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				964,94
127	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,000	0,17	0,00
329	K	711111001.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	59,109	0,21	12,41
128	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,000	0,21	0,00
330	K	711112001.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,640	0,25	2,16
129	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,000	1 942,00	0,00
331	M	246170000900.S_in	Lak asfaltový penetračný	t	0,022	1 953,25	42,97
130	K	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m2	0,000	0,26	0,00
332	K	711112011_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m2	20,988	0,32	6,72
131	K	711112011.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - stierka s výstužnou vrstvou	m2	20,988	3,81	79,96
132	M	1116332001	Suspenzia asfaltová pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,043	2 440,00	104,92
133	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	0,000	0,39	0,00
333	K	711132102.S_index	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	11,660	0,48	5,60
134	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	16,091	1,00	16,09
135	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,000	3,12	0,00
334	K	711141559.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	59,109	3,93	232,30
136	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,000	3,38	0,00
335	K	711142559.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,640	4,25	36,72
137	M	628310000611	Pás asfaltový modifikovaný s Al fóliou proti radónu hr. 5 mm	m2	0,000	4,50	0,00
336	M	628310000611_inde	Pás asfaltový modifikovaný s Al fóliou proti radónu hr. 5 mm	m2	77,911	5,03	391,89
138	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,417	79,62	33,20
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				1 907,32
139	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	0,000	0,56	0,00
337	K	712311101.S_index	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	47,962	0,68	32,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	111630002800.S	Penetračný náter	l	0,000	2,20	0,00
338	M	111630002800.S_in	Penetračný náter	l	11,991	2,88	34,53
141	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	0,000	3,37	0,00
339	K	712341559.S_index	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	47,962	4,26	204,32
142	M	628310001100	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, alebo ekvivalent	m2	0,000	2,04	0,00
340	M	628310001100_inde	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, alebo ekvivalent	m2	55,156	2,51	138,44
143	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovaním spoju a opracovaním všetkých prestupov	m2	0,000	4,20	0,00
341	K	712370060.S_index	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovaním spoju a opracovaním všetkých prestupov	m2	60,320	5,13	309,44
144	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	0,000	3,30	0,00
342	M	247410002100.S_in	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	42,000	3,92	164,64
145	M	283220001800	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	0,000	5,54	0,00
343	M	283220001800_inde	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	69,368	7,48	518,87
146	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	0,000	6,33	0,00
344	K	712991030.S_index	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	22,280	7,74	172,45
147	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	9,358	29,00	271,38
148	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,498	121,77	60,64

D 713 Izolácie tepelné 4 484,15

149	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	0,000	1,31	0,00
345	K	713122121.S_index	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	44,321	1,61	71,36
150	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	0,000	12,62	0,00
346	M	283720010000.S_in	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	93,073	15,28	1 422,16
151	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	0,000	1,00	0,00
347	K	713142151.S_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	47,962	1,23	58,99
152	M	283720010500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	0,000	24,80	0,00
348	M	283720010500.S_in	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	50,360	30,57	1 539,51
153	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	0,000	5,17	0,00
349	K	713142155.S_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	47,962	6,14	294,49
154	M	283760007611	Doska spádová EPS 200 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	10,072	87,40	880,29
155	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	0,000	7,15	0,00
350	K	713144020.S_index	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	3,342	8,73	29,18
156	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	3,509	11,22	39,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,873	170,45	148,80
D		764	Konštrukcie klampiarske				554,06
158	K	7643118.R1	Demontáž skladby strechy prístrešku vrátane dažďového odpadu, -0,01255t	m2	34,440	5,00	172,20
159	K	764391441	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	0,000	12,41	0,00
351	K	764391441_index	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	23,840	15,23	363,08
160	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,101	185,94	18,78
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				65 350,94
161	K	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva a podlahy, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	0,000	2,66	0,00
352	K	767162110.S_index	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva a podlahy, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	16,760	3,14	52,63
162	M	553520001511	<i>Fe zábradlie s vertikálnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, Zb1, Zb3, mad1</i>	m	0,000	65,00	0,00
353	M	553520001511_inde	<i>Fe zábradlie s vertikálnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, Zb1, Zb3, mad1</i>	m	16,760	65,08	1 090,74
163	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg, kotvenie do platničiek zvodidiel rampy	m	0,000	3,15	0,00
354	K	767162210.S_index	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg, kotvenie do platničiek zvodidiel rampy	m	12,832	3,75	48,12
164	M	553520001512	<i>Fe zábradlie s vodorovnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, ozn. Zb2</i>	m	0,000	65,00	0,00
355	M	553520001512_inde	<i>Fe zábradlie s vodorovnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, ozn. Zb2</i>	m	12,832	65,08	835,11
165	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	0,000	13,00	0,00
356	K	767230070.S_index	Montáž schodiskového madla na stenu	m	68,760	16,09	1 106,35
166	M	553520003600.S	<i>Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované</i>	m	0,000	18,62	0,00
357	M	553520003600.S_in	<i>Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované</i>	m	68,760	18,65	1 282,37
167	K	767310101	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	0,000	68,56	0,00
358	K	767310101_index	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	3,000	84,13	252,39
168	M	611310011200	<i>Strešné okno VELUX CSP, šxv 1200x1200 mm, na odvod dymu a tepla pre plochú strechu+nadstavec s prírubou, alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	2 708,00	5 416,00
169	M	611330000511	<i>Strešný výlez VELUX CXP, šxv 1200x1200 mm, pre plochú strechu+nadstavec s prírubou, alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	1 429,16	1 429,16
170	K	76734001R	Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 1900x1000 mm, bezpečnostné sklo číre, nerezové tiahla, kotvenie do rámov Al dverí	ks	2,000	650,00	1 300,00
171	K	767612100	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	12,93	0,00
359	K	767612100_index	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	46,132	15,81	729,35
172	M	553PS	<i>Hliníková presklenná stena, jednokrídlové okná OS + pevné presklenia, nadsvetlíky S, 1204x10293 mm. izolačné trojsklo, ozn. PS1</i>	ks	2,000	4 937,67	9 875,34
173	K	767640010	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	9,93	0,00
360	K	767640010_index	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	20,920	12,14	253,97
174	M	553410032701	<i>Dvere hliníkové dvojkrídlové zateplené s pož. odolnosťou 30 min, presklenné nadsvetlíky, 1930x3300 mm, izolačné trojsklo, panikový uzáver, bezbariérová úprava, ozn. De1</i>	ks	2,000	4 255,41	8 510,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	767641121	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	0,000	175,00	0,00
361	K	767641121_index	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	4,000	214,73	858,92
176	M	553410032503	Presklenná interiérová stena EI30/D3-C, EW30/D3-C 5600x3000 mm, dvojkrídlové dvere 850x2050 a 1100x2050 mm, pevné bočné svetlíky a nadsvetlík, ozn. Di1, Di2	ks	3,000	5 810,00	17 430,00
177	M	553410032504	Presklenná interiérová stena EI30/D3-C 5600x3000 mm, dvojkrídlové dvere 850x2050 a 1100x2050 mm, jednokrídlové dvere 700x2050 mm, pevné bočné svetlíky a nadsvetlíky, ozn. Di3,4	ks	1,000	5 976,00	5 976,00
178	K	767646275.1	Montáž obložkových hliníkových zárubní pre preskennú stenu s dvojkrídlovými dverami	ks	4,000	200,00	800,00
179	M	553310003401	Zárubňa hliníková, atypický rozmer, pre dvere Di1, Di2, Di3,4	ks	4,000	1 195,20	4 780,80
180	K	767995.R1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - profil I100 v strešnej rovine VŠ	kg	16,680	0,36	6,00
181	M	133810000711	Tyč oceľová stredná prierezu I 100 vrátane náteru	t	0,018	1 200,00	21,60
182	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	292,740	1,22	357,14
183	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,657	519,38	2 938,13
D		771	Podlahy z dlaždíc				198,00
184	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	0,000	23,24	0,00
362	K	771541215.S_index	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	4,830	24,23	117,03
185	M	597740002511	Reliéfná dlažba mrazuvzdorná	m2	5,072	14,50	73,54
186	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,106	70,14	7,43
D		776	Podlahy povlakové				8 084,05
187	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	0,000	1,54	0,00
363	K	776511810.S_index	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	117,120	1,89	221,36
188	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	0,000	5,00	0,00
364	K	776420011.S_index	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	312,756	5,94	1 857,77
189	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	0,000	3,60	0,00
365	K	776541300_index	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	379,879	4,13	1 568,90
190	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	0,000	8,00	0,00
366	M	284110000110.S_in	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	431,712	8,03	3 466,65
191	K	776990110	Penetrovanie a vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	379,879	1,80	683,78
192	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,409	202,69	285,59
D		783	Nátery				233,36
193	K	783891210	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné - transparentná impregnácia - stena VŠ	m2	0,000	1,50	0,00
367	K	783891210_index	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné - transparentná impregnácia - stena VŠ	m2	123,472	1,89	233,36
D		784	Maľby				2 383,37
194	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,67	0,00
368	K	784410100_index	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	654,772	1,17	766,08
195	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	654,772	2,47	1 617,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				25 300,00
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				25 300,00
196	K	330-PC01	D+M osobný výťah Schindler 3300, nosnosť 675kg, počet osôb 9, rýchlosť 1m/s, lanový výťah s bezprevodovým pohonom, 4 stanice, kabína 1200x1400x2100mm alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	súb	1,000	25 300,00	25 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.5 - SO 03 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 962,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 962,83	20,00%	392,57

Cena s DPH

v EUR

2 355,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.5 - SO 03 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 962,83

D1 - Práce a dodávky PSV

1 962,83

D2 - Izolácie tepelné

243,34

D3 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

288,91

D4 - Ústredné kúrenie, armatúry.

299,61

D5 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 130,97

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.5 - SO 03 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 962,83

D	D1		Práce a dodávky PSV				1 962,83
D	D2		Izolácie tepelné				243,34
1	K	Pol17	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	2,65	0,00
22	K	Pol17_index	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	43,000	3,27	140,61
2	M	Pol18	<i>Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	0,000	1,77	0,00
23	M	Pol18_index	<i>Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	43,000	2,17	93,31
3	K	Pol3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
24	K	Pol3_index	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	1,900	4,96	9,42
D	D3		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				288,91
4	K	Pol19	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	5,03	0,00
25	K	Pol19_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	43,000	6,07	261,01
5	K	Pol5	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,30	0,00
26	K	Pol5_index	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	43,000	0,39	16,77
6	K	Pol6	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
27	K	Pol6_index	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,290	4,86	11,13
D	D4		Ústredné kúrenie, armatúry.				299,61
7	K	Pol7	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	0,000	2,91	0,00
28	K	Pol7_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,56	14,24
8	M	Pol9	<i>Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia</i>	ks	0,000	7,83	0,00
29	M	Pol9_index	<i>Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia</i>	ks	4,000	9,53	38,12
9	K	Pol20	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	0,000	3,59	0,00
30	K	Pol20_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	6,000	4,42	26,52
10	M	Pol21	<i>Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	5,74	0,00
31	M	Pol21_index	<i>Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	6,000	7,13	42,78
11	K	Pol22	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	0,000	4,11	0,00
32	K	Pol22_index	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,29	17,16
12	M	Pol23	<i>Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	35,21	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	Pol23_index	<i>Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	4,000	37,01	148,04
13	K	Pol12	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
34	K	Pol12_index	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,560	4,98	12,75
D D5 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							1 130,97
14	K	Pol26	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 700 mm/ do dĺžky 1800 mm	ks	0,000	20,00	0,00
35	K	Pol26_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 700 mm/ do dĺžky 1800 mm	ks	2,000	20,02	40,04
15	M	Pol27	<i>Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor RADIK VK 33 700x1100 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt. (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	162,60	0,00
36	M	Pol27_index	<i>Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor RADIK VK 33 700x1100 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt. (alebo ekvivalent)</i>	ks	2,000	165,76	331,52
16	M	Pol28	<i>Konzola FMS k telesám 20-33 600mm (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	1,20	0,00
37	M	Pol28_index	<i>Konzola FMS k telesám 20-33 600mm (alebo ekvivalent)</i>	ks	2,000	1,53	3,06
17	M	Pol29	<i>Konzola RE-10 k telesám typ 10 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	1,20	0,00
38	M	Pol29_index	<i>Konzola RE-10 k telesám typ 10 (alebo ekvivalent)</i>	ks	2,000	1,46	2,92
18	K	Pol24	Montáž dverovej clony do dĺžky 2000 mm	ks	0,000	44,96	0,00
39	K	Pol24_index	Montáž dverovej clony do dĺžky 2000 mm	ks	2,000	48,40	96,80
19	M	Pol25	<i>Vykur. Teleso dverová clona - VTS WING W200 EC 1-4-2801-0056 objem výmenníku 3,6 dm3, EC motor 0,26 kW, hmotnosť 37,5 kg (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	270,20	0,00
40	M	Pol25_index	<i>Vykur. Teleso dverová clona - VTS WING W200 EC 1-4-2801-0056 objem výmenníku 3,6 dm3, EC motor 0,26 kW, hmotnosť 37,5 kg (alebo ekvivalent)</i>	ks	2,000	286,87	573,74
20	K	Pol15	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	0,000	6,41	0,00
41	K	Pol15_index	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	4,000	8,23	32,92
21	K	Pol16	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
42	K	Pol16_index	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	10,260	4,87	49,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.6 - SO 03 Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

299,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	299,08	20,00%	59,82

Cena s DPH

v EUR

358,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.6 - SO 03 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

299,08

PSV - Práce a dodávky PSV

299,08

Z7 - Zariadenie č. 7: Vetranie chránených únikových ciest typu A

68,70

ORP - Ostatné rozpočtové náklady

230,38

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.6 - SO 03 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

299,08

D PSV Práce a dodávky PSV 299,08

D Z7 Zariadenie č. 7: Vetracie chránené únikové cesty typu A 68,70

1	K	7.01	KM Ø 225 kruhová mriežka	ks	1,000	11,94	11,94
2	K	7.02	SHK Ø 225 samoťahová hlavica na kruhové potrubie príslušného rozmeru	ks	1,000	33,18	33,18
3	K	7.03	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø225/0% tvarovky	m	2,000	10,09	20,18
4	K	7.04	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	3,40	3,40

D ORP Ostatné rozpočtové náklady 230,38

5	K	K011	Odvzdávacia dokumentácia (certifikáty, protokoly, návody, skutkový stav....)	kpl	1,000	50,00	50,00
6	K	K012	Dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	147,40	147,40
7	K	K013	Montáž zariadení	kpl	1,000	32,98	32,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.7 - SO 03 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 768,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 768,10	20,00%	1 553,62

Cena s DPH

v EUR

9 321,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.7 - SO 03 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 768,10

M - Práce a dodávky M

7 768,10

21-M - Elektromontáže

7 768,10

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.1 - SO 03 Prístavba vertikálnej komunikácie č.1

Časť:

E.7 - SO 03 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 768,10

D	M		Práce a dodávky M				7 768,10
D	21-M		Elektromontáže				7 768,10
1	K	Pol139	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	0,000	11,11	0,00
68	K	Pol139_index	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,64	13,64
2	M	357130010601.1	Rozvádzač R-PS1 (pre otváranie požiarnych svetlíkov napr. RWA THZ Comfort vrátane batérie alebo ekvivalent)	ks	1,000	504,16	504,16
3	K	Pol57	Montáž svietidla	ks	0,000	6,96	0,00
69	K	Pol57_index	Montáž svietidla	ks	18,000	8,55	153,90
4	M	3480571410.A2	A2 - Svietidlo PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/840 OC (3700 lm; 31.5 W) alebo ekvivalent	ks	16,000	90,27	1 444,32
5	M	3480571410.F1	F1 - Svietidlo PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840, IP65 (3500 lm; 29.5 W) alebo ekvivalent	ks	2,000	51,40	102,80
6	K	Pol140	Montáž LED pasu	m	15,000	7,66	114,90
7	M	Pol141	Led pás min. 12W/m, IP44, vrátane prislusenstva	m	15,000	3,36	50,40
8	K	Pol142	Montáž trafo pre LED pás	ks	1,000	11,75	11,75
9	M	Pol143	Trafo pre led pás do 250W	ks	1,000	72,72	72,72
10	K	Pol58	Montáž núdzového svietidla		0,000	7,36	0,00
70	K	Pol58_index	Montáž núdzového svietidla		18,000	9,04	162,72
11	M	3480571410.N	N - Núdzové svietidlo stropné LED HELPLUX, bez piktogramu, IP40 alebo ekvivalent	ks	3,000	64,54	193,62
12	M	3480571410.N4	N4 - Núdzové svietidlo prisadené LED HELPLUX + picto D, piktogram šípka do prava, IP40 alebo ekvivalent	ks	1,000	73,34	73,34
13	M	3480571410.N6	N6 - Núdzové svietidlo stropné LED bez piktogramu, IP40 + AKU 1 .hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	10,000	53,85	538,50
14	M	3480571410.N7	N7 - Núdzové svietidlo prisadené LED s piktogram šípka dolu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	2,000	39,27	78,54
15	M	3480571410.N11	N11 - Núdzové svietidlo prisadené LED s piktogram šípka do prava, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	2,000	39,27	78,54
16	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	0,000	3,94	0,00
71	K	210110004_index	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000	4,84	9,68
17	M	3450201580.1	Vypínač na povrch 10A/230V, radenie č.6, IP44	ks	2,000	2,66	5,32
18	K	210110022	Senzor pohybu+súmr.	ks	14,000	11,76	164,64
19	M	3450201420	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP40, nastenný	ks	8,000	6,23	49,84
20	M	3450201420.1	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP44, nastenný	ks	2,000	6,23	12,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	Pol59	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP40, stropný, 360	ks	4,000	5,82	23,28
22	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	0,000	3,30	0,00
72	K	210111011_index	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	1,000	4,05	4,05
23	M	3450319300	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	0,000	2,62	0,00
73	M	3450319300_index	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	1,000	2,92	2,92
24	K	Pol68	Montáž tlačidla "zvonček"	ks	0,000	1,78	0,00
74	K	Pol68_index	Montáž tlačidla "zvonček"	ks	2,000	2,18	4,36
25	M	Pol144	Tlačidlo zvončekové zapustené rad 1/0, 10A, 230V, IP44, vrátane rámička	ks	2,000	5,22	10,44
26	K	TLG	Montáž gong "zvonček"	ks	1,000	8,60	8,60
27	M	374170001200	Zvonček gong	ks	0,000	4,10	0,00
75	M	374170001200_inde	Zvonček gong	ks	1,000	5,54	5,54
28	K	Pol72	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	0,000	0,59	0,00
76	K	Pol72_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	255,000	0,73	186,15
29	M	Pol73	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
77	M	Pol73_index	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	25,000	1,01	25,25
30	M	Pol74	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
78	M	Pol74_index	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	230,000	1,01	232,30
31	K	Pol75	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,69	0,00
79	K	Pol75_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	150,000	0,85	127,50
32	M	Pol76	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	0,000	0,92	0,00
80	M	Pol76_index	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	150,000	1,45	217,50
33	K	Pol89	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	0,000	0,51	0,00
81	K	Pol89_index	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	85,000	0,63	53,55
34	M	Pol90	Kábel medený N2XH-J 6zž mm2	m	0,000	0,78	0,00
82	M	Pol90_index	Kábel medený N2XH-J 6zž mm2	m	85,000	1,11	94,35
35	K	Pol93	Kábel uloženie CXKE-V 3x1,5 mm2	m	0,000	0,62	0,00
83	K	Pol93_index	Kábel uloženie CXKE-V 3x1,5 mm2	m	30,000	0,76	22,80
36	M	Pol94	Kábel medený CXKE-V O3x1,5 mm2	m	0,000	1,02	0,00
84	M	Pol94_index	Kábel medený CXKE-V O3x1,5 mm2	m	30,000	1,23	36,90
37	K	210881022.1	Kábel uloženie CXKE-V 3x2,5 mm2	m	82,000	0,69	56,58
38	M	341610014400	Kábel medený CXKE-V 3x2,5 mm2	m	0,000	1,21	0,00
85	M	341610014400_inde	Kábel medený CXKE-V 3x2,5 mm2	m	82,000	1,37	112,34
39	K	210881193	Kábel uloženie CXKE-V 5x6 mm2	m	85,000	1,33	113,05
40	M	341610022800	Kábel medený CXKE-V 5x6 mm2	m	0,000	4,31	0,00
86	M	341610022800_inde	Kábel medený CXKE-V 5x6 mm2	m	85,000	5,06	430,10
41	K	Pol95	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	0,000	0,58	0,00
87	K	Pol95_index	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	100,000	0,71	71,00
42	M	Pol145	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, zvonček)	m	0,000	0,41	0,00
88	M	Pol145_index	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, zvonček)	m	100,000	0,82	82,00
43	K	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	0,000	0,26	0,00
89	K	210950101_index	Označovací štítok na kábel	ks	20,000	0,33	6,60
44	M	2830024200	Popisné štítky	ks	20,000	0,05	1,00
45	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	0,82	0,00
90	K	210100001_index	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	12,000	1,00	12,00
46	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	10,000	0,99	9,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	3452105700.1	Ukončenie káblov do 5x6 (Káblové oko 5x CU)	ks	2,000	1,06	2,12
48	K	Pol99	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	0,000	1,09	0,00
91	K	Pol99_index	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	200,000	1,34	268,00
49	M	Pol100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	0,000	0,34	0,00
92	M	Pol100_index	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	200,000	0,44	88,00
50	M	Pol101	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	0,000	0,18	0,00
93	M	Pol101_index	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	20,000	0,30	6,00
51	K	210010306.1	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	20,000	4,69	93,80
52	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s víčkom KU68	ks	20,000	0,33	6,60
53	K	Pol102	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	4,69	0,00
94	K	210010306.1_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	10,000	5,75	57,50
54	M	Pol103	Odbočná krabica - 2000342 - bez svorkovnice - A 11 alebo ekvivalent	ks	10,000	0,90	9,00
55	K	210010323.4	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná	ks	0,000	4,69	0,00
95	K	210010323.4_index	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná	ks	4,000	5,75	23,00
56	M	8595057691612.1	Krabica s krytím IP 54 POZIARU odolná, PO	ks	4,000	20,23	80,92
57	K	210290751.S2	Pripojenie motorického spotrebiča, dverná clona	ks	2,000	4,20	8,40
58	K	210290751.S4	Pripojenie dverný kontakt	ks	0,000	2,64	0,00
96	K	210290751.S4_index	Pripojenie dverný kontakt	ks	2,000	3,24	6,48
59	K	210290751.S5	Pripojenie servopohonu svetlíka	ks	0,000	2,64	0,00
97	K	210290751.S5_index	Pripojenie servopohonu svetlíka	ks	2,000	3,25	6,50
60	K	Pol104	Vysekanie drážky do š.50	m	0,000	1,38	0,00
98	K	Pol104_index	Vysekanie drážky do š.50	m	200,000	1,69	338,00
61	K	Pol106	Prieraz v podlahe	ks	10,000	10,80	108,00
62	K	Pol109	Nepredvídané práce	hod	0,000	14,30	0,00
99	K	Pol109_index	Nepredvídané práce	hod	16,000	17,55	280,80
63	K	210020922	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	0,000	296,50	0,00
100	K	210020922_index	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	0,500	363,97	181,99
64	K	HZS-001	Revízie	hod	0,000	18,00	0,00
101	K	HZS-001_index	Revízie	hod	8,000	22,10	176,80
65	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,500	43,18	64,77
66	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	67,62	67,62
67	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	43,18	107,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.1 - SO 04 Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

218 790,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	218 790,31	20,00%	43 758,06

Cena s DPH

v EUR

262 548,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.1 - SO 04 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

218 790,31

HSV - Práce a dodávky HSV	114 938,69
1 - Zemné práce	7 209,22
2 - Zakladanie	6 694,82
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	24 700,32
4 - Vodorovné konštrukcie	20 400,29
5 - Komunikácie	2 391,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 991,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 788,03
99 - Presun hmôt HSV	7 763,33
PSV - Práce a dodávky PSV	78 551,62
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	964,94
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 907,48
713 - Izolácie tepelné	4 484,15
764 - Konštrukcie klampiarske	375,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	64 404,35
771 - Podlahy z dlaždíc	127,90
776 - Podlahy povlakové	4 231,04
783 - Nátery	233,36
784 - Maľby	1 823,32
M - Práce a dodávky M	25 300,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	25 300,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.1 - SO 04 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

218 790,31

D HSV Práce a dodávky HSV

114 938,69

D 1 Zemné práce

7 209,22

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	27,500	4,19	115,23
201	K	113107142.S_index	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	90,600	5,27	477,46
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	27,500	0,92	25,30
202	K	113107222.S_index	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	90,600	1,15	104,19
3	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	27,500	3,26	89,65
203	K	113107231.S_index	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	90,600	4,13	374,18
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	4,50	0,00
204	K	122201101.S_index	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	57,967	5,49	318,24
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,50	0,00
205	K	122201109.S_index	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,129	0,60	11,48
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	64,32	0,00
206	K	132211101.S_index	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,206	78,84	410,44
7	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000	12,86	0,00
207	K	132211119.S_index	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,718	15,76	27,08
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	3,38	0,00
208	K	162501102.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,173	4,16	262,80
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,34	0,00
209	K	162501105.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	947,595	0,42	397,99
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	15,00	0,00
210	K	171209002.S_index	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	110,553	19,50	2 155,78
11	K	174101001	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	2,71	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	K	174101001_index	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,673	3,36	129,94
12	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	0,000	11,00	0,00
212	M	583410004300.S_in	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	71,545	12,64	904,33
13	K	174101001.1	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pilotážna rovina	m3	0,000	2,71	0,00
213	K	174101001.1_index	Zásyp so zhutnením po vrstvách jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pilotážna rovina	m3	12,422	3,36	41,74
14	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	0,000	11,00	0,00
214	M	583410004300.S_in	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	22,981	12,64	290,48
190	K	132211101.S.	Híbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	64,32	0,00
215	K	132211101.S_index	Híbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,336	78,84	657,21
191	K	132211119.S.	Príplatok za lepivosť pri híbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000	12,86	0,00
216	K	132211119.S_index	Príplatok za lepivosť pri híbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,794	15,76	44,03
192	K	162501102.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	3,38	0,00
217	K	162501102.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,336	4,16	34,68
193	K	162501105.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,34	0,00
218	K	162501105.S_index	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	125,040	0,42	52,52
194	K	171209002.S.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	15,00	0,00
219	K	171209002.S_index	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,588	19,50	284,47

D 2

Zakladanie

6 694,82

15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,000	0,18	0,00
220	K	215901101.S_index	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	174,360	0,21	36,62
16	K	224311213	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25)	m3	9,797	126,06	1 235,01
186	K	224311213.	Výplň pilót z betónu železového tr. C 20/25 (B25)	m3	-9,797	126,06	-1 235,01
17	K	224311213.1	Zrovnanie hlavy ŽB piloty na požadovanej úrovni	ks	13,000	250,00	3 250,00
187	K	224311213.1.	Zrovnanie hlavy ŽB piloty na požadovanej úrovni	ks	-13,000	250,00	-3 250,00
18	K	224361114.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	0,859	2 368,03	2 034,14
188	K	224361114.S.	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	-0,859	2 368,03	-2 034,14
19	K	264311212.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	78,000	75,00	5 850,00
189	K	264311212.S.	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	-78,000	75,00	-5 850,00
20	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	32,14	0,00
221	K	271571111.S_index	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	15,016	38,33	575,56
21	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	0,000	104,00	0,00
222	K	273321312.S_index	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	9,790	118,29	1 158,06
195	K	273321312.S.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	0,000	104,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
223	K	273321312.S_index	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - betonáž bez debnenia do výkopu	m3	0,976	118,29	115,45
22	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
224	K	273351215.S_index	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,506	16,80	58,90
196	K	273351215.S.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
225	K	273351215.S_index	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,280	16,80	21,50
23	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
226	K	273351216.S_index	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,506	2,45	8,59
197	K	273351216.S.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
227	K	273351216.S_index	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,280	2,45	3,14
24	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,000	1 500,00	0,00
228	K	273361821.S_index	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,051	1 507,47	76,88
25	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,000	1 250,00	0,00
229	K	273362021.S_index	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,186	1 680,72	312,61
26	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	0,000	128,42	0,00
230	K	274271051.S_index	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	4,514	150,69	680,21
27	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,000	110,41	0,00
231	K	274313612.S_index	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	5,002	116,62	583,33
198	K	274313612.S.	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,000	110,41	0,00
232	K	274313612.S_index	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,931	116,62	1 158,15
28	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,000	103,41	0,00
233	K	274321312.S_index	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,611	116,82	421,84
29	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
234	K	274351215.S_index	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	38,746	16,80	650,93
199	K	274351215.S.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,00	0,00
235	K	274351215.S_index	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	8,148	16,80	136,89
30	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
236	K	274351216.S_index	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	38,746	2,45	94,93
200	K	274351216.S.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,00	0,00
237	K	274351216.S_index	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	8,148	2,45	19,96
31	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,000	1 500,00	0,00
238	K	274361825.S_index	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,176	1 611,96	283,70
32	K	274361826.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele B500 (10505), kontinuálne strmienky	t	0,000	1 500,00	0,00
239	K	274361826.S_index	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele B500 (10505), kontinuálne strmienky	t	0,136	1 760,42	239,42
33	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	0,000	0,43	0,00
240	K	289971211_index	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	44,321	0,53	23,49
34	M	693110000600.S	Geotextília polypropylénová netkaná 160 g/m2	m2	0,000	0,67	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	M	693110000600.S_in	Geotextília polypropylénová netkaná 160 g/m2	m2	50,969	0,68	34,66
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				24 700,32
35	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,000	137,47	0,00
242	K	311272011.S_index	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,911	159,61	305,01
36	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,000	129,84	0,00
243	K	311275011.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,735	177,55	130,50
37	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	0,000	138,90	0,00
244	K	311275131.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	72,768	192,15	13 982,37
38	K	317322315.S	Betón ríms, prekladov alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,000	123,26	0,00
245	K	317322315.S_index	Betón ríms, prekladov alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,155	143,88	166,18
39	K	317351105.S	Debnenie ríms, prekladov alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	0,000	22,38	0,00
246	K	317351105.S_index	Debnenie ríms, prekladov alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	13,160	28,41	373,88
40	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	0,000	4,71	0,00
247	K	317351106.S_index	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	13,160	5,78	76,06
41	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,070	1 500,00	105,00
42	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,000	111,07	0,00
248	K	341321315.S_index	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	17,117	125,02	2 139,97
43	K	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	0,000	4,25	0,00
249	K	311321822.S_index	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	228,225	5,22	1 191,33
44	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	0,000	15,00	0,00
250	K	341351105.S_index	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	228,225	20,71	4 726,54
45	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	0,000	4,00	0,00
251	K	341351106.S_index	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	228,225	4,80	1 095,48
46	K	341361220	Výstuž stien a priečok - tzv. konštrukčná výstuž	t	0,272	1 500,00	408,00
D		4	Vodorovné konštrukcie				20 400,29
47	K	411142212.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 1200 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	47,12	0,00
252	K	411142212.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 1200 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	12,240	73,13	895,11
48	K	411142236.S	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6000 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	0,000	51,35	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
253	K	411142236.S_index	Polomontovaný strop (systém bez nadbetónávky) zo ŽB nosníkov dĺžky 6000 mm a pórobetonových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	112,470	83,46	9 386,75
49	K	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,000	111,83	0,00
254	K	413321315.S_index	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	2,608	127,55	332,65
50	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	0,000	14,15	0,00
255	K	413351107.S_index	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	20,232	20,38	412,33
51	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	0,000	3,10	0,00
256	K	413351108.S_index	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	20,232	3,29	66,56
52	K	413351211.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	0,000	11,91	0,00
257	K	413351211.S_index	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	8,640	14,91	128,82
53	K	413351212.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	0,000	2,68	0,00
258	K	413351212.S_index	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	8,640	3,29	28,43
54	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,082	1 500,00	123,00
55	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,000	117,91	0,00
259	K	417321414.S_index	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,563	133,77	744,16
56	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,000	8,00	0,00
260	K	417351115.S_index	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	45,200	13,54	612,01
57	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,000	3,00	0,00
261	K	417351116.S_index	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	45,200	3,86	174,47
58	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,000	1 545,40	0,00
262	K	417361821.S_index	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,306	1 576,63	482,45
59	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,000	2,20	0,00
263	K	417391151.S_index	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	50,132	2,74	137,36
60	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	52,639	11,22	590,61
61	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,000	123,18	0,00
264	K	430321315.S_index	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	17,445	143,95	2 511,21
62	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,650	1 500,00	975,00
63	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,000	19,48	0,00
265	K	431351121.S_index	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	81,270	25,04	2 035,00
64	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,000	3,21	0,00
266	K	431351122.S_index	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	81,270	3,94	320,20
65	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,000	11,29	0,00
267	K	434351141.S_index	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,748	14,47	372,57
66	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,000	2,41	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
268	K	434351142.S_index	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	24,188	2,96	71,60
D 5			Komunikácie	2 391,29			
67	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	2,65	0,00
269	K	564831111.S_index	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	91,550	3,09	282,89
68	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	7,25	0,00
270	K	567123114.S_index	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	91,550	9,03	826,70
69	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 12 komunikácií pre peších hr. 100 mm kartáčovaný, armovaný	m2	0,000	12,05	0,00
271	K	581114113_index	Kryt z betónu prostého C 12 komunikácií pre peších hr. 100 mm kartáčovaný, armovaný	m2	91,550	14,00	1 281,70
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 991,39			
70	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	1,52	0,00
272	K	611460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	187,548	1,75	328,21
71	K	611460270.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	0,000	10,68	0,00
273	K	611460270.S_index	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	187,548	11,30	2 119,29
72	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,11	0,00
274	K	611481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	187,548	2,07	388,22
73	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,000	14,09	0,00
275	K	612423521.S_index	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	10,000	17,49	174,90
74	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	0,92	0,00
276	K	612460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	313,364	1,03	322,76
75	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	313,364	9,81	3 074,10
76	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,06	0,00
277	K	612481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	313,364	1,78	557,79
77	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	0,000	10,81	0,00
278	K	622461053.S_index	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	334,990	12,35	4 137,13
78	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	0,000	25,98	0,00
279	K	622461281.S_index	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	9,328	33,57	313,14
79	K	6252513R2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom - M2, M3	m2	0,000	37,19	0,00
280	K	6252513R2_index	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom - M2, M3	m2	20,988	54,33	1 140,28
80	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	329,546	42,40	13 972,75
81	K	6252516R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	0,000	30,16	0,00
281	K	6252516R1_index	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	8,499	38,17	324,41
82	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm - podkladný betón	m3	0,000	147,27	0,00
282	K	631312511.S_index	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm - podkladný betón	m3	1,860	135,80	252,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm kartáčovaná - debnenie započítané v debnení pásov	m3	0,000	116,83	0,00
283	K	631315661.S_index	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm kartáčovaná - debnenie započítané v debnení pásov	m3	6,094	135,80	827,57
84	K	631342521	Mazanina vyrovnávacia z penobetónu PB500 hr.do 40 mm	m3	4,155	231,09	960,18
85	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,037	1 297,79	48,02
86	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,000	1 505,52	0,00
284	K	631362021.S_index	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,088	2 023,24	178,05
87	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	0,000	0,10	0,00
285	K	632001011.S_index	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	44,321	0,13	5,76
88	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	0,000	0,30	0,00
286	M	283230007500.S_in	Oddelovacia fólia na potery	m2	50,969	0,36	18,35
89	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	0,000	0,15	0,00
287	K	632001021.S_index	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	26,310	0,18	4,74
90	M	283320005011	Okrajová dilatačná páska	m	0,000	0,50	0,00
288	M	283320005011_inde	Okrajová dilatačná páska	m	27,626	0,57	15,75
91	K	632440136.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	0,000	14,21	0,00
289	K	632440136.S_index	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	44,321	17,76	787,14
92	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	0,000	0,35	0,00
290	K	632001051.S_index	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	235,260	0,43	101,16
93	M	585520009100.S	Základný penetračný náter na zvýšenie príľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	0,000	5,02	0,00
291	M	585520009100.S_in	Základný penetračný náter na zvýšenie príľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	35,289	6,02	212,44
94	K	632452644	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	0,000	8,75	0,00
292	K	632452644_index	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	235,260	11,59	2 726,66
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 788,03
95	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000	5,08	0,00
293	K	916561112.S_index	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	90,300	6,02	543,61
96	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,00	0,00
294	M	592170001800.S_in	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	95,000	2,23	211,85
97	K	931992111	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. do 20 mm	m2	0,000	4,15	0,00
295	K	931992111_index	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. do 20 mm	m2	19,313	4,49	86,72
98	K	931992113.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 40 mm	m2	0,000	6,77	0,00
296	K	931992113.S_index	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 40 mm	m2	1,260	7,09	8,93
99	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	0,000	1,60	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
297	K	941941042.S_index	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	373,230	1,96	731,53
100	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	0,000	1,80	0,00
298	K	941941292.S_index	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	373,230	2,04	761,39
101	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	0,000	0,90	0,00
299	K	941941842.S_index	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	373,230	1,10	410,55
102	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	1,50	0,00
300	K	941955002.S_index	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	106,278	1,92	204,05
103	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	0,000	4,42	0,00
301	K	941955101.S_index	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	81,270	5,69	462,43
104	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	0,000	5,11	0,00
302	K	953945319.S_index	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	19,880	8,52	169,38
105	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	0,000	0,51	0,00
303	K	953995406.S_index	Okenný a dverový začišťovací profil	m	58,232	0,64	37,27
106	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	0,000	0,58	0,00
304	K	953995412.S_index	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	3,860	0,73	2,82
107	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	0,000	0,29	0,00
305	K	953995421.S_index	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	88,682	0,36	31,93
108	K	962052211.1	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetonového nadzákladného, -1,25000t	m3	0,000	101,06	0,00
306	K	962052211.1_index	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetonového nadzákladného, -1,25000t	m3	5,832	125,95	734,54
109	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,234	51,49	166,52
110	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	0,000	3,77	0,00
307	K	968081115.S_index	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	45,600	4,63	211,13
111	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,742	7,06	174,68
308	K	979011111.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	65,684	8,67	569,48
112	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	24,742	4,94	122,23
309	K	979011121.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	65,684	6,06	398,05
113	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,742	9,85	243,71
310	K	979081111.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	65,684	12,13	796,75
114	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	371,130	0,33	122,47
311	K	979081121.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	985,260	0,41	403,96
115	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,743	7,12	176,17
312	K	979082111.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	65,683	8,73	573,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	123,710	0,80	98,97
313	K	979082121.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	328,420	0,98	321,85
117	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	69,050	42,00	2 900,10
118	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	21,376	52,00	1 111,55
D 99 Presun hmôt HSV							7 763,33
119	K	998012023.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 24 m	t	544,413	14,26	7 763,33
D PSV Práce a dodávky PSV							78 551,62
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							964,94
120	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,000	0,17	0,00
314	K	711111001.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	59,109	0,21	12,41
121	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,000	0,21	0,00
315	K	711112001.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,640	0,25	2,16
122	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,000	1 942,00	0,00
316	M	246170000900.S_in	Lak asfaltový penetračný	t	0,022	1 953,25	42,97
123	K	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m2	0,000	0,26	0,00
317	K	711112011_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m2	20,988	0,32	6,72
124	K	711112011.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - stierka s výstužnou vrstvou	m2	20,988	3,81	79,96
125	M	1116332001	Suspenzia asfaltová pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,043	2 440,00	104,92
126	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	0,000	0,39	0,00
318	K	711132102.S_index	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	11,660	0,48	5,60
127	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	16,091	1,00	16,09
128	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,000	3,12	0,00
319	K	711141559.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	59,109	3,93	232,30
129	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,000	3,38	0,00
320	K	711142559.S_index	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,640	4,25	36,72
130	M	628310000611	Pás asfaltový modifikovaný s Al fóliou proti radónu hr. 5 mm	m2	0,000	4,50	0,00
321	M	628310000611_inde	Pás asfaltový modifikovaný s Al fóliou proti radónu hr. 5 mm	m2	77,911	5,03	391,89
131	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,417	79,62	33,20
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 907,48
132	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	0,000	0,56	0,00
322	K	712311101.S_index	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	47,962	0,68	32,61
133	M	111630002800.S	Penetračný náter	l	0,000	2,20	0,00
323	M	111630002800.S_in	Penetračný náter	l	11,991	2,88	34,53
134	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	0,000	3,37	0,00
324	K	712341559.S_index	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	47,962	4,26	204,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	628310001100	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, alebo ekvivalent	m2	0,000	2,04	0,00
325	M	628310001100_inde	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, alebo ekvivalent	m2	55,156	2,51	138,44
136	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju a opracovaním všetkých prestupov	m2	0,000	4,20	0,00
326	K	712370060.S_index	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju a opracovaním všetkých prestupov	m2	60,320	5,13	309,44
137	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	0,000	3,30	0,00
327	M	247410002100.S_in	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	42,000	3,92	164,64
138	M	283220001800	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	0,000	5,54	0,00
328	M	283220001800_inde	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, alebo ekvivalent	m2	69,368	7,48	518,87
139	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	0,000	6,33	0,00
329	K	712991030.S_index	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	22,280	7,74	172,45
140	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	9,358	29,00	271,38
141	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,498	122,09	60,80

D 713 Izolácie tepelné 4 484,15

142	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	0,000	1,31	0,00
330	K	713122121.S_index	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	44,321	1,61	71,36
143	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	0,000	12,62	0,00
331	M	283720010000.S_in	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	93,073	15,28	1 422,16
144	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	0,000	1,00	0,00
332	K	713142151.S_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	47,962	1,23	58,99
145	M	283720010500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	0,000	24,80	0,00
333	M	283720010500.S_in	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	50,360	30,57	1 539,51
146	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	0,000	5,17	0,00
334	K	713142155.S_index	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	47,962	6,14	294,49
147	M	283760007611	Doska spádová EPS 200 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	10,072	87,40	880,29
148	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	0,000	7,15	0,00
335	K	713144020.S_index	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	3,342	8,73	29,18
149	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	3,509	11,22	39,37
150	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,873	170,45	148,80

D 764 Konštrukcie klampiarske 375,08

151	K	764391441	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	0,000	12,41	0,00
336	K	764391441_index	Záveterná lišta_PVC fóliou kaširovaný oceľový plech, RAL sivá	m	23,840	15,23	363,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,101	118,81	12,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				64 404,35
153	K	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva a podlahy, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	0,000	2,66	0,00
337	K	767162110.S_index	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva a podlahy, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	5,147	3,14	16,16
154	M	553520001511	<i>Fe zábradlie s vertikálnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, Zb1, Zb3, mad1</i>	m	0,000	65,00	0,00
338	M	553520001511_inde	<i>Fe zábradlie s vertikálnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, Zb1, Zb3, mad1</i>	m	5,147	65,08	334,97
155	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg, kotvenie do platničiek zvodidiel rampy	m	0,000	3,15	0,00
339	K	767162210.S_index	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg, kotvenie do platničiek zvodidiel rampy	m	18,756	3,75	70,34
156	M	553520001512	<i>Fe zábradlie s vodorovnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, ozn. Zb2</i>	m	0,000	65,00	0,00
340	M	553520001512_inde	<i>Fe zábradlie s vodorovnou výplňou - výroba, povrchová úprava a dodávka na stavbu, ozn. Zb2</i>	m	18,756	65,08	1 220,64
157	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	0,000	13,00	0,00
341	K	767230070.S_index	Montáž schodiskového madla na stenu	m	68,760	16,09	1 106,35
158	M	553520003600.S	<i>Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované</i>	m	0,000	18,62	0,00
342	M	553520003600.S_in	<i>Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované</i>	m	68,760	18,65	1 282,37
159	K	767310101	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	0,000	68,56	0,00
343	K	767310101_index	Montáž svetlíka a zároveň výlezu do plochej strechy	ks	3,000	84,13	252,39
160	M	611310011200	<i>Strešné okno VELUX CSP, šxv 1200x1200 mm, na odvod dymu a tepla pre plochú strechu+nadstavec s prírubou, alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	2 708,00	5 416,00
161	M	611330000511	<i>Strešný výlez VELUX CXP, šxv 12000x1200 mm, pre plochú strechu+nadstavec s prírubou, alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	1 429,16	1 429,16
162	K	76734001R	Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 1900x1000 mm, bezpečnostné sklo čire, nerezové tiahla, kotvenie do rámov Al dverí	ks	2,000	650,00	1 300,00
163	K	767612100	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	12,93	0,00
344	K	767612100_index	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	46,132	15,81	729,35
164	M	553PS	<i>Hliníková presklená stena, jednokridlové okná OS + pevné presklenia, nadsvetlíky S, 1204x10293 mm. izolačné trojsklo, ozn. PS1</i>	ks	2,000	4 937,67	9 875,34
165	K	767640010	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	9,93	0,00
345	K	767640010_index	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	20,920	12,14	253,97
166	M	553410032701	<i>Dvere hliníkové dvojkridlové zateplené s pož. odolnosťou 30 min, presklenené nadsvetlíky, 1930x3300 mm, izolačné trojsklo, panikový uzáver, bezbariérová úprava, ozn. De1</i>	ks	2,000	4 255,41	8 510,82
167	K	767641121	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	0,000	175,00	0,00
346	K	767641121_index	Montáž presklennej steny s dverami, pevné bočné svetlíky, pevné nadsvetlíky	ks	4,000	214,73	858,92
168	M	553410032503	<i>Presklená interiérová stena EI30/D3-C, EW30/D3-C 5600x3000 mm, dvojkridlové dvere 850x2050 a 1100x2050 mm, pevné bočné svetlíky a nadsvetlík, ozn. Di1, Di2</i>	ks	4,000	5 810,00	23 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	767646275.1	Montáž obložkových hliníkových zárubní pre presklenú stenu s dvojkrídlovými dverami	ks	4,000	200,00	800,00
170	M	553310003401	Zárubňa hliníková, atypický rozmer, pre dvere Di1, Di2	ks	4,000	1 195,20	4 780,80
171	K	767995.R1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - profil I100 v strešnej rovine VŠ	kg	16,680	0,36	6,00
172	M	133810000711	Tyč oceľová stredná prierezu I 100 vrátane náteru	t	0,018	1 200,00	21,60
173	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,614	516,417	2 899,17
D 771			Podlahy z dlaždíc				127,90
174	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	0,000	23,24	0,00
347	K	771541215.S_index	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	3,120	24,23	75,60
175	M	597740002511	Reliéfna dlažba mrazuvzdorná	m2	3,276	14,50	47,50
176	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,068	70,59	4,80
D 776			Podlahy povlakové				4 231,04
177	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	0,000	5,00	0,00
348	K	776420011.S_index	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	158,910	5,94	943,93
178	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	0,000	3,60	0,00
349	K	776541300_index	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	208,939	4,13	862,92
179	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	0,000	8,00	0,00
350	M	284110000110.S_in	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	236,072	8,03	1 895,66
180	K	776990110	Penetrovanie a vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	208,939	1,80	376,09
181	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,770	197,97	152,44
D 783			Nátery				233,36
182	K	783891210	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné - transparentná impregnácia - stena VŠ	m2	0,000	1,50	0,00
351	K	783891210_index	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné - transparentná impregnácia - stena VŠ	m2	123,472	1,89	233,36
D 784			Maľby				1 823,32
183	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,67	0,00
352	K	784410100_index	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	500,912	1,17	586,07
184	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	500,912	2,47	1 237,25
D M			Práce a dodávky M				25 300,00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				25 300,00
185	K	330-PC01	D+M osobný výťah Schindler 3300, nosnosť 675kg, počet osôb 9, rýchlosť 1m/s, lanový výťah s bezprevodovým pohonom, 4 stanice, kabína 1200x1400x2100mm alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	súb	1,000	25 300,00	25 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.5 - SO 04 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 105,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 105,68	20,00%	221,14

Cena s DPH

v EUR

1 326,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.5 - SO 04 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 105,68

D1 - Práce a dodávky PSV

1 105,68

D2 - Izolácie tepelné

115,16

D3 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

134,40

D4 - Ústredné kúrenie, armatúry.

137,81

D5 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

718,31

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.5 - SO 04 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 105,68

D	D1		Práce a dodávky PSV				1 105,68
D	D2		Izolácie tepelné				115,16
1	K	Pol17	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	2,65	0,00
18	K	Pol17_index	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	20,000	3,37	67,40
2	M	Pol18	<i>Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	0,000	1,77	0,00
19	M	Pol18_index	<i>Tubolit DG 30 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	20,000	2,17	43,40
3	K	Pol3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
20	K	Pol3_index	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,880	4,96	4,36
D	D3		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				134,40
4	K	Pol19	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	0,000	5,03	0,00
21	K	Pol19_index	Potrubie z rúr, rúrka plasthliníková 26,0x3,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	20,000	6,07	121,40
5	K	Pol5	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,30	0,00
22	K	Pol5_index	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	20,000	0,39	7,80
6	K	Pol6	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
23	K	Pol6_index	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,070	4,86	5,20
D	D4		Ústredné kúrenie, armatúry.				137,81
7	K	Pol7	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	0,000	2,91	0,00
24	K	Pol7_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,56	7,12
8	M	Pol9	<i>Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia</i>	ks	0,000	7,83	0,00
25	M	Pol9_index	<i>Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia</i>	ks	2,000	9,53	19,06
9	K	Pol20	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	0,000	3,59	0,00
26	K	Pol20_index	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 3/4	ks	2,000	4,42	8,84
10	M	Pol21	<i>Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	5,74	0,00
27	M	Pol21_index	<i>Radiátorové šróbenie "Combi 2", 3/4", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	2,000	7,13	14,26
11	K	Pol22	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	0,000	4,11	0,00
28	K	Pol22_index	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,29	8,58
12	M	Pol23	<i>Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	35,21	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol23_index	<i>Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	2,000	37,01	74,02
13	K	Pol12	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
30	K	Pol12_index	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,190	4,98	5,93
D D5 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							718,31
14	K	Pol24	Montáž dverovej clony do dĺžky 2000 mm	ks	0,000	44,96	0,00
31	K	Pol24_index	Montáž dverovej clony do dĺžky 2000 mm	ks	2,000	48,40	96,80
15	M	Pol25	<i>Vykur. Teleso dverová clona - VTS WING W200 EC 1-4-2801-0056 objem výmenníku 3,6 dm3, EC motor 0,26 kW, hmotnosť 37,5 kg (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	270,20	0,00
32	M	Pol25_index	<i>Vykur. Teleso dverová clona - VTS WING W200 EC 1-4-2801-0056 objem výmenníku 3,6 dm3, EC motor 0,26 kW, hmotnosť 37,5 kg (alebo ekvivalent)</i>	ks	2,000	286,87	573,74
16	K	Pol15	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	0,000	6,41	0,00
33	K	Pol15_index	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	2,000	8,23	16,46
17	K	Pol16	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00
34	K	Pol16_index	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	6,430	4,87	31,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.6 - SO 04 Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

299,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	299,08	20,00%	59,82

Cena s DPH

v EUR

358,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.6 - SO 04 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

299,08

PSV - Práce a dodávky PSV

299,08

Z7 - Zariadenie č. 7: Vetranie chránených únikových ciest typu A

68,70

ORP - Ostatné rozpočtové náklady

230,38

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.6 - SO 04 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

299,08

D PSV Práce a dodávky PSV 299,08

D Z7 Zariadenie č. 7: Vetrание chránených únikových ciest typu A 68,70

1	K	7.01	KM Ø 225 kruhová mriežka	ks	1,000	11,94	11,94
2	K	7.02	SHK Ø 225 samoťahová hlavica na kruhové potrubie príslušného rozmeru	ks	1,000	33,18	33,18
3	K	7.03	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø225/0% tvarovky	m	2,000	10,09	20,18
4	K	7.04	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	3,40	3,40

D ORP Ostatné rozpočtové náklady 230,38

5	K	K011	Odvzdávacia dokumentácia (certifikáty, protokoly, návody, skutkový stav....)	kpl	1,000	50,00	50,00
6	K	K012	Dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	147,40	147,40
7	K	K013	Montáž zariadení	kpl	1,000	32,98	32,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.7 - SO 04 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 458,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 458,78	20,00%	1 491,76

Cena s DPH

v EUR

8 950,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.7 - SO 04 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 458,78

M - Práce a dodávky M

7 458,78

21-M - Elektromontáže

7 458,78

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.3.2 - SO 04 Prístavba vertikálnej komunikácie č.2

Časť:

E.7 - SO 04 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 458,78

D M Práce a dodávky M 7 458,78

D 21-M Elektromontáže 7 458,78

1	K	Pol139	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	0,000	11,11	0,00
68	K	Pol139_index	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,64	13,64
2	M	357130010601.1	Rozvádzač R-PS2 (pre otváranie požiarnych svetlíkov napr. RWA THZ Comfort vrátane batérie alebo ekvivalent)	ks	1,000	504,16	504,16
3	K	Pol57	Montáž svietidla	ks	0,000	6,96	0,00
69	K	Pol57_index	Montáž svietidla	ks	18,000	8,55	153,90
4	M	3480571410.A2	A2 - Svietidlo PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/840 OC (3700 lm; 31.5 W) alebo ekvivalent	ks	16,000	90,27	1 444,32
5	M	3480571410.F1	F1 - Svietidlo PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840, IP65 (3500 lm; 29.5 W) alebo ekvivalent	ks	2,000	51,40	102,80
6	K	Pol140	Montáž LED pasu	m	15,000	7,66	114,90
7	M	Pol141	Led pás min. 12W/m, IP44, vrátane prislusenstva	m	15,000	3,36	50,40
8	K	Pol142	Montáž traťa pre LED pás	ks	1,000	11,75	11,75
9	M	Pol143	Trafo pre led pás do 250W	ks	1,000	72,72	72,72
10	K	Pol58	Montáž núdzového svietidla		0,000	7,36	0,00
70	K	Pol58_index	Montáž núdzového svietidla		17,000	8,43	143,31
11	M	3480571410.N	N - Núdzové svietidlo stropné LED HELPLUX, bez piktogramu, IP40 alebo ekvivalent	ks	3,000	64,54	193,62
12	M	3480571410.N5	N5 - Núdzové svietidlo prisadené LED HELPLUX + picto D, piktogram šípka do lava, IP40 alebo ekvivalent	ks	1,000	73,34	73,34
13	M	3480571410.N6	N6 - Núdzové svietidlo stropné LED bez piktogramu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	9,000	53,85	484,65
14	M	3480571410.N7	N7 - Núdzové svietidlo prisadené LED s piktogram šípka dolu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	2,000	39,27	78,54
15	M	3480571410.N12	N12 - Núdzové svietidlo prisadené LED s piktogram šípka do lava, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	2,000	39,27	78,54
16	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	0,000	3,94	0,00
71	K	210110004_index	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000	4,84	9,68
17	M	3450201580.1	Vypínač na povrch 10A/230V, radenie č.6, IP44	ks	2,000	2,66	5,32
18	K	210110022	Senzor pohybu+súmr.	ks	0,000	11,76	0,00
72	K	210110022_index	Senzor pohybu+súmr.	ks	14,000	14,43	202,02
19	M	3450201420	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP40, nastenný	ks	8,000	6,23	49,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3450201420.1	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP44, nastenný	ks	2,000	6,23	12,46
21	M	Pol59	Senzor pohybovo - sunrakový 10A, 230V, IP40, stropný, 360	ks	4,000	5,82	23,28
22	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	0,000	3,30	0,00
73	K	210111011_index	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	1,000	4,05	4,05
23	M	3450319300	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	0,000	2,62	0,00
74	M	3450319300_index	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	1,000	2,92	2,92
24	K	Pol68	Montáž tlačidla "zvonček"	ks	0,000	1,78	0,00
75	K	Pol68_index	Montáž tlačidla "zvonček"	ks	2,000	2,18	4,36
25	M	Pol144	Tlačidlo zvončekové zapustené rad 1/0, 10A, 230V, IP44, vrátane rámička	ks	2,000	5,22	10,44
26	K	TLG	Montáž gong "zvonček"	ks	1,000	8,60	8,60
27	M	374170001200	Zvonček gong	ks	0,000	4,10	0,00
76	M	374170001200_inde	Zvonček gong	ks	1,000	5,54	5,54
28	K	Pol72	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	0,000	0,59	0,00
77	K	Pol72_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	205,000	0,73	149,65
29	M	Pol73	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
78	M	Pol73_index	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	25,000	1,01	25,25
30	M	Pol74	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
79	M	Pol74_index	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	180,000	1,01	181,80
31	K	Pol75	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,69	0,00
80	K	Pol75_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	150,000	0,84	126,00
32	M	Pol76	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	0,000	0,92	0,00
81	M	Pol76_index	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	150,000	1,45	217,50
33	K	Pol89	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	0,000	0,51	0,00
82	K	Pol89_index	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	85,000	0,63	53,55
34	M	Pol90	Kábel medený N2XH-J 6žž mm2	m	0,000	0,78	0,00
83	M	Pol90_index	Kábel medený N2XH-J 6žž mm2	m	85,000	1,11	94,35
35	K	Pol93	Kábel uloženie CXKE-V 3x1,5 mm2	m	0,000	0,62	0,00
84	K	Pol93_index	Kábel uloženie CXKE-V 3x1,5 mm2	m	30,000	0,76	22,80
36	M	Pol94	Kábel medený CXKE-V O3x1,5 mm2	m	0,000	1,02	0,00
85	M	Pol94_index	Kábel medený CXKE-V O3x1,5 mm2	m	30,000	1,23	36,90
37	K	210881022.1	Kábel uloženie CXKE-V 3x2,5 mm2	m	65,000	0,69	44,85
38	M	341610014400	Kábel medený CXKE-V 3x2,5 mm2	m	0,000	1,21	0,00
86	M	341610014400_inde	Kábel medený CXKE-V 3x2,5 mm2	m	65,000	1,37	89,05
39	K	210881193	Kábel uloženie CXKE-V 5x6 mm2	m	60,000	1,33	79,80
40	M	341610022800	Kábel medený CXKE-V 5x6 mm2	m	0,000	4,31	0,00
87	M	341610022800_inde	Kábel medený CXKE-V 5x6 mm2	m	60,000	5,06	303,60
41	K	Pol95	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	0,000	0,58	0,00
88	K	Pol95_index	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	100,000	0,71	71,00
42	M	Pol145	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, zvonček)	m	0,000	0,41	0,00
89	M	Pol145_index	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, zvonček)	m	100,000	0,82	82,00
43	K	210950101	Označovaci štítok na kábel	ks	0,000	0,26	0,00
90	K	210950101_index	Označovaci štítok na kábel	ks	20,000	0,33	6,60
44	M	2830024200	Popisné štítky	ks	20,000	0,05	1,00
45	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	0,82	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	210100001_index	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	12,000	1,00	12,00
46	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	10,000	0,99	9,90
47	M	3452105700.1	Ukončenie káblov do 5x6 (Káblové oko 5x CU)	ks	2,000	1,06	2,12
48	K	Pol99	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	0,000	1,09	0,00
92	K	Pol99_index	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	200,000	1,34	268,00
49	M	Pol100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	0,000	0,34	0,00
93	M	Pol100_index	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	200,000	0,44	88,00
50	M	Pol101	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	0,000	0,18	0,00
94	M	Pol101_index	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	20,000	0,30	6,00
51	K	210010306.1	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	4,69	0,00
95	K	210010306.1_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	20,000	5,75	115,00
52	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s vičkom KU68	ks	20,000	0,33	6,60
53	K	Pol102	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	4,69	0,00
96	K	Pol102_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	10,000	5,75	57,50
54	M	Pol103	Odbočná krabica - 2000342 - bez svorkovnice - A 11 alebo ekvivalent	ks	10,000	0,90	9,00
55	K	210010323.4	Krabica odbočná s vičkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná	ks	0,000	4,69	0,00
97	K	210010323.4_index	Krabica odbočná s vičkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná	ks	4,000	5,75	23,00
56	M	8595057691612.1	Krabica s krytím IP 54 POZIARU odolná, PO	ks	4,000	20,23	80,92
57	K	210290751.S2	Pripojenie motorického spotrebiča, dverná clona	ks	2,000	4,20	8,40
58	K	210290751.S4	Pripojenie dverný kontakt	ks	0,000	2,64	0,00
98	K	210290751.S4_index	Pripojenie dverný kontakt	ks	2,000	3,24	6,48
59	K	210290751.S5	Pripojenie servopohonu svetlíka	ks	0,000	2,64	0,00
99	K	210290751.S5_index	Pripojenie servopohonu svetlíka	ks	2,000	3,25	6,50
60	K	Pol104	Vysekanie drážky do š.50	m	0,000	1,38	0,00
100	K	Pol104_index	Vysekanie drážky do š.50	m	200,000	1,69	338,00
61	K	Pol106	Prieraz v podlahe	ks	10,000	10,80	108,00
62	K	Pol109	Nepredvidané práce	hod	0,000	14,30	0,00
101	K	Pol109_index	Nepredvidané práce	hod	16,000	17,55	280,80
63	K	210020922	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	0,000	296,50	0,00
102	K	210020922_index	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	0,500	363,97	181,99
64	K	HZS-001	Revízie	hod	0,000	18,00	0,00
103	K	HZS-001_index	Revízie	hod	8,000	22,10	176,80
65	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,500	41,07	61,61
66	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	64,68	64,68
67	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	41,07	102,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.1 - SO 05 Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 004,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 004,02	20,00%	5 800,80

Cena s DPH

v EUR

34 804,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.1 - SO 05 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 004,02

HSV - Práce a dodávky HSV	5 044,91
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 096,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 623,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 158,94
99 - Presun hmôt HSV	166,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 959,11
722 - Hasiace prístroje	82,66
764 - Konštrukcie klampiarske	331,73
766 - Konštrukcie stolárske	258,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 524,38
776 - Podlahy povlakové	9,26
784 - Maľby	752,64

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.1 - SO 05 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 004,02

D HSV Práce a dodávky HSV 5 044,91

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 096,50

1	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,000	129,84	0,00
65	K	311275011.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	2,384	177,55	423,28
2	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	0,000	141,81	0,00
66	K	311275021.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	0,772	187,21	144,53
3	K	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	29,92	0,00
67	K	317161232.S_index	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	46,58	93,16
4	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m2	0,000	17,43	0,00
68	K	342272011.S_index	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m2	2,640	22,00	58,08
5	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	0,000	25,66	0,00
69	K	342272031.S_index	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	43,032	32,01	1 377,45

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 623,47

6	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky - pod nové parapety	m2	0,000	1,31	0,00
70	K	612451071.S_index	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky - pod nové parapety	m2	1,823	1,54	2,81
7	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	1,76	0,00
71	K	612460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	57,278	1,98	113,41
8	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	57,278	9,81	561,90
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením - zateplené ostenia	m2	0,000	4,73	0,00
72	K	612481119.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením - zateplené ostenia	m2	4,016	8,45	33,94
10	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,39	0,00
73	K	612481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	51,439	1,78	91,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	2,16	0,00
74	K	622460122.S_index	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	16,232	2,47	40,09
12	K	622460237	Vonkajšia omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	16,232	10,62	172,38
13	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - zateplené ostenia	m2	0,000	6,62	0,00
75	K	622481119.S_index	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - zateplené ostenia	m2	4,016	9,71	39,00
14	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	2,11	0,00
76	K	622481122.S_index	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	11,216	2,97	33,31
15	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový dvojnásobný	m2	0,000	5,10	0,00
77	K	622491320.S_index	Fasádny náter silikónový dvojnásobný	m2	16,232	6,33	102,75
16	K	625250763.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	0,000	30,16	0,00
78	K	625250763.S_index	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	11,504	37,58	432,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 158,94

17	K	962051116.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	m2	11,127	7,84	87,24
18	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,733	59,94	103,88
19	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,49	0,98
20	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	0,000	0,00	0,00
79	K	968071116.S_index	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	7,260	4,22	30,64
21	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	0,000	16,00	0,00
80	K	968072455.S_index	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	19,64	62,85
22	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	0,000	3,77	0,00
81	K	968081115.S_index	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	69,600	4,63	322,25
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,426	7,06	45,37
82	K	979011111.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,839	8,67	7,27
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,426	9,85	63,30
83	K	979081111.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,839	12,13	10,18
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,390	0,33	31,81
84	K	979081121.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,585	0,41	5,16
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,426	7,12	45,75
85	K	979082111.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,839	8,73	7,32
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,130	0,80	25,70
86	K	979082121.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,195	0,98	4,11
28	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,265	42,00	305,13

D 99 Presun hmôt HSV 166,00

29	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	6,525	25,44	166,00
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 23 959,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		722	Hasiace prístroje				82,66
30	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu, vr. piktogramu	ks	0,000	5,00	0,00
87	K	722250180_index	Montáž hasiaceho prístroja na stenu, vr. piktogramu	ks	2,000	5,09	10,18
31	M	449170000900	<i>Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg</i>	ks	0,000	28,00	0,00
88	M	449170000900_inde	<i>Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg</i>	ks	2,000	33,31	66,62
32	M	552280006101	<i>Piktogram hasiaci prístroj</i>	ks	0,000	2,50	0,00
89	M	552280006101_inde	<i>Piktogram hasiaci prístroj</i>	ks	2,000	2,93	5,86
D		764	Konštrukcie klampiarske				331,73
33	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	0,000	11,87	0,00
90	K	764410740_index	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	2,310	16,62	38,39
34	K	764410771	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm	m	0,000	15,40	0,00
91	K	764410771_index	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm	m	15,050	18,80	282,94
35	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	315,15	10,40
D		766	Konštrukcie stolárske				258,44
36	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	0,000	4,71	0,00
92	K	766694141_index	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	17,360	5,61	97,39
37	M	611560000301	<i>Parapetná doska plastová, šírka do 250 mm biela</i>	m	0,000	7,92	0,00
93	M	611560000301_inde	<i>Parapetná doska plastová, šírka do 250 mm biela</i>	m	18,228	7,94	144,73
38	M	611560000801	<i>Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, biele</i>	ks	7,000	1,00	7,00
39	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	405,22	9,32
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				22 524,38
40	K	767612100	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	12,93	0,00
94	K	767612100_index	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	57,520	15,81	909,39
41	M	553410003905	<i>Okno hliníkové štvorkrídlové OS+OS+S+S, 2750x2100 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK1</i>	ks	1,000	2 875,95	2 875,95
42	M	553410003906	<i>Okno hliníkové dvojrídlové OS+OS, 2310x2100 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK2</i>	ks	1,000	2 416,13	2 416,13
43	M	553410003907	<i>Okno hliníkové štvorkrídlové OS+OS+S+S, 2250x2100 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK3</i>	ks	2,000	2 353,05	4 706,10
44	M	553410003908	<i>Okno hliníkové dvojrídlové OS+fix, 2750x1200 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK4</i>	ks	1,000	1 643,40	1 643,40
45	M	553410003909	<i>Okno hliníkové dvojrídlové OS+fix, 2300x1200 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK5</i>	ks	1,000	1 374,48	1 374,48
46	M	553410003910	<i>Okno hliníkové dvojrídlové S+S, 2750x600 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK6</i>	ks	1,000	821,70	821,70
47	M	5534100039.1	<i>Príplatok za bezpečnostnú Al mrežu v medziokennom priestore</i>	m2	17,419	45,00	783,86
48	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	23,76	0,00
95	K	767641110.S_index	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	29,16	58,32
49	M	553410032003	<i>Dvere hliníkové EW30/D3-C jednokrídlové plné otočné 800x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di1</i>	ks	2,000	1 053,27	2 106,54
50	K	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	44,88	0,00
96	K	767641120.S_index	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	55,09	55,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	553410032501	Dvere hliníkové dvojkrídlové 800x2250 a 600x2050 s preskleným nadsvetlíkom 1500x1000 mm, vrátane kovania, ozn. Di2	ks	1,000	2 044,29	2 044,29
52	K	767646270.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	0,000	42,94	0,00
97	K	767646270.S_index	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	2,000	52,32	104,64
53	M	553310002702	Zárubňa hliníková pre dvere Di1 so zvýšenou požiarnou odolnosťou	ks	2,000	311,25	622,50
54	K	767646275.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkrídlových	ks	0,000	51,72	0,00
98	K	767646275.S_index	Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkrídlových	ks	1,000	63,11	63,11
55	M	553310003401	Zárubňa hliníková, atypický rozmer, pre dvere Di2	ks	1,000	664,00	664,00
56	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	0,000	3,25	0,00
99	K	767660005.S_index	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	26,397	3,99	105,32
57	M	553420000005	Okenná sieť proti hmyzu	m2	26,397	15,00	395,96
58	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	0,000	3,11	0,00
100	K	767661500.S_index	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	26,397	3,92	103,48
59	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	0,000	14,12	0,00
101	M	611530061300.S_in	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	26,397	19,64	518,44
60	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	0,000	1,22	0,00
102	K	767996801.S_index	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	67,500	1,46	98,55
61	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,011	26,42	53,13
D		776	Podlahy povlakové				9,26
62	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	0,000	1,54	0,00
103	K	776511810.S_index	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	4,901	1,89	9,26
D		784	Maľby				752,64
63	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,67	0,00
104	K	784410100_index	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	206,768	1,17	241,92
64	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	206,768	2,47	510,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E4 - SO 05 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 969,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	16 969,09	20,00%	3 393,82

Cena s DPH

v EUR

20 362,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E4 - SO 05 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 969,09

HSV - Práce a dodávky HSV	5 943,41
1 - Zemné práce	2 751,85
4 - Vodorovné konštrukcie	218,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 899,22
8 - Rúrové vedenie	72,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,27
PSV - Práce a dodávky PSV	10 593,59
713 - Izolácie tepelné	540,73
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 194,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 537,32
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 320,79
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	120,10
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	311,99

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E4 - SO 05 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 969,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 943,41
D	1		Zemné práce				2 751,85
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	4,50	0,00
94	K	131201101_index	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,000	5,66	181,12
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,50	0,00
95	K	131201109_index	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,000	0,63	20,16
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,000	6,50	0,00
96	K	133201101_index	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	32,000	7,86	251,52
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,000	1,00	0,00
97	K	133201109_index	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	32,000	1,23	39,36
5	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	0,000	2,74	0,00
98	K	151101201_index	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	34,500	3,23	111,44
6	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	0,90	0,00
99	K	151101211_index	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	34,500	1,06	36,57
7	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,000	28,82	0,00
100	K	161101501_index	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	32,000	36,44	1 166,08
8	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,000	1,07	0,00
101	K	162201101_index	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	32,000	1,27	40,64
9	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	23,82	0,00
102	K	175101202_index	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,000	28,28	904,96
D	4		Vodorovné konštrukcie				218,13
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,000	34,84	69,68
103	K	451573111_index	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,000	41,67	83,34
11	M	583310003500	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	0,000	15,50	0,00
104	M	583310003500_inde	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	3,400	19,15	65,11
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 899,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	386921023	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t	ks	0,000	231,08	0,00
105	K	386921023_index	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t	ks	1,000	290,94	290,94
13	M	594330000400	Lapač tukov, prietok 5-6 l/s, dxv 1840 x 1900 mm, V 3,15 m3, DN 200 mm so zabudovanou technológiou, betónový	ks	0,000	2 131,47	0,00
106	M	594330000400_inde	Lapač tukov, prietok 5-6 l/s, dxv 1840 x 1900 mm, V 3,15 m3, DN 200 mm so zabudovanou technológiou, betónový	ks	1,000	2 608,28	2 608,28
D		8	Rúrové vedenie				72,94
14	K	871429021	Demontáž lapača tukov LT6, plast, -0,046 t	ks	0,000	60,00	0,00
107	K	871429021_index	Demontáž lapača tukov LT6, plast, -0,046 t	ks	1,000	72,94	72,94
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,27
15	K	979085001	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	22,83	0,00
108	K	979085001_index	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	0,046	27,55	1,27
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 593,59
D		713	Izolácie tepelné				540,73
16	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	232,000	1,88	436,16
17	M	283310001100	Izolačná PE trubica 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	38,000	0,30	11,40
18	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	93,000	0,35	32,55
19	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	85,000	0,38	32,30
20	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	16,000	0,47	7,52
21	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,200	4,00	20,80
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 194,75
22	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	30,000	16,12	483,60
23	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	49,000	20,79	1 018,71
24	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	22,000	11,23	247,06
25	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	m	15,000	8,62	129,30
26	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	7,54	113,10
27	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	11,000	2,15	23,65
28	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	3,17	3,17
29	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	0,000	4,95	0,00
109	K	721213000_index	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	5,80	5,80
30	M	286630023900	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, možnosť nalepenia dlažby 132x132 mm/112x112 mm, PE/nerez	ks	0,000	24,64	0,00
110	M	286630023900_inde	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, možnosť nalepenia dlažby 132x132 mm/112x112 mm, PE/nerez	ks	1,000	31,20	31,20
31	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,60	0,00
111	K	721290111_index	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	76,000	0,71	53,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
32	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,000	0,78	0,00	
112	K	721290112_index	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	49,000	0,95	46,55	
33	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,000	0,72	0,00	
113	K	721290123_index	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	125,000	0,87	108,75	
34	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	111,000	5,44	603,84	
35	K	721290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	3,402	53,58	182,28	
36	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,00	0,00	
114	K	998721201_index	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	30,080	4,78	143,78	
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						4 537,32
37	K	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr d16x2,0mm	m	38,000	10,72	407,36	
38	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr d20x2,0mm	m	93,000	11,07	1 029,51	
39	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr d26x3,0mm	m	85,000	14,32	1 217,20	
40	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr d32x3,0mm	m	16,000	18,75	300,00	
41	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	5,87	41,09	
42	M	286220049900	Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	7,000	4,21	29,47	
43	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	2,91	5,82	
44	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	3,52	7,04	
45	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	3,78	15,12	
46	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	8,77	35,08	
47	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	1,74	3,48	
48	M	551110007100	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	10,52	21,04	
49	K	722221113	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	ks	4,000	2,91	11,64	
50	M	551110011700	Guľový uzáver záhradný, 3/4" - 1" M, d 20 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	11,52	46,08	
51	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,77	7,54	
52	M	551210023000	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	2,000	141,41	282,82	
53	K	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,78	7,56	
54	M	551190002900	Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 21,00, niklovaná mosadz	ks	2,000	8,05	16,10	
55	K	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	2,000	3,78	7,56	
56	M	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58	ks	2,000	9,97	19,94	
57	K	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	16,09	16,09	
115	K	722263417_index	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	19,29	19,29	
58	M	388240002000	Vodomer bytový jednovtokový s impulzným výstupom Qn=2,5m3/h, SV, 130mm, G1" + súprava šróbenie s možnosťou zaplombovania	ks	1,000	45,00	45,00	
116	M	388240002000_inde	Vodomer bytový jednovtokový s impulzným výstupom Qn=2,5m3/h, SV, 130mm, G1" + súprava šróbenie s možnosťou zaplombovania	ks	1,000	53,55	53,55	
59	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,000	1,07	0,00	
117	K	722290226_index	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	232,000	1,34	310,88	
60	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,000	0,80	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	722290234_index	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	232,000	0,96	222,72
61	K	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	0,000	2,26	0,00
119	K	722130803_index	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	60,000	2,70	162,00
62	K	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,402	53,58	21,54
63	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	35,941	4,00	143,76
120	K	998722203_index	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,309	4,92	31,04
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 320,79
64	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb.	0,000	20,20	0,00
121	K	725119307_index	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb.	1,000	24,18	24,18
65	M	642340001100	<i>Kombinované WC keramicke, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie</i>	ks	0,000	102,34	0,00
122	M	642340001100_inde	<i>Kombinované WC keramicke, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie</i>	ks	1,000	125,23	125,23
66	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	0,000	1,74	0,00
123	K	725291112_index	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	1,000	2,04	2,04
67	M	642370003880	<i>Záchodová doska duroplastová s poklopom, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné</i>	ks	0,000	19,00	0,00
124	M	642370003880_inde	<i>Záchodová doska duroplastová s poklopom, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné</i>	ks	1,000	23,80	23,80
68	K	725219401	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	0,000	22,74	0,00
125	K	725219401_index	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	27,16	81,48
69	M	642110002500	<i>Umývadlo keramicke, rozmer 600x490x195 mm, biela</i>	ks	0,000	17,20	0,00
126	M	642110002500_inde	<i>Umývadlo keramicke, rozmer 600x490x195 mm, biela</i>	ks	3,000	21,79	65,37
70	M	642150003200	<i>Súprava inštalačná pre umývadlá</i>	ks	0,000	0,70	0,00
127	M	642150003200_inde	<i>Súprava inštalačná pre umývadlá</i>	ks	3,000	0,89	2,67
71	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	9,47	0,00
128	K	725829601_index	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	11,64	34,92
72	M	551450003800	<i>Batéria umývadlová stojanková páková s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm</i>	ks	0,000	13,62	0,00
129	M	551450003800_inde	<i>Batéria umývadlová stojanková páková s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm</i>	ks	3,000	19,80	59,40
73	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	0,000	5,07	0,00
130	K	725869301_index	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	3,000	6,08	18,24
74	M	551620005800	<i>Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá DN 40 s nerezovou mriežkou DN 63, vodorovný odtok, plast</i>	ks	0,000	3,39	0,00
131	M	551620005800_inde	<i>Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá DN 40 s nerezovou mriežkou DN 63, vodorovný odtok, plast</i>	ks	3,000	4,18	12,54
75	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	0,000	12,34	0,00
132	K	725319112_index	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	15,63	31,26
76	M	552310000200	<i>Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 635x500 mm, hĺbka 160 mm, sífón 6/4"</i>	ks	0,000	66,67	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	55231000200_inde	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 635x500 mm, hĺbka 160 mm, sifón 6/4"	ks	2,000	82,10	164,20
77	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojíťých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 1200x500 mm, bez výtokových armatúr	súb.	0,000	18,79	0,00
134	K	725329103_index	Montáž kuchynských drezov dvojíťých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 1200x500 mm, bez výtokových armatúr	súb.	4,000	22,66	90,64
78	M	552310001900	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 1160x500 mm, hĺbka 160 mm	ks	0,000	152,40	0,00
135	M	552310001900_inde	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 1160x500 mm, hĺbka 160 mm	ks	4,000	179,78	719,12
79	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	5,15	0,00
136	K	725829201_index	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	6,14	67,54
80	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	0,000	23,52	0,00
137	M	551450003400_inde	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	11,000	28,24	310,64
81	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	0,000	5,10	0,00
138	K	725819402_index	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	7,000	6,36	44,52
82	M	551110020100	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	0,000	3,24	0,00
139	M	551110020100_inde	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	7,000	4,09	28,63
83	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	0,000	5,62	0,00
140	K	725869311_index	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	6,72	47,04
84	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, DN 50/40 s nerezovou mriežkou DN 70, vodorovný odtok, plast	ks	0,000	15,83	0,00
141	M	551620007100_inde	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, DN 50/40 s nerezovou mriežkou DN 70, vodorovný odtok, plast	ks	7,000	18,98	132,86
85	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	0,000	6,88	0,00
142	K	725869313_index	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	4,000	8,44	33,76
86	M	551620006800	Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdrez, DN 50/40, vodorovný odtok, závit, plast	ks	0,000	15,05	0,00
143	M	551620006800_inde	Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdrez, DN 50/40, vodorovný odtok, závit, plast	ks	4,000	18,06	72,24
87	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	0,000	4,40	0,00
144	K	725110814_index	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	5,41	5,41
88	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	0,000	3,42	0,00
145	K	725210821_index	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	4,20	12,60
89	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	0,000	5,38	0,00
146	K	725330820_index	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	6,58	6,58
90	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,000	49,92	0,00
147	K	725590813_index	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,127	90,63	11,51
91	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	4,00	0,00
148	K	998725203_index	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,400	5,02	92,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				120,10
92	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vyspravenie vybúraných stav. konštrukcií	hod	0,000	10,00	0,00
149	K	HZS000112_index	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vyspravenie vybúraných stav. konštrukcií	hod	10,000	12,01	120,10
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				311,99
93	K	001500001	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	0,000	250,00	0,00
150	K	001500001_index	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	1,000	311,99	311,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.6 - SO 05 Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 844,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	99 844,60	20,00%	19 968,92

Cena s DPH

v EUR

119 813,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.6 - SO 05 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 844,60

PSV - Práce a dodávky PSV

99 844,60

Z1 - Zariadenie č. 1: Vetranie kuchyne 1.NP

70 072,15

Z2 - Zariadenie č. 2: Vetranie skladov 1.PP

677,64

Z6 - Zariadenie č. 6: Vetranie socialok 1.NP

660,29

ORP - Ostatné rozpočtové náklady

28 434,52

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.6 - SO 05 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 844,60

D PSV Práce a dodávky PSV 99 844,60

D Z1 Zariadenie č. 1: Vetrание kuchyne 1.NP 70 072,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	1.01	RVZT - rekuperačná vetracia jednotka, DUPLEX 15100 Basic-N, alebo ekvivalent, prevedenie nástrešné zvislé, prívod vzduchu: 13000m ³ /h, odvod vzduchu: 13000m ³ /h, bližší popis viď PD	kpl	1,000	20 228,12	20 228,12
2	K	1.02	NKS 1800x710 nasávací kus so sitom	kpl	1,000	270,18	270,18
3	K	1.03	VKS 1800x710 výfukový kus so sitom	kpl	1,000	270,18	270,18
4	K	1.04	TH 1800x710/2000 tlmič hluku do štvorhranného potrubia	kpl	4,000	836,53	3 346,12
5	K	1.05	DOF 2800x2400x435 celonerezový, zváraný digester s tukovým filtrom príslušného rozmeru	kpl	1,000	2 741,76	2 741,76
6	K	1.06	DOF 3800x2500x435 celonerezový, zváraný digester s tukovým filtrom príslušného rozmeru	kpl	1,000	4 368,00	4 368,00
7	K	1.07	DOF 4000x1600x435 celonerezový, zváraný digester s tukovým filtrom príslušného rozmeru	kpl	1,000	3 835,20	3 835,20
8	K	1.08	DOF 1750x1500x435 celonerezový, zváraný digester s tukovým filtrom príslušného rozmeru	kpl	1,000	1 162,56	1 162,56
9	K	1.09	DOF 1750x1500x435 celonerezový, zváraný digester s tukovým filtrom príslušného rozmeru	kpl	1,000	1 162,56	1 162,56
10	K	1.10	DO 1950x1150x465 celonerezový odsávací zákryt bez tukového filtra príslušného rozmeru	kpl	1,000	1 181,76	1 181,76
11	K	1.11	RKS 900x630 regulačná klapka so servopohonom	kpl	1,000	277,63	277,63
12	K	1.12	RKS 710x800 regulačná klapka so servopohonom	kpl	1,000	296,15	296,15
13	K	1.13	RKS 400x250 regulačná klapka so servopohonom	kpl	2,000	176,48	352,96
14	K	1.14	RKK 500 regulačná klapka ručná	kpl	2,000	53,70	107,40
15	K	1.15	RKK 400 regulačná klapka ručná	kpl	4,000	33,35	133,40
16	K	1.16	RKK 250 regulačná klapka ručná	kpl	3,000	15,45	46,35
17	K	1.17	RKK 200 regulačná klapka ručná	kpl	2,000	12,46	24,92
18	K	1.18	HVR 525x225 hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami určená pre prívod aj odvod vzduchu s reguláciou	kpl	1,000	47,65	47,65
19	K	1.19	HVR 300x150 hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami určená pre prívod aj odvod vzduchu s reguláciou	kpl	7,000	31,27	218,89
20	K	1.20	HVR 300x200 hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami určená pre prívod aj odvod vzduchu s reguláciou	kpl	1,000	34,26	34,26
21	K	1.21	OVKR 325x125 ocelová výustka s nastaviteľnými lamelami s reguláciou na kruhové potrubie	kpl	10,000	20,48	204,80
22	K	1.22.1	Štvorhranné pozinkované potrubie prierez do obvodu 1600mm/25% tvarovky	m	10,000	44,36	443,60
23	K	1.22.2	Štvorhranné pozinkované potrubie prierez do obvodu 2840mm/20% tvarovky	m	2,000	76,44	152,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	1.22.3	Štvorhranné pozinkované potrubie prierez do obvodu 3600mm/100% tvarovky	m	49,000	125,81	6 164,69
25	K	1.23.1	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø500/70% tvarovky	m	4,000	45,53	182,12
26	K	1.23.2	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø400/20% tvarovky	m	35,000	23,82	833,70
27	K	1.23.3	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø315/5% tvarovky	m	7,000	16,03	112,21
28	K	1.23.4	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø250/15% tvarovky	m	18,000	13,86	249,48
29	K	1.23.5	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø200/30% tvarovky	m	14,000	12,99	181,86
30	K	1.24.1	Štvorhranné pozinkované potrubie CELOTMELENÉ prierez do obvodu 1600mm/25% tvarovky	m	19,000	52,56	998,64
31	K	1.24.2	Štvorhranné pozinkované potrubie CELOTMELENÉ prierez do obvodu 2840mm/20% tvarovky	m	21,000	90,27	1 895,67
32	K	1.24.3	Štvorhranné pozinkované potrubie CELOTMELENÉ prierez do obvodu 3600mm/100% tvarovky	m	45,000	148,96	6 703,20
33	K	1.25.1	Kruhové Spiro potrubie CELOTMELENÉ potrubie Ø400/20% tvarovky	m	11,000	27,18	298,98
34	K	1.25.2	Kruhové Spiro potrubie CELOTMELENÉ potrubie Ø250/15% tvarovky	m	3,000	16,17	48,51
35	K	1.25.3	Kruhové Spiro potrubie CELOTMELENÉ potrubie Ø200/30% tvarovky	m	2,000	17,38	34,76
36	K	1.26.1	Izolácia kaučuková samolepiaca s Al fóliou Armaflex 19-99/EA-AL Duct	m2	209,000	10,81	2 259,29
37	K	1.26.2	Izolácia kaučuková samolepiaca s Al fóliou Armaflex 32-99/EA-AL Duct	m2	338,000	20,28	6 854,64
38	K	K006	Samolepiaca páska	ks	10,000	20,20	202,00
39	K	1.27	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	2 145,07	2 145,07

D Z2 Zariadenie č. 2:Vetrание skladov 1.PP 677,64

40	K	2.01	PV01 ventilátor do kruhového potrubia so zabudovaným časovým dobehom, TD 500/150-160 SILENT T alebo ekvivalent , odvod vzduchu 550m3/h (pri 0Pa), elektrické parametre: 59W, 0.26A, 230V, hmotnosť 6.0kg	ks	1,000	230,56	230,56
41	K	K014	VBM 160 rýchlopínacia spona	ks	1,000	4,41	4,41
42	K	2.02	OV01 axiálny odsávací ventilátor zabudovateľný do steny, Vort VARIO alebo ekvivalent, odvod vzduchu 235m3/h (pri 0Pa), elektrické parametre: 18W, 0.1A, 220-240V, hmotnosť 2.07kg	ks	2,000	62,65	125,30
43	K	2.03	SKK 160 spätná klapka do kruhového potrubia príslušného rozmeru	ks	1,000	6,34	6,34
44	K	2.04	KM 160 kruhová mriežka príslušného rozmeru	ks	1,000	10,38	10,38
45	K	2.05	OTV 160 odvodný tanierový ventil	ks	3,000	6,28	18,84
46	K	2.06	DM-400x100 dverová mriežka	ks	3,000	21,89	65,67
47	K	2.07	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø160/30% tvarovky	m	20,000	9,77	195,40
48	K	2.08	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	20,74	20,74

D Z6 Zariadenie č. 6: Vetrание socialok 1.NP 660,29

49	K	6.01	NV01 radiálny odsávací ventilátor so zabudovaným časovým dobehom a čidlom vlhkosti, Vort Quadro Super T alebo ekvivalent, odvod vzduchu 280m3/h (pri 0Pa), elektrické parametre: 105W, 0.5A, 230V, hmotnosť 3.77kg	ks	1,000	148,04	148,04
50	K	6.02	NV02 radiálny odsávací ventilátor so zabudovaným časovým dobehom, Vort Quadro Medio T alebo ekvivalent, odvod vzduchu 120m3/h (pri 0Pa), elektrické parametre: 29W, 0.18A, 230V, hmotnosť 2.5kg	ks	3,000	108,88	326,64
51	K	6.03	SPZ 01 samočinná pretlaková žalúzia príslušného rozmeru	ks	1,000	3,49	3,49
52	K	6.04	DM-400x100 dverová mriežka	ks	4,000	21,89	87,56
53	K	6.05.1	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø160/15% tvarovky	m	3,000	8,54	25,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	6.05.2	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø125/50% tvarovky	m	2,000	8,93	17,86
55	K	6.05.3	Kruhové Spiro potrubie potrubie Ø100/70% tvarovky	m	3,000	10,29	30,87
56	K	6.06	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	20,21	20,21
D ORP			Ostatné rozpočtové náklady				28 434,52
57	K	K015	Prenájom žeriavu resp. manipulačnej techniky, lešenia	kpl	1,000	1 655,60	1 655,60
58	K	K016	Skúšky zariadení a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
59	K	K011	Odvzdávacia dokumentácia (certifikáty, protokoly, návody, skutkový stav....)	kpl	1,000	285,40	285,40
60	K	K017	Dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	4 070,50	4 070,50
61	K	K018	Montáž zariadení	kpl	1,000	21 423,02	21 423,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.7 - SO 05 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 154,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 154,27	20,00%	5 230,85

Cena s DPH

v EUR

31 385,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.7 - SO 05 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 154,27

M - Práce a dodávky M

26 154,27

21-M - Elektromontáže

26 154,27

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.4 - SO 05 Modernizácia školskej kuchyne

Časť:

E.7 - SO 05 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 154,27

D M

Práce a dodávky M

26 154,27

D 21-M

Elektromontáže

26 154,27

1	K	Pol146	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	0,000	75,26	0,00
101	K	Pol146_index	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	92,32	92,32
2	M	357130010600.1	<i>Rozvádzač RK01</i>	ks	1,000	4 922,00	4 922,00
3	K	210192571	Radová svorkovnica	ks	0,000	1,13	0,00
102	K	210192571_index	Radová svorkovnica	ks	3,000	1,31	3,93
4	M	EBL000000693	<i>OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE</i>	ks	3,000	19,86	59,58
5	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	0,000	3,68	0,00
103	K	210110001_index	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	4,51	13,53
6	M	Pol147	<i>Vypínač na povrch 10A/230V, radenie č.1, IP44</i>	ks	0,000	2,54	0,00
104	M	Pol147_index	<i>Vypínač na povrch 10A/230V, radenie č.1, IP44</i>	ks	3,000	3,13	9,39
7	K	Pol60	Montáž vypínač do 40A, 230V	ks	0,000	7,89	0,00
105	K	Pol60_index	Montáž vypínač do 40A, 230V	ks	6,000	9,68	58,08
8	M	Pol148	<i>Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 20A, 400V, IP65 alebo ekvivalent</i>	ks	0,000	19,65	0,00
106	M	Pol148_index	<i>Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 20A, 400V, IP65 alebo ekvivalent</i>	ks	6,000	23,84	143,04
9	K	210110514	Montáž vypínač do 80A, 400V	ks	0,000	9,81	0,00
107	K	210110514_index	Montáž vypínač do 80A, 400V	ks	5,000	12,83	64,15
10	M	3580277400.80	<i>Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 40A, 400V, IP65 alebo ekvivalent</i>	ks	5,000	33,69	168,45
11	K	Pol63	Montáž vypínač do 160A, 400V	ks	0,000	11,75	0,00
108	K	Pol63_index	Montáž vypínač do 160A, 400V	ks	2,000	14,42	28,84
12	M	Pol149	<i>Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 100A, 400V, IP65 alebo ekvivalent</i>	ks	0,000	53,29	0,00
109	M	Pol149_index	<i>Spínač trojpólový SCAME ISOLATORS, 100A, 400V, IP65 alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	60,24	120,48
13	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	0,000	3,30	0,00
110	K	210111011_index	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	2,000	4,05	8,10
14	M	3450319300	<i>Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44</i>	ks	0,000	2,62	0,00
111	M	3450319300_index	<i>Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44</i>	ks	2,000	2,92	5,84
15	K	Pol65	Montáž tlačidla "stop"	ks	0,000	4,85	0,00
112	K	Pol65_index	Montáž tlačidla "stop"	ks	1,000	5,95	5,95
16	M	Pol150	<i>Tlačidlo čierne "FUNKČNÉ VYPNUTIE" 10A, 230V, IP44 v krabici s krytom proti nechcenému vypnutiu</i>	ks	1,000	14,96	14,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	0,000	0,62	0,00
113	K	210800146_index	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	125,000	0,76	95,00
18	M	341110000700	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	0,000	0,48	0,00
114	M	341110000700_inde	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	50,000	0,69	34,50
19	M	341110000700.1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	75,000	0,48	36,00
20	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,69	0,00
115	K	210800147_index	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000	0,85	127,50
21	M	341110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	0,000	0,79	0,00
116	M	341110000800_inde	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	150,000	1,11	166,50
22	K	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	0,000	0,73	0,00
117	K	210800148_index	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	25,000	0,90	22,50
23	M	341110000900	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	0,000	1,32	0,00
118	M	341110000900_inde	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	25,000	1,62	40,50
24	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	0,000	1,22	0,00
119	K	210800161_index	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	32,000	1,49	47,68
25	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	0,000	3,10	0,00
120	M	341110002200_inde	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	32,000	3,83	122,56
26	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	0,000	1,50	0,00
121	K	210800162_index	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	58,000	1,84	106,72
27	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	0,000	4,98	0,00
122	M	341110002300_inde	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	58,000	6,02	349,16
28	K	Pol151	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	0,000	2,14	0,00
123	K	Pol151_index	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	44,000	2,63	115,72
29	M	Pol152	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	m	0,000	17,21	0,00
124	M	Pol152_index	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	m	44,000	25,76	1 133,44
30	K	Pol153	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x95 pre vonkajšie práce	m	0,000	2,52	0,00
125	K	Pol153_index	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x95 pre vonkajšie práce	m	72,000	3,09	222,48
31	M	Pol154	Kábel medený 1-CYKY 4x95 mm2	m	0,000	35,65	0,00
126	M	Pol154_index	Kábel medený 1-CYKY 4x95 mm2	m	72,000	61,34	4 416,48
32	K	210881091.S1	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 4x1,5	m	0,000	0,71	0,00
127	K	210881091.S1_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 4x1,5	m	58,000	0,88	51,04
33	M	341610015900.S1	Kábel medený CXKE-R 4x1,5 mm2	m	0,000	0,84	0,00
128	M	341610015900.S1_j	Kábel medený CXKE-R 4x1,5 mm2	m	58,000	1,44	83,52
34	K	Pol155	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,69	0,00
129	K	Pol155_index	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x2,5	m	34,000	0,85	28,90
35	M	Pol156	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x2,5 mm2	m	0,000	0,93	0,00
130	M	Pol156_index	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x2,5 mm2	m	34,000	1,46	49,64
36	K	Pol157	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x4	m	0,000	0,73	0,00
131	K	Pol157_index	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x4	m	6,000	0,90	5,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	Pol158	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x4 mm2	m	0,000	1,42	0,00
132	M	Pol158_index	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x4 mm2	m	6,000	2,03	12,18
38	K	Pol159	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	0,000	1,33	0,00
133	K	Pol159_index	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	20,000	1,63	32,60
39	M	Pol160	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x6 mm2	m	0,000	3,30	0,00
134	M	Pol160_index	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x6 mm2	m	20,000	4,85	97,00
40	K	Pol161	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	0,000	1,60	0,00
135	K	Pol161_index	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	14,000	1,96	27,44
41	M	Pol162	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x10 mm2	m	0,000	5,82	0,00
136	M	Pol162_index	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x10 mm2	m	14,000	8,79	123,06
42	K	Pol163	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x35	m	0,000	2,14	0,00
137	K	Pol163_index	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x35	m	24,000	2,63	63,12
43	M	Pol164	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x35 mm2	m	0,000	14,13	0,00
138	M	Pol164_index	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x35 mm2	m	24,000	21,62	518,88
44	K	999B57	Kábel uloženie CY4	m	0,000	0,46	0,00
139	K	999B57_index	Kábel uloženie CY4	m	200,000	0,57	114,00
45	M	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2	m	0,000	0,43	0,00
140	M	341110011300_inde	Kábel medený CY 4 mm2	m	200,000	0,49	98,00
46	K	210800547	Vodič NN pevne uložený CY 6	m	0,000	0,51	0,00
141	K	210800547_index	Vodič NN pevne uložený CY 6	m	50,000	0,63	31,50
47	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,000	0,62	0,00
142	M	3410403400_index	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	50,000	0,75	37,50
48	K	Pol165	Vodič NN pevne uložený CY 10	m	0,000	0,62	0,00
143	K	Pol165_index	Vodič NN pevne uložený CY 10	m	60,000	0,76	45,60
49	M	Pol166	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	0,000	1,02	0,00
144	M	Pol166_index	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	60,000	1,30	78,00
50	K	210800550	Vodič NN pevne uložený CY 25	m	0,000	0,86	0,00
145	K	210800550_index	Vodič NN pevne uložený CY 25	m	50,000	1,15	57,50
51	M	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	0,000	2,91	0,00
146	M	3410405900_index	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	50,000	4,22	211,00
52	K	Pol81	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x10	m	0,000	1,60	0,00
147	K	Pol81_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x10	m	55,000	1,96	107,80
53	M	Pol82	Kábel medený CXKE-R 5x10 mm2	m	0,000	5,32	0,00
148	M	Pol82_index	Kábel medený CXKE-R 5x10 mm2	m	55,000	8,96	492,80
54	K	Pol95	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	0,000	0,58	0,00
149	K	Pol95_index	Kábel uložený v chráničke J-H(ST)H	m	75,000	0,71	53,25
55	M	Pol145	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, zvonček)	m	0,000	0,41	0,00
150	M	Pol145_index	Kábel oznamovací J-H(ST)H 2x2x0,8 (ovl. VZT, zvonček)	m	75,000	0,82	61,50
56	K	Pol167	Vodič NN pevne uložený N2XH 25	m	0,000	0,86	0,00
151	K	Pol167_index	Vodič NN pevne uložený N2XH 25	m	55,000	1,05	57,75
57	M	Pol168	Vodič medený N2XH-J 1x25 žltozelený	m	0,000	2,71	0,00
152	M	Pol168_index	Vodič medený N2XH-J 1x25 žltozelený	m	55,000	4,38	240,90
58	K	210950101	Označovaci štítok na kábel	ks	0,000	0,26	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	210950101_index	Označovací štítok na kábel	ks	120,000	0,33	39,60
59	M	2830024200	Popisné štítky	ks	120,000	0,05	6,00
60	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 4 mm ²	ks	0,000	1,22	0,00
154	K	210100001_index	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 4 mm ²	ks	6,000	1,25	7,50
61	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	6,000	0,99	5,94
62	K	Pol169	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm ²	ks	8,000	1,58	12,64
63	M	Pol170	Ukončenie káblov do 5x6 (Káblové oko 5x CU)	ks	4,000	2,20	8,80
64	M	Pol171	Ukončenie káblov do 5x10 (Káblové oko 5x CU)	ks	4,000	2,20	8,80
65	K	Pol172	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	0,000	3,02	0,00
155	K	Pol172_index	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	2,000	3,71	7,42
66	M	Pol173	Ukončenie káblov do 5x35 (Káblové oko 5x CU)	ks	2,000	2,70	5,40
67	K	Pol174	Kábelový žľab drôtový nerezový š.100 vrátane príslušenstva a podpier	m	34,000	5,94	201,96
68	M	Pol175	Kábelový žľab drôtový nerezový š.100x v.60 vč.spojok,závesov, kotv. prvkov,spoj.prvk.	BM	34,000	9,94	337,96
69	K	Pol176	Kábelový žľab drôtový nerezový š.200 vrátane príslušenstva a podpier	m	8,000	6,70	53,60
70	M	Pol177	Kábelový žľab drôtový nerezový š.200x v.60 vč.spojok,závesov, kotv. prvkov,spoj.prvk.	BM	8,000	14,33	114,64
71	K	Pol178	Kábelový žľab drôtový nerezový š.300 vrátane príslušenstva a podpier	m	18,000	7,74	139,32
72	M	Pol179	Kábelový žľab drôtový nerezový š.300x v.60 vč.spojok,závesov, kotv. prvkov,spoj.prvk.	BM	18,000	18,01	324,18
73	K	Pol178	Kábelový žľab drôtový nerezový š.300 vrátane príslušenstva a podpier	m	32,000	7,74	247,68
74	M	Pol180	Kábelový žľab drôtový nerezový š.300x v.100 vč.spojok,závesov, kotv. prvkov,spoj.prvk.	BM	32,000	31,05	993,60
75	K	Pol181	Montáž lišty do š.40	m	0,000	1,72	0,00
156	K	Pol181_index	Montáž lišty do š.40	m	44,000	2,12	93,28
76	M	Pol182	Lišta LHD 25/20 alebo ekvivalent vrátane spojok,kotv. prvkov	BM	0,000	0,76	0,00
157	M	Pol182_index	Lišta LHD 25/20 alebo ekvivalent vrátane spojok,kotv. prvkov	BM	44,000	1,03	45,32
77	M	Pol183	Lišta LHD 40/20 alebo ekvivalent vrátane spojok,kotv. prvkov	BM	0,000	0,97	0,00
158	M	Pol183_index	Lišta LHD 40/20 alebo ekvivalent vrátane spojok,kotv. prvkov	BM	6,000	1,31	7,86
78	K	Pol184	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	0,000	1,09	0,00
159	K	Pol184_index	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,34	134,00
79	M	Pol100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	0,000	0,34	0,00
160	M	Pol100_index	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	100,000	0,44	44,00
80	M	Pol101	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	0,000	0,18	0,00
161	M	Pol101_index	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	25,000	0,30	7,50
81	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	0,000	1,19	0,00
162	K	210010027_index	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	25,000	1,45	36,25
82	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	0,000	0,59	0,00
163	M	345710009300_inde	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	100,000	0,77	77,00
83	M	345710018000	Spojka nasúvacia PVC-U SM 32	ks	0,000	0,32	0,00
164	M	345710018000_inde	Spojka nasúvacia PVC-U SM 32	ks	100,000	0,74	74,00
84	K	Pol185	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	0,000	1,47	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	Pol185_index	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	10,000	1,80	18,00
85	M	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50	m	0,000	1,07	0,00
166	M	345710009500_inde	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50	m	10,000	1,39	13,90
86	K	Pol102	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	4,69	0,00
167	K	Pol102_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	20,000	5,75	115,00
87	M	Pol186	Odbočná krabica - 2000342 - bez svorkovnice - A 11, min. IP44 alebo ekvivalent	ks	20,000	0,90	18,00
88	K	Pol187	Prieraz v podlahe alebo v stene	ks	12,000	6,08	72,96
89	K	Pol188	Demontáže rozvádzač RK01	hod	16,000	11,44	183,04
90	K	Pol189	Demontáže elektroinštalácie /vývody demontovaných spotrebičov, vývodov a vypínačov /	hod	0,000	11,44	0,00
168	K	Pol189_index	Demontáže elektroinštalácie /vývody demontovaných spotrebičov, vývodov a vypínačov /	hod	160,000	14,03	2 244,80
91	K	Pol190	Zapojenie jestvujúcich vývodov do nového rozvádzača	hod	0,000	11,44	0,00
169	K	Pol190_index	Zapojenie jestvujúcich vývodov do nového rozvádzača	hod	48,000	14,03	673,44
92	K	Pol150	Úprava osvetlenia po osadení novej VZT	hod	0,000	11,44	0,00
170	K	Pol150_index	Úprava osvetlenia po osadení novej VZT	hod	32,000	14,03	448,96
93	K	Pol109	Nepredvídané práce	hod	0,000	11,44	0,00
171	K	Pol109_index	Nepredvídané práce	hod	80,000	17,55	1 404,00
94	K	Pol110	Odvoz odpadu do 25km	t	1,000	18,14	18,14
95	K	210020922	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	0,000	296,50	0,00
172	K	210020922_index	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	1,000	363,97	363,97
96	K	Pol191	Posúdenie dokumentácie oprávnenou právnickou osobou	ks	1,000	500,00	500,00
97	K	HZS-001	Revízie	hod	0,000	18,00	0,00
173	K	HZS-001_index	Revízie	hod	36,000	22,10	795,60
98	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,500	127,00	190,50
99	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,500	82,78	206,95
100	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	127,00	317,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.1 - SO 06 Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 067,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	145 067,73	20,00%	29 013,55

Cena s DPH

v EUR

174 081,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.1 - SO 06 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

145 067,73

HSV - Práce a dodávky HSV	18 277,77
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 683,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 032,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 945,42
99 - Presun hmôt HSV	615,93
PSV - Práce a dodávky PSV	126 789,96
722 - Hasiace prístroje	743,94
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	543,25
763 - Konštrukcie - drevostavby	15 224,91
764 - Konštrukcie klampiarske	946,00
766 - Konštrukcie stolárske	1 026,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	89 979,91
776 - Podlahy povlakové	14 437,75
783 - Nátery	1 329,98
784 - Maľby	2 558,08

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.1 - SO 06 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

145 067,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 277,77
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 683,46
1	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,000	129,84	0,00
102	K	311275011.S_index	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	5,789	177,55	1 027,84
2	K	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	29,92	0,00
103	K	317161232.S_index	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	46,58	139,74
3	K	317161233.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	0,000	32,78	0,00
104	K	317161233.S_index	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	53,49	53,49
4	K	317161237.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	0,000	50,47	0,00
105	K	317161237.S_index	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	82,08	82,08
5	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m2	5,280	17,43	92,03
106	K	342272011.S_index	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m2	5,280	22,00	116,16
6	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	72,404	30,00	2 172,12
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 032,96
7	K	612423521.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,000	14,09	0,00
107	K	612423521.S_index	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	7,500	17,49	131,18
8	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky - pod nové parapety	m2	0,000	1,31	0,00
108	K	612451071.S_index	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky - pod nové parapety	m2	5,199	1,54	8,01
9	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	50,000	1,76	88,00
109	K	612460122.S_index	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	53,010	1,98	104,96
10	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	103,010	9,81	1 010,53
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - zateplené ostenia	m2	0,000	4,73	0,00
110	K	612481119.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - zateplené ostenia	m2	7,096	8,45	59,96
12	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	1,39	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	612481121.S_index	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	90,715	2,33	211,37
13	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	0,000	2,16	0,00
112	K	622460122.S_index	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	36,036	2,47	89,01
14	K	622460237	Vonkajšia omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	36,036	10,62	382,70
15	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - zateplené ostenia	m2	0,000	6,62	0,00
113	K	622481119.S_index	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - zateplené ostenia	m2	7,096	9,71	68,90
16	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	0,000	2,11	0,00
114	K	622481122.S_index	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	28,940	2,97	85,95
17	K	625250763.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	0,000	30,16	0,00
115	K	625250763.S_index	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	19,143	37,58	719,39
18	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	0,000	0,35	0,00
116	K	632001051.S_index	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	509,570	0,43	219,12
19	M	585520009100.S	Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	0,000	5,02	0,00
117	M	585520009100.S_in	Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	76,436	6,02	460,14
20	K	632452642	Cementová samonivelizačná stierka hr. 1-3 mm	m2	0,000	5,09	0,00
118	K	632452642_index	Cementová samonivelizačná stierka hr. 1-3 mm	m2	509,570	6,66	3 393,74
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 945,42
21	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	1,50	0,00
119	K	941955002.S_index	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	509,570	1,92	978,37
22	K	962051116.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	m2	106,100	7,84	831,82
23	K	962052211.1	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 keramzitbetónového nadzákladného, -1,25000t	m3	1,458	101,06	147,35
24	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t, presklenná stena, priečka	m	0,000	1,88	0,00
120	K	968061116.S_index	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t, presklenná stena, priečka	m	11,300	2,30	25,99
25	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	0,000	0,49	0,00
121	K	968061125.S_index	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	34,000	0,60	20,40
26	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	0,000	16,00	0,00
122	K	968072455.S_index	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,400	19,64	439,94
27	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	0,000	14,11	0,00
123	K	968072456.S_index	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	32,000	17,32	554,24
28	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	30,000	3,77	113,10
124	K	968081115.S_index	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	116,500	4,63	539,40
29	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	0,000	3,77	0,00
125	K	968081116.S_index	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,900	4,63	50,47
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,463	7,06	257,43
126	K	979011111.S_index	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,180	8,67	53,58
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,463	9,85	359,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	979081111.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,180	12,13	74,96
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	546,944	0,33	180,49
128	K	979081121.S_index	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	92,701	0,41	38,01
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,463	7,12	259,62
129	K	979082111.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,180	8,73	53,95
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	182,315	0,80	145,85
130	K	979082121.S_index	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,900	0,98	30,28
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,643	42,00	1 791,01
D		99	Presun hmôt HSV				615,93
36	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	18,386	33,50	615,93
D		PSV	Práce a dodávky PSV				126 789,96
D		722	Hasiace prístroje				743,94
37	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu, vr. piktogramu	ks	0,000	5,00	0,00
131	K	722250180_index	Montáž hasiaceho prístroja na stenu, vr. piktogramu	ks	18,000	5,09	91,62
38	M	44917000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	0,000	28,00	0,00
132	M	44917000900_inde	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	18,000	33,31	599,58
39	M	552280006101	Piktogram hasiaci prístroj	ks	0,000	2,50	0,00
133	M	552280006101_inde	Piktogram hasiaci prístroj	ks	18,000	2,93	52,74
D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				543,25
40	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	3,42	10,26
41	K	725291.R1	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1000 mm, ozn. J	ks	1,000	101,54	101,54
42	K	725291.R2	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1500 mm, ozn. M	ks	1,000	154,39	154,39
43	K	725291.R3	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo 600 mm, ozn. G	ks	2,000	61,56	123,12
44	K	725291.R4	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo s držiakom osušiek 500 mm, ozn. H	ks	2,000	73,22	146,44
45	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	2,50	7,50
D		763	Konštrukcie - drevostavby				15 224,91
46	K	763126612.R	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, opláštená doskou RBI 15 mm bez tep. izolácie	m2	0,000	22,10	0,00
134	K	763126612.R_index	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, opláštená doskou RBI 15 mm bez tep. izolácie	m2	29,469	29,35	864,92
47	K	763131222.1	Podhľad SDK RF 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	0,000	23,51	0,00
135	K	763131222.1_index	Podhľad SDK RF 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	495,610	27,14	13 450,86
48	K	763131242.1	Podhľad SDK RFI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	0,000	24,83	0,00
136	K	763131242.1_index	Podhľad SDK RFI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	13,960	28,88	403,16
49	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	8,649	58,50	505,97
D		764	Konštrukcie klampiarske				946,00
50	K	764410771	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm	m	0,000	15,40	0,00
137	K	764410771_index	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm	m	49,516	18,80	930,90
51	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	148,02	15,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		766	Konštrukcie stolárske				1 026,14
52	K	76612PC01	M+D sanitárnych deliacich priečok v prevedení HPL doska hr.11 mm v hliník.profiloch, v. do 2100mm, nastaviteľné nožičky v.150 mm, vr. dvorných krídel	m	2,300	99,40	228,62
53	K	76612PC02	M+D sanitárnych deliacich priečok v prevedení HPL doska hr.11 mm v hliník.profiloch, v. do 2100mm, nastaviteľné nožičky v.150 mm	m	0,700	99,40	69,58
54	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	0,000	4,71	0,00
138	K	766694141_index	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	49,516	5,61	277,78
55	M	611560000301	Parapetná doska plastová, šírka do 250 mm biela	m	0,000	7,92	0,00
139	M	611560000301_inde	Parapetná doska plastová, šírka do 250 mm biela	m	51,992	7,94	412,82
56	M	611560000801	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, biele	ks	11,000	1,00	11,00
57	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,065	405,22	26,34
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				89 979,91
58	K	767612100	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	0,000	11,74	0,00
140	K	767612100_index	Montáž okien hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	105,408	15,81	1 666,50
59	M	553410003901	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+S, 1390x2100 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK1	ks	2,000	1 359,54	2 719,08
60	M	553410003902	Okno hliníkové štvorkrídlové OS+fix+S+S, 2746x2100 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK2	ks	2,000	1 435,90	2 871,80
61	M	553410003903	Okno hliníkové štvorkrídlové OS+fix+S+S, 2746x2100 mm, izolačné trojsklo, zvýšená požiarne odolnosť, ozn. OK2	ks	2,000	3 302,57	6 605,14
62	M	553410003904	Okno hliníkové štvorkrídlové OS+OS+S+S, 1830x2100 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK3	ks	3,000	1 913,98	5 741,94
63	M	553410003905	Okno hliníkové štvorkrídlové OS+OS+S+S, 2750x2100 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK4	ks	3,000	2 875,95	8 627,85
64	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	0,000	13,58	0,00
141	K	767635010.S_index	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	41,141	16,68	686,23
65	M	283290007100.S	Fólia na sklo mliečna nepriehľadná	m2	47,312	35,25	1 667,75
66	K	767640010	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	19,600	9,93	194,63
142	K	767640010_index	Montáž dverí hliníkových - utesnenie rám/tepelná izolácia komprimačná samolepiaca páska	m	19,600	12,14	237,94
67	M	553410032701	Dvere hliníkové dvojkrídlové zateplené, presklenný nadsvetlík, 1900x3000 mm, izolačné trojsklo, ozn. De1	ks	1,000	3 311,70	3 311,70
68	M	553410032702	Dvere hliníkové dvojkrídlové zateplené, presklenný nadsvetlík, 1900x3000 mm, izolačné trojsklo, zvýšená požiarne odolnosť, panikový uzáver, ozn. De1	ks	1,000	3 808,87	3 808,87
69	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	15,84	0,00
143	K	767641110.S_index	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000	29,16	612,36
70	M	553410032001	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di2	ks	1,000	1 030,03	1 030,03
71	M	553410032002	Dvere hliníkové jednokrídlové plné otočné 600x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di3	ks	3,000	686,41	2 059,23
72	M	553410032003	Dvere hliníkové EW15/D3-C jednokrídlové plné otočné 800x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di4	ks	10,000	1 053,27	10 532,70
73	M	553410032004	Dvere hliníkové EW30/D3-C jednokrídlové plné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di5	ks	1,000	1 030,03	1 030,03
74	M	553410032005	Dvere hliníkové EW30/D3-C jednokrídlové presklenné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di6	ks	1,000	1 184,41	1 184,41
75	M	553410032006	Dvere hliníkové EW15/D3-C jednokrídlové plné otočné 900x1970 mm, vrátane kovania, ozn. Di8	ks	5,000	1 184,41	5 922,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	44,88	0,00
144	K	767641120.S_index	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	55,09	275,45
77	M	553410032501	Dvere hliníkové dvojkrídlové 1100x2050 a 600x2050 s presklenným nadsvetlíkom 1700x1050 mm, vrátane kovania, ozn. Di1	ks	1,000	3 025,35	3 025,35
78	M	553410032502	Dvere hliníkové EW15/D3-C dvojkrídlové 1100x2050 a 600x2050 s presklenným nadsvetlíkom 1700x1050 mm, vrátane kovania, ozn. Di1	ks	3,000	2 458,46	7 375,38
79	M	553410032503	Dvere hliníkové EW30/D3-C dvojkrídlové 1100x2050 a 600x2050 s presklenným nadsvetlíkom 1900x950 mm, vrátane kovania, ozn. Di7	ks	1,000	2 458,46	2 458,46
80	K	767646270.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	0,000	42,94	0,00
145	K	767646270.S_index	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	16,000	52,32	837,12
81	M	553310002701	Zárubňa hliníková pre dvere Di2, Di3	ks	4,000	286,35	1 145,40
82	M	553310002702	Zárubňa hliníková pre dvere Di4, Di5, Di6, Di8 so zvýšenou požiarou odolnosťou	ks	12,000	311,25	3 735,00
83	K	767646275.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkrídlových	ks	0,000	51,72	0,00
146	K	767646275.S_index	Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkrídlových	ks	5,000	63,11	315,55
84	M	553310003401	Zárubňa hliníková, atypický rozmer, pre dvere Di1	ks	1,000	664,00	664,00
85	M	553310003402	Zárubňa hliníková, atypický rozmer, pre dvere Di1 a Di7 so zvýšenou požiarou odolnosťou	ks	4,000	830,00	3 320,00
86	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	0,000	3,25	0,00
147	K	767660005.S_index	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	32,890	3,99	131,23
87	M	553420000005	Okenná sieť proti hmyzu	m2	32,890	15,00	493,35
88	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	0,000	3,11	0,00
148	K	767661500.S_index	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	49,393	3,92	193,62
89	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	0,000	14,12	0,00
149	M	611530061300.S_in	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	49,393	19,64	970,08
90	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	7,424	610,14	4 529,68

D 776 Podlahy povlakové 14 437,75

91	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	54,000	1,54	83,16
150	K	776511810.S_index	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	497,410	1,89	940,10
92	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	0,000	5,00	0,00
151	K	776420011.S_index	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	446,049	5,94	2 649,53
93	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	0,000	3,60	0,00
152	K	776541300_index	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	509,570	4,13	2 104,52
94	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	0,000	8,00	0,00
153	M	284110000110.S_in	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	581,884	8,03	4 672,53
95	K	776620010.S	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny	m2	56,065	18,30	1 025,99
96	M	284110000700.S	Obklad stenový PVC heterogénny, hrúbka do 2 mm	m2	58,868	25,90	1 524,68
97	K	776990110	Penetrovanie a vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	509,570	1,80	917,23
98	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,092	248,57	520,01

D 783 Nátery 1 329,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	m2	0,000	2,14	0,00
154	K	783894612_index	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent rovnakých alebo lepších parametrov	m2	509,570	2,61	1 329,98
D 784			Maľby				2 558,08
100	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,67	0,00
155	K	784410100_index	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	702,770	1,17	822,24
101	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	702,770	2,47	1 735,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.4 - SO 06 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 185,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 185,59	20,00%	1 037,12

Cena s DPH

v EUR

6 222,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.4 - SO 06 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 185,59

HSV - Práce a dodávky HSV	738,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	69,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	612,79
99 - Presun hmôt HSV	56,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 415,58
713 - Izolácie tepelné	168,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 048,94
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 065,76
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 132,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	32,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.4 - SO 06 Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 185,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				738,01
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				69,22
1	K	632450409	Cementový poter, ozn. 010, triedy CT-C20-F4, hr. 50 mm - pod novú dlažbu	m2	3,200	21,63	69,22
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				612,79
2	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,560	93,89	240,36
3	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	3,200	2,66	8,51
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,864	7,06	41,40
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,864	55,00	322,52
D	99		Presun hmôt HSV				56,00
6	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,330	169,70	56,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 415,58
D	713		Izolácie tepelné				168,88
7	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,000	2,13	74,55
8	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,000	0,80	12,80
9	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	0,91	13,65
10	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	0,65	2,60
11	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	2,43	34,02
12	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	14,000	1,77	24,78
13	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,620	4,00	6,48
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 048,94
14	K	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 125	ks	1,000	16,13	16,13
15	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	5,000	23,04	115,20
16	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	4,000	20,98	83,92
17	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	10,000	10,41	104,10
18	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	6,000	19,19	115,14
19	K	721174145	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D 110 mm	ks	1,000	5,59	5,59
20	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm,	ks	1,000	10,49	10,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	2,15	6,45
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,17	9,51
23	K	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	1,000	22,92	22,92
24	M	552240011300	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50W.0/70, DN 50, (0,8 l/s), dl. 700 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 110 mm	ks	0,000	353,28	0,00
79	M	552240011300_inde	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50W.0/70, DN 50, (0,8 l/s), dl. 700 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 110 mm	ks	1,000	424,68	424,68
25	M	552240027300	Kryt žlabu "Standart" HL050S/70, dl. 700 mm k sprchovým žlabom HL50, nerezová oceľ	ks	0,000	51,41	0,00
80	M	552240027300_inde	Kryt žlabu "Standart" HL050S/70, dl. 700 mm k sprchovým žlabom HL50, nerezová oceľ	ks	1,000	60,80	60,80
26	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	0,60	3,00
27	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	20,000	0,72	14,40
28	K	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	8,31	8,31
29	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	1,000	4,40	4,40
30	K	721300942	Prečistenie lapačov strešných splavenín	ks	1,000	1,96	1,96
31	K	721300961	Prečistenie zápachových uzáverok jednoduchých umývadlových alebo drezových	ks	1,000	1,18	1,18
32	K	721300962	Prečistenie zápachových uzáverok dvojitéch drezových, záchodových, vaňových, pisoárových	ks	1,000	3,52	3,52
33	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9,310	4,00	37,24

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 065,76

34	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	4,000	14,42	57,68
35	K	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	2,000	0,72	1,44
36	K	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	2,000	22,62	45,24
37	K	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr napr. Mepla d16x2,25mm	m	16,000	10,72	171,52
38	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Mepla d20x2,5mm	m	15,000	11,07	166,05
39	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Mepla d26x3,0mm	m	14,000	14,32	200,48
40	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	5,87	35,22
41	M	286220049700	Nástenka RADOPRESS D 16x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	6,000	2,98	17,88
42	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	11,74	11,74
43	M	286220049200	Nástenka RADOPRESS dvojité U D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	6,52	6,52
44	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,21	6,42
45	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	6,84	13,68
46	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	10,41	10,41
47	M	449150001000	Hydrant D25 je uzamykateľný, certif. podľa EN 671-1, prúdnica s uzáverom, tlakomer integrovaný do kolesa navijaka, s tvarovo stálou hadicou priem. 25mm, dĺžky 30m, rozmery 700x200x700 mm, plnohodnotná náhrada za NOHA A25/30, montáž na stenu alebo do steny	ks	1,000	181,74	181,74
48	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	1,07	53,50
49	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	0,80	40,00
50	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	3,000	1,64	4,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,006	53,58	0,32
52	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,250	4,00	41,00
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 132,00
53	K	725149715	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	29,98	89,94
54	M	55237000200	<i>Predstavený systém napr. DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, GEBERIT</i>	ks	3,000	191,44	574,32
55	K	725149720	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	0,000	6,09	0,00
81	K	725149720_index	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	3,000	7,72	23,16
56	M	642360001100	<i>Misa záchodová keramická závesná napr. ZETA, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie, JIKA</i>	ks	0,000	44,92	0,00
82	M	642360001100_inde	<i>Misa záchodová keramická závesná napr. ZETA, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie, JIKA</i>	ks	3,000	55,08	165,24
57	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	0,000	1,74	0,00
83	K	725291112_index	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	3,000	2,04	6,12
58	M	642370003880	<i>Záchodová doska duroplastová s poklopom napr. ZETA, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné, JIKA</i>	ks	0,000	15,96	0,00
84	M	642370003880_inde	<i>Záchodová doska duroplastová s poklopom napr. ZETA, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné, JIKA</i>	ks	2,000	23,80	47,60
59	M	552380000200	<i>Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie napr. Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT</i>	ks	0,000	52,63	0,00
85	M	552380000200_inde	<i>Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie napr. Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT</i>	ks	3,000	63,86	191,58
60	K	725292000	Montáž multifunkčnej dosky na WC misu so vstavaným ovládaním	ks	0,000	7,61	0,00
86	K	725292000_index	Montáž multifunkčnej dosky na WC misu so vstavaným ovládaním	ks	1,000	9,57	9,57
61	M	642370004100	<i>Bidetové sedadlo napr. AquaClean 4000, softclosing, alpská biela (146.130.11.2), GEBERIT</i>	ks	0,000	435,85	0,00
87	M	642370004100_inde	<i>Bidetové sedadlo napr. AquaClean 4000, softclosing, alpská biela (146.130.11.2), GEBERIT</i>	ks	1,000	546,46	546,46
62	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	0,000	22,74	0,00
88	K	725219401_index	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	27,16	81,48
63	M	642110002500	<i>Umývadlo keramické napr. LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA</i>	ks	0,000	17,20	0,00
89	M	642110002500_inde	<i>Umývadlo keramické napr. LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA</i>	ks	3,000	21,79	65,37
64	M	642150003200	<i>Súprava inštalácia pre umývadlá</i>	ks	0,000	0,70	0,00
90	M	642150003200_inde	<i>Súprava inštalácia pre umývadlá</i>	ks	3,000	0,89	2,67
65	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	9,47	0,00
91	K	725829601_index	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	11,64	34,92
66	M	551450003800	<i>Batéria umývadlová stojanková páková napr. Lyra, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA</i>	ks	0,000	16,08	0,00
92	M	551450003800_inde	<i>Batéria umývadlová stojanková páková napr. Lyra, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA</i>	ks	3,000	19,80	59,40
67	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	0,000	2,07	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	725849201_index	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,48	2,48
68	M	551450002900	Batéria sprchová podomietková páková Lyra, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	0,000	18,81	0,00
94	M	551450002900_inde	Batéria sprchová podomietková páková Lyra, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	22,56	22,56
69	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	0,000	1,66	0,00
95	K	725849205_index	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	6,06	6,06
70	M	552260002200	Sprchová sada napr. MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA	ks	0,000	17,15	0,00
96	M	552260002200_inde	Sprchová sada napr. MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA	ks	1,000	21,09	21,09
71	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	0,000	5,07	0,00
97	K	725869301_index	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	3,000	6,08	18,24
72	M	551620005800	Zápachová uzávierka pre umývadlá, d 40 mm, s nerezovou mriežkou DN63, vodorovný odtok, alpská biela, plast,	ks	0,000	3,39	0,00
98	M	551620005800_inde	Zápachová uzávierka pre umývadlá, d 40 mm, s nerezovou mriežkou DN63, vodorovný odtok, alpská biela, plast,	ks	3,000	4,18	12,54
73	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	0,000	5,10	0,00
99	K	725819402_index	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	6,000	6,39	38,34
74	M	551110020100	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	0,000	3,24	0,00
100	M	551110020100_inde	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	6,000	4,09	24,54
75	K	725530811	Demontáž požiarnych hydrantov	súb.	1,000	11,02	11,02
76	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,012	49,92	0,60
77	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,000	4,00	40,00
101	K	998725203_index	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,310	5,02	36,70
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				32,00
78	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny - polozenie novej dlažby (bez dodávky dlažby)	hod	4,000	8,00	32,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.5 - SO 06 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 057,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 057,05	20,00%	611,41

Cena s DPH

v EUR

3 668,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.5 - SO 06 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 057,05

D1 - Práce a dodávky PSV

3 057,05

D2 - Izolácie tepelné

94,84

D3 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

137,92

D4 - Ústredné kúrenie, armatúry.

745,52

D5 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 078,77

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.5 - SO 06 Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 057,05

D	D1		Práce a dodávky PSV				3 057,05
D	D2		Izolácie tepelné				94,84
1	K	Pol1	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	30,000	2,13	63,90
2	M	Pol2	<i>Tubolit DG 20 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (alebo ekvivalent)</i>	m	30,000	0,91	27,30
3	K	Pol3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,910	4,00	3,64
D	D3		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				137,92
4	K	Pol4	Potrubie z rúr, rúrka plastliníková 20,0x2,0 mm vč. fittingov a ukotvenia FRA.ALPEX-duo XS (alebo ekvivalent)	m	30,000	4,12	123,60
5	K	Pol5	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	30,000	0,30	9,00
6	K	Pol6	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,330	4,00	5,32
D	D4		Ústredné kúrenie, armatúry.				745,52
7	K	Pol7	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	48,000	2,91	139,68
8	M	Pol8	<i>Dynamický termostatický ventil radiátorový priamy, rada QV, 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	16,000	20,55	328,80
9	M	Pol9	<i>Hlavica termostatického ovládania s poistkou nastavenia</i>	ks	16,000	7,83	125,28
10	M	Pol10	<i>Radiátorové šróbenie "Combi 2", 1/2", Oventrop (alebo ekvivalent)</i>	ks	16,000	5,84	93,44
11	M	Pol11	<i>RM18 1/2x20x2 Lisovacie šróbenie priame vnútorný závit, pre rúrky (alebo ekvivalent)</i>	ks	7,000	4,24	29,68
12	K	Pol12	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	7,160	4,00	28,64
D	D5		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 078,77
13	K	Pol13	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	0,000	19,00	0,00
17	K	Pol13_index	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ do dĺžky 1200 mm	ks	16,000	24,51	392,16
14	M	Pol14	<i>Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 21 400x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,000	76,07	0,00
18	M	Pol14_index	<i>Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor RADIK VK 21 400x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt. (alebo ekvivalent)</i>	ks	16,000	92,24	1 475,84
15	K	Pol15	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	0,000	6,41	0,00
19	K	Pol15_index	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	16,000	8,23	131,68
16	K	Pol16	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	4,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	Pol16_index	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	16,240	4,87	79,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.7 - SO 06 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 689,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 689,53	20,00%	2 137,91

Cena s DPH

v EUR

12 827,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.7 - SO 06 Elektroinštalácia

Miesto:

Bratislava

Dátum:

17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Juraj Baláž

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 689,53

M - Práce a dodávky M

10 689,53

21-M - Elektromontáže

10 689,53

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

Objekt:

4.5 - SO 06 Interiérové úpravy

Časť:

E.7 - SO 06 Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Juraj Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 689,53

D M Práce a dodávky M 10 689,53

D 21-M Elektromontáže 10 689,53

1	K	Pol138	Rozvádzač RO02 - úprava, doplnenie, vrátane materiálu	ks	1,000	99,97	99,97
2	K	Pol57	Montáž svietidla	ks	0,000	8,70	0,00
52	K	Pol57_index	Montáž svietidla	ks	32,000	10,68	341,76
3	M	3480571410.A4	A4 - Svetidlo PHILIPS SM134V PSU W20L120 1 xLED27S/840 NOC (2700 lm; 26.5 W) alebo ekvivalent	ks	24,000	79,54	1 908,96
4	M	3480571410.B11	B1 - Svetidlo PHILIPS DN145C D166 1 xLED10S/840 (1100 lm; 11.0 W) alebo ekvivalent	ks	2,000	28,60	57,20
5	M	3480571410.B12	B2 - Svetidlo PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (2100 lm; 21.0 W) alebo ekvivalent	ks	4,000	33,96	135,84
6	M	3480571410.F11	F1 - Svetidlo PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840, IP65 (3500 lm; 29.5 W) alebo ekvivalent	ks	2,000	51,39	102,78
7	K	Pol58	Montáž núdzového svietidla		0,000	9,20	0,00
53	K	Pol58_index	Montáž núdzového svietidla		28,000	11,29	316,12
8	M	3480571410.N6	N6 - Núdzové svietidlo stropné LED bez piktogramu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	16,000	53,85	861,60
9	M	3480571410.N7	N7 - Núdzové svietidlo prisadené LED s piktogram šípka dolu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	2,000	39,27	78,54
10	M	3480571410.N8	N8 - Núdzové svietidlo stropné LED s piktogram šípka dolu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	3,000	53,92	161,76
11	M	3480571410.N9	N9 - Núdzové svietidlo stropné LED s piktogram pravolaťavá dolu, IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	1,000	53,92	53,92
12	M	3480571410.N10	N10 - Núdzové svietidlo stropné LED s piktogram "HYDRANT", IP40 + AKU 1.hod, HELPLUX alebo ekvivalent	ks	6,000	72,45	434,70
13	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	0,000	4,60	0,00
54	K	210110001_index	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	5,64	33,84
14	M	3450201310	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP20, vrátane rámika	ks	0,000	2,36	0,00
55	M	3450201310_index	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP20, vrátane rámika	ks	6,000	2,82	16,92
15	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	0,000	4,92	0,00
56	K	210110003_index	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	6,04	12,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	3450201480	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.5, IP20, vrátane rámy	ks	0,000	3,54	0,00
57	M	3450201480_index	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.5, IP20, vrátane rámy	ks	2,000	4,24	8,48
17	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia dvojité, vodorovná	ks	0,000	4,92	0,00
58	K	210111012_index	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia dvojité, vodorovná	ks	3,000	6,04	18,12
18	M	3450318300	Zásuvka zapustená dvojitá vodorovná 16A/230V, IP20, vrátane rámy	ks	0,000	6,57	0,00
59	M	3450318300_index	Zásuvka zapustená dvojitá vodorovná 16A/230V, IP20, vrátane rámy	ks	3,000	7,87	23,61
19	K	Pol72	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	0,000	0,74	0,00
60	K	Pol72_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	250,000	0,91	227,50
20	M	Pol73	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
61	M	Pol73_index	Kábel medený CXKE-R O3x1,5 mm2	m	50,000	1,01	50,50
21	M	Pol74	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	0,000	0,59	0,00
62	M	Pol74_index	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	200,000	1,01	202,00
22	K	Pol75	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,86	0,00
63	K	Pol75_index	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	300,000	1,05	315,00
23	M	Pol76	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	0,000	0,92	0,00
64	M	Pol76_index	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	300,000	1,45	435,00
24	K	Pol87	Kábel uloženie N2XH-J 4	m	0,000	0,57	0,00
65	K	Pol87_index	Kábel uloženie N2XH-J 4	m	25,000	0,70	17,50
25	M	Pol88	Kábel medený N2XH-J 4zž mm2	m	0,000	0,64	0,00
66	M	Pol88_index	Kábel medený N2XH-J 4zž mm2	m	25,000	0,85	21,25
26	K	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	0,000	0,32	0,00
67	K	210950101_index	Označovací štítok na kábel	ks	30,000	0,40	12,00
27	M	2830024200	Popisné štítky	ks	30,000	0,05	1,50
28	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	1,02	0,00
68	K	210100001_index	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	1,25	7,50
29	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	6,000	0,99	5,94
30	K	Pol99	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	0,000	1,36	0,00
69	K	Pol99_index	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	1,67	417,50
31	M	Pol100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	0,000	0,34	0,00
70	M	Pol100_index	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	250,000	0,44	110,00
32	M	Pol101	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	0,000	0,18	0,00
71	M	Pol101_index	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	50,000	0,30	15,00
33	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	0,000	1,37	0,00
72	K	210010301_index	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	20,000	1,69	33,80
34	M	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	20,000	0,11	2,20
35	K	210010306.1	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	5,86	0,00
73	K	210010306.1_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	20,000	7,19	143,80
36	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s včekom KU68	ks	20,000	0,33	6,60
37	K	Pol102	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	0,000	5,86	0,00
74	K	Pol102_index	Krabica rozbočovac so zapojenia	ks	40,000	7,19	287,60
38	M	Pol103	Odbočná krabica - 2000342 - bez svorkovnice - A 11 alebo ekvivalent	ks	40,000	0,90	36,00
39	K	210290751.S1	Pripojenie motorického spotrebiča, ventilátora	ks	0,000	3,30	0,00
75	K	210290751.S1_index	Pripojenie motorického spotrebiča, ventilátora	ks	4,000	4,06	16,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	Pol104	Vysekание drážky do š.50	m	0,000	1,73	0,00
76	K	Pol104_index	Vysekание drážky do š.50	m	150,000	2,12	318,00
41	K	Pol137	Prierez v stene	ks	8,000	7,60	60,80
42	K	Pol108	Demontáže elektroinštalácie - komplet	hod	0,000	14,30	0,00
77	K	Pol108_index	Demontáže elektroinštalácie - komplet	hod	96,000	17,55	1 684,80
43	K	Pol109	Nepredvídané práce	hod	0,000	14,30	0,00
78	K	Pol109_index	Nepredvídané práce	hod	32,000	17,55	561,60
44	K	Pol110	Odvoz odpadu do 25km	t	0,500	22,68	11,34
45	K	210020922	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+materiál)	m2	0,000	370,62	0,00
79	K	210020922_index	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+materiál)	m2	0,800	454,96	363,97
46	K	941955004.S	Lešenie pojazdné výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	dni	0,000	7,27	0,00
80	K	941955004.S_index	Lešenie pojazdné výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	dni	16,000	9,50	152,00
47	K	998009101.1	Prirážka za dopravu lešenia	km	50,000	1,20	60,00
48	K	HZS-001	Revízie	hod	0,000	18,00	0,00
81	K	HZS-001_index	Revízie	hod	8,000	22,10	176,80
49	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,500	44,22	66,33
50	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	92,71	92,71
51	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	44,22	110,55