

## Príloha č. 2 zmluvy - Harmonogram

Aktivity	Počet človekodní	Začiatok	Koniec
Analýza a dizajn	22	9.5	19.5
Implementácia a testovanie	74	19.5	20.6
Testovanie	18	20.6	26.6
Nasadenie	3	27.6	28.6